



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง กฟจ.นครพนม  
เลขที่ ณ.๑ นพ.(คป.)- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ  
อ้างอิง บันทึกที่ PO เลขที่ ๓๐๐๑๐๘๗๙๖๘ ลว. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นพ

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง ลว. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุ ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟจ.นพ. ลว. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ ผบห.กฟจ.นครพนม จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกในข้อที่ ๑ กฟจ.นครพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จากบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จำนวน ๒ รายการ ในราคา ๒๑๖,๙๒๐.-บาท (ราคายังไม่รวมภาษีฯ ๗ %)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๐๘๗๙๖๘ ลว. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘รายละเอียด ดังนี้.

| ที่ | รหัสพัสดุ  | ชื่อพัสดุ                      | จำนวนหน่วย | รายการซื้อ |            |
|-----|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|     |            |                                |            | @          | รวม        |
| ๑   | ๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑ | เสา คอ.ขนาด ๘.๐๐ เมตร          | ๑๓๖ ต้น    | ๑,๕๕๐.๐๐   | ๒๑๐,๘๐๐.๐๐ |
| ๒   | ๑๐๐๐๐๔๐๐๐๑ | สมอบก ขนาด ๐.๕๕X๐.๕๕X๐.๑๕ เมตร | ๓๔ แผ่น    | ๑๘๐.๐๐     | ๖,๑๒๐.๐๐   |
|     |            | รวม                            |            |            | ๒๑๖,๙๒๐.๐๐ |

๒.๒ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้วเป็นพัสดุถูกต้องตรงตามสเปค ที่ กฟผ.กำหนด เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบแล้วตามจำนวน เป็นพัสดุที่มี คุณสมบัติถูกต้องตามสเปคที่ กฟผ.กำหนด ดังนั้น จึงเห็นสมควรรับพัสดุดังกล่าวตามรายละเอียด ข้อ ๒.๑ เข้าบัญชีในระบบ SAP และโปรดแจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องเบิก-จ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

  
(นายวีระพงศ์ ปิตะพรหม)

ประธานกรรมการ  
ผชน.๙ กฟจ.นครพนม

  
(นายสุรพงษ์ เทพกรณ์)

กรรมการ  
พพด.๗ ผคบ.กฟจ.นครพนม

  
(นายสิทธิพร บุตรโคตร)

กรรมการ  
วศก.๖ ผกส.กฟจ.นครพนม

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม  
อนุมัติ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายธีรศักดิ์ สัตถาผล)  
ผจก.กฟจ.นครพนม