



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เลขที่ ฉ.๑ นพ.(คบ.)-๐๑๓/๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ

อ้างถึง บันทึกที่ PO เลขที่ ๓๐๐๑๑๓๓๐๙๙ ลว. ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ถึง กฟจ.นครพนม

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นพ

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง ลว. ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุ ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟจ.นพ. ลว. ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ ผคบ.กฟจ.นครพนม จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกในข้อที่ ๑ กฟจ.นครพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด จำนวน ๕ รายการ ในราคา ๔๐๓,๔๙๐.๕๙-บาท (ราคารวมภาษีฯ ๗ %) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๑๓๓๐๙๙ ลว. ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้.

ที่	รหัสพัสดุ	ชื่อพัสดุ	จำนวนหน่วย	ราคาซื้อ	
				๑	รวม
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	เสา คอ.ร.ขนาด ๘.๐๐ เมตร	๔๗ ต้น	๑,๔๕๐.๐๐	๖๘,๑๕๐.๐๐
๒	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๒	เสา คอ.ร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร	๑๔ ต้น	๑,๘๕๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐
๓	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	๕๖ ต้น	๔,๓๒๕.๐๐	๒๔๒,๒๐๐.๐๐
๔	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอน คอ.ร.สปีน ๒.๕๐ เมตร	๒๙ ท่อน	๔๔๒.๐๐	๑๒,๘๑๘.๐๐
๕	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๓	คอน คอ.ร.สปีน ๒.๐๐ เมตร	๕๔ ท่อน	๕๑๙.๐๐	๒๘,๐๒๖.๐๐
			รวม		๓๗๗,๐๙๔.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๖,๓๙๖.๕๘
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๐๓,๔๙๐.๕๘

๒.๒ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้วเป็นพัสดุถูกต้องตรงตามสเปค ที่ กฟภ.กำหนด เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

๓.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบแล้วตามจำนวน เป็นพัสดุที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสเปคที่ กฟภ.กำหนด ดังนั้น จึงเห็นสมควรรับพัสดุดังกล่าวตามรายละเอียด ข้อ ๒.๑ เข้าบัญชี บระบบ SAP และโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเบิก-จ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป

หน้า ๒/จึงเรียนมา...


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายทวนทอง จำปาไชยศรี) ผชน.๙ กฟจ.นครพนม


(นายพิเชษฐ์ ภูโอบ) กรรมการ
พชง.๗ ผบ.กฟจ.นครพนม


(นายโสภณ นนทวงศรี) กรรมการ
พพด.๖ ผค.กฟจ.นครพนม

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม
อนุมัติ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายจิรศักดิ์ สัตถาผล)
ผจก.กฟจ.นครพนม