



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ถึง กฟจ.นครพนม

เลขที่ ฉ.๑ นพ.(คป.) -๐๒๒/๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ

อ้างอิง บันทึกที่ PO เลขที่ ๓๐๐๑๑๗๕๐๕๐ ลว. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นพ

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง ลว. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุ ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟจ.นพ. ลว. ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้ ผคบ.กฟจ.นครพนม จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกในข้อที่ ๑ กฟจ.นครพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด จำนวน ๗ รายการ ในราคา ๒๙๒,๓๓๘.๙๘.-บาท (ราคารวมภาษีฯ ๗ %) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๑๗๕๐๕๐ ลว. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้.

ที่	รหัสพัสดุ	ชื่อพัสดุ	จำนวน หน่วย	ราคาซื้อ	
				๑	รวม
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	เสา คอ.ร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร	๕๐ ต้น	๑,๓๔๕.๐๐	๖๗,๒๕๐.๐๐
๒	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๒	เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	๑๙ ต้น	๑,๘๕๐.๐๐	๓๕,๑๕๐.๐๐
๓	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	สมอบก ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร	๒๘ แผ่น	๔,๓๗๐.๐๐	๑๒๒,๓๖๐.๐๐
๔	๑๐๐๐๔๐๐๐๑	คอน คอ.ร.สปีน ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐	๔๙ ท่อน	๑๘๒.๐๐	๘,๙๑๘.๐๐
๕	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอน คอ.ร.สปีน ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐	๒๙ ท่อน	๔๔๒.๐๐	๑๒,๘๑๘.๐๐
๖	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๓	คอน คอ.ร.สปีน ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐	๔๒ ท่อน	๕๑๙.๐๐	๒๑,๗๙๘.๐๐
๗	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๔	คอน คอ.ร.สปีน ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐	๘ ท่อน	๖๑๕.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐
รวม					๒๗๓,๒๑๔.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๑๙,๑๒๔.๙๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๙๒,๓๓๘.๙๘

๒.๒ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้วเป็นพัสดุถูกต้องตรงตามสเปค ที่ กฟผ.กำหนด เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบแล้วตามจำนวน เป็นพัสดุที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสเปคที่ กฟผ.กำหนด ดังนั้น จึงเห็นสมควรรับพัสดุตามรายละเอียด ข้อ ๒.๑ เข้าบัญชี บนระบบ SAP และโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเบิก-จ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



ประธานกรรมการ
(นายทวนทอง จำปาไชยศรี) ผชน.๙ กฟจ.นครพนม



(นายพิเชษฐ์ ภูโอบ)

กรรมการ

พชง.๗ ผปบ.กฟจ.นครพนม




(นายโสภณ นนทวงศ์)

กรรมการ

พพด.๖ ผคบ.กฟจ.นครพนม

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธีรศักดิ์ สัตถาผล)

ผจก.กฟจ.นครพนม