



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)-๐๗๔ /๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร
อ้างถึง ๑) ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด เลขที่ BV๑๕๐๒๐๔ ลว. ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

ตามอ้างถึง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๗๘ ต้น เป็นเงิน ๒๔๗,๔๒๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม PO ๓๐๐๐๙๙๒๒๓๑ ลว. ๑๒ ก.พ ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องจัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๗๘ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกิน วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๕๔/๒๕๕๘ ลว.๑๑ ก.พ.๒๕๕๘ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย ฉะบะแหลม ผจก.กฟภ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คป.กฟภ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปป.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๑๗	๕๕	๑๓ ก.พ ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๑๘	๕๕	๑๓ ก.พ ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๑๙	๕๕	๑๓ ก.พ ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๐๒๐	๑๓	๑๓ ก.พ ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๗๘ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	

เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๗๘ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๗๘ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟภ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๔๗,๔๒๐.- บาท
เป็น ๑๗,๓๑๙.๔๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๖๔,๗๓๙.๔๐ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นว.คณ
อำนวยการ



20 ก.พ. 2558

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ผ.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร ศรีจันทะ ผ.ปป.กฟจ.นภ.