



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับ
เลขที่ ฉ.๑นภ.(คป)-๑๑๕
เรื่อง รายงานการตรวจรับ
อ้างถึง ๑) ใบแจ้งหนี้ บริษัท
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๑.เรื่องเดิม

ตามอ้างถึง บริษัท
เป็นเงิน ๑๗๕,๖๐๐.-บาท (หนึ่ง

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po no.
ทราบเงื่อนไขประกอบการสั่ง
๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น จ
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึก
คณะกรรมการตรวจรับผลิต
คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะ
ประกอบด้วย ดังนี้

- ๑.นายขวัญชัย
- ๒.นายชาญชัย
- ๓.นายสุรจันท์

๒.๓ บริษัท เบส-แพค

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่
๑	๐๕๐
๒	๐๕๑
รวมเป็น	

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการ
คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาค
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ
เห็นควรรับเสาคอนกรีต ๑๒
จ่ายเงินให้ บริษัท เบส-แพค
-ค่าผลิตภัณฑ์
-จ่าย ค่าภาษี

คอนกรีต ๑๒ เมตร

พค คอนกรีต จำกัด เลขที่ BV๑๕๐๓๐๑ ลว. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น
มูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒๗๗๘ ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับ
ภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องจัดส่ง เสาคอนกรีต
กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกิน

ฉ.๑นภ.(คป)-๖๕/๒๕๕๘ ลว.๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้
คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์
ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ.

นายแหลม พจ.กส.กฟภ.นภ.
นายวโร ชผ.คป.กฟภ.นภ.
นายจันทะ ชผ.ปป.กฟภ.นภ.

คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๒๐	๒ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒๐	๓ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๔๐ ต้น		ส่งมอบภายในกำหนด

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค
๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็น
โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึง
จำนวน ๔๐ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟภ.นภ. พิจารณานุมัติสั่ง
จำกัด ตามรายการ ดังนี้


จำนวน ๑ รายการ
๗%


เป็นเงิน ๑๗๕,๖๐๐.- บาท
เป็น ๑๒,๒๙๒.- บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘๗,๘๙๒.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายขวัญชัย เดียบแหลม หผ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปป.กฟจ.นภ.



(นายวิรัตน์ โคตรชา)
องค.นภ.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.

- 6 มี.ค. 2558