



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๑ (๑)

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.๑นภ.(คป)- /๒๕๕๘

วันที่

เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๒๕ ต้น

อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๓๓๙๑ ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน ชจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๒๕ ต้น เป็นเงิน ๑๘๑,๘๗๕.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๐๕๑๓๓ ลว.๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๒๕ ต้น จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.๑นภ.(คป)-๑๔๒/๒๕๕๘ ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผพ.กส.กฟจ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟจ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปป.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๕๕๙๗	๕๐	๑๙ เม.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๕๖๐๕	๓๐	๒๐ เม.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๓๕๖๐๔	๔๕	๒๐ เม.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๑๒๕ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	


๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๑๒๕ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๘ เมตรจำนวน ๑๒๕ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้


-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๑๘๑, ๘๗๕.- บาท
เป็น ๑๒,๗๓๑.๒๕ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๙๔,๖๐๖.๒๕ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เขียวแหลม ทพ.กส.กฟจ.นภ.


(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟจ.นภ.


(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปป.กฟจ.นภ.

#รณ.ดป.
อ.วิมลวรรณ

21 พ.ค. 2558