



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ

เลขที่ ฉ.อนก. (คบ.) - /๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับอุปกรณ์ประกอบโลหะ ขาดแคลน เพื่อใช้งานผู้ใช้ กฟจ.นภ. ประจำปี ๒๕๕๘

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟจ.นภ. ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘

๑ (๑)

เรียน ผจก.กฟจ.นภ.

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโลหะ ขาดแคลน เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ ตาม PO สั่งซื้อ ๓๐๐๑๐๙๑๕๔๑ ลว.๑๐ พ.ย.๕๘ ตามรายละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น.

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯได้ตรวจรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้.-

๑. การจัดซื้อส่งมอบ

บริษัท เอ เอ อีเลคทริค จำกัด ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.นภ. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อระบุให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อจึงถือว่าทางบริษัทฯ ได้จัดส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่สั่งซื้อ

๒. การตรวจสอบทั่วไป

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกรายการมีพื้นผิวเรียบ แข็งแรง สวยงามดี อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นเหล็กพื้นผิวเคลือบด้วยอะลูมิเนียม มีขนาดและจำนวนถูกต้อง มีการระบุชื่อยี่ห้อไว้ที่ชิ้นงานอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกรายการถูกต้องตรงตามสเปค กฟจ.ที่กำหนดไว้

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ครบถ้วนถูกต้อง และมีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี จึงเห็นควรรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังกล่าวฯ ไว้ใช้งานและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ ผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

๔๔.๑๖
๓๓
(นายวิรัตน์ โคตรชา)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นภ.
๒๕ ๓๕ ๕๖

ลงชื่อ)

(นายบัวลอง เขียวแหลม)

ประธานกรรมการ

ชผ.ผบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ)

(นายชาญณรงค์ ถาวะโร)

กรรมการ

ชผ. ผค.บ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัฒน์ พุทธพงศ์วิไล)

กรรมการ

พชง.๗.ผกส.กฟจ.นภ.