



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ถึง ผจก.กฟจ.นภ.

วันที่

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟจ.นภ. ลว. ๖ พ.ค. ๒๕๕๘

เรื่องเดิม

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อวันที่.....มีรายละเอียดดังนี้.....

๑. การจัดซื้อส่งมอบ

บริษัท เอเซียทราฟิค จำกัด ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.นภ. เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๕๘ และได้ส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อวันที่.....๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘.....ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อระบุให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อจึงถือว่าทางบริษัทฯ ได้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่สั่งซื้อ

๒. การตรวจสภาพทั่วไป

หม้อแปลงไฟฟ้าทุกรายการมีพื้นผิวเรียบ แข็งแรง สวยงามดี หม้อแปลงไฟฟ้าที่เป็นเหล็กพื้นผิวเคลือบด้วย
 อลูมิเนียม มีขนาดและจำนวนถูกต้อง มีการระบุชื่อยี่ห้อไว้ที่ข้างงานหม้อแปลงไฟฟ้าทุกรายการถูกต้องตรงตามสเปค
 กพท.ที่กำหนดไว้

ข้อพิจารณา/ เสนอแนะ:

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ มีจำนวนครบถ้วนถูกต้อง และมีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี จึงเห็นควรรับหม้อแปลงไฟฟ้า ดังกล่าวฯ ไว้ใช้งานและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ ผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายบัวทอง เจียบแหลม)

ชผ.ผปบ.กฟจ.นธ.

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาลนรงค์ ถาวะโร)

ชผ. ผศบ.กฟจ.นร.

(लग्ना)

กิจกรรมการ

(นายอนวัจน์ พทพวงศ์วิไล) พชง.๗.ผกส.กฟจ.นภ.

แผนกคลังพัสดุบริการ