



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง กฟจ.นภ.
เลขที่ ฉ.๑ นภ.(คป)- ๗๑ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ขาดแคลน ในเขตพื้นที่การไฟฟ้า
กฟจ.นภ. ปี ๒๕๕๙
เรียน ผกก.กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึกอนุมัติ ผกก.กฟจ.นภ.ที่ ฉ.๑ นภ.(คป)๖๘๖/๒๕๕๙ ลว.๑๔ ธ.ค.๒๕๕๙ อนุมัติให้
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ตามงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประจำปี ๒๕๕๙ ให้คลังพัสดุบริการ
หนองบัวลำภู จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคาจาก บริษัท พงษ์พิมานการไฟฟ้า จำกัด พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผศบ.กฟจ.หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อ
ใช้งานผู้ใช้ไฟขาดแคลนที่ กฟจ.หนองบัวลำภู และ กฟฟ.ในสังกัด จากบริษัท พงษ์พิมานการไฟฟ้า จำกัด
จำนวน ๓ รายการ ในราคา ๔๐๖,๐๐๐.-บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ตามใบสั่งซื้อเลขที่
๓๐๐๑๒๓๒๔๒๐ ลว. ๑๔ ธ.ค.๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน เครื่อง	ราคาที่จัดซื้อไม่รวมภาษี	
				๑	รวม
๑	๑๐-๕๐๐๐-๐๐๐๒	หม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๗	๒๘,๕๐๐.-	๑๙๙,๕๐๐.-
๒	๑๐-๕๐๐๑-๐๒๐๑	หม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ	๒	๕๕,๕๐๐.-	๑๑๑,๐๐๐.-
๓	๑๐-๕๐๐๑-๐๒๐๒	หม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๑	๙๕,๕๐๐.-	๙๕,๕๐๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๔๐๖,๐๐๐.-

๒.๒ บริษัท พงษ์พิมานการไฟฟ้า จำกัด ได้ส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า ตามใบสั่งซื้อ ๓๐๐๑๒๓๒๔๒๐
ลว.๑๔ ธ.ค.๒๕๕๙ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐ ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาจัดส่ง เป็น
จำนวน ๒๗ วัน (เงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ กำหนดให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ)

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับหม้อแปลงไฟฟ้า และได้ประสานงานไปที่ กมป. แล้ว เป็น
หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ผ่านการทดสอบและถูกต้องตรงตามสเปค ที่ กฟผ. กำหนดจริง


๓.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว บริษัท พงษ์พิมานการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่สั่งซื้อครบถ้วนตาม จำนวน ๑๐ เครื่อง ตรงตามสเปคที่ กฟผ.กำหนด แต่ในการจัดส่งเกินกำหนดระยะเวลา
ตามเงื่อนไขของใบสั่งซื้อ จำนวน ๓ รายการ ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๔๓๔,๔๒๐.-บาทซึ่ง
เกินกำหนด ๒๗ วัน ตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ ข้อ ๔. หากผู้ขายไม่ส่งมอบบริภัณฑ์ตามกำหนดเวลา
คือ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของราคา
บริภัณฑ์ที่ส่งล่าช้า จนกว่าบริษัทจะส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง จึงเห็นควรคิดค่าปรับกับผู้ขาย(ค่าปรับวันละ
๖๕๑.๖๓ บาท) คิดเป็นเงิน $(๔๓๔,๔๒๐ \times ๐.๑๕\% \times ๒๗) = ๑๗,๕๙๕.๐๑$ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้า
สิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) และเห็นควรรับหม้อแปลงไว้ใช้งานต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพิเชฐ วรรณศิริ) รจก.(ท).กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบัวลอง เจียบแหลม) ทผ.ปบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายwachai เจียบแหลม) ทผ.กส.กฟจ.นภ.

cew. on
อัมรินทร์


(นายwachai เจียบแหลม)
รจก.(บ) รักษาการตาม รจก.กฟจ.นภ.
24 ม.ค. 60