



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.ฉนภ.(คป)- ๓๖๙ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๖๐๗๐๑๐ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๑๗๐๙๓๐ ลว.๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ทางบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องส่งเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข(ภายในไม่เกินวันที่ ๑ ส.ค.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ฉนภ.(คป)-๓๖๙/๒๕๕๙ ลว ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟภ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๒.๒.๑. นายขวัญชัย เญียบแหลม ผผ.กส.กฟจ.นภ.

๒.๒.๒. นายภักพล แสนอาจโท พพต.๗.คบ.กฟจ.นภ.

๒.๒.๓. นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๙๙	๒๐	๑๒ ก.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๑๐๐	๒๐	๑๒ ก.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๔๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น.ครบถ้วนแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น.ไว้ใช้งาน และนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติส่งจ่ายเงินให้บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ

เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐.- บาท

-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็น ๑๐,๗๘๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๑๖๔,๗๘๐.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เญียบแหลม หจ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายภัคพล แสนอาจโท พพด.๗.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ ศรีจันทะ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

#ขณ.คณ.

ดำเนินการต่อไป
อ.กฟ

27 ก.ค. 2559