



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

ถึง ผวบ.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบล.(บธ.) -

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (I-64)

๗๗/ 11 ก.พ. 2564

เรียน อผ.วบ.ฉ.2 ผ่าน รผ.วบ.ฉ.2

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(น) 35376/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผวก. อนุมัติแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1.1 อนุมัติแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ.2564 - 2565 วงเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

1.1.2 ให้ ผงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามอนุมัติ

1.1.3 อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ.2564 - 2565

1.1.4 ให้ ผชก. แต่ละเขต เป็นผู้มีอำนาจให้ชำระเงินสมทบ กรณีเกษตรกรผู้ขอใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายสมทบกรณีค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยเกิน 80,000 บาทต่อราย (แปลงที่ดิน)

1.1.5 แต่งตั้ง รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ (รผก.(กบ)) เป็นผู้อำนวยการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ.2564 - 2565

1.2 ตามหนังสือเลขที่ กจค.2(บก1)(วบ) 25/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 โดย กฟฉ.2 ได้รับการจัดสรร ค่าใช้จ่ายหน้างานจำนวน 12 ล้านบาท ค่าวัสดุขาดแคลนจำนวน 1.2 ล้านบาท และ มิเตอร์จำนวน 1,000 เครื่อง

1.3 ตามหนังสือเลขที่ กปง.(ปป.) 92/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ผวก. อนุมัติงบเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบแฟ้มงานแล้ว โดยมีแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร จาก กฟฟ. จุฬารวมงาน/กฟฟ.สาขา โดยมีงานที่จัดเข้าแผนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 สรุปรายละเอียด ดังนี้

สรุปปริมาณแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564					
จำนวน (งาน)	เกษตรกร (ราย)	แรงสูง วงจร.กม.	แรงต่ำ วงจร.กม.	หม้อแปลง (เควีเอ)	จัดสรร คชจ.หน้างาน (บาท)
9	154	9	11	240	1,321,097 บาท

2.2 กบล.ฉ.2 ได้ตรวจสอบงบประมาณของแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 (I-64) ปัจจุบันมีงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งสิ้น จำนวน 2,963,744 บาท

3. ข้อพิจารณา

กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ เข้าแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2(I-64) จำนวน 9 งาน, เกษตรกรจำนวน 154 ราย โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานจำนวน 1,321,097 บาท โดยจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานเป็น ค่าแรง 80% ของค่าแรงตามประมาณการ และค่าเบ็ดเตล็ด 50% ของค่าเบ็ดเตล็ดตามประมาณการ ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ให้สามารถใช้ไฟฟ้าอันเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งจะลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 ในพื้นที่ กฟผ.2 นั้น กบล.ฉ.2 เห็นควรขออนุมัติให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้เปิดงานก่อสร้าง ตามแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2(I-64) จำนวน 9 งาน ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 154 ราย และอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานจำนวน 1,321,097 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณดังนี้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 3)

งบประมาณ	รายละเอียดการจัดสรร (บาท)
งบประมาณที่คงเหลือที่จัดสรร(ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	2,963,744
จัดสรร งบประมาณ (I-64) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 จัดสรรค่าแรง 80 % และค่าเบ็ดเตล็ด 50 %	1,321,097
คงเหลือหลังจากอนุมัติครั้งนี้	1,642,647

3.2 ให้ กชข.ฉ.2 บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้แต่ละ กฟผ. ที่ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,321,097 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

3.3 ให้ กฟผ. ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้ กฟผ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ดังนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการ ตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟผ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต และงานขยายเขตที่เข้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตดังกล่าว ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

3.3.2 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟผ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวนถนนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

3.3.3 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากสภาพหน้างานมีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนเกษตรกรที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนเกษตรกรตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟผ.) หรือเกษตรกรไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เช่น ไม่มีราษฎรประกอบกิจกรรมทางการเกษตรจริง ฯลฯ ให้ พชง. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบ ตามลำดับขั้นจนถึง กฟผ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์

3.4 ให้ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. เปิดงานก่อสร้างตามแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2(I-64) โดยให้ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดสร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้หมวดงบประมาณหมายเลข WBS (Lv.5) : I-64-E-++++ (รหัส กฟฟ. และแผนก).ZG.++++ (ตามลำดับ) (เอกสารแนบ 3)ตัวอย่าง

(Lv.3) : I-64-E-POPXX.ZG เร่งด่วนฯ-พื้นที่ทำกินฯ

(Lv.4) : I-64-E-+++XX.ZG พื้นที่ทำกินฯ-กฟฟ.


(Lv.5) : I-64-E-++++.ZG.++++ หมายเลข

3.4.1 กรณีงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 80,000 บาท ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ประจำปี 2564 เช่น ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (I-64) กฟจ.อบ. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (สายวัดนาจั่ว บ้านนาจั่ว หมู่ 2) ให้สร้างหมายเลข WBS : I-64-E-UBNCS.ZG.4001 เป็นต้น

3.4.2 กรณีงานสมทบ สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร กฟจ.ยส. บ้านคำเขื่อนแก้ว ให้สร้างหมายเลข WBS:I-64-E-YSTCS.ZG.8501 เป็นต้น

3.5 ให้ กฟฟ. ที่ขออนุมัติงาน บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือน(ของโครงการ) ตามคู่มือการใช้งานเพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (I-64)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผชก.(ฉ2) พิจารณานุมัติต่อไป



(นายกฤษฎ์ คำพรหม)

อก.บล.ฉ.๒

11 ก.พ. 2564

ที่ ฉ.2 กบล.(บธ.) - 320

เรียน ผ.ว.บ.ฉ.2, ผ.บ.พ.ฉ.2., อก.บล.ฉ.2., อก.ชช.ฉ.2.,
อก.กค.ฉ.2 ผจก.กฟฟ. ชั้น 1-3 , กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายพลายุดม งามล้วน)

ผ.ว.บ.ฉ.2 รักษาการแทน ผชก.(ฉ2)

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔

เรียน ผชก.(ฉ2)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป




(นายพลายุดม งามล้วน)

ผ.ว.บ.ฉ.2

ผบธ.กบล.ฉ.2

โทรฯ (22)10211

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔



ที่	กฟผ.	จำนวน (งาน)	เมตร (ราย)	แรงสูง (แรงจ.กม.)	แรงต่ำ (แรงจ.กม.)	หม้อ แปลง (เควี.เอ.)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	ค่าควบคุม (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าเบ็ดเตล็ด (บาท)	ค่า ดำเนินการ (บาท)	คชจ. หน่วยงาน + ค่าดำเนินการ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	ท้องถิ่นสมทบ (บาท)	คงเหลือกลุ่ม (บาท)
1	กฟผ.อบ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	กฟผ.ชน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กฟผ.มสส	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กฟผ.ศก.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	กฟผ.กร.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กฟผ.รช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	กฟผ.อพ.	1	18	0	0.8	30	172,556	61,334	18,400	6,117	12,920	11,074	109,845	282,401	-	282,401
8	กฟผ.ชช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	กฟผ.รช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	กฟผ.กช.	1	3	0	0.27	0	46,927	27,784	8,335	2,346	4,270	4,483	47,218	94,145	-	94,145
11	กฟผ.อส.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กฟผ.คณ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กฟผ.มค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	กฟผ.ภพส.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	กฟผ.ชชน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	กฟผ.บบ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กฟผ.พภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	กฟผ.วป.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กฟผ.กช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	กฟผ.นภส.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	กฟผ.ยค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กฟผ.ยค.	2	26	0.84	2.522	0	461,329	183,183	54,955	20,368	36,984	34,911	330,401	791,730	-	791,730
23	กฟผ.มช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	กฟผ.พพ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	กฟผ.มค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	กฟผ.คช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กฟผ.อจ.	2	38	3.027	2.052	60	1,562,418	542,951	162,885	73,781	122,237	117,642	1,019,496	2,581,914	-	2,581,914
28	กฟผ.สท.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	กฟผ.ภค.	2	53	3.509	3.74	120	1,439,565	475,131	142,539	65,964	106,764	105,032	895,430	2,334,995	-	2,334,995
30	กฟผ.ชน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	กฟผ.สคจ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	กฟผ.ภค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	กฟผ.คค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	กฟผ.บช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	กฟผ.นชน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	กฟผ.คณ.	1	16	1.36	1.32	30	455,423	162,108	48,632	20,231	35,034	33,414	299,419	754,842	-	754,842
37	กฟผ.ชร.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	กฟผ.สค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	กฟผ.พพ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กฟผ.วรัช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	กฟผ.พพ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด		9	154	8.736	10.704	240	4,138,218	1,452,491	435,746	188,807	318,209	306,556	2,701,809	6,840,027	-	6,840,027

(Handwritten signature)

ที่	กพฟ.	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	คชจ. หน่วยงาน ตามประมาณการ		คชจ. หน่วยงานที่จัดสรร		รวม คชจ. หน้าที่ จัดสรร (บาท)
							ค่าแรง 100 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 100 %	ค่าแรง 80 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 %	
							(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	กฟอ.อบ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2	กฟส.ชน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3	กฟส.มสส	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4	กฟอ.สก.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5	กฟส.กร.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6	กฟส.รศ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7	กฟส.อพ.	1	18	0	0.8	30	61,334	12,920	49,067	6,460	55,527
8	กฟส.ชช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9	กฟอ.รอ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10	กฟส.ภษ.	1	3	0	0.27	0	27,784	4,270	22,227	2,135	24,362
11	กฟส.อส.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
12	กฟส.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
13	กฟอ.มค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
14	กฟส.กพส.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
15	กฟส.ชยน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
16	กฟส.บบ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
17	กฟส.พภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
18	กฟส.วป.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
19	กฟอ.กส.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
20	กฟส.นภค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
21	กฟส.ยค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
22	กฟอ.ยส.	2	26	0.84	2.522	0	183,183	36,984	146,546	18,492	165,038
23	กฟส.มช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
24	กฟส.พนพ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
25	กฟอ.มท.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
26	กฟส.คช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
27	กฟอ.อจ.	2	38	3.027	2.052	60	542,951	122,237	434,361	61,119	495,479
28	กฟส.ลท.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
29	กฟอ.กล.	2	53	3.509	3.74	120	475,131	106,764	380,105	53,382	433,487
30	กฟส.ชท.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
31	กฟอ.สคจ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
32	กฟส.กฉ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
33	กฟอ.คอ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
34	กฟส.บช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
35	กฟส.นยน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
36	กฟอ.คณ.	1	16	1.36	1.32	30	162,108	35,034	129,686	17,517	147,203
37	กฟส.ชร.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
38	กฟอ.สธ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
39	กฟส.พทง.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
40	กฟอ.วรัช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
41	กฟส.พมท.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
ผลรวมทั้งหมด		9	154	8.736	10.704	240	1,452,491	318,209	1,161,993	159,105	1,321,097

17/85

[illegible]

3 טענות אסור

[illegible]

2