



## กวน บันทึกร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบ.ฉ.2

ถึง ผ.ว.ฉ.2

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คพ.ป. 2558 ครั้งที่ 3

อ้างถึง 1. ตามบันทึกเลขที่ กคก.(ฉ.) 1546/2557 ลว. 14 พ.ย. 2557

2. ตามบันทึกเลขที่ กคก.(ฉ.) 1721/2557 ลว. 24 ธ.ค. 2557

3. ตามโทรสารเลขที่ ฉ.2 กบ.ล.(กย.) 4477 ลว. 17 ธ.ค. 2557

เรียน ผ.ว.ฉ.2 ผ่าน ร.ผ.ว.ฉ.2 (ไม่ทราบ)

### 1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกที่อ้างถึง 1 ผ.ว. อนุมัติในหลักการให้จัดทำแผนงานการจ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครบ 100 % โดยตามข้อสั่งการ ผ.ว. ให้เร่งรัดสรุปแผนงานการจ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ให้ครบ 100 % ตามข้อมูลสำรวจสถานะ 30 ก.ย. 2556 ให้มีความชัดเจน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้ทัน 5 ธ.ค. 2557 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2558

1.2 ตามบันทึกที่อ้างถึง 2 กคก. จัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพ.ม.) ประจำปี 2558

### 2. ข้อมูล

2.1 กฟ.ฉ.2 ได้จัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า ในปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

2.1.1 จัดเข้าโครงการ คพ.ม. 2558

| เปิดงานก่อสร้างโครงการ คพ.ม. ปี 2558 ครั้งที่ 1 |                |                    |                      |                      |                  |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| ครั้งที่                                        | จำนวน<br>(งาน) | ครัวเรือน<br>(ราย) | แรงสูง<br>(วงจร-กม.) | แรงต่ำ<br>(วงจร-กม.) | หม้อแปลง<br>KVA. |
| 1                                               | 586            | 3,071              | 63.35                | 340.54               | 2,860            |
| 2                                               | 2              | 5                  | 0.00                 | 0.84                 | 0                |
| รวม                                             | 588            | 3,076              | 63.35                | 341.38               | 2,860            |

2.1.2 ตามโทรสารที่อ้างถึง 3 กฟ.ฉ.2 ได้แจ้งผลการทบทวนงบประมาณ ของโครงการ คพ.ม. ปี 2558 โดยมีรายละเอียดได้ดังนี้

| งบประมาณปี 2558    |                              |                      |
|--------------------|------------------------------|----------------------|
| ค่าวัสดุ (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(ล้านบาท) | รวมเป็นเงิน(ล้านบาท) |
| 64.80              | 24.66                        | 89.46                |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

3. ข้อพิจารณา

เนื่องจากในปี 2558 กฟภ.มีนโยบายขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบท โดยนโยบาย เรื่อง 100 % Electrified โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้ทัน 5 ธ.ค. 2557 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2558 ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการ คพม. ในปี 2558 ในพื้นที่ กฟภ.2 ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและ กบญ. สามารถจัดเตรียม พัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง งานโครงการได้ครบถ้วน กบญ.2 พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้เปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม. ปี 2558 ครั้งที่ 3 จำนวน 599 งาน ครอบคลุม ครุฑเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,354 ครุฑเรือน ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 )

| ที่ | กฟภ.     | จำนวน | ปริมาณงาน  |            |           |           | ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท) |           |           |
|-----|----------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
|     |          |       | แรงสูง     | แรงต่ำ     | หม้อแปลง  | ครุฑเรือน | ค่าวัสดุ                  | ค่าแรง    | รวม       |
|     |          |       | (วงจร-กม.) | (วงจร-กม.) | (เครื่อ.) | (ราย)     | (บาท)                     | (บาท)     | (บาท)     |
| 1   | กฟภ.อบ.  | 17    | 0.00       | 3.13       | 0         | 48        | 580,898                   | 317,605   | 898,503   |
| 2   | กฟภ.ชน.  | 32    | 0.00       | 11.03      | 150       | 101       | 1,868,935                 | 664,782   | 2,533,717 |
| 3   | กฟภ.วรช. | 22    | 0.00       | 6.62       | 0         | 66        | 844,238                   | 380,694   | 1,224,932 |
| 4   | กฟภ.พมท. | 9     | 0.98       | 8.46       | 60        | 86        | 1,656,856                 | 523,071   | 2,179,927 |
| 5   | กฟภ.คพ.  | 2     | 1.13       | 1.74       | 30        | 29        | 631,698                   | 231,148   | 862,846   |
| 6   | กฟภ.ศก.  | 19    | 0.00       | 2.64       | 0         | 26        | 387,065                   | 182,620   | 569,685   |
| 7   | กฟภ.อพ.  | 9     | 0.00       | 1.28       | 0         | 15        | 183,038                   | 96,614    | 279,652   |
| 8   | กฟภ.รศ.  | 7     | 0.00       | 0.62       | 0         | 8         | 101,521                   | 59,965    | 161,486   |
| 9   | กฟภ.กร.  | 5     | 0.00       | 0.80       | 0         | 12        | 152,466                   | 60,650    | 213,116   |
| 10  | กฟภ.ยส.  | 9     | 0.20       | 3.81       | 60        | 40        | 814,570                   | 329,842   | 1,144,412 |
| 11  | กฟภ.พนท. | 4     | 0.00       | 0.90       | 0         | 6         | 130,400                   | 59,903    | 190,303   |
| 12  | กฟภ.มช.  | 2     | 0.00       | 1.02       | 30        | 9         | 233,194                   | 81,322    | 314,516   |
| 13  | กฟภ.มค.  | 30    | 3.60       | 13.58      | 180       | 179       | 3,540,665                 | 1,273,310 | 4,813,975 |
| 14  | กฟภ.พภ.  | 15    | 0.00       | 5.29       | 30        | 36        | 749,056                   | 251,060   | 1,000,116 |
| 15  | กฟภ.วป.  | 3     | 0.00       | 1.46       | 0         | 13        | 227,364                   | 110,045   | 337,409   |
| 16  | กฟภ.กพส. | 12    | 0.72       | 4.08       | 60        | 37        | 900,653                   | 301,110   | 1,201,763 |
| 17  | กฟภ.บบ.  | 20    | 5.02       | 14.33      | 150       | 131       | 3,222,210                 | 1,112,200 | 4,334,410 |
| 18  | กฟภ.ชย.  | 15    | 0.00       | 3.36       | 0         | 29        | 505,678                   | 212,762   | 718,440   |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

| ที่         | กฟฟ.     | จำนวน | ปริมาณงาน  |            |           |           | ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท) |            |            |
|-------------|----------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|
|             |          |       | แรงสูง     | แรงต่ำ     | หม้อแปลง  | ครัวเรือน | ค่าวัสดุ                  | ค่าแรง     | รวม        |
|             |          |       | (วงจร-กม.) | (วงจร-กม.) | (เควีเอ.) | (ราย)     | (บาท)                     | (บาท)      | (บาท)      |
| 19          | กฟจ.กส.  | 42    | 1.94       | 17.68      | 210       | 178       | 3,816,551                 | 1,535,110  | 5,351,661  |
| 20          | กฟส.นคศ. | 57    | 1.14       | 10.01      | 120       | 129       | 2,170,661                 | 843,316    | 3,013,977  |
| 21          | กฟส.ยค.  | 64    | 0.16       | 13.90      | 150       | 204       | 2,497,758                 | 1,099,487  | 3,597,245  |
| 22          | กฟจ.รอ.  | 71    | 0.24       | 17.42      | 90        | 223       | 3,326,150                 | 1,490,778  | 4,816,928  |
| 23          | กฟส.สน.  | 26    | 0.00       | 4.35       | 0         | 55        | 808,760                   | 345,033    | 1,153,793  |
| 24          | กฟส.กษ.  | 7     | 0.00       | 2.45       | 0         | 19        | 366,095                   | 91,196     | 457,291    |
| 25          | กฟส.อส.  | 1     | 0.00       | 0.20       | 0         | 3         | 29,842                    | 12,644     | 42,486     |
| 26          | กฟจ.มท.  | 2     | 1.22       | 1.76       | 30        | 12        | 648,267                   | 185,666    | 833,933    |
| 27          | กฟส.ขร.  | 3     | 0.00       | 2.60       | 0         | 9         | 330,251                   | 84,973     | 415,224    |
| 28          | กฟส.ลพ.  | 10    | 0.98       | 184.81     | 120       | 37        | 1,015,730                 | 235,924    | 1,251,654  |
| 29          | กฟอ.สคจ. | 30    | 6.79       | 17.59      | 300       | 177       | 4,506,879                 | 1,492,053  | 5,998,932  |
| 30          | กฟส.กฉ.  | 1     | 0.00       | 0.96       | 0         | 17        | 76,569                    | 47,271     | 123,840    |
| 31          | กฟอ.กล.  | 16    | 5.60       | 16.16      | 240       | 170       | 3,698,315                 | 1,017,620  | 4,715,935  |
| 32          | กฟส.ขท.  | 12    | 0.00       | 2.89       | 190       | 47        | 465,112                   | 189,272    | 654,384    |
| 33          | กฟอ.คอ.  | 20    | 1.70       | 12.91      | 150       | 127       | 2,655,459                 | 1,000,806  | 3,656,265  |
| 34          | กฟอ.สส.  | 2     | 1.40       | 4.26       | 0         | 27        | 515,492                   | 197,164    | 712,656    |
| 35          | กฟส.พทง. | 3     | 3.15       | 3.40       | 60        | 49        | 1,501,136                 | 325,704    | 1,826,840  |
| รวมทั้งสิ้น |          | 599   | 35.96      | 397.48     | 2,410     | 2,354     | 45,159,532                | 16,442,720 | 61,602,252 |

3.2 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างฯ ตามข้อ 3.1 ตามรายละเอียดดังนี้

| ที่ | กฟฟ.      | ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท) |         |           | จัดสรรค่าใช้จ่าย (บาท) |              |           |
|-----|-----------|---------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------|-----------|
|     |           | ค่าวัสดุ                  | ค่าแรง  | รวม       | ค่าวัสดุ (90%)         | ค่าแรง (80%) | รวม       |
| 1   | กฟจ.อบ.   | 580,898                   | 317,605 | 898,503   | 522,808                | 254,084      | 776,892   |
| 2   | กฟส.ชน.   | 1,868,935                 | 664,782 | 2,533,717 | 1,682,042              | 531,826      | 2,213,867 |
| 3   | กฟอ.วราช. | 844,238                   | 380,694 | 1,224,932 | 759,814                | 304,555      | 1,064,369 |
| 4   | กฟส.พนท.  | 1,656,856                 | 523,071 | 2,179,927 | 1,491,170              | 418,457      | 1,909,627 |
| 5   | กฟอ.คผ.   | 631,698                   | 231,148 | 862,846   | 568,528                | 184,918      | 753,447   |
| 6   | กฟจ.ศก.   | 387,065                   | 182,620 | 569,685   | 348,359                | 146,096      | 494,455   |
| 7   | กฟส.อพ.   | 183,038                   | 96,614  | 279,652   | 164,734                | 77,291       | 242,025   |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

| ที่         | กฟฟ.     | ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท) |            |            | จัดสรรค่าใช้จ่าย (บาท) |                 |            |
|-------------|----------|---------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------|------------|
|             |          | ค่าวัสดุ                  | ค่าแรง     | รวม        | ค่าวัสดุ<br>(90%)      | ค่าแรง<br>(80%) | รวม        |
| 8           | กฟส.รศ.  | 101,521                   | 59,965     | 161,486    | 91,369                 | 47,972          | 139,341    |
| 9           | กฟส.กร.  | 152,466                   | 60,650     | 213,116    | 137,219                | 48,520          | 185,739    |
| 10          | กฟจ.ยส.  | 814,570                   | 329,842    | 1,144,412  | 733,113                | 263,874         | 996,987    |
| 11          | กฟส.พนท. | 130,400                   | 59,903     | 190,303    | 117,360                | 47,922          | 165,282    |
| 12          | กฟส.มช.  | 233,194                   | 81,322     | 314,516    | 209,875                | 65,058          | 274,932    |
| 13          | กฟจ.มค.  | 3,540,665                 | 1,273,310  | 4,813,975  | 3,186,599              | 1,018,648       | 4,205,247  |
| 14          | กฟส.พท.  | 749,056                   | 251,060    | 1,000,116  | 674,150                | 200,848         | 874,998    |
| 15          | กฟส.วป.  | 227,364                   | 110,045    | 337,409    | 204,628                | 88,036          | 292,664    |
| 16          | กฟส.กฟส. | 900,653                   | 301,110    | 1,201,763  | 810,588                | 240,888         | 1,051,476  |
| 17          | กฟส.บบ.  | 3,222,210                 | 1,112,200  | 4,334,410  | 2,899,989              | 889,760         | 3,789,749  |
| 18          | กฟส.ชนน. | 505,678                   | 212,762    | 718,440    | 455,110                | 170,210         | 625,320    |
| 19          | กฟจ.กส.  | 3,816,551                 | 1,535,110  | 5,351,661  | 3,434,896              | 1,228,088       | 4,662,984  |
| 20          | กฟส.นค.  | 2,170,661                 | 843,316    | 3,013,977  | 1,953,595              | 674,653         | 2,628,248  |
| 21          | กฟส.ยค.  | 2,497,758                 | 1,099,487  | 3,597,245  | 2,247,982              | 879,590         | 3,127,572  |
| 22          | กฟจ.รอ.  | 3,326,150                 | 1,490,778  | 4,816,928  | 2,993,535              | 1,192,622       | 4,186,157  |
| 23          | กฟส.สณ.  | 808,760                   | 345,033    | 1,153,793  | 727,884                | 276,026         | 1,003,910  |
| 24          | กฟส.กษ.  | 366,095                   | 91,196     | 457,291    | 329,486                | 72,957          | 402,442    |
| 25          | กฟส.อส.  | 29,842                    | 12,644     | 42,486     | 26,858                 | 10,115          | 36,973     |
| 26          | กฟจ.มท.  | 648,267                   | 185,666    | 833,933    | 583,440                | 148,533         | 731,973    |
| 27          | กฟส.ชร.  | 330,251                   | 84,973     | 415,224    | 297,226                | 67,978          | 365,204    |
| 28          | กฟส.สท.  | 1,015,730                 | 235,924    | 1,251,654  | 914,157                | 188,739         | 1,102,896  |
| 29          | กฟอ.สคจ. | 4,506,879                 | 1,492,053  | 5,998,932  | 4,056,191              | 1,193,642       | 5,249,834  |
| 30          | กฟส.กฉ.  | 76,569                    | 47,271     | 123,840    | 68,913                 | 37,817          | 106,729    |
| 31          | กฟอ.กส.  | 3,698,315                 | 1,017,620  | 4,715,935  | 3,328,484              | 814,096         | 4,142,580  |
| 32          | กฟส.ขท.  | 465,112                   | 189,272    | 654,384    | 418,601                | 151,418         | 570,018    |
| 33          | กฟอ.คอ.  | 2,655,459                 | 1,000,806  | 3,656,265  | 2,389,913              | 800,645         | 3,190,558  |
| 34          | กฟอ.สส.  | 515,492                   | 197,164    | 712,656    | 463,943                | 157,731         | 621,674    |
| 35          | กฟส.พทง. | 1,501,136                 | 325,704    | 1,826,840  | 1,351,022              | 260,563         | 1,611,586  |
| รวมทั้งสิ้น |          | 45,159,532                | 16,442,720 | 61,602,252 | 40,643,579             | 13,154,176      | 53,797,755 |



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

การอนุมัติโครงการ คพม. ครั้งที่ 3 จะมียอดการดำเนินการดังนี้

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - จำนวนครัวเรือน                                                                 | = 2,354 ครัวเรือน |
| - งบประมาณจัดสรรแล้วรวม (ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3)                     |                   |
| - ค่าวัสดุ 90% (57.089 + 0.116 + 40.643)                                         | = 97.849 ล้านบาท  |
| - ค่าแรง 80 % (14.723 + 0.417 + 13.154)                                          | = 27.919 ล้านบาท  |
| ( ปริมาณงานรวม แรงสูง 99.31 วงจร-กม. แรงต่ำ 738.86 วงจร-กม. หม้อแปลง 5,270 KVA ) |                   |

3.3 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติงาน ดำเนินการต่อไปนี้

3.3.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติ ตามบันทึกที่อ้างถึง 3 ดังนี้

3.3.1.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ดังนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต

3.3.1.2 งานขยายเขตที่เข้าซ้อนทับกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตส่งผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

3.3.2 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวนอนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

3.3.3 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟฟ.) หรือครัวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พชจ. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบตามลำดับขั้นจนถึง กฟอ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

3.4 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณ P-NHE00.0-E-REL / P-NHE00.0-E - รหัส กฟฟ., รหัสแผนก-ลำดับงาน เช่นงาน PEA.อบ. ให้สร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณในระบบ SAP ดังนี้

**กรณีงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท**

3.4.1 สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8001 เป็นต้นไป เช่น นายถาวร ศรีคุณ ของ PEA .อบ. ให้สร้างหมายเลขงาน P-NHE00.0-E-UBNCN.8001 เป็นต้น

**กรณีงานสมทบ**

3.4.2 สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น งานบ้านโนนจักษ์ (สมทบ) ของ PEA.อบ. ให้สร้างหมายเลข P-NHE00.0-E-UBNCN.8501 เป็นต้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

3.5 ให้สร้าง WBS ของงานที่อนุมัติเปิดงานก่อสร้าง ภายใต้ Level งาน REL ของแต่ละ กฟฟ. เท่านั้น ห้ามเปิดงาน Level DMM (ภายใต้ Dummy) โดยเด็ดขาด กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติเปิดงานก่อสร้างและสร้างหมายเลข WBS ที่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

3.5.1 ให้บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คพม. ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือนฯ (ของ กองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ คพม. 2558 ต่อไป

3.6 การสร้างงานในระบบ SAP-PS ผกร.กค.ด.2 จะดำเนินการสร้าง WBS ให้ก่อนและให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการ Interface ประมาณการพร้อมกับกรอกรายละเอียดข้อมูล ในกรณีหาก ผกร.กค.ด.2 ยังไม่ สร้าง WBS ให้ กฟฟ.สร้าง WBS พร้อม Interface ประมาณการพร้อมกับกรอกรายละเอียดข้อมูล ตามเอกสาร แบบ 2

3.7 การเบิกจ่ายค่าแรงจริงเบื้องต้นได้ที่ 80 % หากสภาพหน้างานการก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ เห็นควรให้สามารถเบิกจ่ายมากกว่า 80 % แต่ต้องไม่เกิน 100 % เทียบกับค่าแรงตามประมาณ การและให้จัดบันทึกของประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้พิจารณาเบิกจ่ายตามบันทึก สคจ.2 (วค.) - 1097 ลว. 24 ธ.ค. 2553 ที่กำหนดไว้ ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ อนุมัติขึ้นต้นไม่เกิน 60% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

3.8 การเบิกจ่ายเบ็ดเตล็ด ให้สามารถเบิกจ่ายค่าเบ็ดเตล็ดของแต่ละงานได้ตามความจำเป็นและให้ จัดทำบันทึกของประมาณเพิ่มเติมภายหลัง

3.9 เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดจ่ายไฟแล้ว คงเหลือการเคลียร์พัสดุ , รอเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย) ให้เปลี่ยนสถานะจาก REL/C1 - C3 เป็น REL // D1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.9 และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้ แนบเอกสารประกอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

20 ธ.ค. 2558  
(นายสมชาย บรรณมาศ)  
อภ.บส.ด.๒

ก่าน

เรียน อช.ด.2

ที่ ด.2 กบส.(บธ.) - 888

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

เรียน อผ.วบ.ด.2, อผ.บพ.ด.2, อภ.บส.ด.2, อภ.กค.ด.2  
อภ.บญ.ด.2, อภ.ชช.ด.2, ผจก.กฟฟ.ชั้น1,2,3  
ผจก.กฟส... ผผ.กร.กค.ด.2, ผผ.บธ.กบส.ด.2

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ดำเนินการตามข้อ 3.1 - 3.9 ต่อไป

(นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี)  
อผ.วบ.ด.2

(นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี)  
อผ.วบ.ด.2 ปฏิบัติแทน อช.ด.2

22 ธ.ค. 2558

**รายละเอียดการจัดงานเข้าโครงการและปริมาณก่อสร้างงานโครงการ คพท.ปี 2558 ครั้งที่ 3**

| ที่ | กพท.        | จำนวน | ปริมาณงาน  |            |            |           | ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท) |            |            |
|-----|-------------|-------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|------------|------------|
|     |             |       | แรงสูง     | แรงต่ำ     | หม้อแปลง   | ควิวเรือน | ค่าวัสดุ                  | ค่าแรง     | รวม        |
|     |             |       | (วงจร-กม.) | (วงจร-กม.) | (เควี.เอ.) | (ราย)     | (บาท)                     | (บาท)      | (บาท)      |
| 1   | กพท.อาน.    | 17    | 0.00       | 3.13       | 0          | 48        | 580,898                   | 317,605    | 898,503    |
| 2   | กพท.ชน.     | 32    | 0.00       | 11.03      | 150        | 101       | 1,868,935                 | 664,782    | 2,533,717  |
| 3   | กพท.วราช.   | 22    | 0.00       | 6.62       | 0          | 66        | 844,238                   | 380,694    | 1,224,932  |
| 4   | กพท.พนท.    | 9     | 0.98       | 8.46       | 60         | 86        | 1,656,856                 | 523,071    | 2,179,927  |
| 5   | กพท.ตม.     | 2     | 1.13       | 1.74       | 30         | 29        | 631,698                   | 231,148    | 862,846    |
| 6   | กพท.ศก.     | 19    | 0.00       | 2.64       | 0          | 26        | 387,065                   | 182,620    | 569,685    |
| 7   | กพท.ยพ.     | 9     | 0.00       | 1.28       | 0          | 15        | 183,038                   | 96,614     | 279,652    |
| 8   | กพท.รศ.     | 7     | 0.00       | 0.62       | 0          | 8         | 101,521                   | 59,965     | 161,486    |
| 9   | กพท.กร.     | 5     | 0.00       | 0.80       | 0          | 12        | 152,466                   | 60,650     | 213,116    |
| 10  | กพท.ยส.     | 9     | 0.20       | 3.81       | 60         | 40        | 814,570                   | 329,842    | 1,144,412  |
| 11  | กพท.พนท.    | 4     | 0.00       | 0.90       | 0          | 6         | 130,400                   | 59,903     | 190,303    |
| 12  | กพท.มช.     | 2     | 0.00       | 1.02       | 30         | 9         | 233,194                   | 81,322     | 314,516    |
| 13  | กพท.มค.     | 30    | 3.60       | 13.58      | 180        | 179       | 3,540,665                 | 1,273,310  | 4,813,975  |
| 14  | กพท.พท.     | 15    | 0.00       | 5.29       | 30         | 36        | 749,056                   | 251,060    | 1,000,116  |
| 15  | กพท.วป.     | 3     | 0.00       | 1.46       | 0          | 13        | 227,364                   | 110,045    | 337,409    |
| 16  | กพท.กพส.    | 12    | 0.72       | 4.08       | 60         | 37        | 900,653                   | 301,110    | 1,201,763  |
| 17  | กพท.บบ.     | 20    | 5.02       | 14.33      | 150        | 131       | 3,222,210                 | 1,112,200  | 4,334,410  |
| 18  | กพท.ชยณ.    | 15    | 0.00       | 3.36       | 0          | 29        | 505,678                   | 212,762    | 718,440    |
| 19  | กพท.กส.     | 42    | 1.94       | 17.68      | 210        | 178       | 3,816,551                 | 1,535,110  | 5,351,661  |
| 20  | กพท.นทศ.    | 57    | 1.14       | 10.01      | 120        | 129       | 2,170,661                 | 843,316    | 3,013,977  |
| 21  | กพท.ยค.     | 64    | 0.16       | 13.90      | 150        | 204       | 2,497,758                 | 1,099,487  | 3,597,245  |
| 22  | กพท.รธ.     | 71    | 0.24       | 17.42      | 90         | 223       | 3,326,150                 | 1,490,778  | 4,816,928  |
| 23  | กพท.สณ.     | 26    | 0.00       | 4.35       | 0          | 55        | 808,760                   | 345,033    | 1,153,793  |
| 24  | กพท.กษ.     | 7     | 0.00       | 2.45       | 0          | 19        | 366,095                   | 91,196     | 457,291    |
| 25  | กพท.อส.     | 1     | 0.00       | 0.20       | 0          | 3         | 29,842                    | 12,644     | 42,486     |
| 26  | กพท.มท.     | 2     | 1.22       | 1.76       | 30         | 12        | 648,267                   | 185,666    | 833,933    |
| 27  | กพท.ชร.     | 3     | 0.00       | 2.60       | 0          | 9         | 330,251                   | 84,873     | 415,224    |
| 28  | กพท.สท.     | 10    | 0.98       | 184.81     | 120        | 37        | 1,015,730                 | 235,924    | 1,251,654  |
| 29  | กพท.สคจ.    | 30    | 6.79       | 17.59      | 300        | 177       | 4,506,879                 | 1,492,053  | 5,998,932  |
| 30  | กพท.กณ.     | 1     | 0.00       | 0.96       | 0          | 17        | 76,569                    | 47,271     | 123,840    |
| 31  | กพท.กส.     | 16    | 5.60       | 16.16      | 240        | 170       | 3,698,315                 | 1,017,620  | 4,715,935  |
| 32  | กพท.ชท.     | 12    | 0.00       | 2.89       | 190        | 47        | 465,112                   | 189,272    | 654,384    |
| 33  | กพท.ตอ.     | 20    | 1.70       | 12.91      | 150        | 127       | 2,655,459                 | 1,000,806  | 3,656,265  |
| 34  | กพท.สท.     | 2     | 1.40       | 4.26       | 0          | 27        | 515,492                   | 197,164    | 712,656    |
| 35  | กพท.พทง.    | 3     | 3.15       | 3.40       | 60         | 49        | 1,501,136                 | 325,704    | 1,826,840  |
| 36  | รวมทั้งสิ้น | 599   | 35.96      | 397.48     | 2,410      | 2,354     | 45,159,532                | 16,442,720 | 61,602,252 |







รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างงานโครงการ คพ.ปี 2558 ครั้งที่ 3

| ที่ | กพพ.        | ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท) |            |            | จัดสรรค่าใช้จ่าย (บาท) |              |            |
|-----|-------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|
|     |             | ค่าวัสดุ                  | ค่าแรง     | รวม        | ค่าวัสดุ (90%)         | ค่าแรง (80%) | รวม        |
| 8   | กพส.รศ.     | 101,521                   | 59,965     | 161,486    | 91,369                 | 47,972       | 139,341    |
| 9   | กพส.กร.     | 152,466                   | 60,650     | 213,116    | 137,219                | 48,520       | 185,739    |
| 10  | กพจ.ยส.     | 814,570                   | 329,842    | 1,144,412  | 733,113                | 263,874      | 996,987    |
| 11  | กพส.พนพ.    | 130,400                   | 59,903     | 190,303    | 117,360                | 47,922       | 165,282    |
| 12  | กพส.มช.     | 233,194                   | 81,322     | 314,516    | 209,875                | 65,058       | 274,932    |
| 13  | กพจ.มค.     | 3,540,665                 | 1,273,310  | 4,813,975  | 3,186,599              | 1,018,648    | 4,205,247  |
| 14  | กพส.พภ.     | 749,056                   | 251,060    | 1,000,116  | 674,150                | 200,848      | 874,998    |
| 15  | กพส.วป.     | 227,364                   | 110,045    | 337,409    | 204,628                | 88,036       | 292,664    |
| 16  | กพส.กพส.    | 900,653                   | 301,110    | 1,201,763  | 810,588                | 240,888      | 1,051,476  |
| 17  | กพส.บบ.     | 3,222,210                 | 1,112,200  | 4,334,410  | 2,899,989              | 889,760      | 3,789,749  |
| 18  | กพส.ชยบ.    | 505,678                   | 212,762    | 718,440    | 455,110                | 170,210      | 625,320    |
| 19  | กพจ.กส.     | 3,816,551                 | 1,535,110  | 5,351,661  | 3,434,896              | 1,228,088    | 4,662,984  |
| 20  | กพส.นภค.    | 2,170,661                 | 843,316    | 3,013,977  | 1,953,595              | 674,653      | 2,628,248  |
| 21  | กพส.ยค.     | 2,497,758                 | 1,099,487  | 3,597,245  | 2,247,982              | 879,590      | 3,127,572  |
| 22  | กพจ.รช.     | 3,326,150                 | 1,490,778  | 4,816,928  | 2,993,535              | 1,192,622    | 4,186,157  |
| 23  | กพส.สน.     | 808,760                   | 345,033    | 1,153,793  | 727,884                | 276,026      | 1,003,910  |
| 24  | กพส.กษ.     | 366,095                   | 91,196     | 457,291    | 329,486                | 72,957       | 402,442    |
| 25  | กพส.อส.     | 29,842                    | 12,644     | 42,486     | 26,858                 | 10,115       | 36,973     |
| 26  | กพจ.มท.     | 648,267                   | 185,666    | 833,933    | 583,440                | 148,533      | 731,973    |
| 27  | กพส.ชร.     | 330,251                   | 84,973     | 415,224    | 297,226                | 67,978       | 365,204    |
| 28  | กพส.สท.     | 1,015,730                 | 235,924    | 1,251,654  | 914,157                | 188,739      | 1,102,896  |
| 29  | กพอ.สคจ.    | 4,506,879                 | 1,492,053  | 5,998,932  | 4,056,191              | 1,193,642    | 5,249,834  |
| 30  | กพส.กฉ.     | 76,569                    | 47,271     | 123,840    | 68,913                 | 37,817       | 106,729    |
| 31  | กพอ.กส.     | 3,698,315                 | 1,017,620  | 4,715,935  | 3,328,484              | 814,096      | 4,142,580  |
| 32  | กพส.ขท.     | 465,112                   | 189,272    | 654,384    | 418,601                | 151,418      | 570,018    |
| 33  | กพอ.คอ.     | 2,655,459                 | 1,000,806  | 3,656,265  | 2,389,913              | 800,645      | 3,190,558  |
| 34  | กพอ.สส.     | 515,492                   | 197,164    | 712,656    | 463,943                | 157,731      | 621,674    |
| 35  | กพส.พทง.    | 1,501,136                 | 325,704    | 1,826,840  | 1,351,022              | 260,563      | 1,611,586  |
| 36  | รวมทั้งสิ้น | 45,159,532                | 16,442,720 | 61,602,252 | 40,643,579             | 13,154,176   | 53,797,755 |







[illegible]



นางสาวสุภาวดี นามะ

[illegible]

[illegible]

[illegible]