

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕

ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด

ผู้มาประชุม

๑. นายชำนาญวิทย์	เตรัตน	ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
๒. นายพีระ	เอี่ยมสุนทร	ปลัดจังหวัดตราด	กรรมการ
๓. พจ.มานะ	ทองสีมา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	กรรมการ
๔. นายพิทักษ์	ไทยแก้ว	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด	กรรมการ
๕. นางสาวปราณทิพย์	ทศรัตน์ปรียากุล	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	กรรมการ
๖. นางกรรณิการ์	วิริยบัณฑร	แทน ท้องถิ่นจังหวัดตราด	กรรมการ
๗. นายสมพงษ์	ดีระพัฒน์นนท์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	กรรมการ
๘. นายยิ่งยศ	พันธุ์เอี่ยม	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด	กรรมการ
๙. นางอินทิรา	บุญวาที	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ตราด	กรรมการ
๑๐. นายสมเดช	โสภณดิเรกรัตน์	ผอ.แขวงทางหลวงตราด	กรรมการ
๑๑. นายอภิรักษ์	คงคาเย็น	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตราด	กรรมการ
๑๒. นายจรัสศักดิ์	นครวงศ์	ผอ.โครงการชลประทานตราด	กรรมการ
๑๓. นายรัฐพล	บุตรโพธิ์	แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๔. นางมัญญาภา	พุดเกลี้ยง	นวก.ตรวจสอบภายในสำนักงานการพิเศษ	กรรมการ
๑๕. นายสุรศักดิ์	ภูติภัทร์	นายกเทศมนตรีเมืองตราด	กรรมการ
๑๖. นางสาวนวลจันทร์	บอนแดง	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ	กรรมการ
๑๗. นางอนงค์น้อย	หนูเจริญ	คลังจังหวัดตราด	กรรมการและ เลขานุการ
๑๘. นางสาวเกษรา	โรมาน	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางปราณี	กองไธสง	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวสุชีรา	ลัylvลักษณ์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวคะแนนสิน	ทองภู	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวกนกรัตน์	สวัสติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายธนวรรธ	ตั้งใจ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสนธยา	จงพันธ์มิตร	ผอ.สถานีวิทย์ฯ จังหวัดตราด
๒. นายวินัย	อนันตวรังกุล	ธนาภิรักษ์พื้นที่ตราด
๓. นางสาวศุภณีย์	สุภาพันธ์	นายด่านศุลกากรคลองใหญ่
๔. นางสาวสมหญิง	เปี่ยมฤทัย	แทน สรรพสามิตพื้นที่ตราด
๕. นายนกุล	สมบุญภัทรกิจ	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
๖. นายชลัมภ์ลือ	วรรณพันธ์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
๗. นางสาวปณิชา	อิมอุไร	แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
๘. นางสาววาเลนไทน์	ศรีทอง	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
๙. นางสาวหทัย	ภูมิมาโนช	นักพัฒนาสังคมฯ บ้านพักเด็กฯ
๑๐. นางฉวีวรรณ	สุขมงคลรัตน์	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด
๑๑. นางฐิติพร	หลาวประเสริฐ	ประมงจังหวัดตราด
๑๒. นางสาวพรประภา	ตันเขียน	แทน หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
๑๓. นายสุเทพ	กาญจนฤทธิ์ไกร	หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่
๑๔. นางสาวจุฬาภา	กิสสัย	แทน สหกรณ์จังหวัดตราด
๑๕. นายอัศวเดช	ร่มโพธิ์เย็น	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
๑๖. นายมานพ	เหลืองอ่อน	ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด
๑๗. นางพิกุล	ศิริเกษ	ขนส่งจังหวัดตราด
๑๘. นางสาวสุพรรณิ	ใจเที่ยง	แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดตราด
๑๙. นายมนูญ	สาววิสิทธิ์	สถิติจังหวัดตราด
๒๐. นายปิติ	ศรีวงศ์ชัย	พลังงานจังหวัดตราด
๒๑. นายนิจติวัฒน์	ภักดีพิสิษฐ์	แทน พาณิชยจังหวัดตราด
๒๒. นางสาววราภรณ์	นพณัฐวรพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
๒๓. นางสุนิสา	จันดี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
๒๔. นางสาวอมรรัตน์	สังข์ทอง	แทน ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
๒๕. นายวิษณุ	สวัสดิ์สนวนีย์	แรงงานจังหวัดตราด
๒๖. นางสาววรรณา	ขันติวิศิษฐ์	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
๒๗. นางกัลยา	เหมะนัค	ประกันสังคม
๒๘. นางสาวปรารถนา	มงคลวัช	วัฒนธรรมจังหวัดตราด
๒๙. นางสาวรัชณี	จันทร์ทับทอง	ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด
๓๐. นายจิรพงศ์	ร่มเงิน	ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด
๓๑. นายนพดล	หัตถาพงษ์	ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
๓๒. นางสาวนิภาวรรณ	ศิริ	รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
๓๓. นางสาวอำพร	ไพฑูรย์	รอง ผอ.วิทยาลัยชุมชนตราด

๓๔ นายวรรณศักดิ์	กมลรัตน์พิสุทธิ
๓๕ นายสุชาติ	ตันตินิรามัย
๓๖ นางบัวผัน	จันทร์รังษี
๓๗ น.ต.บุญเลิศ	อินทร์ภูพิมล
๓๘ พ.ต.ต.บวร	สุทธิวาริ
๓๙ นางสาวปุณิกา	เชี่ยวชาญชูโชติ
๔๐ นายปารเมศ	คงรอด
๔๑ สิปปโอรรรถพร	เสมอเจริญ
๔๒ นางทัศนีย์	ภูชัย
๔๓ นางสาวริตาพนั	ศรีสร้ง
๔๔ นายสุเทพ	พุทธประเสริฐ
๔๕ นายสิทธิพันธ์	วงศ์เรียนรอด
๔๖ นางสาวปราณี	อินสมภักษร
๔๗ นางสาวศิริวรรณ	อินทร์พรหม
๔๘ นางอรุสยา	โคตรสมบัติ
๔๙ นางสาวณัฏฐณิชา	สว่างวงศ์
๕๐ นายมงคล	ยาวิละ
๕๑ นายมณฑล	รูปเทียนทอง
๕๒ นางสาวสุวรรณา	สิงห์ภู
๕๓ นางรัตนภรณ์	คลองธรรม
๕๔ นางสาวสุณีย์	ภักดี
๕๕ นางสาวทรัพย์สิน	ทวีคุณ
๕๖ ว่าที่เรือโทประจักษ์	สาธุธรรม
๕๗ นางศันสนีย์	วิริญโท
๕๘ นางสาวภาณุมาศ	พิรินทร
๕๙ นางสาววรรณลดา	หรีจินดา
๖๐ นางสาวเอนิด	แผ่นผา
๖๑ นายสุพจน์	แพะขุนทด
๖๒ นางสาวบุญญารัตน์	สีอิน
๖๓ นางสาวจันทร์จิรา	มวณูนา
๖๔ นางวรรณวนิก	ปราบเสถียร
๖๕ นางสาวมณฑนา	สมพันธ์
๖๖ นางสาวนัยน์พร	โพธิ์น้ำเที่ยง
๖๗ นางสาววรัญญา	สีอสาร

รอง ผอ.โรงเรียนประชาชนเคราะห์ ๔๙ ตราด
ผอ.โรงพยาบาลตราด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
รอง ทน.ชุดวิทยากรขุนด่าน ฯ
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ
เสมียนตราจังหวัดตราด
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์อาวุโส
เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัดตราด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
ผอ.กองคลัง อบจ.ตราด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหนะนำโรค
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ ฯ ตราด
นักทัศนวิทยาชำนาญการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธาน : นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาโดยเร็ว พร้อมทั้งนำปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ หน้า (ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดตราดที่ ตร ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๐๘๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผ่าน QR Code ท้ายหนังสือ) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้ใดที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขฯ : ๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

ประธาน : ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องมาตรการดังกล่าว และนำเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน โดยขอให้มีการกำหนดงวดงานงวดเงิน ที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/ฝ่ายเลขฯ...

ฝ่ายเลขานุการ : ๓.๒ คำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๐๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดตราดได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (คำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๐๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้วตามหนังสือที่ ตร ๐๐๐๓/ว๑๓๐๒๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประธาน : ควรมีการปรับแก้ข้อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตราดเป็นคำสั่งระยะยาวที่ไม่ต้องระบุปีงบประมาณ รวมทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกประเภทงบประมาณ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทุกปี และสามารถนำไปปรับใช้ในดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายเลขานุการ : ๓.๓ สรุปผลการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๓.๓.๑ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมจังหวัดตราด (งบFunction + งบพัฒนาจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ จัดสรร	งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย		
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย
งบประจำ	๑,๐๒๕.๓๗	๑,๐๓๖.๘๖	๑๐๑.๑๒ (เป้าหมาย๑๐๐)	๑.๑๒	๙๖๘.๔๒	๙๔.๔๕ (เป้าหมาย ๙๘)	-๓.๕๕
งบลงทุน	๑,๐๗๘.๑๐	๑,๐๗๑.๐๙	๙๙.๓๕ (เป้าหมาย๑๐๐)	-๐.๖๕	๘๔๘.๖๔	๗๘.๗๒ (เป้าหมาย ๗๕)	๓.๗๒
ภาพรวม	๒,๑๐๓.๔๗	๒,๑๐๗.๙๕	๑๐๐.๒๑ (เป้าหมาย๑๐๐)	๐.๒๑ ลำดับ ๒๓	๑,๘๑๗.๐๖	๘๖.๓๘ (เป้าหมาย ๙๓)	-๖.๖๒ ลำดับ ๓๔

๓.๓.๒ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ จัดสรร	งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย		
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย
งบประจำ	๑๘.๔๘	๑๘.๔๘	๙๙.๙๖ (เป้าหมาย๑๐๐)	-๐.๐๖	๑๗.๓๕	๙๓.๘๖ (เป้าหมาย ๙๘)	-๔.๑๔
งบลงทุน	๑๔๑.๖๐	๑๔๑.๖๐	๑๐๐.๐๐ (เป้าหมาย๑๐๐)	๐.๐๐	๙๘.๕๓	๖๙.๕๘ (เป้าหมาย ๗๕)	-๕.๔๒
ภาพรวม	๑๖๐.๐๘	๑๖๐.๐๘	๑๐๐.๐๐ (เป้าหมาย๑๐๐)	๐.๐๐ ลำดับ ๔	๑๑๕.๘๘	๗๒.๓๓ (เป้าหมาย ๙๓)	-๒๐.๖๑ ลำดับ ๕๑

๓.๓.๓ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบส่วนราชการ (งบFunction)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ จัดสรร	งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย		
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย
งบประจำ	๑,๐๐๖.๘๙	๑,๐๑๘.๓๘	๑๐๑.๑๔ (เป้าหมาย ๑๐๐)	๑.๑๔	๙๕๑.๐๗	๙๔.๕๖ (เป้าหมาย ๙๘)	-๓.๕๔
งบลงทุน	๙๓๖.๕๐	๙๒๙.๔๙	๙๙.๒๕ (เป้าหมาย ๑๐๐)	-๐.๗๕	๗๕๐.๑๑	๘๐.๑๐ (เป้าหมาย ๗๕)	๕.๑๐
ภาพรวม	๑,๙๔๓.๓๙	๑,๙๔๗.๘๗	๑๐๐.๒๓ (เป้าหมาย ๑๐๐)	๐.๒๓	๑,๗๐๑.๑๘	๘๗.๕๔ (เป้าหมาย ๙๓)	-๕.๕๖

๓.๔ สรุปเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	กันเงิน	การใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกันปี ๒๕๖๔	๕๘๔.๓๒	๕๘๒.๒๕	๙๙.๖๕	๕๖๑.๐๓	๙๖.๐๘

ประธาน : ขอให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดแผนการดำเนินงานโดยเฉพาะงบลงทุนที่ต้องมีการพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาดำเนินการ สำหรับเงินงบประมาณงบประจำขอให้มีการวางแผนและเบิกจ่ายให้ได้ ๑๐๐%

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ : ๔.๑ แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.ให้ส่วนราชการในจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบรายการ/โครงการที่จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ และเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถลงนามได้ทันเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณลงสู่ระบบ GFMS

๒.ให้ส่วนราชการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี หลังจากที่ได้รับทราบรายการ/โครงการที่จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ และนำเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาสตามที่ ครม.กำหนดมาเป็นเกณฑ์กำหนดแผนงาน/ แผนเงิน ของแต่ละโครงการ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเพื่อหาตัวผู้รับจ้างให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

๓.กำหนดวงงานในสัญญาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ครม.กำหนด

๔.หัวหน้าหน่วยงาน ต้องกำกับดูแลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ให้มีการติดตามและบริหารสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา

๕.การเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๘ โดยเคร่งครัด

๖.ส่วนราชการในจังหวัดควรประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมช่วงปลายปี เพื่อให้มีการก่องหนผู้พ้นได้รวดเร็วและส่งผลให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ กรม.กำหนด

๗.หากงาน/โครงการใด มีเงินเหลือจ่ายให้ส่วนราชการ รับผิดชอบการจัดทำหนังสือขออนุมัติ/ส่งคืน แล้วแต่กรณี โดยทันที

๘.ส่วนราชการสามารถติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สำนักงานคลังเผยแพร่ข้อมูล เพื่อนำไปบริหารงบประมาณของหน่วยงานต่อไป

๔.๒ การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดตราด (ข้อมูลเบื้องต้น)

ลำดับ	ประเภท	ชื่อหน่วยงาน	งบส่วนราชการ		เตรียมการ		จัดซื้อจัดจ้าง	
			จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท
๑	XL	โครงการชลประทานตราด	๓๓	๒๖๘.๐๖	-	-	๓๓	๒๖๘.๐๖
๒	XL	แขวงทางหลวงตราด	๑๓	๒๓๓.๗๐	๔	๑๔๐.๐๐	๔	๔๓.๗๐
๓	XL	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด	๘๕	๑๘๔.๖๘	๓๒	๒๔.๓๔	๕๓	๑๖๐.๒๔
๔	XL	แขวงทางหลวงชนบทตราด	๒๔	๑๘๒.๔๗	๔	๑๓.๓๖	๒๐	๑๖๔.๑๑
๕	XL	รพ.ตราด	๗	๙๕.๒๓	-	-	๗	๙๕.๒๓
๖	L	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	๘๘	๒๙.๔๒	๘๘	๒๙.๔๒	-	-
๗	L	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	๕	๒๖.๘๔	๕	๒๖.๘๔	-	-
๘	L	วิทยาลัยเทคนิคตราด	๒	๒๔.๒๓	๒	๒๔.๒๓	-	-
๙	L	สนง.ธนาภิรักษ์พื้นที่ตราด	๑	๒๑.๕๐	๑	๒๑.๕๐	-	-
๑๐	L	ตำรวจภูธรจังหวัดตราด	๒	๑๙.๐๐	-	-	๒	๑๙.๐๐
๑๑	L	สนง.พลังงานจังหวัดตราด	๑	๑๔.๔๑	-	-	๑	๑๔.๔๑
๑๒	L	สนง.สาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๕	๑๓.๔๗	-	-	๑๕	๑๓.๔๗
๑๓	L	สนง.สรรพากรพื้นที่ตราด	๑	๑๑.๒๔	-	-	๑	๑๑.๒๔
๑๔	M	สนง.ขนส่งจังหวัดตราด	๙	๘.๙๘	-	-	๙	๘.๙๘
๑๕	M	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	๒	๗.๔๖	๒	๗.๔๖	-	-
๑๖	M	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด	๘	๔.๔๘	-	-	๘	๔.๔๘
๑๗	M	สนง.จังหวัดตราด	๒	๓.๖๔	-	-	๒	๓.๖๔
๑๘	M	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙	๓	๓.๑๙	๓	๓.๑๙	-	-

/ลำดับ.....

ลำดับ	ประเภท	ชื่อหน่วยงาน	งบส่วนราชการ		เตรียมการ		จัดซื้อจัดจ้าง	
			จำนวน โครงการ	งบประมาณ ล้านบาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ล้านบาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ล้านบาท
๑๙	M	สถานีพัฒนาที่ดินตราด	๕	๓.๑๘	๒	๐.๓๔	๓	๒.๘๔
๒๐	M	สนง.คลังจังหวัดตราด	๒	๒.๖๐	๑	๐.๕๓	๑	๒.๐๗
๒๑	M	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดตราด	๑	๑.๗๑	๑	๑.๗๑	-	-
๒๒	M	ด่านศุลกากรคลองใหญ่	๑	๑.๗๐	-	-	๑	๑.๗๐
๒๓	M	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด	๓	๑.๕๔	-	-	๓	๑.๕๔
๒๔	M	สถานกักขังกลางจังหวัดตราด	๕	๑.๕๔	๕	๑.๕๔	-	-
๒๕	M	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	๑	๑.๕๐	๑	๑.๕๐	-	-
๒๖	M	สนง.พาณิชย์จังหวัดตราด	๒	๑.๐๒	๒	๑.๐๒	-	-
๒๗	M	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานตราด	๑	๑.๐๐	๑	๑.๐๐	-	-
๒๘	S	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตราด	๑	๐.๘๙	-	-	๑	๐.๘๙
๒๙	S	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด	๒	๐.๘๐	-	-	๒	๐.๘๐
๓๐	S	เรือนจำจังหวัดตราด	๒	๐.๗๕	-	-	๒	๐.๗๕
๓๑	S	กศน.	๔	๐.๕๗	๔	๐.๕๗	-	-
๓๒	S	วิทยาลัยชุมชนตราด	๓	๐.๕๕	-	-	๓	๐.๕๕
๓๓	S	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด	๖	๐.๔๔	๖	๐.๔๔	-	-
๓๔	S	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดตราด	๒	๐.๒๒	-	-	๒	๐.๒๒
๓๕	S	สนง.ที่ดินจังหวัดตราด	๒	๐.๒๑	๒	๐.๒๑	-	-
๓๖	S	สนง.พระพุทธศาสนาตราด	๒	๐.๑๕	๒	๐.๑๕	-	-
๓๗	S	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตราด	๒	๐.๐๕	๒	๐.๐๕	-	-
๓๘	S	สนง.คุมประพฤติตราด	๑	๐.๐๔	-	-	๑	๐.๐๔
รวม			๓๔๙	๑,๑๗๒.๕๓	๑๗๐	๒๙๙.๔๕	๑๗๙	๘๗๒.๙๘

/ลำดับ....

ลำดับ	ประเภท	ชื่อหน่วยงาน	งบพัฒนาจังหวัด		เตรียมการ		จัดซื้อจัดจ้าง	
			จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท
๑	XL	โครงการชลประทานตราด	๒	๑๐๒.๐๐	๒	๑๐๒.๐๐	-	-
๒	XL	แขวงทางหลวงตราด	๓	๒๖.๒๔	๓	๒๖.๒๔	-	-
๓	L	สนง.โยธาธิการฯ	๒	๓๐.๕๐	๒	๓๐.๕๐	-	-
๔	M	อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง	๑	๒.๕๒	๑	๒.๕๒	-	-
รวม			๘	๑๖๑.๒๖	๘	๑๖๑.๒๖	-	-
ลำดับ	ประเภท	ชื่อหน่วยงาน	งบกลุ่มจังหวัด		เตรียมการ		จัดซื้อจัดจ้าง	
			จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท
๑	XL	โครงการชลประทานตราด	๒	๖๔.๓๐	๒	๖๔.๓๐	-	-
รวม			๒	๖๔.๓๐	๒	๖๔.๓๐	-	-
รวมทั้งสิ้น			๓๕๙	๑,๓๙๗.๙๙	๑๘๐	๕๒๕.๐๑	๑๗๙	๘๗๒.๙๘

หมายเหตุ : S=งบจัดสรรต่ำกว่า ๑ ล้านบาท, M=งบจัดสรรตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท, L= งบจัดสรรตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท, XL=งบจัดสรรตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป

๔.๓ การติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อยู่ในขั้นเตรียมการ (ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง) และมีวงเงินงบประมาณรายโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แยกเป็นรายส่วนราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ประเภท	ชื่อหน่วยงาน	งบส่วนราชการ		งบพัฒนาจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
XL	แขวงทางหลวงตราด	๔	๑๔๐.๐๐	๓	๒๖.๒๔		
XL	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตราด	๕	๒๒.๙๒				
XL	แขวงทางหลวงชนบทตราด	๔	๑๓.๓๖				
XL	โครงการชลประทานตราด			๒	๑๐๒.๐๐	๒	๖๔.๓๐
L	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	๕	๑๘.๖๗				
L	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	๕	๒๖.๘๔				
L	วิทยาลัยเทคนิคตราด	๑	๒๓.๗๓				
L	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด	๑	๒๑.๕๐				
L	สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด	๑	๑๔.๔๑				
L	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด			๒	๓๐.๕๐		

ประเภท	ชื่อหน่วยงาน	งบส่วนราชการ		งบพัฒนาจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
M	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	๒	๗.๔๖				
M	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙	๑	๓.๑๙				
M	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด	๑	๑.๗๑				
M	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	๑	๑.๕๐				
M	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด	๑	๑.๐๐				
M	อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง			๑	๒.๕๒		
รวม		๓๒	๒๙๖.๓๐	๘	๑๖๑.๒๖	๒	๖๔.๓๐

ผอ.แขวงทางหลวงตราด: งบฟุ้งขึ้น

๑.งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ ทางทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ เขาสมิง - นนทรี ระหว่าง กม. ๑๒+๐๒๐ - กม.๑๓+๐๓๐ ,กม.๑๕+๐๒๐ - กม.๑๖+๐๗๕ ,กม.๑๖+๘๐๐ - กม.๒๑+๙๐๐ งบประมาณ ๔๐.๐๐ ลบ. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๑ เนินสูง - ด้านชุมพล ระหว่าง กม๑+๗๐๐ - กม๑๐+๕๐๐ งบประมาณ ๔๐.๐๐ ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามภายในเดือน พ.ย.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓.งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ แม่น้ำตราด -หาดเล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๔+๒๐๐ - กม.LT+RT ,๔๐๕+๓๐๐ งบประมาณ ๓๕.๐๐ ลบ. เนื่องจากช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมาฝนตกชุก จึงขออนุมัติจากส่วนกลางปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ (กม.) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามภายในเดือน พ.ย.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔.งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ตอน ๓ ระหว่าง กม. ๔๑๖ + ๘๐๐ - กม. LT + RT ๔๑๘ + ๓๐๐ งบประมาณ ๒๕.๐๐ ลบ.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามภายในเดือน พ.ย.๖๕

ทั้ง ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณเกิน ๒๐ ล้านบาท อยู่ในอำนาจของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ ชลบุรี ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดหาผู้รับจ้าง)

งบพัฒนาจังหวัด

๑.บูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบประมาณ ๑๓.๐๐ ลบ.

๒.บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบประมาณ ๑๑.๐๐ ลบ.

๓.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอนตราด - แหลมศอก ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ทั้ง ๓ โครงการ ได้ขออนุมัติโครงการผ่านทางสำนักงานจังหวัดตราด (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕) เพื่อเสนอท่านผู้ว่าอนุมัติโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเรื่องอนุมัติดังกล่าว จึงจะไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการโครงการทั้ง ๓ โครงการ ประมาณ ๙๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.๖๖

ผู้แทน.....

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดตราด : งบประมาณ

๑. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาวงเวียน โดยก่อสร้างบ้านพัก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๘ หลัง ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ปรับปรุงอาคารธรรมชาติด้าน จำนวน ๑ หลัง และปรับปรุงอาคารธรรมชาติด้าน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘.๖๕ ลบ.

๒. ทต.น้ำเชี่ยว ปรับปรุงถนนรหสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๙๐๐๑๓ สายหนองซากกล้วย- สะพานหิน-เนินขี้ไหล หมู่ที่ ๔ บ้านท่าประดู่ ต.น้ำเชี่ยว กว้าง ๓.๕๐-๔ เมตร ยาว ๓,๖๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๗๒ ตรม. งบประมาณ ๖.๔๘ ลบ.

๓. ทต.หนองเสม็ด ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ขอยเนิน สมบูรณ์ รหสทางหลวง ตร.ถ. ๑๓๐๗๗ สายทาง ขอยเนินสมบูรณ์ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๗๒ ตรม. งบประมาณ ๓.๔๖ ลบ.

๔. ทต.หนองเสม็ด ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ขอยเทศบาล ๒๐ ช่วง ๑ รหสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๓๑๐๑ สายทาง ขอยเทศบาล ๒๐ ช่วง ๑ หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๔๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๘ ตรม. งบประมาณ ๒.๓๔ ลบ.

๕. ทต.เกาะช้างใต้ ก่อสร้างเรียนหินกันน้ำทะเล ถนนสลักเพชรเหนือ ๒ (บ้านป่าชล) รหสสายทาง ตร.ถ. ๑๗-๐๒๙ ขนาดความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๒.๐๐ ลบ.

ทั้ง ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนาม ในสัญญาได้ภายในเดือนพ.ย.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ - ๒๐๐ วัน

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทตราด : งบประมาณ

๑. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย ตร.๔๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ - บ้านตรอกกระสังข์ อ.เขาสมิง จ.ตราด งบประมาณ ๕.๖๖ ลบ.

๒. ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย ตร.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ - บ้านแหลมศอก อ.เมือง จ.ตราด จำนวน ๒ แห่ง งบประมาณ ๓.๐๐ ลบ.

๓. ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย ตร.๖๐๔๒ บ้านอ่าวสลัด - บ้าน คลองเจ้า อ.เกาะกูด จ.ตราด จำนวน ๒ แห่ง งบประมาณ ๒.๕๐ ลบ.

๔. ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย ตร.๔๐๐๘ สะพานข้ามคลองแอ่ง ปุก อ.เขาสมิง จ.ตราด งบประมาณ ๒.๒๐ ลบ.

ทั้ง ๔ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน พ.ย.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.๖๖

ผอ.โครงการชลประทานตราด : งบพัฒนาจังหวัด

๑. ปรับปรุงท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแรง กม. ๑๒+๐๐๐ ถึง กม. ๑๓+๐๐๐ งบประมาณ ๖๗.๐๐ ลบ.

๒. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ - คลองวังตัก งบประมาณ ๓๕.๐๐ ลบ.

ทั้ง ๒ โครงการ ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธ.ค.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

/งบกลุ่ม.....

งบกลุ่มจังหวัด

- ๑.ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายจ่ายประตูลอยน้ำคลองเวฬุ งบประมาณ ๔๓.๐๐ ลบ.
- ๒.ขุดลอกคลองเวฬุพร้อมก่อสร้างท่งหินใหญ่ ป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายแสงอิฐ งบประมาณ ๒๑.๓๐ ลบ.

ทั้ง ๒ โครงการ ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นงานดำเนินงานเอง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐-๑๑๐ วัน

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด : งบฟุ้งขึ้น

๑.อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย ๓) ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบประมาณ ๔.๒๒ ลบ.

๒. อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด งบประมาณ ๔.๒๒ ลบ.

๓.บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด งบประมาณ ๔.๑๔ ลบ.

๔.อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด งบประมาณ ๔.๐๑ ลบ.

๕.สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตำบลไม้รูด อำเภอกลองใหญ่ จังหวัดตราด งบประมาณ ๒.๐๘ ลบ.

ทั้ง ๕ โครงการ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณกลางเดือนธ.ค.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการมากที่สุด ๓๐๐ วัน ๓ โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคาร

ผู้แทน นายก อบจ.ตราด : งบฟุ้งขึ้น

๑.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๐๐๐๔ สายตะกาง - สระซ้อ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบประมาณ ๘.๐๐ ลบ.

๒.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๓๒๗๑ (บ.คลองขวางน้อย) - ถนน รพช.หมายเลข ๓๐๐๙ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๗๒๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ตำบลท่ากุ่มเชื่อมตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบประมาณ ๕.๔๐ ลบ.

๓.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านฉางเกลือ - บ้านทุ่งพืด ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราดเชื่อมตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด งบประมาณ ๔.๙๐ ลบ.

๔.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๐๐๐๘ สายมะอึกแรด - สระใหญ่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด งบประมาณ ๔.๕๔ ลบ.

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ : จบฟิ่งชั้น

โครงการก่อสร้างบ้านพักการโรงเรียนแบบ ๘ หน่วย จบประมาณ ๓.๑๙ ลบ. คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญา ภายในเดือนธ.ค.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด : จบฟิ่งชั้น

ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ จบประมาณ ๑.๗๑ ลบ. คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเดือนพ.ย.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ผู้แทน วิทยาลัยสารพัดช่างตราด : จบฟิ่งชั้น

ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จบประมาณ ๑.๕๐ ลบ. คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธ.ค.๖๕ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน

ผู้แทน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด : จบฟิ่งชั้น

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จบประมาณ ๑.๐๐ ลบ. คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธ.ค.๖๕ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน

ผู้แทน อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง : จบพัฒนาจังหวัด

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวกะบัง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จบประมาณ ๒.๕๒ ลบ. คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธ.ค.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ประธาน : มติ/ข้อสั่งการ ดังนี้

๑. สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณสูง และยังไม่ได้รับจ้าง ขอให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วให้เป็นไปตามระเบียบฯ และลงนามให้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

๒. หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของโครงการฯ ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ - ๗ วัน ก่อนเสนอผู้ว่าฯ พิจารณออนุมัติ และให้เก็บหลักฐานช่วงวันเวลาในการรับเรื่องจากหน่วยงานที่ตรวจสอบไว้ด้วย พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด หากกระยะเวลาล่าช้าเกิน ๗ วัน ให้รายงานผู้ว่าฯ ทราบโดยด่วน

๓. สำหรับโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ ๓๐๐ วันขึ้นไป คาดว่า จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้หัวหน้าหน่วยงานติดตามกระบวนการบริหารสัญญาซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการทำงานของผู้รับจ้างตามงวดงานหรือการเบิกจ่ายตามงวดเงินที่กำหนดในสัญญา

ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดตราดในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำบันทึกเสนอหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามมติ/ข้อสั่งการดังกล่าวให้ส่วนราชการในจังหวัดทราบ รวมทั้งนำผลการดำเนินงานมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : ๔.๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พบปัญหาติดขัดและไม่เข้าใจในขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ให้หน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนในตาราง ดังนี้

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)
โดยประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม/การดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ (วันทำการ)				พรบ./ระเบียบ
		ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	เกิน ๕ - ๑๐ ล้านบาท	เกิน ๑๐ - ๕๐ ล้านบาท	เกิน ๕๐ ล้านบาท	
๑	การจัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์	๑	๑	๑	๑	ระเบียบฯ ข้อ ๑๑
๒	จัดทำราคากลาง	๕	๗	๗	๗	พรบ. มาตรา ๔
๓	จัดทำร่างรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ/ ร่างขอบเขตของงาน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๖	๖	๖	๖	ระเบียบฯ ข้อ ๒๑, ๔๓
๔	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	๒	๒	๒	๒	ระเบียบฯ ข้อ ๒๒
๕	เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	๒	๒	๒	๒	
๖	ประกาศเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน ณ สำนักงาน	ดูลิงค์หัวหน้า หน่วยงาน	๓	๓	๓	ระเบียบฯ ข้อ ๔๕, ๔๖, ๔๘
๗	กรณีมีความคิดเห็น - พิจารณาปรับปรุงและเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	-	๒	๒	๒	ระเบียบฯ ข้อ ๔๗ (๑) (๒)
	- เผยแพร่ผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน อีกครั้ง	-	๓	๓	๓	
๘	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา - เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา โดยประกาศผ่านระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำการ	๕	๑๐	๑๒	๒๐	ระเบียบฯ ข้อ ๕๑ (๑) - (๔)
๙	กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๑	๑	๑	ระเบียบฯ ข้อ ๕๔
๑๐	รับตัวอย่าง (ถ้ามี) และหลักประกันการเสนอราคา (พันธบัตร/เช็ค ตันฉบับ) (ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน)	๓	๓	๓	๓	ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๖

กำหนด
จำนวน
วันเอง

ลำดับ	กิจกรรม/การดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ (วันทำการ)				พรบ./ ระเบียบ
		ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	เกิน ๕-๑๐ ล้านบาท	เกิน ๑๐-๕๐ ล้านบาท	เกิน ๕๐ ล้านบาท	
๑๑	คณะกรรมการพิมพ์เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคัดเลือก และจัดทำรายงานผลการ พิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความ เห็นชอบ - รับผิดชอบ (ถ้ามี)	๕	๕	๕	๕	ระเบียบฯ ข้อ ๕๕
๑๒	เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้าง	๒	๒	๒	๒	ระเบียบฯ ข้อ ๔๒
๑๓	จัดทำประกาศผลและแจ้งผลผู้ชนะการเสนอ ราคา	๑	๑	๑	๑	ระเบียบฯ ข้อ ๕๙
๑๔	ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา	๗	๗	๗	๗	พรบ. มาตรา ๖๖
๑๕	ทำสัญญาหรือข้อตกลง (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ผู้ชนะการเสนอราคาทำหลักประกันสัญญา)	๕	๕	๕	๕	ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑
รวมระยะเวลาโดยประมาณ ตามตัวอย่าง (วันทำการ)		๔๕	๖๐	๖๒	๗๐	

หมายเหตุ ๑. จำนวนวันที่ระเบียบกำหนด เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ


๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๘ ให้คำนึงถึงระยะเวลา
ในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ โดยไม่น้อยกว่าจำนวนวันทำการที่กำหนดไว้
ในข้อ ๕๑ (๑) - (๔)

๔.๕ เครื่องมือในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นโปรแกรมสำหรับ
หน่วยงานเข้าไปอัปเดตข้อมูลของโครงการ โดยสำนักงานคลังจังหวัดตราด จะนำข้อมูลโครงการงบลงทุน
ทุกโครงการของทุกหน่วยงานบันทึกในโปรแกรมให้ทั้งหมด เมื่อหน่วยงานดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนใดแล้ว ให้เข้าไปอัปเดตข้อมูลในโปรแกรมนี ซึ่งโปรแกรมนีหน่วยงานสามารถกำหนดวันที่ลงนามสัญญา
เพื่อควบคุมและตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดตราดจะดำเนินการประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวผ่าน
QR Code แฉ่งเวียนในไลน์กลุ่มติดตามเร่งรัดฯ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม : เวลา ๑๒.๓๐ น.

 ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวสุชีรา ลัยลักษณ์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

 ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวเกษรา รอมาน)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ