



ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๒

ตามที่เทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณของเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไตรมาส 1-2
(1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

คำนำ

เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นจำนวนมาก และมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทราบผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระบุรีว่าผลที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไปมากน้อยเพียงใด โครงการที่ดำเนินการไปนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและลบหรือไม่ การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน หรือมีความคืบหน้าล่าช้า ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือมีข้อบกพร่อง ผู้รับผิดชอบโครงการจะมีแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งนี้เทศบาลสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาสนับสนุนหรือยกเลิกโครงการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการในช่วงต่อไป หรือปีต่อไป หรือหากผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ควรขยายผลโครงการนั้นต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และเกิดประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 ผลปรากฏดังรายละเอียดในเอกสารนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	8-20
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	21-129
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	130
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	130-133
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	134-137
3. การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผล	138-142
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	143
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	143-145
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	145
ภาคผนวก	
1. คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ 1794/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561	
2. คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ 556/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองสระบุรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองสระบุรีให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองสระบุรี
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด /ผู้บริหารระดับสำนักและกอง ทุกระดับของเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชน เทศบาลเมืองสระบุรีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสระบุรี

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม ว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น ศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองสระบุรี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน

เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ การกิจของเทศบาลเมืองสระบุรีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองสระบุรีมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองสระบุรีทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองสระบุรี และจังหวัดสระบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมาย เพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี มีแนวทางในการสังเกต เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองสระบุรี โดยการลงพื้นที่ เพื่อสอบถามประชาชนถึงความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาล

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหิต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระบุรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองสระบุรี แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองสระบุรี เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงตามความต้องการทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1.1 วิสัยทัศน์ “เมืองสระบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณภาพ อย่างยั่งยืน”

1.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ “เมืองแห่งสังคมคุณภาพ”

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้วิถีสันติสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

- (1) ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
- (2) ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพดี
- (3) การสาธารณสุขของประชาชนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- (4) ลดภัยอันตรายที่อาจเกิดกับประชาชนในบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเวลากลางคืน
- (5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีและเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตเทศบาล	80	80	80	80	80
2. จำนวนโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อ/ระบายน้ำทางเท้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน	10	20	7	5	3
3. จำนวนโครงการของการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง	5	3	5	1	-
4. จำนวนโครงการที่ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	4	9	14	23	19

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (2) ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- (4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

- (1) พื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรีมีสภาพแวดล้อมดี น่าอยู่อาศัย
- (2) ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.จำนวนกิจกรรมในการจัดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	7	7	7	7	7
2.จำนวนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล	4	4	7	5	<u>3</u>
3.ร้อยละของการดำเนินการจัดทาสตูดครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60	60	60	60	60
4.จำนวนกิจกรรมในการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	7	7	7	7	7
5.จำนวนโครงการที่ปรับปรุงฟุตบาท ทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม	2	2	2	2	2

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- (2) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (3) ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย

เป้าประสงค์

- (1) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (2) กลุ่มอาชีพในชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย
- (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย ในการดำเนินงานของชุมชน
- (4) ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
- (5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี
- (6) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
- (7) ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีในชุมชนได้รับการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ต่อไป

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.ร้อยละของกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน	70	70	70	70	70
2.จำนวนกิจกรรมในการสนับสนุนการจัดประเพณีสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และ กีฬา	17	17	17	17	17
3.จำนวนโครงการที่ส่งเสริม รักษา และป้องกัน และเฝ้าระวัง ด้านสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน	5	16	17	15	15
4.จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	4	4	4	4	4
5.จำนวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาหารได้มาตรฐานมีคุณภาพ	4	4	4	4	4
6.จำนวนกิจกรรมในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชน	8	7	7	7	7
7.จำนวนโครงการในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	9	9	9	9
8.ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี มีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น	60	60	60	60	60
9.ร้อยละของการดำเนินการจัดทาสตูดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
- (2) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาล
- (3) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน

- (4) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
- (5) จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- (6) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ สู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์

- (1) พื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรีปลอดจากปัญหายาเสพติด
- (2) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ลดลงจากปีก่อน	10	10	10	10	10
2.ร้อยละของการเกิดอัคคีภัยลดลงจากปีก่อน	10	10	10	10	10
3.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100	100	100	100	100
4.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	60	60	60	60	60
5.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ วรรณคดี ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	13	13	13	13	13
6.ร้อยละของปัญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีลดลง	5	10	15	20	25
7.ร้อยละของการดำเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
- (2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
- (3) ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

- (1) พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- (2) พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือผลงานต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการให้ดียิ่งขึ้น
- (3) พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริหารงาน ระบบการบริหารคน และระบบการบริหารงานคลัง
- (4) พัฒนาระบบการให้บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และได้มาตรฐาน
- (5) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยต่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	1	10	10	10	7
2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองสระบุรี	80	80	80	80	80
4.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	80	80	80	80	80
5.ร้อยละของการได้รับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวินัย	80	80	80	80	80
6.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเวทีเสวนาประชาคมระดับเมืองและระดับชุมชน	60	60	60	60	60
7.ร้อยละโครงการปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซม อาคารสำนักงานให้มีสภาพดีมากยิ่งขึ้น	60	60	60	60	60
8.ร้อยละของการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริการประชาชน	60	60	60	60	60
9.จำนวนโครงการที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน	3	2	1	1	1
10.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนา และการติดตามแผนพัฒนา	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
- (2) สนับสนุนและพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน

- (3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้บริการแก่ประชาชน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากองการและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.5 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว												
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	15	19,054,000	23	27,955,000	12	34,723,000	6	11,605,800	3	5,486,000	59	98,823,800
1.3 แผนงานการพาณิชย์	4	4,893,000	9	8,181,000	14	19,822,000	23	171,816,000	19	43,313,000	69	248,025,000
รวม	20	23,997,000	33	36,186,000	27	54,595,000	30	183,471,800	23	48,849,000	133	347,098,800
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	100,000	1	100,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	650,000
2.2 แผนงานการศึกษา	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	25	30,274,500	13	11,990,000	34	53,995,000	26	78,224,000	16	20,750,000	114	195,233,500
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	50,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	4	230,000
รวม	27	30,424,500	16	12,190,000	37	54,255,000	29	78,484,000	19	21,010,000	128	196,363,500

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	5,050,000	5	6,440,000	3	5,150,000	3	5,150,000	2	5,100,000	15	26,890,000
3.2 แผนงานการศึกษา	63	136,287,500	85	149,743,900	90	169,244,940	68	160,875,100	69	147,295,600	375	763,447,040
3.3 แผนงานสาธารณสุข	40	8,794,000	44	12,609,000	50	17,276,000	50	24,451,000	41	16,641,000	225	79,771,000
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	350,000	5	750,000	4	850,000	4	850,000	4	850,000	20	3,650,000
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	61	42,565,880	73	31,994,000	74	46,728,600	59	39,481,100	59	30,966,400	326	191,735,980
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
รวม	170	193,097,380	213	201,586,900	222	239,299,540	185	230,857,200	176	200,903,000	966	1,065,744,020

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	4,980,000	3	14,480,000	3	5,191,860	2	4,980,000	-	-	10	29,631,860
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11	39,270,000	20	79,977,400	17	51,856,000	17	52,756,000	13	14,039,000	78	237,898,400
4.3 แผนงานการศึกษา	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	25	20,665,000
4.4 แผนงานสาธารณสุข	7	1,080,000	9	1,230,000	9	1,320,000	9	1,320,000	9	1,320,000	43	6,270,000
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,900,000
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	30,320,000	5	30,320,000	3	10,320,000	3	10,320,000	2	320,000	18	81,600,000
4.7 แผนงานการพาณิชย์	-	-	1	4,556,000	2	8,856,000	2	8,556,000	2	8,556,000	7	30,524,000
รวม	31	81,683,000	43	134,696,400	39	81,676,860	38	82,065,000	31	28,368,000	182	408,489,260
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางองค์กรและบุคลากร ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	98	53,856,490	117	65,253,220	109	58,253,800	78	57,282,800	39	31,401,200	441	266,047,510
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	211,500	3	41,100	2	40,200	1	37,000	1	37,000	13	366,800
5.3 แผนงานการศึกษา	7	4,507,200	21	29,832,300	21	29,806,600	15	6,742,000	14	6,362,000	78	77,250,100
5.4 แผนงานสาธารณสุข	22	5,500,700	28	3,153,800	34	17,243,500	16	5,657,200	11	7,710,000	77	39,265,200
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	5	487,500
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	4	94,800	-	-	1	700,000	5	794,800

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน	43	11,814,100	26	13,569,700	26	9,417,200	16	16,531,600	16	14,537,600	127	65,870,200
5.7 แผนงานการพาณิชย์	32	5,767,340	41	5,446,500	48	13,033,900	14	6,731,500	5	432,200	140	31,411,440
5.8 แผนงานงบกลาง	3	66,940,000	3	73,434,000	3	80,978,000	3	88,925,300	3	95,666,000	15	405,943,300
รวม	212	148,694,830	240	190,828,120	248	208,965,500	144	182,004,900	91	156,943,500	901	887,436,850
รวมทั้งสิ้น	460	477,896,710	545	575,487,420	573	638,791,900	426	756,882,900	340	456,073,500	2,310	2,905,132,430

1.6. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม												
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	150,000	2	150,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	10	900,000
1.2 แผนงานการศึกษา	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	25	30,274,500	13	11,990,000	34	53,995,000	26	78,224,000	16	20,750,000	114	195,233,500
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	50,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	4	230,000
รวม	28	30,474,500	17	12,240,000	38	54,305,000	30	78,534,000	20	21,060,000	133	196,613,500

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล												
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	15	19,054,000	23	27,955,000	12	34,723,000	6	11,605,800	3	5,486,000	59	98,823,800
2.2 แผนงานการพาณิชย์	4	4,893,000	9	8,181,000	14	19,822,000	23	171,816,000	19	43,313,000	69	248,025,000
รวม	19	23,947,000	32	36,136,000	26	54,545,000	29	183,421,800	22	48,799,000	128	346,848,800
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	10,030,000	8	20,920,000	6	10,341,860	5	10,130,000	2	5,100,000	25	56,521,860
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11	39,270,000	20	79,977,400	17	51,856,000	17	52,756,000	13	14,039,000	78	237,898,400
3.3 แผนงานการศึกษา	68	140,420,500	90	153,876,900	95	173,377,940	73	165,008,100	74	151,428,600	400	784,112,040
3.4 แผนงานสาธารณสุข	47	9,874,000	53	13,839,000	59	18,596,000	59	25,771,000	50	17,961,000	268	86,041,000
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,900,000
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	350,000	5	750,000	4	850,000	4	850,000	4	850,000	20	3,650,000
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66	72,885,880	78	62,314,000	77	57,048,600	62	49,801,100	61	31,286,400	344	273,335,980
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
3.9 แผนงานการพาณิชย์	-	-	1	4,556,000	2	8,856,000	2	8,556,000	2	8,556,000	7	30,524,000
รวม	201	274,780,380	256	336,283,300	261	320,976,400	223	312,922,200	207	229,271,000	1,148	1,474,233,280

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการ สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพ มาตรฐาน												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	98	53,856,490	117	65,253,220	109	58,253,800	78	57,282,800	39	31,401,200	441	266,047,510
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	211,500	3	41,100	2	40,200	1	37,000	1	37,000	13	366,800
4.3 แผนงานการศึกษา	7	4,507,200	21	29,832,300	21	29,806,600	15	6,742,000	14	6,362,000	78	77,250,100
4.4 แผนงานสาธารณสุข	22	5,500,700	28	3,153,800	34	17,243,500	16	5,657,200	11	7,710,000	77	39,265,200
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	5	487,500
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	4	94,800	-	-	1	700,000	5	794,800
4.7 แผนงานเคหะและชุมชน	43	11,814,100	26	13,569,700	26	9,417,200	16	16,531,600	16	14,537,600	127	65,870,200
4.8 แผนงานการพาณิชย์	32	5,767,340	41	5,446,500	48	13,033,900	14	6,731,500	5	432,200	140	31,411,440
4.9 แผนงานงบกลาง	3	66,940,000	3	73,434,000	3	80,978,000	3	88,925,300	3	95,666,000	15	405,943,300
รวม	212	148,694,830	240	190,828,120	248	208,965,500	144	182,004,900	91	156,943,500	901	887,436,850
รวมทั้งสิ้น	460	477,896,710	545	575,487,420	573	638,791,900	426	756,882,900	340	456,073,500	2,310	2,905,132,430

1.7 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการที่ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
1.1 แผนงาน เคหะชุมชน	14	16,504,000.00	12	10,709,578.00
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	8	6,639,000.00	8	4,740,000.00
รวม	22	23,143,000.00	20	15,449,578.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนา ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม				
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	100,000.00	1	100,000.00
2.2 แผนงานการศึกษา	1	50,000.00	1	0
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	10	10,858,000.00	10	10,649,945.00
รวม	12	11,008,000.00	12	10,749,945.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย				
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	1,800,000.00	4	1,742,300.00
3.2 แผนงานการศึกษา	58	82,830,280.00	43	63,491,200.00
3.3 แผนงานสาธารณสุข	19	6,074,000.00	15	3,529,907.00
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	522,100.00	5	218,620.00
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26	24,542,400.00	25	22,788,288.27
รวม	112	115,768,780.00	92	91,770,315.27
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความ สงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน				
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	25,962,700.00	9	24,379,875.00
4.2 แผนงานการศึกษา	4	2,583,000.00	3	2,433,585.00
4.3 แผนงานสาธารณสุข	3	475,000.00	3	474,300.00
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	90,000.00	1	49,390.00
รวม	17	29,110,700.00	16	27,337,150.00

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการที่ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร จัดการที่ดี				
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	56	13,253,280.00	54	12,131,552.00
(5.1.1) งานบริหารทั่วไป	25	8,778,880.00	24	8,220,662.00
(5.1.2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	24	3,954,900.00	24	3,394,490.00
(5.1.3) งานบริหารงานคลัง	7	519,500.00	7	516,400.00
5.2แผนงานการศึกษา	15	26,400,900.00	14	25,791,470.00
5.3 แผนงานสาธารณสุข	18	501,000.00	18	499,700.00
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	97,500.00	0	0
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน	26	5,775,400.00	26	5,633,300.00
(5.5.1) แผนงานเคหะและชุมชน (สำนักงานการ ช่าง)	14	5,596,500.00	14	5,454,500.00
(5.5.2) แผนงานเคหะและชุมชน (สำนักงานการ สาธารณสุขฯ)	12	178,900.00	12	178,800.00
5.6 แผนงานการพาณิชย์	5	104,600.00	3	90,800.00
(5.6.1) แผนงานการพาณิชย์ (สำนักงานการประปา)	3	92,800.00	3	90,800.00
(5.6.2) แผนงานการพาณิชย์ (สถานธนาถบาล)	2	11,800.00	0	0
รวม	121	46,132,680.00	116	44,146,822.00
รวมทั้งสิ้น	284	225,163,160.00	256	189,453,810.27

1.8 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปี 2562

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
1.1 แผนงานเคหะชุมชน			
	<u>งานไฟฟ้าถนน</u>		
1	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 ซอย 8	1,873,000	อยู่ในระหว่างการของบประมาณ ปี 2563 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2	ก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนเทศบาล 7	78,000	ยกเลิกเนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
-ไม่มี-			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย			
3.1 แผนงานการศึกษา			
	<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>		
1	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก	10,000	รอหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2	โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี	10,000	รอหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3	โครงการจัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน	50,000	ระเบียบการเบิกจ่ายยังไม่ชัดเจน
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	1,500,000	โอนไปใช้โครงการที่มีความจำเป็นมากกว่า
5	โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6	โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กร	500,000	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตาม	1,000,000	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
8	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	6,000	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ		
10	โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน	10,000	เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นดำเนินการไปแล้ว
11	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาสตรีมิตร)	10,000	ไม่มีเจ้าภาพดำเนินการ
12	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลประจำปี	100,000	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่มีประชาชนเข้าร่วมจึงไม่สามารถดำเนินการได้
13	โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	30,000	เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกันทั้งจังหวัด
14	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาจังหวัดสระบุรี (สระบุรีเกมส์)	10,000	ไม่มีเจ้าภาพดำเนินการ

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

15	อุดหนุนงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน	50,000	ไม่มีการขอรับการสนับสนุน
----	---	--------	--------------------------

3.3 แผนงานสาธารณสุข

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม	100,000	โอนไปโครงการที่มีความจำเป็นมากกว่า
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไบโอแก๊สในโรงฆ่าสัตว์	500,000	งบไม่เพียงพอโอนงบไปใช้งานอื่นๆ
3	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	1,000,000	โอนไปโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
4	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน			
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		
1	ปรับปรุงที่ทำการชุมชน (ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง)	17,000	ตั้งจ่ายรายการใหม่แทนโอนไปตั้ง จ่ายรายการใหม่ที่มีขนาดและ มาตรฐานดีกว่าเดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			
4.4 แผนงานการศึกษา			
	งานระดับก่อนวัยเรียน		
1	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	33,000	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี			
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป			
1	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภา เทศบาลเมืองสระบุรี	60,000	ไม่มีการเลือกตั้งในปี 2562
2	โครงการปรับปรุงภายในห้องควบคุมระบบกล้อง วงจรปิด	430,000	เลื่อนไปจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
5.2 แผนงานการศึกษา			
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
2	โครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุน การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	6,000	ไม่มีเด็กและครูสมัครเข้าร่วม โครงการ
5.3 แผนงานการพาณิชย์			
3	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	เครื่องที่ใช้ปัจจุบันได้ซ่อมแซม และยังใช้ได้อยู่
4	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	7,500	เครื่องที่ใช้ปัจจุบันได้ซ่อมแซม และยังใช้ได้อยู่
5.4 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์			
5	รถเข็นนั่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ	97,500	เนื่องจากมีมีรถเข็นที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการส่งคืน สามารถให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยืมไปใช้ประโยชน์ต่อไป จึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.9 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว											
1.1 แผนงาน เศรษฐชุมชน	10	2	8	0	20,531,000.00	6.87	385,000.00	0.13	20,146,000.00	6.74	สำนักงานช่าง
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	6	2	4	0	24,076,000.00	8.05	582,000.00	0.19	23,494,000.00	7.86	สำนักงานการประปา
รวม	16	4	12	0	44,607,000.00	14.92	967,000.00	0.32	43,640,000.00	14.60	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
2.1 แผนงานการศึกษา	1	0	0	1	50,000.00	0.02	0.00	0.00	50,000.00	0.02	สำนักงานการศึกษา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	10	4	4	2	11,190,000.00	3.74	236,845.00	0.08	10,953,155.00	3.66	สำนักงานสาธารณสุขฯ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	0	1	50,000.00	0.02	0.00	0.00	50,000.00	0.02	กองสวัสดิการสังคม
รวม	12	4	4	4	11,290,000.00	3.78	236,845.00	0.08	11,053,155.00	3.70	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย											
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	1	1	0	1,300,000.00	0.43	398,900.00	0.13	901,100.00	0.30	สำนักปลัด
3.2 แผนงานการศึกษา	45	13	6	26	88,387,868.00	29.56	29,876,413.60	9.99	58,511,454.40	19.57	สำนักงานการศึกษา
3.3 แผนงานสาธารณสุข	18	3	14	1	5,917,900.00	1.98	1,325,462.92	0.45	4,592,437.08	1.53	สำนักงานสาธารณสุขฯ
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	1	0	2	430,000.00	0.15	17,600.00	0.01	412,400.00	0.14	กองสวัสดิการสังคม
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	10	3	4	3,239,000.00	1.08	1,678,790.00	0.56	1,560,210.00	0.52	กองสวัสดิการสังคม
รวม	85	28	24	33	99,274,768.00	33.20	33,297,166.52	11.14	65,977,601.48	22.06	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน											
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	1	7	2	11,920,560.00	3.99	50,000.00	0.02	11,870,560.00	3.97	สำนักปลัด
4.2 แผนงานการศึกษา	4	1	0	3	2,233,000.00	0.74	1,401,420.00	0.47	831,580.00	0.27	สำนักงานการศึกษา
4.3 แผนงานสาธารณสุข	3	2	0	1	475,000.00	0.16	149,717.00	0.05	325,283.00	0.11	สำนักงานสาธารณสุขฯ
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	0	6	1	26,968,700.00	9.02	0.00	0.00	26,968,700.00	9.02	กองสวัสดิการสังคม
รวม	24	4	13	7	41,597,260.00	13.91	1,601,137.00	0.54	39,996,123.00	13.37	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี											
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	46	19	20	7	18,388,000.00	6.15	1,481,195.00	0.50	16,906,805.00	5.65	
(5.1.1) งานบริหารทั่วไป	20	4	12	4	12,674,000.00	4.24	289,000.00	0.10	12,385,000.00	4.14	สำนักปลัด
(5.1.2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	17	9	8	0	4,916,900.00	1.64	937,495.00	0.31	3,979,405.00	1.33	กองวิชาการฯ
(5.1.3) งานบริหารงานคลัง	9	6	0	3	797,100.00	0.27	254,700.00	0.09	542,400.00	0.18	สำนักการคลัง
5.2 แผนงานการศึกษา	9	1	1	7	4,314,000.00	1.44	792,380.00	0.27	3,521,620.00	1.17	สำนักการศึกษา
5.3 แผนงานสาธารณสุข	23	16	7	0	978,500.00	0.33	813,700.00	0.27	164,800.00	0.06	สำนักการสาธารณสุขฯ
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน	25	10	14	1	2,648,600.00	0.88	234,900.00	0.07	2,413,700.00	0.81	
(5.4.1) สำนักการช่าง	16	10	6	0	2,426,600.00	0.81	234,900.00	0.08	2,191,700.00	0.73	สำนักการช่าง
(5.4.2) สำนักการสาธารณสุขฯ	9	0	8	1	222,000.00	0.07	0.00	0.00	222,000.00	0.07	สำนักการสาธารณสุขฯ
5.5 แผนงานการพาณิชย์	13	3	8	2	1,017,300.00	0.34	32,000.00	0.01	985,300.00	0.33	
(5.5.1) สำนักการประปา	12	2	8	2	1,012,300.00	0.34	27,000.00	0.01	985,300.00	0.33	สำนักการประปา
(5.5.2) สถานธนาบาล	1	1	0	0	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	สถานธนาบาล
5.6 แผนงานงบกลาง	3	0	3	0	74,888,400.00	25.05	38,569,400.00	12.90	36,319,000.00	12.15	สำนักปลัด
รวม	119	49	53	17	102,234,800.00	34.19	41,923,575.00	14.02	60,311,225.00	20.17	
รวมทั้งสิ้น	256	89	106	61	299,003,828.00	100.00	78,025,723.52	26.10	220,978,104.48	73.90	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	ก่อสร้างถนน คสล. พิชัยฯ ซอย 26	582,000	0	582,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- เม.ย.63	-	/	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักงานช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 32 แยกขวา	178,000	178,000	0	8/2563 6 ก.พ.63 ทจก.17 ดีไซน์ แอนติเวิลลอป	178,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ก.พ.63	6 เม.ย.63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักงานช่าง
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสุดซอยวัดดาวเสด็จ	345,000	0	345,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- พ.ค.63		/	-	-	ท่อเหลี่ยม คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักงานช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ชุมชนเขาคุบะ (จ่ายขาดเงินสะสม)	3,562,000	0	3,562,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มิ.ย.63		/	-	-	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักงานช่าง
5	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 15 (ข้างที่ทำการชุมชนดาวเรือง) (จ่ายขาดเงินสะสม)	2,180,000	0	2,180,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มิ.ย.63		/	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพหลโยธิน ซอย 27/1 (จ่ายขาดเงินสะสม)	4,391,000	0	4,391,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มิ.ย.63	-	/	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น			สำนักงานช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบวัดบ้านบึง (ช่วงที่ 2) (จ่ายขาดเงินสะสม)	207,000	207,000	0	6/2563 25 ธ.ค.62 หจก.นิลโย การโยธา	207,000	เฉพาะ เจาะจง	26 ธ.ค.63 0	22 ก.พ.63	-	1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-			ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางลงแม่น้ำป่าสัก ถนนพิชัยฯ ซอย 30 (จ่ายขาดเงินสะสม)	852,000	0	852,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63		/	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักงานช่าง
9	ก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 5 ซอย 3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	6,361,000	0	6,361,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63		/	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักงานช่าง
10	ก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 5 ซอย 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,873,000	0	1,873,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- ก.ค.63		/	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	-	สำนักงานช่าง
รวม	10 โครงการ	20,531,000	385,000	20,146,000									2	8	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	โครงการปรับปรุงท่อเมน ส่งน้ำประปา บริเวณถนน เลียบคลองชลประทาน เริ่มจากถนนพิชัยฯ ถึง สะพาน คสล. (หมู่บ้านทหาร)	1,269,000	0	1,269,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- พ.ค.63	-	/ กำหนด ราคา กลาง	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง				สำนักงานการประปา
2	โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำ และเปลี่ยนทรายกรองน้ำ โรงผลิต 250 ลบ.ม. ฝ่ายผลิตที่ 3 (ประปา-แก่งขนุน)	475,000	472,000	3,000	เลขที่ 1/63 วันที่ 21 ก.พ.63	472,000	เฉพาะ เจาะ จง	22 ก.พ. 63	21 มี.ค. 63	472	9 มี.ค. 63	ธ.ค.62- เม.ย.63	/	-	-	-	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง			สำนักงานการประปา
3	โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำ และเปลี่ยนทรายกรองน้ำ โรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม. /ชม. ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 3 (ประปา-แก่งขนุน)	111,000	110,000	1,000	เลขที่ 2/63 วันที่ 7 เม.ย.63	110,000	เฉพาะ เจาะ จง	8 เม.ย. 63	7 พ.ค. 63	110	14 เม.ย. 63	ธ.ค.62- เม.ย.63	/	-	-	-	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง			สำนักงานการประปา
4	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จากอ่างเก็บน้ำชลประทาน คลองเพรียว (จ่ายขาดเงินสะสม)	19,000,000	0	19,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	-	/ ทำหนังสือส่งกรม ธนารักษ์	-	-	โรงสูบน้ำดิบ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-		สำนักงานการประปา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการปรับปรุงท่อเมน ส่งน้ำประปา บริเวณถนน พหลโยธิน เริ่มจากแยก ดาวเรือง ถึง สนามกีฬา (จ่ายขาดเงินสะสม)	1,080,000	0	1,080,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	/	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการประปา
6	โครงการปรับปรุงท่อเมน ส่งน้ำประปาบริเวณถนน พหลโยธิน เริ่มจากบ้านแขก ถึง บึงแก๊ส (จ่ายขาดเงินสะสม)	2,141,000	0	2,141,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- เม.ย.63	-	/	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการประปา
รวม	6 โครงการ	24,076,000	582,000	23,494,000									2	4	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน สยามบรมราชกุมารี	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	ดำเนินการ ในไตรมาส ที่ 3-4	จัดกิจกรรม ตามโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	-	-	สำนักการ ศึกษา
รวม	1 โครงการ	50,000	0	50,000									0	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																			
1	โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสำคัญเพื่อชุมชนน่าอยู่	150,000	47,105	102,895	นางสุพิชฌา มีโพธิ์สม 23 /2563	47,105	เฉพาะ เจาะจง	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62		1	พ.ย. -ธ.ค.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 3 ครั้ง /ปี	จัดกิจกรรมรณรงค์ ได้ 1 ครั้ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	โครงการชาวสระบุรีร่วมใจ รักษาสีสิ่งแวดล้อม	50,000	50,000	-	ร้านสระบุรี จักสาน 51 /2563	50,000	เฉพาะ เจาะจง	20 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63		1	ธ.ค.62- ม.ค.63	/	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/	-	-	ได้พื้นที่สีเขียว จำนวน 7 แห่ง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
4	โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- มี.ค.63	-	-	/	สถานการณ์ โรคระบาด ไม่สามารถ จัดโครงการ ได้	ร้อยละ 80 ของเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการ รักษาสีสิ่งแวดล้อม	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
5	โครงการส่งเสริมป้องกันและ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เหตุรำคาญ)	40,000	39,740	260	บริษัทพิชิต พรินต์แอนด์ อ็อกไนซ์จำกัด 37 /2563	39,740	เฉพาะ เจาะจง	7 ม.ค. 63	7 ม.ค. 63		1	ม.ค.- ก.พ.63	/	-	-	-	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ป้องกันเหตุรำคาญ จำนวน 100 คน	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ป้องกันเหตุรำคาญ จำนวน 113 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
6	โครงการศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการกำจัดมูลฝอย (ทุแค)	2,000,000	0	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- เม.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการ ไตรมาส 3-4	ระบบคัดแยกขยะ ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	สำนักการ สาธารณสุขฯ
7	โครงการคัดแยกขยะอันตราย ในสถานศึกษา ในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	100,000	100,000	-	บริษัทพิชิต พรินต์ติ้งแอนด์ ออแกนไนซ์จำกัด 52 /2563	100,000	เฉพาะ เจาะจง	30 ม.ค. 63	7 ก.พ. 63		1	พ.ย.62- มี.ค.63	/	-	-	-	นักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน	นักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 192 คน	-		สำนักการ สาธารณสุขฯ
รวม	7 โครงการ	2,870,000	236,845	2,633,155									4	1	2						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	สถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)	จัดกิจกรรม ตามโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	50,000	0	50,000									0	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการจัดงานพระราชพิธี และวันรัฐพิธี	1,000,000	225,400	774,600	สำนักปลัด	225,400	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	-	6	ต.ค.- ก.ย.63	-	/	-	-	จัดกิจกรรมได้ ไม่น้อยกว่า จำนวน 4 กิจกรรม	จัดกิจกรรมได้ จำนวน 4 กิจกรรม	-	สำนักปลัด
2	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	300,000	173,500	126,500	บ.เจียง พง หลี จำกัด 14/2563	173,500	วิธี เฉพาะ เจาะจง	16 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	-	1	ธ.ค.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 1 ครั้ง	จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	1,300,000	398,900	901,100									1	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																				
1	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62 ก.ย.63	-	-	/	รอเงิน รายได้ จากกรมฯ	นักเรียนประมาณ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
2	โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62 ก.ย.63	-	-	/	รอเงิน รายได้ จากกรมฯ	นักเรียน จำนวน 100 คน เข้าโครงการชุมนุมฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
3	โครงการสอนภาษาต่างประเทศ	430,000	0	430,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62 ก.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการ การใน ไตรมาสที่ 3และ4	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน ได้พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
4	โครงการเข้าค่ายวิชาการของ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองสระบุรี 10 โรงเรียน	2,000,000	1,010,715	989,285	1. นางณัฐนันท์ รุจิระอัมพร 2. นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 3.นายประยูร คุ้มจอหอ 93/2563 4.นางสาวอัครา แสนใจ 95/2563 5.ร้านภาพพรพาณิชย์ 12/2563 6.นายณรงศักดิ์ สมศรี 94/2563 7.ร้านภาพพรพาณิชย์ 13/2563 8.นายณรงศักดิ์ สมศรี 98/2563 9.นางสาวอัครา แสนใจ 97/2563 10.นายประยูร คุ้มจอหอ 99/2562	450,210 455,430 4,000 10,890 8,600 28,500 8,600 28,500 11,985 4,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	22 ม.ค. 63 31 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63	25 ม.ค. 63 2 ก.พ. 63 23 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 31 ม.ค. 63 31 ม.ค. 63 3 ก.พ. 63 30 ม.ค. 63	- - - - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ม.ค.- ส.ค.63	/	-	-	-	โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันทำกิจกรรม	โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันทำกิจกรรม	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยปัญหาไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
5	โครงการแข่งขันคนเก่ง	40,000	0	40,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- ก.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันโครงการคนเก่งฯ จำนวน 15 คน	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
6	โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี	307,500	307,363	137	1.น.ส.เบญจมาศ สังข์เพชร 2.นายประยูร คุ้มจอหอ 78/2563 3. พก.สระบุรีสมุทรทรัพย์9/2563	238,363 5,000 64,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62	21 ธ.ค. 62 21 ธ.ค. 62 21 ธ.ค. 62	- - -	1 1 1	พ.ย.62- ม.ค.63	/	-	-	-	เด็กนักเรียนประมาณ จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กนักเรียนประมาณ จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม	-	-	สำนักงานการศึกษา
7	โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือรุ่นใหญ่-เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษา	505,000	504,940	60	1.น.ส.เบญจมาศ สังข์เพชร 2.นายประยูร คุ้มจอหอ 102/2563 3. พก.สระบุรีสมุทรทรัพย์ 101/2563	420,940 4,000 80,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	27 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63	29-ก.พ.-63 26 ก.พ. 63 29-ก.พ.-63	- - -	1 1 1	พ.ย.62- ม.ค.63	/	-	-	-	เด็กนักเรียน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	เด็กนักเรียน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
8	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.62- ก.ย.63	/	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	นักเรียนประมาณ จำนวน 200 คน ได้รับการช่วยเหลือ	นักเรียนประมาณ จำนวน 200 คน ได้รับการช่วยเหลือ	-	-	สำนักงานการศึกษา
9	โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรม นักเรียน	20,000	0	20,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มิ.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	กิจกรรมได้ จำนวน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
10	โครงการการประเมินคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.62- ก.ค.63	-	-	/	จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 10 แห่งผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	-	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
11	โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	รอเงิน รายได้ จากกรมฯ	แผนการศึกษา ที่ดีเด่น มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	สำนักการศึกษา
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62 ก.ย.63	-	-	/	จะดำเนิน การใน ไตรมาส 3-4	โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง	-	-	-	สำนักการศึกษา
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	43,217,200	15,714,030	27,503,170	โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	15,368,530	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 63	31 มี.ค. 63	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/ ยังดำเนิน การไม่แล้ว เสร็จจะ ดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	-	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	-	-	-	สำนักการศึกษา
14	โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์ การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	รอเงิน รายได้ จากกรมฯ	จำนวนโรงเรียนที่ ได้จัดกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง	-	-	-	สำนักการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
15	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,000,000	0	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	รอเงิน รายได้ จากกรมฯ	โรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนฯ จำนวน 10 แห่ง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
16	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000	0	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	รอหนังสือ สั่งการ จากกรมฯ	เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
17	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของครูและนักเรียน	1,000,000	0	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้เข้ารับการอบรม จำนวน1,000 คน	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
18	โครงการเด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดิน	2,000,000	0	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
19	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)	800,000	0	800,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- เม.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	ก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
20	โครงการก่อสร้างหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	10,856,000	0	10,856,000	-	-	-	-	-	-	-	ร.ค.62- พ.ค.63	-	-	/	จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	ก่อสร้าง หอประชุม จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
21	ทำสื่อการเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	400,000	0	400,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	-	/	จะดำเนินการใน ไตรมาส 3-4	ทำสื่อการเรียน จำนวน 1 หลัง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
22	โครงการทำสื่อการเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5	400,000	0	400,000	หจก.การดีจิมณี 13/2563	-	-	31 มี.ค. 63	30 พ.ค. 63	-	-	มี.ค.- เม.ย.63	-	/	-	-	ทำสื่อการเรียน จำนวน 1 หลัง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
23	สนับสนุนอาหารกลางวันสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	14,412,000	7,151,000	7,261,000	1.โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2.โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง	3,574,000 3,577,000	เบิก/โอน	0 ม.ค. 43	0 ม.ค. 43	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/	-	ยังดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จจะ ดำเนินการ ไตรมาส 3-4	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
24	โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน เด็กด้อยโอกาส	6,000	0	6,000	-	-	-	0 ม.ค. 43	0 ม.ค. 43	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	รอเงิน รายได้ จากกรมฯ	การจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ																				
25	โครงการส่งเสริมความรู้การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	รอเงิน รายได้ จากกรมฯ	ประชาชน จำนวน 800 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
26	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยระดับภาค และระดับประเทศ	130,000	118,905	11,095	1.นายวสุธร อินทรีย์จิตร 2.ร้านไทกีฬา 1/2563	59,400 59,505	เฉพาะเจาะจง	14 ต.ค. 62 9 ต.ค. 62	28 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62	-	1	พ.ย.62- ก.พ.63	/	-	-		นักเรียน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	นักเรียน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
27	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาทัวร์มิตร)	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	ไม่มีเจ้าภาพ ดำเนินการ	พนักงานเทศบาล ประมาณ 800 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
28	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรีสำหรับจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	-	/	ไม่มีเจ้าภาพดำเนินการเข้าร่วมโครงการฯ	นักกีฬา ประมาณ 500 คน	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
29	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและจัดประกวดสวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	/	-	-	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณโรงเรียน	นักเรียน ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	นักเรียน ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
30	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการในไตรมาส 3-4	จัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนจำนวน 1 ครั้ง	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
31	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	40,000	40,000	0	1.น.ส.เบญจมาศ สังข์เพชร 2.พจก.สระบุรีสมบุญทรัพย์ 8/2563 3.นายประยูร คุ่มจอหอ 9/2563	22,000 14,000 4,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 62	11 ต.ค. 62	-	1	ต.ค.62	/	-	-	-	จัดประเพณีตักบาตรเทโวจำนวน 1 ครั้ง	จัดประเพณีตักบาตรเทโวจำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
32	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่	100,000	98,000	2,000	1.นายสุธธ ธิโนทัยจิตร 2.นางพรสวรรค์ อินทิต 84/2563 3.ร้านดีไซด์ดี 81/2563 4.นายประยูร คุ่มจอหอ 82/2563 5.พจก.สระบุรีสมบุญทรัพย์ 83/2563	36,000 11,000 33,000 4,000 14,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	27 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	-	1	ธ.ค.62- ม.ค.63	/	-	-	-	จัดงานประเพณีปีใหม่จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณีปีใหม่จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
33	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	100,000	0	1.น.ส.เบญจมาศ สังข์เพชร 2.นางกรทิพย์ แสงสว่าง 69/2563 3.นายณรงคเดช สมศรี 70/2563 4.นายณัฐพงษ์ บัวแดง 71/2563 5.นายประยูร คุ้มจอหอ 72/2563 6.นางพรสวรรค์ อินทิต 2/2563 7.นายธนาพิพัฒน์ ผดุงสุทธิ 73/2563	34,000 7,000 17,000 18,000 12,000 5,000 7,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	28 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62	11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62	-	1	ต.ค.62- พ.ย.63	/	-	-	-	จัดงานประเพณี ลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณี ลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา	
34	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	750,000	725,742.60	24,257.40	1.น.ส.เบญจมาศ สังข์เพชร 2.นายประยูร คุ้มจอหอ 89/2563 3.ร้านดีไซด์ดี 91/2563 4.นายธนาพิพัฒน์ ผดุงสุทธิ 90/2563 5.บจก.ซีโปรครีเอชั่น 88/2563	350,000 17,500.00 12,000.00 9,000.00 337,242.60	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 63 9 ม.ค. 63 9 ม.ค. 63 9 ม.ค. 63 9 ม.ค. 63	13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63	-	1	ม.ค.63	/	-	-	-	เด็กจำนวน 2,000 คน เข้าร่วมโครงการ	เด็กจำนวน 2,000 คน เข้าร่วมโครงการ	-	สำนักงานการศึกษา	
35	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬาสหประชาชาติ(สระบุรีเกมส์)	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการ การใน ไตรมาส 3-4	นักกีฬาทุกประเภท ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา
36	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) อาคารเรียน 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)	490,000	-	490,000	บ.โปรเกรส อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด 108/2563	-	-	7 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	-	-	มี.ค.- พ.ค.63	-	/	-	-	ระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ปัญหาไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
37	โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคุบวา) (จ่ายขาดเงินสะสม)	803,000	-	803,000	บ.ยอตนิยมการช่าง 10/2563	-	-	18 มี.ค. 63	16 มิ.ย. 63	-	-	ธ.ค.62- เม.ย.63	-	/	-	-	รั้วโรงเรียน ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
38	โครงการเดินสายไฟฟ้าหลักจาก หม้อแปลงไฟฟ้าเข้าสู่อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน เทศบาล 9 (วัดเขาคุบวา) จำนวน 4 หลัง (จ่ายขาดเงินสะสม)	215,996	215,996	-	บ.โปรเกรส อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด 80 /2563	215,996	เฉพาะเจาะจง	2 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63	-	1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	ระบบไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 หลัง	ระบบไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 หลัง	-	สำนักงานการศึกษา
39	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) (จ่ายขาดเงินสะสม)	499,722	499,722	-	บ.เอสเอ็มที ซีซีทีวี จำกัด 106 /2563	499,722	เฉพาะเจาะจง	6 มี.ค. 63	7 มี.ค. 63	-	1	มี.ค.- เม.ย.63	/	-	-	-	อาคารเรียน มีระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	อาคารเรียน มีระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	39 โครงการ	83,732,418	26,486,413.60	57,246,004.40									12	5	22					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว เทศบาลเมือง สระบุรี	700,000	0	700,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	สถานการณ์ โรคระบาด ไม่สามารถ จัดโครงการได้	แกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Salmonella Group B,D ในซากสุกร	25,000	0	25,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/	-	-	ซากสุกรได้รับการ ตรวจหาเชื้อฯ จำนวน 30 ตัว	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	โครงการเฝ้าระวังโรค Strepto Coccus Suis ในสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์	25,000	0	25,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/	-	-	สุกรได้รับการ ตรวจหาเชื้อฯ จำนวน 30 ตัว	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
4	โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข	36,000	0	36,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/	-	-	สุนัขได้รับการ ตรวจเชื้อ จำนวน 30 ตัว	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
5	โครงการหมรรมาอาหารเทศบาล เมืองสระบุรี	750,000	739,764.02	10,235.98	บริษัทหาวดเฮง เอ็นจีโอเนียร์ จำกัด 52 /2563	739,764.02	เฉพาะ เจาะจง	27 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63		1	ม.ค.63	/	-	-	-	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหาร จำนวน 80 ร้าน เข้าร่วมโครงการ	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหาร จำนวน 83 ร้าน เข้าร่วมโครงการ	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
6	โครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	50,000	49,620.00	380	ร้านนานา เวชภัณฑ์ 35 /2563	49,620.00	เฉพาะ เจาะจง	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62		1	ต.ค.62- ก.ย.63	/	-	-	-	จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการทำหมัน จำนวน 50 ตัว	จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการทำหมัน จำนวน 223 ตัว	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผนดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	โครงการควบคุมป้องกันและรักษาโรคในสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองสระบุรี	2,000,000	0	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62-ก.ย.63	-	/	-	-	สุนัขจรจัดจำนวน 450 ตัว ได้รับการควบคุมดูแล	-	-	สำนักงานสาธารณสุขฯ
8	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	153,000	137,700	15,300	ร้านนานาเวชภัณฑ์ 92 /2563	137,700	เฉพาะเจาะจง	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62		1	ต.ค.62-ก.ย.63	-	/	-	ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563	สุนัขและแมวในชุมชนได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวน 29 ชุมชน	สุนัขและแมวในชุมชนได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวน 29 ชุมชน	-	สำนักงานสาธารณสุขฯ
9	โครงการปรับปรุงระบบไปโอแก๊สบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์	484,000	0	484,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62-ก.พ.63	-	/	-	-	ระบบไปโอแก๊สในโรงฆ่าสัตว์ มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวน 1 ระบบ	-	-	สำนักงานสาธารณสุขฯ
10	โครงการอาหารและน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน	50,000	24,878.90	25,121.10	องค์การเภสัช 24 /2563	24,878.90	เฉพาะเจาะจง	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62		1	ต.ค.62-ก.ค.63	-	/	-	-	ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีผลตรวจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีผลตรวจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	-	สำนักงานสาธารณสุขฯ
11	โครงการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	300,000	298,500	1,500	ร้านรุ่งธนภักดิ์ 64 /2563	298,500.00	เฉพาะเจาะจง	11 ก.พ. 63	15 ก.พ. 63		1	ต.ค.62-ก.ย.63	-	/	-	ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ครบทั้ง 29 ชุมชน	ครบทั้ง 29 ชุมชน	-	สำนักงานสาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
12	โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิง สุนัขจรจัด ระยะที่ 1	234,000	0	234,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	/	-	-	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พักพิงสุนัขจรจัด ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
13	โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิง สุนัขจรจัด ระยะที่ 2	499,000	0	499,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.62- มี.ค.63	-	/	-	-	ได้อาคารศูนย์พักพิงสุนัข จรจัด ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
14	โครงการปรับปรุงอาคารเรือนไม้ (งานสัตวแพทย์)	55,000	0	55,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	/	-	-	อาคารสำนักงาน (เรือนไม้)ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 หลัง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
15	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ บริการสาธารณสุขเชิงเขา	94,900	0	94,900	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63- มี.ค.63	-	/	-	-	อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขเชิงเขา ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 หลัง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
16	โครงการปรับปรุงรั้วหน้า ศูนย์บริการสาธารณสุขเขาควา	369,000	0	369,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	/	-	-	รั้วศูนย์บริการ สาธารณสุขเขาควา ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	16 โครงการ	5,824,900	1,250,462.92	4,574,437.08									2	13	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

พ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญายไทย

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่					
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
	งานบริหารทั่วเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์																				
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	70,000	0	70,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- เม.ย.63	-	-	/	สถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ได้รับการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ฯ	-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	300,000	17,600	282,400	นางสมบัติ สุขสม	17,600	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	/	-	-		-ประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา พันฟู ครบทุกราย ตามที่ได้ยื่นคำร้อง ขอรับ ความช่วยเหลือ ร้อยละ 90	-ประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา พันฟู ครบทุกราย ตามที่ได้ยื่นคำร้อง ขอรับ ความช่วยเหลือ ร้อยละ 91	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสระบุรี	60,000	0	60,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- พ.ค.63	-	-	/	สถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)	กลุ่มสตรี จำนวน 150 คน มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	3 โครงการ	430,000	17,600	412,400									1	0	2						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขไทย

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการ	100,000	57,000	43,000	B00020/63 ยูคอม	49,200 7,800	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	- 21 พ.ย. 63	- 22 พ.ย. 63	-	-	พ.ย.62- ก.พ.63	/	-	-	-	ผู้อบรมมีความรู้ การจัดทำแผน ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ผู้อบรมได้รับ ความรู้ในเรื่อง จัดทำแผนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคา ยอกจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	25,000	19,300	5,700	B00052/63	3,360 15,400 540	ว 119 ยืมเงิน ว 119	-	-	-	-	ธ.ค.62- ม.ค.63	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนได้รับ ความรู้ในเรื่อง การฝึกอาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคา ยอกจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการเกษตร	25,000	0	25,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	-	/	สถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
4	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคา ยอกจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ	25,000	0	25,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- มี.ค.63	-	-	/	สถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีพมูญไทย

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาวยากจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP	25,000	0	25,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- เม.ย.63	-	-	/	สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	1,400,000	630 724,600 4,870 448,800 62,500	158,600	พอใจอิงเจ็ท B00035/63 ยูคอมซิสเต็ม CNTR-0545/63 น้องเปียร์ Friday, July 1, 2563 ฐานิกานันท์ 5/2563	630 724,600 4,870 448,800 62,500	ว 119 ยืมเงิน เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- 24 ม.ค. 63 6 ม.ค. 63 6 ม.ค. 63 6 ม.ค. 63	- 8 ม.ค. 63 8 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63	-	-	ก.พ.63	/	-	-	ผู้นำชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ผู้นำชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการสังคม
7	โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน	100,000	65,090	34,910	ร้านเสรีโฆษณา นางวิไลวรรณ ร้านยูคอมซิสเต็ม นางกรรณิการ์ นางเฉลิมลักษณ์ นางจรรยา	540 1,750 0 1,750 2,000 2,000 2,000	ว 119 ว 119 เฉพาะเจาะจง ว 119 ว 119 ว 119 ว 119	9 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 18 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 27 พ.ย. 62 29 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 62	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/	-	ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ60	-	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	คำปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					นางเฉลิมลักษณ์	2,000	ว 119	4 ธ.ค. 62												
					นางวิไลวรรณ	2,000	ว 119	9 ธ.ค. 62												
					นางประภัสสร	1,750	ว 119	11 ธ.ค. 62												
					นางวราพร	2,000	ว 119	13 ธ.ค. 62												
					นางสาวพูนทิพย์	2,000	ว 119	16 ธ.ค. 62												
					นางเฉลิมลักษณ์	2,000	ว 119	18 ธ.ค. 62												
					นางชรินทร์	2,000	ว 119	19 ธ.ค. 62												
					นางสาวณัฐรา	2,000	ว 119	23 ธ.ค. 62												
					นางสาวดวงหทัย	2,000	ว 119	25 ธ.ค. 62												
					นายมงคล	2,000	ว 119	26 ธ.ค. 62												
					นายภาณุวัฒน์	2,000	ว 119	6 ม.ค. 63												
					นางศรีประไพ	2,000	ว 119	8 ม.ค. 63												
					นางศรีประไพ	2,000	ว 119	9 ม.ค. 63												
					นางวิไลวรรณ	2,000	ว 119	20 ม.ค. 63												
					นางสุพิชฌาน์	2,000	ว 119	22 ม.ค. 63												
					นางวิลาวัลย์	2,000	ว 119	23 ม.ค. 63												
					นายชาญชัย	2,000	ว 119	27 ม.ค. 63												
					นายณฤเทพ	2,000	ว 119	29 ม.ค. 63												
					นายเชียวชาญ	1,750	ว 119	31 ม.ค. 63												
					นางจรรีรัตน์	2,000	ว 119	3 ก.พ. 63												
					นายพัลลภ	2,000	ว 119	5 ก.พ. 63												

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					นางเฉลิมลักษณ์ นายวินัย นางวาท นางวิไลวรรณ นางประภัสสร	2,000 2,000 2,000 1,750 1,750	ว 119 ว 119 ว 119 ว 119 ว 119	6 ก.พ. 63 17 ก.พ. 63 18 ก.พ. 63 9 ก.พ. 63 12 มี.ค. 63												
8	โครงการส่งเสริมสร้างกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	100,000	0	100,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- เม.ย.63	-	-	/	สถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)	เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
9	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในชุมชน	250,000	12,000 145,000	93,000	10/2563 11/2563	12,000 145,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63 3 มี.ค. 63	-	-	ม.ค.63	/	-	-	-	ชุมชนได้รับ การจัดสรรครบ ทั้ง 6 ชุมชน	ชุมชนได้รับ การจัดสรรครบ ทั้ง 6 ชุมชน	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	9 โครงการ	2,050,000	1,539,790	510,210									4	1	4					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000	50,000	0	สำนักปลัดเทศบาล	50,000	วิธีเฉพาะเจาะจง	19 ธค 62	26 ธค 62	-	งวดเดียว	ธ.ค.62 ม.ค.63	/	-	-	-	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยลงจากปีก่อนร้อยละ 10	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยลงจากปีก่อนร้อยละ 10	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุรี	500,000	0	500,000	ไม่ได้จัดโครงการเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 889 ลงวันที่ 18 มี.ค. 63 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)							มี.ค.- พ.ค.63	-	-	/	-	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
3	โครงการกวดขันวินัยจราจรในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	211,860	0	211,860	ไม่ได้จัดโครงการเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 889 ลงวันที่ 18 มี.ค. 63 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)							ม.ค.- ก.ย.63	-	-	/	-	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ สก.เมืองสระบุรี ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ครั้ง	-	-	งานเทศกิจ สำนักปลัด
รวม	3 โครงการ	761,860	50,000	711,860									1	0	2					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานระดับก่อนวัยเรียน																			
1	โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม เผยแพร่ป้องกันบรรณรักษ์และต่อต้าน ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	2,000,000	1,401,420	598,580	1.นายวุฒิชัย จันทวิจิตร	1,401,420	เฉพาะ เจาะจง	17 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63	-	1	พ.ย.62 ม.ค.63	/	-	-		นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 10 โรงเรียน	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 10 โรงเรียน	-	สำนักงานการศึกษา
2	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	รอกการจัดสรร งบประมาณ จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
3	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	33,000	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	รอกการจัดสรร งบประมาณ จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ทั้ง 10 โรงเรียน	-	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	3 โครงการ	2,233,000	1,401,420	831,580									1	0	3					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	100,000	0	ร้าน ส.วิสต์ ภัณฑ์ 61 /2563	100,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ก.พ. 63	11 ก.พ. 63	-	1	ต.ค.62- มี.ค.63	/	-	-	-	ร้อยละ 100 ของนักเรียน ระดับชั้น ป5- ป.6 ได้รับความรู้ใน การป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ 100 ของนักเรียน ระดับชั้น ป5- ป.7 ได้รับความรู้ใน การป้องกันยาเสพติด	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	โครงการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	325,000	0	325,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ส.ค.63	-	-	/	ขอดำเนินการ ป้องกัน การบำบัดในศูนย์ฯ ไวรัส Covid 19	ผู้เสพยาเสพติดได้รับ การบำบัดในศูนย์ฯ จำนวน 50 คน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน	50,000	49,717	283	องค์การ เภสัช 33 /2563	49,717	เฉพาะ เจาะจง	11 ธ.ค. 62	15 ธ.ค. 62	-	1	ต.ค.62- ก.ย.63	/	-	-	-	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะ จำนวน 2,000 คน	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะ จำนวน 2,000 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	3 โครงการ	475,000	149,717	325,283									2	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	แผนงานบริหารทั่วไป																			
1	โครงการจัดงานพืชน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62	-	-	/	ไม่มีสถานที่ในการจัดโครงการ	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดงานพืชถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	250,000	235,000	15,000	บ.เจียง ทง หลี จำกัด 3/2563	235,000	วิธีเฉพาะเจาะจง	22 ต.ค. 62	22 ต.ค. 62	-	1	ต.ค.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมตามโครงการได้จำนวน 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด
3	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62	/ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด
4	โครงการจัดงานพืชน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62	/ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด
5	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	200,000		200,000	ไม่ได้จัดโครงการเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 2/ว 889 ลงวันที่ 18 มี.ค. 63 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)							มี.ค.63	-	-	/		จัดกิจกรรมได้จำนวน 3 กิจกรรม	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
6	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี	5,000,000	0	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.- ก.ย.63			/	ยังไม่มีประกาศ จากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง	ผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาล ครบ 19 คน	-	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- พ.ค.63			/	สถานการณ์ โรคระบาด ไม่สามารถ จัดโครงการได้	จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนด	-	-	-	สำนักปลัด
8	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (จ่ายขาดเงินสะสม)	5,598,000	0	5,598,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.- พ.ค.63		/	-	-	ศาลาที่พักผู้โดยสาร ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 26 หลัง	-	-	-	สำนักปลัด งานเทศกิจ
รวม	8 โครงการ	11,998,000	235,000	11,763,000									3	1	4						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																			
1	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลเมืองสระบุรี	396,000	195,300	200,700	ร้านอารยา การพิมพ์ 18/63	195,300	เฉพาะ เจาะจง	26 พ.ย.62	27 ก.ย.62	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/	-	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เดือน/ครั้ง	จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เดือน/ครั้ง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
2	โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสระบุรี	260,000	259,200	800	ร้านอารยา การพิมพ์ 22/63	259,200	เฉพาะ เจาะจง	12 ธ.ค.62	19 ธ.ค.62	-	-	พ.ย.62- ม.ค.63	/	-	-		จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 3,600 ฉบับ	จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 3,600 ฉบับ	-	กองวิชาการและ แผนงาน
3	โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมเมือง	300,000	49,650	250,350	กองวิชาการ และแผนงาน	49,650	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	/	-	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96.75	-	กองวิชาการและ แผนงาน
4	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน	50,000	49,945	55	กองวิชาการ และแผนงาน	49,945	เฉพาะ เจาะจง	14 พ.ย. 62	22 พ.ย. 62	-	-	พ.ย.- ธ.ค.62	/	-	-	-	ผู้ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน	ผู้ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน	-	กองวิชาการและ แผนงาน
5	โครงการจัดทำรายงานกิจการ ของเทศบาลเมืองสระบุรี	250,000	249,000	1,000	ร้านอารยา การพิมพ์ 28/63	249,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค.63	23 มี.ค.63	-	-	พ.ย.- มี.ค.63	/	-	-	-	จัดทำรายงาน กิจการจำนวน 1500 ฉบับ/ปี	จัดทำรายงาน กิจการจำนวน 1500 ฉบับ/ปี	-	กองวิชาการและ แผนงาน
รวม	5 โครงการ	1,256,000	803,095	452,905									3	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
1	งานบริหารงานคลัง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมือง สระบุรี	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการ ไตรมาส 4	จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	-	-	-	สำนักงานคลัง
รวม	1 โครงการ	500,000	0	500,000									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา																				
1	โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา	2,000,000	792,380	1,207,620	1.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 2.ร้านซิมเบิ้ลดิงค์ 87/2563 3.ร้านคาแรคเตอร์ 85/2563 4.นายประยูร คุ่มจอหอ 86/2563 5.ร้านนภาพรพานิชย์ 10/2563 6.นายวสุธร อินทรีย์วิจิตร 7.นายประยูร คุ่มจอหอ 104/2563 8.ร้านนภาพรพานิชณ์ 16/2563 9.ร้านคาแรคเตอร์ 103/2563	229,300 51,040 44,660 6,400 20,000 398,600 6400 30,000 5,980	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	4 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 2 ม.ค. 63 2 ม.ค. 63 2 ม.ค. 63 22 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63	5 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 23 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63	-	1	ธ.ค.62- ก.ค.63	/	-	-	-	ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 300 คน สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 300 คน สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการ	-	สำนักการศึกษา	
2	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	700,000	0	700,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.- ก.ค.63	-	-	/	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4	จำนวนโครงการที่ได้รับ การปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	-	-	สำนักการศึกษา	
รวม	2 โครงการ	2,700,000	792,380	1,907,620									1	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	61,208,400	31,350,700	29,857,700	สำนักปลัด	31,350,700.00	เบิก/โอนเงิน	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	-	6	ต.ค.62-ก.ย.63	-	/	-	ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ สวัสดิการ	ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ สวัสดิการ	-	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	13,440,000	7,147,200	6,292,800	สำนักปลัด	7,147,200.00	เบิก/โอนเงิน	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	-	6	ต.ค.62-ก.ย.63	-	/	-	ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ สวัสดิการ	ผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ สวัสดิการ	-	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000	71,500	168,500	สำนักปลัด	71,500.00	เบิก/โอนเงิน	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	-	6	ต.ค.62-ก.ย.63	-	/	-	ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มาแสดงตนได้รับเงินเบี้ยยังชีพ/ สวัสดิการ	ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มาแสดงตนได้รับเงินเบี้ยยังชีพ/ สวัสดิการ	-	สำนักปลัด
รวม	3 โครงการ	74,888,400	38,569,400	36,319,000									0	3	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไป																			
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	221,600	0	221,600	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63		/			-เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง			สำนักปลัด
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	173,600	0	173,600	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63		/			-เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง			สำนักปลัด
3	เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 58x60x90 ซม.	24,000	0	24,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63		/			-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว			สำนักปลัด
4	เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 ลิตร	14,000	0	14,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63		/			เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง			สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
5	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	0	11,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63		/			-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้				สำนักปลัด
6	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรงทำลายเอกสาร ครั้งละ 30 แผ่น	62,200	0	62,200	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63		/			-เครื่องทำลาย เอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง				สำนักปลัด
7	เก้าอี้สำนักงาน หุ้มด้วยหนัง พนักพิงกลาง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ขาเหล็กชุบโครเมียม มีใช้ปรับขึ้นลง ขนาด 64x71x93-105 ซม.	54,000	54,000	0	25/2563 19 มี.ค.63 ร้าน ไทยพัฒนา	54,000	วิธี เฉพาะ เจาะจง	19 มี.ค.63	26 มี.ค.63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	/				-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว	-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว			สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
8	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	36,400	0	36,400	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63		/			-เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง				สำนักปลัด
9	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	40,200	0	40,200	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63		/			-เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง				สำนักปลัด
รวม	9 โครงการ	637,000	54,000	583,000									1	8	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</u>																			
1	เก้าอี้ทำงานหุ้มหนัง ขาอลูมิเนียม มีใช้ครบระดับ ขนาด 62x68x89-99 ซม.	16,000	0	16,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	/	-	-	เก้าอี้ทำงานหุ้มหนัง ขาอลูมิเนียม ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ตัว		-	กองวิชาการ และแผนงาน
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.	3,500	0	3,500	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	/	-	-	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ตัว	-	-	กองวิชาการ และแผนงาน
3	ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x87 ซม. จำนวน 2 ตู้	9,500	9,500	0	20/63 บ.เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์จำกัด	9,500	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค.63	12 มี.ค.63	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	/	-	-		-ตู้เหล็ก บานเลื่อน แบบทึบ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 ตู้	-ตู้เหล็ก บานเลื่อน แบบทึบ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 ตู้	-	กองวิชาการ และแผนงาน
รวม	3 โครงการ	29,000	9,500	19,500									1	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารงานคลัง																			
1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	18,000	0	18,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- เม.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการ ไตรมาส 3	-เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงานคลัง
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	60,200	60,200	0	ร้านกิตติ เครื่องเย็น เลขที่ 9/2563	60,200	เฉพาะ เจาะจง	28 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	0.20% ของราคา พัสดุที่ยัง ไม่ได้ รับมอบ	งวดที่ 1 งวดเดียว	ม.ค.- มี.ค.63	/	-	-	-	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
รวม	2 โครงการ	78,200	60,200	18,000									1	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา																				
1	พัดลม	20,000	0	20,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ม.ค.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	-พัดลมแบบขาตั้งเดี่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	-	-	-	สำนักการศึกษา
2	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	336,000	0	336,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- มี.ค.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	-เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 12 เครื่อง	-	-	-	สำนักการศึกษา
3	ชุดโซฟารับแขก	42,000	0	42,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62-	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	-ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	-	-	-	สำนักการศึกษา
4	พัดลม แบบใบพัดขนาด ไม่น้อยกว่า 56 นิ้ว ชนิดติดเพดาน	170,000	0	170,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ก.พ.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	พัดลม แบบใบพัด ขนาดตามมาตรฐาน จำนวน 50 ตัว	-	-	-	สำนักการศึกษา
5	โต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร นักเรียนชนิดสแตนเลส	475,000	0	475,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- เม.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	โต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร นักเรียน ชนิดสแตนเลส จำนวน 50 ชุด	-	-	-	สำนักการศึกษา
รวม	5 โครงการ	1,043,000	0	1,043,000									0	0	5						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข																			
1	เก้าอี้สำนักงาน เบาะหนัง มีพนักพิงหลัง	50,000	50,000	0	ร้าน กวงพานิช 3 8 /2563	50,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	-	1	ม.ค.63	/	-	-	-	-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ตัว	-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ตัว	-	สำนักการ สาธารณสุข
2	โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ระดับสูงแบบตัวแอล โครไม้ม ขนาดไม่ น้อยกว่า 180x100x75 ซม.	30,000	30,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 9 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	-	1	ม.ค.63	/	-	-	-	-โต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	-โต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	-	สำนักการ สาธารณสุข
3	เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีพนักพิงหลัง ที่วางแขน ปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 64x75x115 ซม.	50,000	50,000	0	ร้าน กวงพานิช 3 8 /2563	50,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	-	1	ม.ค.63	/	-	-	-	-เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ตัว	-เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ตัว	-	สำนักการ สาธารณสุข

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	ถังน้ำแบบ สแตนเลส R32 ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร คุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	60,000	57,200	2,800	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 5 /2563	57,200	เจาะจง	21 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63		1	ม.ค.63	/	-	-	-	- ถังน้ำแบบ สแตนเลส จำนวน 4 ถัง	- ถังน้ำแบบ สแตนเลส จำนวน 4 ถัง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
5	โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x70 ซม ขาเหล็กชุบ โคเมี่ยม หน้าเรียบบุ ด้วยโฟมกำสัขาว จำนวน 20 ตัว	30,000	30,000	0	ร้าน กวงพานิช 3 8 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63		1	ม.ค.63	/	-	-	-	- โต๊ะพับอเนก ประสงค์ จำนวน 20 ตัว	- โต๊ะพับอเนก ประสงค์ จำนวน 20 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	โต๊ะพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้ โต๊ะสแตนเลส แบบพับขาได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x70 ซม พร้อมเก้าอี้สแตนเลส มีพนักพิงหลัง ชุดละ 4 ตัว	80,000	80,000	0	ร้าน กวงพานิช 3 8 /2563	80,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63		1	ม.ค.63	/	-	-	-	- โต๊ะพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด	- โต๊ะพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด		สำนักงาน สาธารณสุขฯ
7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย กว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง	141,000	141,000	0	หจก. นิมิตวิทย์สุระบุรี 7 /2563	141,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	4 มี.ค. 63		1	ม.ค.63	/	-	-	-	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	84,000	84,000	0	ทจก. นิมิตรวิทย์สุระบุรี 7 /2563	84,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	4 มี.ค. 63		1	ม.ค.63	/	-	-	-	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข
9	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	28,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุข งานศูนย์บริการ
รวม	9 โครงการ	553,000	522,200	30,800									8	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ไม่น้อยกว่า25 ลิตร	14,000	14,000	0	34/2563 1 เม.ย.63 ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994)	14000	เฉพาะ เจาะจง	2 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ก.พ.63	/	-	-	-	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
รวม	1 โครงการ	14,000	14,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย กว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	47,000	0	47,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงานสาธารณสุข (งานกำจัดขยะฯ)
รวม	1 โครงการ	47,000	0	47,000									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	-เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จแบบย่อ เครื่องพิมพ์ชนิด หัวเข็ม 9 เข็ม ตัดกระดาษอัตโนมัติ	29,800	0	29,800	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63		/	-	-	-เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จแบบย่อ จำนวน 2 เครื่อง			สำนักงานประกอบ
2	-เครื่องจด'หน่วยน้ำ แบบมือถือ ซีพียู (Processor) - 1.5 Ghz หน่วยความจำ (Memory) ภายนอก 16 GB (ROM) ภายใน 1 GB (RAM) หน้าจอ (Display) ขนาดไม่น้อย กว่า 3.5 นิ้ว ความละเอียดไม่ น้อยกว่า 480x800 pixel (TFT-LCD)' ระบบเชื่อมต่อ แบบไร้สาย (Wireless),	130,000	0	130,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63			/	-	-เครื่องจด'หน่วยน้ำ แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง			สำนักงานประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	Bluetooth พร้อมติดตั้งโปรแกรม แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา																				
3	-เครื่องพิมพ์ พกพาแบบไร้สาย หน่วยความจำ (Memory) ไม่น้อยกว่า 128 MB (FLASH) 128 MB (RAM) หน้าก้างในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 2.9 นิ้ว /7.73 มม.มีช่อง เชื่อมต่อ USB 2.0 Bluetooth	60,000	0	60,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63		/ แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนด ราคากลาง			-เครื่องพิมพ์ พกพาแบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง				สำนักการประปา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	-เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด รับรองการเชื่อมต่อ USB.0,RS-232, Parallel ความละเอียด หัวพิมพ์ 203 dpi หน่วยความจำสูง 8 MB Flash, 8 MB SDRAM	22,000	18,000	4,000	บจก.โปรเกรส อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	18,000	เฉพาะ เจาะจง	23 ธ.ค. 62	30 ธ.ค. 62	0.20	25 ธ.ค. 62	พ.ย.- ธ.ค.62	/	-	-	-	-เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานการประปา
5	-ชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 91x30x152 ซม	9,000	9,000	0	บจก.แต้หน้าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001	9,000	เฉพาะ เจาะจง	30 ต.ค. 62	7 พ.ย. 62	0.20	6 พ.ย. 62	ต.ค.- พ.ย.62	/	-	-	-	-ชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 หลัง	-ชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 หลัง	-	สำนักงานการประปา งานพัสดุ
รวม	5 โครงการ	250,800	27,000	223,800									2	2	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

2.. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	-โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนเด็กเล็ก 6 ที่นั่ง	99,750	-	99,750	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ก.พ.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	-โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนเด็กเล็ก จำนวน 15 ชุด	-	-	-	สำนักการศึกษา
2	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- มิ.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 ชุด	-	-	-	สำนักการศึกษา
3	อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยงาม จำนวน 1 ชุด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	30,700	-	30,700	บ.ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 29/2563	-	-	30 มี.ค. 63	7 เม.ย. 63	-	-	ก.พ.- เม.ย.63	-	/	-	-	ชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา คุณภาพการ ศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด	-	-	-	สำนักการศึกษา
รวม	3 โครงการ	580,450	0	580,450									0	1	2						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานไฟฟ้าถนน																				
1	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ	48,500	0	48,500	-	-	-	-	-	-		ม.ค.63	-	/	-	-	รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	-	-	-	สำนักงานช่าง
2	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ	868,000	0	868,000	-	-	-	-	-	-		ม.ค.- ก.พ.63	-	/	-	-	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	-	-	-	สำนักงานช่าง
3	จัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้า ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จ้าง	1,200,000	0	1,200,000	-	-	-	-	-	-		ม.ค.- ก.พ.63	-	/	-	-	รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 1 ตัน	-	-	-	สำนักงานช่าง
รวม	3 โครงการ	2,116,500	0	2,116,500									0	3	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																				
1	รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร	2,400,000	0	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.62- ก.พ.63	-	/	-	-	-รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิดรดยนต์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่ น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร รวม 3 ถึง จำนวน 1 คัน	4,000,000	0	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.62- ก.พ.63	-	/	-	-	-รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
3	รถบรรทุก แบบกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบะกสูง ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล	1,920,000	0	1,920,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.62- ก.พ.63	-	/	-	-	-รถบรรทุก แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	3 โครงการ	8,320,000	0	8,320,000									0	3	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	408,000	0	408,000	-	-	-	-	-	-		พ.ย.62- ม.ค.63	-	/ ขั้นตอน อนุมัติจัดซื้อ	-	-	-รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 10 คัน	-	-	-	สำนักการประปา
รวม	1 โครงการ	408,000	0	408,000									0	1	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

4. ประเภททรัพยากรการเกษตร

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
1	เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า พร้อมติดตั้งปั้มหอยโข่ง ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	120,000	0	120,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- มี.ค.63	-	/	-	-	เครื่องสูบน้ำ แบบเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 ชุด	-	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	1 โครงการ	120,000	0	120,000									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

4 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																				
1	ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	15,000	0	15,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	ปั้มซับเมอร์ส 7.5 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-ปั้มซับเมอร์ส จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	ปั้มซับเมอร์ส 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-ปั้มซับเมอร์ส จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	3 โครงการ	75,000	0	75,000									0	3	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																			
1	-เครื่องเติมอากาศ มีปั๊มลมชนิดพัดลม ไฟฟ้า กำลังไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ แรงดันลม ไม่น้อยกว่า 0.2 บาร์ หรือ 2.8 PSI จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	15,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-เครื่องเติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	-ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	- ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
3	เครื่องเติมอากาศ ชนิดกังหันตึ้นน้ำ แบบ 2 ใบพัด โครงสแตนเลส กำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ กำลังไฟฟ้า 380 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	- เครื่องเติมอากาศ ชนิดกังหันตึ้นน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
4	ปั้มโดโวแบบแช่น้ำ ขนาดกำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ โครงสแตนเลส กำลังไฟฟ้า 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	28,000	0	28,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	- ปั้มโดโวแบบแช่น้ำ จำนวน 4 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	ปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาดกำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ใบพัดสแตนเลส กำลังไฟฟ้า 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	- ปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
6	ปั้มพัดลมอากาศ มีปั้มลมชนิดพัดลม ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ ไม่น้อย 850 วัตต์ แรงดันลมไม่น้อยกว่า 14,000 ลบ.ม./นาที่ ท่อขนาด 1/2 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 220 โวลท์	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-ปั้มพัดลมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	6 โครงการ	143,000	0	143,000									0	6	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

5 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	14,000	0	14,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	1 โครงการ	14,000	0	14,000									0	1	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	14,000	0	14,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63	-	/	-	-	-เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	สำนักการช่าง
รวม	1 โครงการ	14,000	0	14,000									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	14,000	0	14,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	-	/	ร่อนหนังสือ อนุญาตจัดซื้อ จาก สนง. ป่าไม้จังหวัด	-เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะฯ)
รวม	1 โครงการ	14,000	0	14,000									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.3 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน 2 ทาง ไฟฟ้า 380 โวลท์	170,000	0	170,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- มิ.ย.63	-	-	/	ต้นเรื่อง ยังไม่มีกร ทำบันทึก จัดซื้อ	-รอกโซ่ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	-	-	-	สำนักงานประปา
รวม	1 โครงการ	170,000	0	170,000									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																			
1	เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย วิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง	3,000,000	0	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	-	/	-	-	-เครื่องรับ จำนวน 50 ชุด	-	-	กองวิชาการและ แผนงาน
2	ชุดควบคุมส่วนกลางและขยายเสียง 50A มีสวิตช์เปิด- ปิดและสัญญาณไฟแสดง การทำงานของระบบ มีภาคขยายเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ที่ 8 โอห์ม และ Line Out 70V และ 100V	22,500	0	22,500	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	-	/	-	-	-ชุดควบคุม ส่วนกลางและ ขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	-	-	กองวิชาการและ แผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
3	ชุดเครื่องเล่นและบันทึกเสียง แบบดิจิตอล DPR-020 เป็นเครื่องเล่นเสียง สามารถ Copy ข้อมูล MP3 ได้ มีจุดต่อ ระบบและบันทึก เสียงเป็น Digital MP3 ได้ทันที	14,500	0	14,500	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	-	/	-	-	-ชุดเครื่องเล่น และบันทึกเสียง แบบดิจิตอล DPR-020 จำนวน 1 เครื่อง	-	-	กองวิชาการและ แผนงาน
4	-เครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย ระบบ กระจายเสียง UHF-FM (แม่ข่าย) พร้อมติดตั้ง	470,000	0	470,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	-	/	-	-	-เครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด	-	-	กองวิชาการและ แผนงาน
รวม	4 โครงการ	3,507,000	0	3,507,000									0	4	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ภายในเขตเทศบาล	9,992,700	0	9,992,700	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	/	-	-	-ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด	-	-	-	เทศกิจ สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	9,992,700	0	9,992,700									0	1	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในชุมชน (เพิ่มเติม) 5 ชุมชน 1.ชุมชนแก่งขนุน 1 2.ชุมชนป่าสัก 3.ชุมชนแก่งขนุน 2 4.ชุมชนประปา 5.ชุมชนวัดศรีบุรีรัตนาราม	15,000,000	0	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.62- ม.ค.63	-	/	-	-	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในชุมชน (เพิ่มเติม) จำนวน 5 ชุมชน	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	ติดตั้งเสียงตามสาย(เพิ่มเติม)	62,100	0	62,100	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	-	/	ดำเนินการ ไตรมาส 3-4	ติดตั้งเสียงตามสาย (เพิ่มเติม) ชุมชนซอยวินัส	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	เครื่องเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง	1,500,000	0	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องเสียง ไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
4	ระบบเสียงหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้ง	204,000	0	204,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-ระบบเสียง หอกระจายข่าว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์	204,000	0	204,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ชุมชนบ้านอ้อย1)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
6	ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ภายในชุมชน ศูนย์การทหารม้า	9,998,600	0	9,998,600	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62	-	/	-	-	-โครงการติดตั้งกล่อง โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 62 จุด	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
7	ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง (จ่ายขาดเงินสะสม)	8,594,100	0	8,594,100	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63	-	/	-	-	ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 แห่ง	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	7 โครงการ	26,968,700	0	26,968,700									0	6	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว	24,400	0	24,400	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- เม.ย.63	-	-	/	จะดำเนินการ ไตรมาส 3	-โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักการคลัง
รวม	1 โครงการ	24,400	0	24,400									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
1	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ให้ความ ละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล พร้อมอุปกรณ์	20,000	0	20,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด	-	-	สำนักการ สาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	20,000	0	20,000									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	28,000	28,000	0	ข้อตกลงซื้อ เลขที่ 12/2563	28,000	เฉพาะ เจาะจง	10 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63	-	1	ต.ค.- ธ.ค.62	/	-	-	-	กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	28,000	28,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

8.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เครื่องตรวจวัดระดับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ MicroCO Meter สามารถวัดค่า CO ได้ 0-500 ppm แสดงหน้าจอ LCD ตัวเครื่องมีระบบ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย มีสัญญาณไฟเตือน ระดับของการสูบบุหรี่	75,000	75,000	0	บริษัท ทีซีไอเอนซ์ จำกัด 4 /2563	75,000	เฉพาะ เจาะจง	21 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63	-	1	ธ.ค.62	/	-	-	-	-เครื่องตรวจวัด ระดับคาร์บอนมอน นอกไซด์ MicroCO Meter จำนวน 3 เครื่อง	-เครื่องตรวจวัด ระดับคาร์บอนมอน นอกไซด์ MicroCO Meter จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	75,000	75,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา	18,000	0	18,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 kg. แบบถังเดียวเปิด ฝาบ้น มีระบบปั๊มแห้ง จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	19,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 2 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	ตู้เย็นสำหรับเก็บยา	20,000	0	20,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-ตู้เย็นสำหรับ เก็บยา วัคซีนและ เวชภัณฑ์ยาอื่นๆ เป็นตู้กระจก มีช่องแสดง อุณหภูมิ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	3 โครงการ	57,000	0	57,000									0	3	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.2 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องตัดพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	22,000	22,000	0	35/2563 1 เม.ย.63 ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994)	22,000	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ธ.ค.62	/	-	-	-	-เครื่องตัดพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องตัดพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
2	เครื่องตัดพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว	35,000	34,800	200	35/2563 1 เม.ย.63 ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994)	34,800	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ธ.ค.62	/	-	-	-	-เครื่องตัดพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องตัดพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
3	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	19,000	0	35/2563 1 เม.ย.63 ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994)	19,000	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	/	-	-	-	-เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
4	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิด 4 ล้อ ชนิดเดินตาม	26,000	26,000	0	35/2563 1 เม.ย.63 ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994)	26,000	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	/	-	-	-	-เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
รวม	4 โครงการ	102,000	101,800	200									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.2 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 kg. แบบถังเดียวเปิด ฝาบ้น มีระบบปั่นแห้ง จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	18,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-		-เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักงานสาธารณสุข (งานกำจัดขยะฯ)
รวม	1 โครงการ	18,000	0	18,000									0	1	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

10. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

10.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	ปั้มน้ำดับเพลิง ชนิดพุนลอยน้ำ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ แรงม้าไม่ น้อยกว่า 3.5 แรงม้า	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	1 โครงการ	200,000	0	200,000									0	1	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

11. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

11.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	/ รอลงนาม ในสัญญา	-		-เครื่องเล่น สนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	-	-	สำนักการศึกษา
รวม	1 โครงการ	500,000	0	500,000									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

11.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

11.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
1	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส กลางแจ้ง (จ่ายขาดเงินสะสม)	847,000	0	847,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.63	-	/	-	-	-เครื่องออก ก่าลังกายสแตนเลส กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	847,000	0	847,000									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

12. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	บันไดสไลด์อลูมิเนียม แบบ 2 ตอน ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20 ฟุต	120,000	0	120,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- มี.ค.63	-	/	-	-	-บันไดสไลด์ อลูมิเนียม จำนวน 10 อัน	-	-	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
รวม	1 โครงการ	120,000	0	120,000									0	1	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

13.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	เครื่องดนตรีวงดุริยางค์	480,000	-	480,000	-	-	-	-	-	-	-	ด.ค.- ก.พ.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	เครื่องดนตรี วงดุริยางค์ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	สำนักการศึกษา
รวม	1 โครงการ	480,000	0	480,000									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>																			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	17,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักปลัด
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (แบบที่ 1)	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักปลัด
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 KVA	12,000	0	12,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	/	-	-	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักปลัด
รวม	3 โครงการ	39,000	0	39,000									0	3	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	30,000	1 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	2,500	1 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน	
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2	27,000	27,000	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	27,000	1 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน	
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2	60,000	60,000	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	60,000	1 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	5,400	5,400	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	5,400	1 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	/	-	-	-	-อุปกรณ์ กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	-อุปกรณ์ กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
รวม	5 โครงการ	124,900	124,900	0									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารงานคลัง																			
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	7,500	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	7,500	วิธีเฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 2563	19 มี.ค. 2563	0.20%		ม.ค.- เม.ย.63	/		-	-	-เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	-เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักการคลัง
2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1	20,000	20,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	20,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 2563	19 มี.ค. 2563	0.20%		ม.ค.- เม.ย.63	/		-	-	-เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการคลัง
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	90,000	90,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	90,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 2563	19 มี.ค. 2563	0.20%		ม.ค.- เม.ย.63	/		-	-	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักการคลัง
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	32,000	32,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	32,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 2563	19 มี.ค. 2563	0.20%		ม.ค.- เม.ย.63	/		-	-	-เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักการคลัง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	45,000	45,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	45,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 2563	19 มี.ค. 2563	0.20%		ม.ค.- เม.ย.63	/		-	-	-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักการคลัง
รวม	5 โครงการ	194,500	194,500	0									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา																			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	66,000	0	66,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	-	-	สำนักการศึกษา
2	จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด (จ่ายขาดเงินสะสม)	3,400,000	3,390,000	10,000	บ.เกียรติเกษม จำกัด 11/2563	3,390,000	ประกาศ เชิญชวน	24 ก.พ. 63	25 มี.ค. 63	-	1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบ แบบอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด	-ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบ แบบอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด	-	สำนักการศึกษา
รวม	2 โครงการ	3,466,000	3,390,000	76,000									1	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข																			
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	24,000	24,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	24,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 18 /2563	2,500	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 18 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	154,000	154,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	154,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องคอม พิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องคอม พิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	25,000	25,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	25,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	8,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 18 /2563	8,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	18,000	18,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	18,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	30,000	30,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	8 โครงการ	291,500	291,500	0									8	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	เคหะและชุมชน																			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	60,000	60,000	0	23/2563 16 มี.ค.63 หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด	60,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	-	1	ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
2	เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี	30,000	30,000	0	23/2563 16 มี.ค.63 หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด	30,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	-	1	ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ R16 Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ R17 Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	23/2563 16 มี.ค.63 หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด	5,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	-	1	ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	22,000	22,000	0	23/2563 16 มี.ค.63 หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด	22,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	-	1	ก.พ.63	/	-	-	-	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
5	เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	2,100	2,100	0	23/2563 16 มี.ค.63 หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด	2,100	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	-	1	ก.พ.63	/	-	-	-	จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
รวม	5 โครงการ	119,100	119,100	0									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า19 นิ้ว	34,000	34,000	0	ข้อตกลงซื้อ เลขที่ 24/2563 หจก.พี.ซี.โอ. คอมพิวเตอร์	34,000	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม
2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	5,200	5,200	0	ข้อตกลงซื้อ เลขที่ 24/2563 หจก.พี.ซี.โอ. คอมพิวเตอร์	5,200	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	44,000	44,000	0	ข้อตกลงซื้อ เลขที่ 24/2563 หจก.พี.ซี.โอ. คอมพิวเตอร์	44,000	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	10,000	0	ข้อตกลงซื้อ หจก.พี.ซี.โอ. คอมพิวเตอร์	10,000	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	-เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	17,800	17,800	0	ข้อตกลงซื้อ เลขที่ 24/2563 หจก.พี.ซี.โอ. คอมพิวเตอร์	17,800	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	/	-	-	-	-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม
รวม	5 โครงการ	111,000	111,000	0									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.6 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	120,000	0	120,000	-	-	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	-	-	-	สำนักงานการประปา
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	23,200	0	23,200	-	-	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	-	-	-	สำนักงานการประปา
3	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	15,000	0	15,000	-	-	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักงานการประปา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.6 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	18,900	0	18,900	-	-	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 3 เครื่อง	-	-	สำนักการประปา
5	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน มีความละเอียดในการ สแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi'สามารถ สแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A4	6,400	0	6,400	-	-	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	-	/	-	-	-เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน จำนวน 2 เครื่อง	-	-	สำนักการประปา
รวม	5 โครงการ	183,500	0	183,500									0	5	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.6 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	หจก.คอมเทค ซิสเต็มส์	5,000.0	เฉพาะ เจาะจง	28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	-	งวด เดียว	ม.ค.- ก.พ.63	/	-	-	-	-จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	สถานธนาบุบาล
รวม	1 โครงการ	5,000	5,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

15. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	หลังคาโครงเหล็กแบบล้อยเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00x10.00 เมตร	376,000	0	376,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- มี.ค.63	-	/	-	-	หลังคาโครงเหล็ก แบบล้อยเลื่อน จำนวน 4 ชุด	-	-	สำนักปลัด
2	หลังคาโครงเหล็กแบบล้อยเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00x8.00 เมตร	336,000	0	336,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- มี.ค.63	-	/	-	-	หลังคาโครงเหล็ก แบบล้อยเลื่อน จำนวน 4 ชุด	-	-	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	712,000	0	712,000									0	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

15.. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	ซ่อมที่นั่งศาลาไม้ ทำจากไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.15x2.15 เมตร	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	-	/	จะดำเนินการ ในไตรมาส 3-4	-ซ่อมที่นั่งศาลาไม้ จำนวน 4 หลัง	-	-	-	สำนักการศึกษา
รวม	1 โครงการ	200,000	0	200,000									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

15. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	เดินท่แบบโค้ง ขนาด 5x12 เมตร	32,000	0	32,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-เดินท่แบบโค้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 3 หลัง	-	-	-	สำนักการช่าง
2	เดินท่แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร	29,000	0	29,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-เดินท่แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 3 หลัง	-	-	-	สำนักการช่าง
รวม	2 โครงการ	61,000	0	61,000									0	2	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ผ.03

15. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เดินเท้าแบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร	203,000	0	203,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	/	-	-	-เดินเท้าแบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 7 หลัง	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	203,000	0	203,000									0	1	0					

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 11 ท่าน ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18	90.00
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17.27	86.35
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย :-	60	54.94	85.45
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	10	8.55	85.50
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	8.64	86.40
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9.64	96.40
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.73	94.60
	3.5 กลยุทธ์	5	4.73	94.60
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.64	92.80
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.64	92.80
	3.8 แผนงาน	5	4.73	94.60
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.64	92.80
รวมคะแนน		100	90.21	95.64

จากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พบว่า

- 1) ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากเทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาทุกโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัดสระบุรี
- 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 85.50 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี (พ.ศ.2561-2565) มีระยะเวลาจำกัด จึงทำให้ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนและสมบูรณ์เท่าที่ควร

1.2 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	1-5	20 (3)	18 2.64
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	6-8	(2)	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชีวกรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	8-13	(2)	2
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	13-15	(2)	2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	15-20	(2)	2
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	20-22	(2)	2
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	22-23	(2)	2
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	67-74	(2)	2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67-74	(3)	2.91
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	33-66	20 (5)	17.27 4.09
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	67	(3)	2.45

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
2.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	72	(3)	2.73
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	71	(3)	2.73
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	73	(3)	2.64
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	70-74	(3)	2.64
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60-65	60 (10)	54.94 8.55
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	58-60	(10)	8.64
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	56-58	(10)	9.64

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	60	(5)	4.73
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	60	(5)	4.73
3.6 เป้าประสงค์ ของ แต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	60-65	(5)	4.64
3.7 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	60	(5)	4.64
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	75	(5)	4.73
3.9 ความ เชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60-65	(5)	4.64
รวมคะแนน			100	90.21

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนา

การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) และแผนงานของเทศบาลเมืองสระบุรี มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มผ่านเวทีประชาคมเมืองและการจัดทำแผนชุมชน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 11 ท่าน ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.82	98.20
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.73	97.30
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.73	97.30
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.82	98.20
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	59.01	98.33
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.91	98.20
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.91	98.20
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.91	98.20
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4.91	98.20
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.91	98.20
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	4.91	98.20
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.91	98.20
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.91	98.20
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.91	98.20
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.82	96.40
รวมคะแนน		100	98.11	98.09

จากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พบว่า

- 1) ประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการ และ วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการจัดทำโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรี

มีการวิเคราะห์การจัดทำชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล

- 2) ประเด็น ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40
ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการกำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับบางโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

2.2 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรี ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้ เฉลี่ย
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	67-74	10	9.82
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	398	10	9.73
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	398	10	9.73
4. แผนงานและ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	78-385	10	9.82

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	78-385	60 (5)	59 5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	78-385	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	66-291	(5)	4.91
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	78-385	(5)	4.91
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายปานกลางสู่รายได้สูง 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	78-385	(5)	4.91

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้ เฉลี่ย
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	78-385	(5)	4.91
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	78-385	(5)	4.91
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคาใจความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนามาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง	179-185	(5)	4.91
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	78-385	(5)	4.91
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	78-385	(5)	4.91
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ)	78-85	(5)	4.91

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้เฉลี่ย
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	78-385	(5)	4.91
รวมคะแนน			100	98.20

3. การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในภาพรวมของโครงการพัฒนาทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 เป็นดังนี้

3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2 เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 256 โครงการ งบประมาณจำนวน 299,003,828 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 89 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 106 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 78,025,723.52 บาท และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 61 โครงการ

3.2 เชิงคุณภาพ (Quality)

ในเชิงคุณภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี สามารถบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 โดยดำเนินการ ดังนี้

3.3.1 จัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแต่ละส่วนราชการได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคต ตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองสระบุรี

3.3.2 ส่วนราชการได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) ในการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้สามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างทันทั่วถึง

3.3.3 งบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในภาพรวม โดยแยกตามยุทธศาสตร์ที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตั้งงบประมาณไว้ 44,607,000 บาท เบิกจ่ายได้ 967,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32
 - 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งงบประมาณไว้ 11,290,000 บาท เบิกจ่ายได้ 236,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08
 - 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติภาพไทย
ตั้งงบประมาณไว้ 99,274,768 บาท เบิกจ่ายได้ 33,297,166.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.14
 - 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตั้งงบประมาณไว้ 41,597,260 บาท เบิกจ่ายได้ 1,601,137 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54
 - 5) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
ตั้งงบประมาณไว้ 102,234,800 บาท เบิกจ่ายได้ 41,923,575 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.02
- รวมงบประมาณตั้งงบประมาณ 299,003,828 บาท เบิกจ่ายได้ 78,025,723.52 บาท(คิดเป็นร้อยละ 26.10)

จากผลการดำเนินการเบิกจ่ายดังกล่าว เทศบาลเมืองสระบุรีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้น้อย เนื่องจากติดปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องมาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กับการวางแผนดำเนินการ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

3.4 เวลา (Time)

ตามแผนการดำเนินงานบางโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ บางโครงการช้ากว่ากำหนด โดยเทศบาลเมืองสระบุรีได้ตั้งงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 256 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน 89 โครงการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 167 โครงการ เนื่องจากปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดหาวัสดุเกิดความล่าช้าเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีหลายโครงการที่ต้องงดหรือชะลอการดำเนินงาน

3.5 การได้รับประโยชน์

จากการดำเนินการของเทศบาลเมืองสระบุรี ทำให้ประชาชนหรือราชการได้ประโยชน์ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรไป-มา ผ่านเส้นทางต่างๆ สำหรับการดำเนินงานที่มีลักษณะปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้เดินทางได้ตามปกติ หรือการจัดให้มีแสงสว่างไฟฟ้า เทศบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจติดตั้งเพิ่ม และปรับปรุงจุดที่ชำรุดเสียหายทั่วทั้งเขตเทศบาล ช่วยส่งผลให้ประชาชนลดความเสี่ยงภัยจากที่มีดในระหว่างการสัญจรบนท้องถนน และยังช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่ได้อีกประการหนึ่งด้วย ในส่วนของการผลิตน้ำประปา ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากสำนักการประปาได้ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาในการอุปโภค และบริโภคที่สะอาดและมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น เพราะเทศบาลรับทราบ ติดตามปัญหาด้านขยะและสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประสานของบประมาณในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดโครงการร่วมกับประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกรักชุมชน ในการเป็นเจ้าของพื้นที่ของตน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีพินิจไทย

- ด้านสังคมเทศบาลปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแลประชาชนผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์เช่น ตัวแทนผู้นำชุมชน เสียงตามสาย เสียงไร้สาย และประสานงานกับประชาชนหรือเอกชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- ด้านสาธารณสุข ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเทศบาล ได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้น 4 แห่ง กระจายไปตามพื้นที่ชุมชน จากปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เทศบาลได้จ่ายขาดเงินสะสมและได้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางเงินสำรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนแจกผ้าปิดจมูกและแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี

- ด้านการศึกษา นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการเข้าค่ายอบรมนักเรียนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ครูและนักเรียนได้รับความสุข และความปลอดภัยจากการอยู่ในสถานศึกษามากขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงอาคาร สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม และได้มาตรฐานมากขึ้น

- ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป เป็นการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกประการหนึ่งด้วย

- ด้านกีฬา นันทนาการ เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น มีสิทธิในการแสดงความเห็น และการวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเทศบาลให้การสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เพราะเทศบาลวางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ หรือเหตุเร่งด่วนต่างๆ เทศบาลก็สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากได้มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรไว้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัจจุบันปัญหาเสียดินในเขตเทศบาลลดลง จากการเฝ้าระวังและป้องกันร่วมกันของหลายหน่วยงานในพื้นที่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมบำบัดและดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อการติดต่อรับบริการมากขึ้นเพราะเทศบาลได้พัฒนาปรับปรุงสถานที่รับบริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม อีกทั้งยังจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด

3.6 การวัดผล

วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)

KPIs จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร อาจแปลง่าย ๆ ว่า “ตัววัดความสำเร็จที่สำคัญ เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปแบบของตัวเลขเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร”

ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามโครงการ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ	บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด	ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
1.1 แผนงาน เเคะชุมชน	10	2	8
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	6	2	4
รวม	16	4	12
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
2.1 แผนงานการศึกษา	1	0	1
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	10	4	6
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	1
รวม	12	4	8
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย			
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	1	1
3.2 แผนงานการศึกษา	45	13	32
3.3 แผนงานสาธารณสุข	18	3	15
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	1	2
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	10	7
รวม	85	28	57

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ	บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	1	9
4.2 แผนงานการศึกษา	4	1	3
4.3 แผนงานสาธารณสุข	3	2	1
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	0	7
รวม	24	4	20
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี			
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	46	19	37
5.2 แผนงานการศึกษา	9	1	8
5.3 แผนงานสาธารณสุข	23	16	7
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน	25	10	15
5.5 แผนงานการพาณิชย์	13	3	10
5.6 แผนงานงบกลาง	3	0	3
รวม	119	49	70
รวมทั้งสิ้น	256	89	167

3.7 ผลกระทบ (Impact)

ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอำนาจหน้าที่หรือสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-กรณีการปรับปรุงระบบประปาในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-โครงการส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่มีผลกระทบ

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้วิถีสันติภาพไทย

-กรณีการจัดกิจกรรมบางโครงการที่มีการรวมตัวของประชาชนหรือจำนวนนักเรียนมากๆ ทำให้เกิดการติดต่อของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการงดหรือยกเลิกการจัดกิจกรรม

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

-โครงการส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่มีผลกระทบ

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

-กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากขึ้น มีค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษา ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยของเทศบาลลดลง เนื่องจากมีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2 เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 256 โครงการ งบประมาณจำนวน 299,003,828 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 89 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 106 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 78,025,723.52 บาท และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 61 โครงการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 20,531,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 385,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13

1.2 แผนงาน การพาณิชย์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 24,076,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 582,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล) มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 11,190,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 236,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัชฌิมพัฒนาไทย

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 1,300,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 398,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

3.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 45 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 88,387,868 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 29,876,413.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 26 โครงการ

3.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 5,917,900 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,325,462.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 430,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 17,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 17 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 3,239,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3,239,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.56 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 11,920,560 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

4.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,233,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,401,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

4.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 475,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 149,717 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 26,968,700 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 46 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 18,388,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,481,195 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ

5.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 4,314,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 792,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ

5.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 23 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 978,500 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 813,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 25 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,648,600 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 234,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

5.5 แผนงานการพาณิชย์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 13 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 1,017,300 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 90,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

5.6 แผนงานงบกลาง มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 74,888,400 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3,569,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.90

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 เพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน รวม 256 โครงการ ซึ่งเทศบาลได้บริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม ดังนี้

เชิงปริมาณ เทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 จำนวน 256 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 299,003,828 บาท สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 89 โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 106 โครงการ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 76.17 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 78,025,723.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.10 และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 61 โครงการ

เชิงคุณภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี สามารถบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 พบว่า การดำเนินการเกิดความล่าช้า และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหา/อุปสรรค หลายประการ ดังนี้

1. มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ต้องงดไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลสู่ท้องถิ่นมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเกิดความล่าช้าไปด้วย

3. การดำเนินการบางโครงการติดปัญหาในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ จึงส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เทศบาลเมืองสระบุรี จึงควรปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องมีการเว้นระยะทางสังคม แม้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้อย่างปกติ แต่ยังคงมีการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำโครงการต่างๆ ให้คำนึงถึงกระแสเงินรายได้ และเงินจัดสรรจากรัฐบาล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อเงินรายได้ ควรปรับวิธีการแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ เพื่อให้การดำเนินการในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง รัดกุม และมีการบริหารโครงการอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี

ที่ ๑๓๑๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ประกอบด้วย

๑. นายชิษณุพงศ์	ย่านเดิม	ประธานสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. จ.ส.อ.ทองเปลว	รัตนวิจารณ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายเอื้อน	ศรีเมือง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. ดร.ฉวีวรรณ	แน่นอน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายเวชาคม	เทียมเกตุ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ปลัดอำเภอเมืองสระบุรีผู้รับผิดชอบ งานแผนพัฒนาอำเภอหรือที่นายอำเภอ มอบหมาย		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. ร.ต.สมชาย	กลัดทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางดวงมณีรัตน์	ราชประสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายวินัย	ไชยลาภ	ผู้อำนวยการสำนักงานการประปา	กรรมการ
๑๑. นางสมบุญ	ปานดาษ	ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี



คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี

ที่ ๕๕๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ ๑๗๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ได้มีมติคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายชิษณุพงศ์ ยานเดิม | ประธานสภาเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสมบุญ ปานดาช | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี