



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ของเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน และประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้ร่วมกันประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณว่าผลที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปมากน้อยเพียงใด โครงการที่ดำเนินการไปนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและลบหรือไม่ อย่างไร การดำเนินโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะโครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน หรือมีความล่าช้า ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการจะมีแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่น นำมาประกอบการพิจารณาสนับสนุนหรือยกเลิกโครงการ หรือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการ ในปีต่อไป ซึ่งหากผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ควรขยายผลโครงการนั้น ต่อไป เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และเกิดประสิทธิภาพ การบริหารงานและงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลปรากฏดังรายละเอียดในเอกสารนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	8-14
2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม	15-16
3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	17-18
4. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2562	19-21
5. การกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี	22
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	23-167

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	168-171
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	172-175
3. การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผล	176-180

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	181
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	185

ภาคผนวก

1. คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ 1794/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561	
2. คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ 556/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองสระบุรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองสระบุรีให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองสระบุรี

2.4 เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี

2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด /ผู้บริหารระดับสำนักและกอง ทุกระดับของเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชน เทศบาลเมืองสระบุรีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสระบุรี
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้นี้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองสระบุรี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองสระบุรีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองสระบุรีมาปฏิบัติงาน

4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองสระบุรีทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองสระบุรี และจังหวัดสระบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองคํประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (2) เครื่องมือ
- (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมาย เพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ดังนี้

1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี มีแนวทางในการสังเกต เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองสระบุรี โดยการลงพื้นที่เพื่อสอบถามประชาชนถึงความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาล

5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระบุรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองสระบุรี แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองสระบุรีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองสระบุรี

1.1 วิสัยทัศน์ “เมืองสระบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณภาพ อย่างยั่งยืน”

1.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ “เมืองแห่งสังคมคุณภาพ”

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

- (1) ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
- (2) ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพดี
- (3) การสาธารณสุขของประชาชนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- (4) ลดภัยอันตรายที่อาจเกิดกับประชาชนในบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเวลากลางคืน
- (5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีและเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตเทศบาล	80	80	80	80	80
2. จำนวนโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อ/ระบายน้ำทางเท้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน	10	20	7	5	3
3. จำนวนโครงการของการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง	5	3	5	1	-
4. จำนวนโครงการที่ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	4	9	14	23	19

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (2) ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- (4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

- (1) พื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรีมีสภาพแวดล้อมดี น่าอยู่อาศัย
- (2) ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.จำนวนกิจกรรมในการจัดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	7	7	7	7	7
2.จำนวนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล	4	4	7	5	<u>3</u>
3.ร้อยละของการดำเนินการจัดทรวาสตครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60	60	60	60	60
4.จำนวนกิจกรรมในการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	7	7	7	7	7
5.จำนวนโครงการที่ปรับปรุงฟุตบาท ทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม	2	2	2	2	2

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- (2) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (3) ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย

เป้าประสงค์

- (1) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (2) กลุ่มอาชีพในชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย
- (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย ในการดำเนินงานของชุมชน
- (4) ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
- (5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี
- (6) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
- (7) ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีในชุมชนได้รับการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ต่อไป

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.ร้อยละของกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน	70	70	70	70	70
2.จำนวนกิจกรรมในการสนับสนุนการจัดประเพณีสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และ กีฬา	17	17	17	17	17
3.จำนวนโครงการที่ส่งเสริม รักษา และป้องกัน และเฝ้าระวัง ด้านสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน	5	16	17	15	15
4.จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	4	4	4	4	4
5.จำนวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาหารได้มาตรฐานมีคุณภาพ	4	4	4	4	4
6.จำนวนกิจกรรมในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชน	8	7	7	7	7
7.จำนวนโครงการในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	9	9	9	9
8.ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี มีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น	60	60	60	60	60
9.ร้อยละของการดำเนินการจัดทาสตูดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
- (2) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาล
- (3) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน

- (4) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
- (5) จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- (6) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ สู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์

- (1) พื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรีปลอดจากปัญหายาเสพติด
- (2) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ลดลงจากปีก่อน	10	10	10	10	10
2.ร้อยละของการเกิดอัคคีภัยลดลงจากปีก่อน	10	10	10	10	10
3.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100	100	100	100	100
4.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	60	60	60	60	60
5.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ วรรณคดี ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	13	13	13	13	13
6.ร้อยละของปัญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีลดลง	5	10	15	20	25
7.ร้อยละของการดำเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
- (2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
- (3) ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

- (1) พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- (2) พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือผลงานต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการให้ดียิ่งขึ้น
- (3) พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านระบบการบริหารงาน ระบบการบริหารคน และระบบการบริหารงานคลัง
- (4) พัฒนาระบบการให้บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และได้มาตรฐาน
- (5) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยต่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	1	10	10	10	7
2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองสระบุรี	80	80	80	80	80
4.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	80	80	80	80	80
5.ร้อยละของการได้รับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวินัย	80	80	80	80	80
6.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเวทีเสวนาประชาคมระดับเมืองและระดับชุมชน	60	60	60	60	60
7.ร้อยละโครงการปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซม อาคารสำนักงานให้มีสภาพดีมากยิ่งขึ้น	60	60	60	60	60
8.ร้อยละของการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริการประชาชน	60	60	60	60	60
9.จำนวนโครงการที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน	3	2	1	1	1
10.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนา และการติดตามแผนพัฒนา	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
- (2) สนับสนุนและพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- (3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้บริการแก่ประชาชน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากองการและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.5 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองสระบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว												
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	15	19,054,000	23	27,955,000	23	50,447,510	13	17,710,800	3	5,486,000	77	120,653,310
1.3 แผนงานการพาณิชย์	4	4,893,000	9	8,181,000	17	52,662,000	28	176,857,000	19	43,313,000	77	285,906,000
รวม	20	23,997,000	33	36,186,000	41	103,159,510	42	194,617,800	23	48,849,000	159	406,809,310
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	100,000	1	100,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	650,000
2.2 แผนงานการศึกษา	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	25	30,274,500	13	11,990,000	35	54,494,000	26	78,224,000	16	20,750,000	115	195,732,500
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	50,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	4	230,000
รวม	27	30,424,500	16	12,190,000	38	54,754,000	29	78,484,000	19	21,010,000	129	196,862,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติภาพไทย												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	5,050,000	5	6,440,000	3	5,150,000	3	5,150,000	2	5,100,000	15	26,890,000
3.2 แผนงานการศึกษา	63	136,287,500	85	149,743,900	115	192,061,440	80	178,207,100	69	147,295,600	412	803,595,540
3.3 แผนงานสาธารณสุข	40	8,794,000	44	12,609,000	54	18,887,000	54	25,791,000	42	17,221,000	234	83,302,000
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	350,000	5	750,000	4	850,000	4	850,000	4	850,000	20	3,650,000
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	61	42,565,880	73	31,994,000	74	46,728,600	59	39,481,100	59	30,966,400	326	191,735,980
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
รวม	170	193,097,380	213	201,586,900	251	263,727,040	201	249,529,200	177	201,483,000	1,012	1,109,423,520

1.5 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองสระบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	4,980,000	3	14,480,000	12	13,751,160	6	6,139,000	1	500,000	23	39,350,160
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11	39,270,000	20	79,977,400	17	51,856,000	17	52,756,000	13	14,039,000	78	237,898,400
4.3 แผนงานการศึกษา	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	25	20,665,000
4.4 แผนงานสาธารณสุข	7	1,080,000	9	1,230,000	9	1,320,000	9	1,320,000	9	1,320,000	43	6,270,000
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,900,000
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	30,320,000	5	30,320,000	3	10,320,000	3	10,320,000	2	320,000	18	81,600,000
4.7 แผนงานการพาณิชย์	-	-	1	4,556,000	2	8,856,000	2	8,556,000	2	8,556,000	7	30,524,000
รวม	31	81,683,000	43	134,696,400	48	90,236,160	42	83,224,000	31	28,368,000	195	418,207,560
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	98	53,856,490	117	65,253,220	109	58,253,800	78	57,282,800	39	31,401,200	441	266,047,510
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	211,500	3	41,100	2	40,200	1	37,000	1	37,000	13	366,800
5.3 แผนงานการศึกษา	7	4,507,200	21	29,832,300	21	29,806,600	15	6,742,000	14	6,362,000	78	77,250,100
5.4 แผนงานสาธารณสุข	22	5,500,700	28	3,153,800	35	17,556,700	17	5,970,400	11	7,710,000	77	39,891,600
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	5	487,500
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	4	94,800	-	-	1	700,000	5	794,800
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน	43	11,814,100	26	13,569,700	27	9,730,400	18	17,310,800	17	14,850,800	131	67,275,800
5.7 แผนงานการพาณิชย์	32	5,767,340	41	5,446,500	48	13,033,900	14	6,731,500	5	432,200	140	31,411,440
5.8 แผนงานงบกลาง	3	66,940,000	3	73,434,000	3	80,978,000	3	88,925,300	3	95,666,000	15	405,943,300
รวม	212	148,694,830	240	190,828,120	250	209,591,900	147	183,097,300	92	157,256,700	905	889,468,850
รวมทั้งสิ้น	460	477,896,710	545	575,487,420	628	721,468,610	461	788,952,300	342	456,966,700	2,400	3,020,771,740

1.6 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ ที่ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
1.1 แผนงาน เเคหะชุมชน	14	16,504,000.00	7	10,709,578.00
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	8	6,639,000.00	1	4,740,000.00
รวม	22	23,143,000.00	8	15,449,578.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	100,000.00	1	100,000.00
2.2 แผนงานการศึกษา	1	50,000.00	1	0.00
2.3 แผนงานเคหะชุมชน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	10	10,858,000.00	8	10,649,945.00
รวม	12	11,008,000.00	10	10,749,945.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขประชาไทย				
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	1,800,000.00	4	1,742,300.00
3.2 แผนงานการศึกษา	58	82,830,280.00	31	63,491,200.00
3.3 แผนงานสาธารณสุข	19	6,074,000.00	15	3,529,907.00
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	522,100.00	5	218,620.00
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26	24,542,400.00	18	22,788,288.27
รวม	112	115,768,780.00	73	91,770,315.27

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ ที่ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง				
4.1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	25,962,700.00	6	24,379,875.00
4.2. แผนงานการศึกษา	4	2,583,000.00	3	2,433,585.00
4.3. แผนงานสาธารณสุข	3	475,000.00	3	474,300.00
4.4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	90,000.00	1	49,390.00
รวม	17	29,110,700.00	13	27,337,150.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี				
5.1. แผนงานบริหารทั่วไป				
5.1.1. งานบริหารงานทั่วไป	25	8,778,880.00	22	8,220,662.00
5.1.2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	24	3,954,900.00	24	3,394,490.00
5.1.3. งานบริหารงานคลัง	7	519,500.00	6	516,400.00
5.2. แผนงานการศึกษา	15	26,400,900.00	8	25,791,470.00
5.3. แผนงานสาธารณสุข	18	501,000.00	18	499,700.00
5.4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	97,500.00	0	0.00
5.5. แผนงานเคหะและชุมชน				
5.5.1. แผนงานเคหะชุมชน (สำนักงานช่าง)	14	5,596,500.00	14	5,454,500.00
5.2.2. แผนงานเคหะชุมชน (สำนักงานสาธารณสุข)	12	178,900.00	12	178,800.00
5.6. แผนงานการพาณิชย์				
5.6.1. แผนงานการพาณิชย์ (สำนักงานการค้า)	3	92,800.00	3	90,800.00
5.6.2. แผนงานการพาณิชย์ (สถานธนาบาล)	2	11,800.00	0	0.00
รวม	121	46,132,680.00	107	44,146,822.00
รวมทั้งสิ้น	284	225,163,160.00	211	189,453,810.27

1.7 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการใน ปี 2562

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,873,000	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 8 -อยู่ในระหว่างการของบประมาณ ปี 2563 จากกรมส่งเสริมฯ
	1	78,000	ก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนเทศบาล 7 -ยกเลิกเนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้
รวม	2	1,951,000	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญายุทธ			
1.1 แผนงานการศึกษา	1	10,000	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก -รอหนังสือสั่งการจากกรมฯ
	1	10,000	โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี -รอหนังสือสั่งการจากกรมฯ
	1	50,000	โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน -ระเบียบการเบิกจ่ายยังไม่ชัดเจน
	1	1,500,000	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี -โอนไปใช้โครงการที่มีความจำเป็นมากกว่า
	1	50,000	โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
	1	500,000	โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ
	1	1,000,000	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1.2 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	1	2,000,000	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	1	6,000	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส -ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	1	10,000	โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน -เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นดำเนินการไปแล้ว
	1	10,000	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี(กีฬาจตุรมิตร) -ไม่มีเจ้าภาพดำเนินการ
	1	1,000	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักงานเทศบาลเมืองสระบุรีประจำปี -เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่มีประชาชนเข้าร่วมจึงไม่สามารถดำเนินการได้
	1	30,000	โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา -เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกันทั้งจังหวัดจึงร่วมกับหน่วยงานอื่น
	1	10,000	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาจังหวัดสระบุรี(สระบุรีเกมส์) -ไม่มีเจ้าภาพดำเนินการ
	1	50,000	อุดหนุนงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน -ไม่มีการขอรับการสนับสนุน
	1	100,000	โครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม -โอนไปโครงการที่มีความจำเป็นมากกว่า
	1	500,000	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไบโอแก๊สในโรงฆ่าสัตว์ -งบไม่เพียงพอโอนงบไปใช้งานอื่นๆ
1.3 แผนงานสาธารณสุข	1	1,000,000	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข -โอนไปโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
	1	580,000	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข -หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	17,000	ปรับปรุงที่ทำการชุมชน(ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง) -โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ที่มีขนาดและมาตรฐานดีกว่าเดิม
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	97,500	รถเข็นนั่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ -เนื่องจากมีรถเข็นที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการส่งคืนสามารถให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการยืมไปใช้ประโยชน์ต่อไป จึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ
รวม	21	7,531,500	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			
1.1 แผนงานการศึกษา	1	33,000	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา -ไม่ได้รับการจัดสรรงบจากกรมส่งเสริมฯ
รวม	1	33,000	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี			
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	60,000	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี -ไม่มีการเลือกตั้ง ในปี 2562
1.2 แผนงานการศึกษา	1	6,000	โครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส -ไม่มีเด็กและครูสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.3 แผนงานการพาณิชย์	1	4,300	เครื่องหมึกพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) -เครื่องที่ใช้ปัจจุบันได้ซ่อมแซมและยังใช้ได้อยู่
	1	7,500	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA -เครื่องที่ใช้ปัจจุบันได้ซ่อมแซมและยังใช้ได้อยู่
รวม	4	77,800	
รวมทั้งสิ้น	28	9,593,300	

1.8 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว											
1.1 แผนงาน เเคะชุมชน	15	15	0	0	23,106,000.00	8.87	17,773,000.00	6.82	5,333,000.00	2.05	สำนักงานช่าง
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	7	6	1	0	24,693,000.00	9.48	3,943,000.00	1.51	20,750,000.00	7.96	สำนักงานการประปา
รวม	22	21	1	0	47,799,000.00	18.35	21,716,000.00	8.33	26,083,000.00	10.01	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1	0	0	200,000.00	0.08	163,000.00	0.06	37,000.00	0.01	สำนักปลัดเทศบาล
2.2 แผนงานการศึกษา	1	1	0	0	50,000.00	0.02	0.00	0.00	50,000.00	0.02	สำนักการศึกษา
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	7	5	0	2	2,870,000.00	1.10	256,845.00	0.10	2,613,155.00	1.01	สำนักการสาธารณสุขฯ
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	0	0	50,000.00	0.02	17,135.00	0.01	32,865.00	0.01	กองสวัสดิการสังคม
รวม	10	8	0	2	3,170,000.00	1.22	436,980.00	0.17	2,733,020.00	1.05	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย											
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1	1	0	1,300,000.00	0.50	398,900.00	0.15	901,100.00	0.35	สำนักปลัดเทศบาล
3.2 แผนงานการศึกษา	60	34	3	23	94,722,418.00	36.37	59,380,014.00	22.80	35,342,404.00	13.57	สำนักการศึกษา
3.3 แผนงานสาธารณสุข	22	17	0	5	11,088,900.00	4.26	6,863,034.92	2.63	4,225,865.08	1.62	สำนักการสาธารณสุขฯ
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	4	0	0	485,000.00	0.19	85,108.00	0.03	399,892.00	0.15	กองสวัสดิการสังคม
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	11	0	2	2,430,000.00	0.93	1,660,035.00	0.65	769,965.00	0.30	กองสวัสดิการสังคม
3.6 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	1	0	0	1	50,000.00	0.02	0.00	0.00	50,000.00	0.02	สำนักการศึกษา
รวม	102	67	4	31	110,076,318.00	42.26	68,387,091.92	26.26	41,689,226.08	16.01	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน											
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	1	0	5	931,860.00	0.36	50,000.00	0.02	881,860.00	0.34	สำนักปลัดเทศบาล
4.2 แผนงานการศึกษา	4	3	0	1	2,483,000.00	0.95	2,173,601.00	0.83	309,399.00	0.12	สำนักการศึกษา
4.3 แผนงานสาธารณสุข	3	2	0	1	475,000.00	0.18	149,717.00	0.06	325,283.00	0.12	สำนักการสาธารณสุข
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	0	1	150,000.00	0.06	0.00	0.00	150,000.00	0.06	กองสวัสดิการสังคม
รวม	14	6	0	8	4,039,860.00	1.55	2,373,318.00	0.91	1,666,542.00	0.64	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี											
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
(5.1.1) งานบริหารงานทั่วไป	17	11	0	6	15,658,400.00	6.01	8,921,963.81	3.43	6,736,436.19	2.59	สำนักปลัดเทศบาล
(5.1.2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	7	5	0	2	1,456,000.00	0.56	998,395.00	0.38	457,605.00	0.18	กองวิชาการ
(5.1.3) งานบริหารงานคลัง	1	1	0	0	500,000.00	0.19	500,000.00	0.19	0.00	0.00	สำนักการคลัง
5.2 แผนงานการศึกษา	2	1	0	1	2,700,000.00	1.04	2,000,000.00	0.77	700,000.00	0.27	สำนักการศึกษา
5.3 แผนงานสาธารณสุข	1	1	0	0	180,000.00	0.07	180,000.00	0.07	0.00	0.00	สำนักการสาธารณสุข
5.4 แผนงานงบกลาง	3	3	0	0	74,888,400.00	28.75	38,569,400.00	14.81	36,319,000.00	13.93	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	31	22	0	9	95,382,800.00	36.62	51,169,758.81	19.65	44,213,041.19	16.97	
รวมทั้งสิ้น	179	124	5	50	260,467,978.00	100.00	144,083,148.73	55.32	116,384,829.27	44.68	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
งานบริหารงานทั่วไป	11	11	0	0	815,000.00	0.90	795,000.00	0.87	20,000.00	0.02	สำนักปลัด
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	7	7	0	0	44,500.00	0.05	44,300.00	0.05	200.00	0.00	กองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานคลัง	4	4	0	0	213,200.00	0.23	201,700.00	0.22	11,500.00	0.01	สำนักการคลัง
1.2 แผนงานการศึกษา	10	8	2	0	1,043,000.00	1.15	1,034,160.00	1.13	8,840.00	0.01	สำนักการศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข	12	12	0	0	627,900.00	0.69	625,100.00	0.69	2,800.00	0.00	สำนักการสาธารณสุข
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	0	0	14,000.00	0.02	14,000.00	0.02	0.00	0.00	สำนักการช่าง
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1	1	0	0	47,000.00	0.05	47,000.00	0.05	0.00	0.00	สำนักการสาธารณสุข
1.5 แผนงานการพาณิชย์	4	3	0	1	221,000.00	0.24	87,000.00	0.10	134,000.00	0.15	
รวม	50	47	2	1	3,025,600.00	3.33	2,848,260.00	3.13	177,340.00	0.19	
ครุภัณฑ์การศึกษา											
1.1 แผนงานการศึกษา	3	3	0	0	580,450.00	0.64	570,700.00	0.63	9,750.00	0.01	สำนักการศึกษา
รวม	3	3	0	0	580,450.00	0.64	570,700.00	0.63	9,750.00	0.01	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน											
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5	5	0	0	16,520,000.00	18.17	15,251,000.00	16.77	1,269,000.00	1.40	สำนักการสาธารณสุข
1.2 แผนงานการพาณิชย์	1	1	0	0	408,000.00	0.45	400,000.00	0.44	8,000.00	0.01	สำนักการประปา
รวม	6	6	0	0	16,928,000.00	18.62	15,651,000.00	17.21	1,277,000.00	1.41	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์การเกษตร											
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	0	0	120,000.00	0.13	120,000.00	0.13	0.00	0.00	สำนักปลัด
1.2 แผนงานสาธารณสุข	4	3	0	1	125,000.00	0.14	75,000.00	0.08	50,000.00	0.05	สำนักงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน											
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6	6	0	0	143,000.00	0.16	143,000.00	0.16	0.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุข
รวม	11	10	0	1	388,000.00	0.43	338,000.00	0.37	50,000.00	0.05	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	0	0	40,000.00	0.04	32,000.00	0.04	8,000.00	0.01	สำนักปลัด
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	0	0	40,000.00	0.04	32,000.00	0.04	8,000.00	0.01	สำนักงานช่าง
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2	2	0	0	464,000.00	0.51	464,000.00	0.50	0.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานการพาณิชย์	1	0	0	1	170,000.00	0.19	0.00	0.00	170,000.00	0.19	สำนักงานประปา
รวม	5	4	0	1	714,000.00	0.78	528,000.00	0.57	186,000.00	0.21	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	7	7	0	0	3,605,700.00	3.97	3,390,700.00	3.73	215,000.00	0.24	กองวิชาการและแผนงาน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	0	0	9,992,700.00	10.99	9,480,000.00	10.43	512,700.00	0.56	สำนักปลัด (งานเทคนิค)
1.3 แผนงานการศึกษา	1	1	0	0	9,880,400.00	10.86	9,710,000.00	10.68	170,400.00	0.19	สำนักงานการศึกษา
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน											
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1	1	0	0	21,000.00	0.02	21,000.00	0.02	0.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุข
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	7	0	0	35,562,800.00	39.11	33,798,800.00	37.17	1,764,000.00	1.94	กองสวัสดิการสังคม
รวม	17	17	0	0	59,062,600.00	64.95	56,400,500.00	62.03	2,662,100.00	2.93	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป											
งานบริหารงานคลัง	1	1	0	0	24,400.00	0.03	20,600.00	0.02	3,800.00	0.00	สำนักงานคลัง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	0	0	25,300.00	0.03	25,300.00	0.03	0.00	0.00	สำนักปลัด(เทศกิจ)
1.3 แผนงานสาธารณสุข	1	1	0	0	20,000.00	0.02	19,990.00	0.02	10.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	0	0	28,000.00	0.03	28,000.00	0.03	0.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม
รวม	4	4	0	0	97,700.00	0.11	93,890.00	0.10	3,810.00	0.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์											
1.1 แผนงานสาธารณสุข											
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2	2	0	0	535,000.00	0.59	534,000.00	0.59	1,000.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุข
รวม	2	2	0	0	535,000.00	0.59	534,000.00	0.59	1,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
1.1 งานบริหารงานทั่วไป											
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1	1	0	0	58,850.00	0.06	58,850.00	0.06	0.00	0.00	กองวิชาการและแผนงาน
1.2 แผนงานการศึกษา	11	1	10	0	388,500.00	0.43	387,285.00	0.43	1,215.00	0.00	สำนักงานศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข	3	3	0	0	57,000.00	0.06	54,490.00	0.06	2,510.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน											
งานไฟฟ้าและถนน	4	4	0	0	102,000.00	0.11	101,800.00	0.11	200.00	0.00	สำนักงานช่าง
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1	1	0	0	18,000.00	0.02	17,490.00	0.02	510.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุข
รวม	20	10	10	0	624,350.00	0.68	619,915.00	0.68	4,435.00	0.00	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง											
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	0	0	200,000.00	0.22	200,000.00	0.22	0.00	0.00	สำนักปลัด(งานป้องกันฯ)
รวม	1	1	0	0	200,000.00	0.22	200,000.00	0.22	0.00	0.00	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์กีฬา											
1.1 แผนงานการศึกษา	1	1	0	0	500,000.00	0.55	499,000.00	0.55	1,000.00	0.00	สำนักงานการศึกษา
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	3	0	0	1,084,000.00	1.19	1,033,000.00	1.13	51,000.00	0.06	กองสวัสดิการสังคม
รวม	4	4	0	0	1,584,000.00	1.74	1,532,000.00	1.68	52,000.00	0.06	
ครุภัณฑ์สำรวจ											
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	0	0	120,000.00	0.13	120,000.00	0.13	0.00	0.00	สำนักปลัด(งานป้องกันฯ)
รวม	1	1	0	0	120,000.00	0.13	120,000.00	0.13	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์											
1.1 แผนงานการศึกษา	1	1	0	0	480,000.00	0.53	472,100.00	0.52	7,900.00	0.01	สำนักงานการศึกษา
รวม	1	1	0	0	480,000.00	0.53	472,100.00	0.52	7,900.00	0.01	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
งานบริหารงานทั่วไป	6	0	6	0	74,300.00	0.08	74,300.00	0.08	0.00	0.00	สำนักปลัด
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5	5	0	0	124,900.00	0.15	124,900.00	0.14	0.00	0.00	กองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานคลัง	9	9	0	0	372,800.00	0.41	372,800.00	0.41	0.00	0.00	สำนักงานคลัง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	0	0	1	540,000.00	0.59	0.00	0.00	540,000.00	0.59	สำนักปลัด(งานเทศกิจ)
1.3 แผนงานการศึกษา	2	2	0	0	3,466,000.00	3.81	3,456,000.00	3.80	10,000.00	0.01	สำนักงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข	8	8	0	0	291,500.00	0.32	291,500.00	0.32	0.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน	5	5	0	0	119,100.00	0.13	119,100.00	0.13	0.00	0.00	สำนักงานช่าง
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	5	0	0	111,000.00	0.12	111,000.00	0.12	0.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม
1.7 แผนงานการพาณิชย์											
แผนงานการพาณิชย์	6	6	0	0	213,300.00	0.23	205,900.00	0.23	7,400.00	0.01	สำนักงานประปา
แผนงานการพาณิชย์	1	1	0	0	5,000.00	0.01	5,000.00	0.01	0.00	0.00	สถานธนาบาล
รวม	48	41	6	1	5,317,900.00	5.85	4,760,500.00	5.24	557,400.00	0.61	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์อื่น											
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	0	2	0	712,000.00	0.78	589,000.00	0.65	123,000.00	0.14	สำนักปลัด(งานป้องกันฯ)
1.2 แผนงานการศึกษา	1	1	0	0	200,000.00	0.22	200,000.00	0.22	0.00	0.00	สำนักการศึกษา
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	2	0	0	61,000.00	0.07	61,000.00	0.07	0.00	0.00	สำนักการช่าง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	0	0	203,000.00	0.22	203,000.00	0.22	0.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	0	0	1	97,500.00	0.11	0.00	0.00	97,500.00	0.11	กองสวัสดิการสังคม
รวม	7	4	2	1	1,273,500.00	1.40	1,053,000.00	1.16	220,500.00	0.25	
รวมทั้งสิ้น	180	155	20	5	90,931,100.00	100.00	85,721,865.00	94.27	5,209,235.00	5.73	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	ก่อสร้างถนน คสล. พิชัยฯ ซอย 26	582,000	488,000	94,000	หจก.กรเพชร หยก 59 32/2563	488,000	เฉพาะ เจาะจง	4 ส.ค.63	3 ต.ค. 63	-	1	ก.พ.- เม.ย.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักงานช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 32 แยกขวา	178,000	178,000	0	หจก.17 ดีไซน์ แอนด์เวลลอป 8/2563	178,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ก.พ.63	6 เม.ย.63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักงานช่าง
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสุดซอยวัดดาวเสด็จ	345,000	330,000	15,000	หจก.17 ดีไซน์ แอนด์เวลลอป 15/2563	330,000	เฉพาะ เจาะจง	6 พ.ค.63	19 มิ.ย.63	-	1	มี.ค.- พ.ค.63	√	-	-	-	ท่อเหลี่ยม คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ท่อเหลี่ยม คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักงานช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ชุมชนเขาคุบ (จ่ายขาดเงินสะสม)	3,562,000	3,238,000	324,000	บจก.ไทย ฟอร์จูน เอส เทรตติ้ง 22/2563	3,238,000	e-bidding	16 มิ.ย.63	13 ต.ค.63	-	-	ม.ค.- มิ.ย.63	√	-	-	-	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 15 (ข้างที่ทำการชุมชนดาวเรือง) (จ่ายขาดเงินสะสม)	2,180,000	1,588,000	592,000	หจก.กรเพชร หยก 59 21/2563	1,588,000	e-bidding	13 มิ.ย.63	10 ต.ค.63	-	-	ม.ค.- มิ.ย.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักการช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพหลโยธิน ซอย 27/1 (จ่ายขาดเงินสะสม)	4,391,000	3,126,000	1,265,000	หจก.ประกอบ- ชัยวิศวกรรม 23/2563	3,126,000	e-bidding	17 มิ.ย.63	14 ต.ค.63	-	-	ม.ค.- มิ.ย.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักการช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบวัดบ้านบึง (ช่วงที่ 2) (จ่ายขาดเงินสะสม)	207,000	207,000	0	หจก.นิลโย การโยธา 6/2563	207,000	เฉพาะ เจาะจง	26 ธ.ค.63	22 ก.พ.63	-	1	ธ.ค.62- ก.พ.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักการช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางลงแม่น้ำป่าสัก ถนนพิชัยฯ ซอย 30 (จ่ายขาดเงินสะสม)	852,000	695,000	157,000	หจก.พรรณีมี มาตราอิควิป เมนต์ 31/2563	695,000	e-bidding	30 ก.ค.63	6 เม.ย.63	-	1	ม.ค.- มี.ค.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักการช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
9	ก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 5 ซอย 3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	6,361,000	4,300,000	2,061,000	หจก.สมชัย สนธิยา คอนสตรัคชั่น 2005 16/2563	4,300,000	e-bidding	16 พ.ค.63	12 ก.ย.63	-	1	ม.ค.- ก.ย.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักงานช่าง
10	ก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 5 ซอย 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,873,000	1,380,000	493,000	หจก.สมชัย สนธิยา คอนสตรัคชั่น 2005 17/2563	1,380,000	e-bidding	16 พ.ค.63	12 ก.ย.63	-	1	ม.ค.- ก.ย.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักงานช่าง
11	โครงการก่อสร้างแนวกัน ริมถนนเลียบริมคลอง ชลประทานคลองเพรียว	240,000	219,000	21,000	หจก.17 ดีไซน์ แอนดีเวลลอป 24/2563	219,000	เฉพาะ เจาะจง	2 ก.ค.63	31 ก.ค.63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5 ซอย 13	261,000	260,000	1,000	หจก.17 ดีไซน์ แอนดีเวลลอป 14/2563	260,000	เฉพาะ เจาะจง	21 ก.ย.63	19 มิ.ย.63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
13	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพหลโยธินซอย 7 (ซอยโรงน้ำดื่มทองแท้)	113,000	101,000	12,000	นายตรีเนตร จูเปีย 39/2563	101,000	เฉพาะ เจาะจง	10 ก.ย.63	24 ต.ค. 63			มี.ย.- ก.ย. 63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักการช่าง
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนเทศบาล 4 ซอยตรงข้ามซอย 41 (ซอยป่าสิทธิ์) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	275,000	275,000	0	หจก.17 ดีไซน์ แอนติเวลลอป 41/2563	275,000	เฉพาะ เจาะจง	24 ก.ย.63	22 พ.ย.63	-	-	มี.ย.- ก.ย. 63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักการช่าง
15	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 34 (หลังเมรุวัดบ้านบึง	1,686,000	1,388,000	298,000	หจก.ภารเพชร หยก 59 44/2563	1,388,000	e-bidding	1 ต.ค.63	29 ธ.ค.63	-	-	เม.ย.- ก.ย.63	√	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	-	สำนักการช่าง
รวม	15 โครงการ	23,106,000	17,773,000	5,333,000									15	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการปรับปรุงท่อเมน ส่งน้ำประปา บริเวณถนน เลียบคลองชลประทาน เริ่มจากถนนพิชัยฯ ถึง สะพาน คสล. (หมู่บ้านทหาร)	1,269,000	731,000	538,000	หจก.พรพิมล ฮาร์ดแวร์ 7/2563	731,000	ประกวด ราคา	18 มิ.ย. 63	16 ส.ค. 63	1828	10 ก.ค. 63	มี.ค.- พ.ค.63	√	-	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง		สำนักงานประปา
2	โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำ และเปลี่ยนทรายกรองน้ำ โรงผลิต 250 ลบ.ม. ฝ่ายผลิตที่ 3 (ประปา-แก่งขนุน)	475,000	472,000	3,000	หจก.พรพิมล ฮาร์ดแวร์ 1/2563	472,000	เฉพาะ เจาะจง	22 ก.พ. 63	21 มี.ค. 63	472	9 มี.ค. 63	ธ.ค.62- เม.ย.63	√	-	-	-	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง		สำนักงานประปา
3	โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำ และเปลี่ยนทรายกรองน้ำ โรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม. /ชม. ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 3 (ประปา-แก่งขนุน)	111,000	110,000	1,000	หจก.พรพิมล ฮาร์ดแวร์ 2/2563	110,000	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย 63	7 พ.ค. 63	110	14 เม.ย. 63	ธ.ค.62- เม.ย.63	√	-	-	-	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง		สำนักงานประปา
4	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จากอ่างเก็บน้ำชลประทาน คลองเพรียว (จ่ายขาดเงินสะสม)	19,000,000	0	19,000,000	บจก.เพิร์มโปรดักส์	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	-	√ อยู่ในระยะ อุธรณ์และ ดำเนินการ จัดทำสัญญา	-	-	โรงสูบน้ำดิบ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานประปา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการปรับปรุงท่อเมน ส่งน้ำประปา บริเวณถนน พหลโยธิน เริ่มจากแยก ดาวเรือง ถึง สนามกีฬา (จ่ายขาดเงินสะสม)	1,080,000	724,000	356,000	หจก.พรพิมล ฮาร์ดแวร์ 6/2563	724,000	ประกวด ราคา	21 พ.ค. 63	18 ส.ค. 63	1,810	26 มิ.ย. 63	ม.ค.- มี.ค.63	√	-	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานการประปา
6	โครงการปรับปรุงท่อเมน ส่งน้ำประปาบริเวณถนน พหลโยธิน เริ่มจากบ้านแขก ถึง บั้มแก๊ส (จ่ายขาดเงินสะสม)	2,141,000	1,418,000	723,000	หจก.พรพิมล ฮาร์ดแวร์ 5/2563	1,418,000	ประกวด ราคา	21 พ.ค. 63	18 ส.ค. 63	3,545	26 มิ.ย. 63	ก.พ.- เม.ย.63	√	-	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานการประปา
7	โครงการปรับปรุงท่อเมน ส่งน้ำประปา บริเวณถนน เทศบาล 2 ซอย 10	617,000	488,000	129,000	หจก.พรพิมล การโยธา 4/2563	488,000	ประกวด ราคา	20 พ.ค. 63	18 ก.ค. 63	1,220	8 ก.ค. 63	พ.ค.- ก.ค.63	√	-	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง		สำนักงานการประปา
รวม	7 โครงการ	24,693,000	3,943,000	20,750,000									6	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน (CAR FREE DAY)	200,000	163,000.00	37,000.00	B00097/63 นางจันทน์ บุญมี 54/2563	153,000 10,000	จ้าง จ้าง	31 ส.ค. 63 17 ก.ย. 63	29 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63	- -	1 1	ก.ย.63	✓	-	-	-	ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน จำนวน 750 คน	ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน จำนวน 898 คน		งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	200,000	163,000	37,000									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน สยามบรมราชกุมารี	50,000	0	50,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ							ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	จัดกิจกรรม ตามโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ตามโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม	-	สำนักการ ศึกษา รร.ท.1	
รวม	1 โครงการ	50,000	0	50,000									1	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา งเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสำคัญเพื่อชุมชนน่าอยู่	150,000	67,105	82,895	นางสุพิชฌา มิโพธิ์สม 23 /2563	67,105	เฉพาะ เจาะจง	4 ธ.ค. 62 4 ก.พ. 63 7 พ.ค. 63	6 ธ.ค. 62 4 ก.พ. 63 27 พ.ค. 63	-	1	พ.ย. -ธ.ค.62	✓	-	-	-	จัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 3 ครั้ง /ปี	จัดกิจกรรมรณรงค์ ได้ 3 ครั้ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	โครงการชาวสระบุรีร่วมใจ รักษาสีสิ่งแวดล้อม	50,000	50,000	0	ร้านสระบุรี จักสาน 51 /2563	50,000	เฉพาะ เจาะจง	20 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63	-	1	ธ.ค.62- ม.ค.63	✓	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	500,000	0	500,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ							ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	ได้พื้นที่สีเขียว จำนวน 7 แห่ง	ได้พื้นที่สีเขียว จำนวน 7 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
4	โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- มี.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	ร้อยละ 80 ของเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการ รักษาสีสิ่งแวดล้อม	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
5	โครงการส่งเสริมป้องกันและ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เหตุรำคาญ)	40,000	39,740	260	บริษัทพิชิต พรินต์แอนด์ ออบแก๊สจำกัด 37 /2563	39,740	เฉพาะ เจาะจง	7 ม.ค. 63	7 ม.ค. 63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	✓	-	-	-	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ป้องกันเหตุรำคาญ จำนวน 100 คน	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ป้องกันเหตุรำคาญ จำนวน 113 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
6	โครงการศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการกำจัดมูลฝอย (พู่แค)	2,000,000	0	2,000,000	-	0	-	-	-	-	-	ม.ค.- เม.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โครงการฯ RDF	ระบบคัดแยกขยะ ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
7	โครงการคัดแยกขยะอันตราย ในสถานศึกษา ในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	100,000	100,000	0	บริษัทพิชิต พรินต์แอนด์ ออลแก๊สจำกัด 52 /2563	100,000	เฉพาะ เจาะจง	30 ม.ค. 63	7 ก.พ. 63	-	1	พ.ย.62- มี.ค.63	✓	-	-	-	นักเรียนเข้าร่วม โครงการ จำนวน 150 คน	นักเรียนเข้าร่วม โครงการ จำนวน 150 คน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	7 โครงการ	2,870,000	256,845	2,613,155									5	0	2						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	17,135	32,865	ปณิตา B00106/63 ปณิตา ปณิตา ปณิตา ยูคอม	9,100 1,500 540 2,500 3,495	ยืมเงิน ว119 ว119 ว119 ว119	15 ก.ย. 63 17 ก.ย. 63 17 ก.ย. 63 17 ก.ย. 63 17 ก.ย. 63	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	จัดกิจกรรม ตามโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	50,000	17,135	32,865									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการจัดงานพระราชพิธี และวันรัฐพิธี	1,000,000	225,400	774,600	สำนักปลัด	225,400	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	-	6	ต.ค.- ก.ย.63	✓	-	-	-	จัดกิจกรรมได้ ไม่น้อยกว่า จำนวน 4 กิจกรรม	จัดกิจกรรมได้ จำนวน 4 กิจกรรม	-	สำนักปลัด
2	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	300,000	173,500	126,500	บ.เจียง พง หลี จำกัด 14/2563	173,500	เฉพาะ เจาะจง	16 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	-	1	ธ.ค.62	✓	-	-	-	จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 1 ครั้ง	จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	1,300,000	398,900	901,100									1	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติภาพไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการเข้าร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62 ก.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก ไม่มีการจัด กิจกรรม ชุมนุม ลูกเสือโลก	นักเรียนประมาณ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
2	โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62 ก.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	นักเรียน จำนวน 100 คน เข้าโครงการชุมนุมฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
3	โครงการสอนภาษาต่างประเทศ	430,000	400,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62 ก.ย.63	-	-	✓	โอนไปใช้ โครงการที่ มีความจำเป็น มากกว่า	โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล ทั้ง 10 โรงเรียน ได้พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	-	-	สำนักงานการศึกษา
4	โครงการแข่งขันคนเก่ง	40,000	39,960	40	1.สำนักงานการศึกษา 2.ร้านคาร์แรคเตอร์ 199/2563	23,400 16,560	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	21 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63	23 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63	- -	1 1	ก.พ.- ก.ย.63	✓	-	-	-	ได้ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วม แข่งขันโครงการ คนเก่งฯ จำนวน 15 คน	ได้ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วม แข่งขันโครงการ คนเก่งฯ จำนวน 15 คน	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการเข้าค่ายวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ทั้ง 10 โรงเรียน	2,000,000	1,691,415	308,585	1. นางณัฐนันท์ รุจิระอัมพร	450,210	เฉพาะเจาะจง	22 ม.ค. 63	25 ม.ค. 63	-	1	ม.ค.-	✓	-	-	-	โรงเรียน ทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันทำ กิจกรรม	โรงเรียน ทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันทำ กิจกรรม	-	สำนักงานศึกษา
					2. นายอรอินทร์ วงษ์แปง	455,430	เฉพาะเจาะจง	31 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	-	1	ส.ค.63								
					3.นายประจักษ์ คุ้มทอง 93/2563	4,000	เฉพาะเจาะจง	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	-	1									
					4.นางสาวศศิธร แสงเมือง 95/2563	10,890	เฉพาะเจาะจง	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	-	1									
					5.ร้านกาแฟพาณิชย์ 12/2563	8,600	เฉพาะเจาะจง	22 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63	-	1									
					6.นายณรงค์เดช สมศรี 94/2563	28,500	เฉพาะเจาะจง	22 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63	-	1									
					7.ร้านกาแฟพาณิชย์ 13/2563	8,600	เฉพาะเจาะจง	30 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	-	1									
					8.นายณรงค์เดช สมศรี 98/2563	28,500	เฉพาะเจาะจง	30 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	-	1									
					9.นางสาวศศิธร แสงเมือง 97/2563	11,985	เฉพาะเจาะจง	30 ม.ค. 63	3 ก.พ. 63	-	1									
					10.นายประจักษ์ คุ้มทอง 99/2562	4,000	เฉพาะเจาะจง	30 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63	-	1									
					11.สำนักงานศึกษา	316,320	เฉพาะเจาะจง	21 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63	-	1									
					12.ร้านกาแฟพาณิชย์ 30/2563	8,600	เฉพาะเจาะจง	21 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63	-	1									
					13.ร้านกาแฟพาณิชย์ 83/2563	11,280	เฉพาะเจาะจง	19 ส.ค. 63	20 ส.ค. 63	-	1									
					14.นายประจักษ์ คุ้มทอง 184/2563	4,000	เฉพาะเจาะจง	19 ส.ค. 63	20 ส.ค. 63	-	1									
6	โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	307,500	307,363	137	1.น.ส.บุญมา สึงเพชร	238,363	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 62	21 ธ.ค. 62	-	1	พ.ย.62-	✓	-	-	-	เด็กนักเรียน จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กนักเรียน จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม	-	สำนักงานศึกษา
					2.นายประจักษ์ คุ้มทอง 78/2563	5,000	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 62	21 ธ.ค. 62	-	1	ม.ค.63								
					3. พจน.สว.บุญมา สึงเพชร 79/2563	64,000	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 62	21 ธ.ค. 62	-	1									

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือรุ่นใหญ่-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา	505,000	504,940	60	1.น.ส.เบญจมาศ สิมพ์เพียร 2.นายประยูร คูณทอง 102/2563 3. พจก.สว.ประวิตรบุรณพันธ์พิทย 101/2563	420,940 4,000 80,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	27 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63	29-ก.พ.-63 26 ก.พ. 63 29-ก.พ.-63	- - -	1 1 1	พ.ย.62- ม.ค.63	√	-	-	-	เด็กนักเรียน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	เด็กนักเรียน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	-	สำนักงานการศึกษา
8	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000	0	10,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ						พ.ย.62- ก.ย.63	√	-	-	-	นักเรียนประมาณ จำนวน 200 คน ได้รับการช่วยเหลือ	นักเรียนประมาณ จำนวน 200 คน ได้รับการช่วยเหลือ	-	สำนักงานศึกษา	
9	โครงการประกวดแข่งขัน กิจกรรมนักเรียน	20,000	0	20,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มิ.ย.63	-	-	√	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	กิจกรรมได้ จำนวน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้	-	-	สำนักงานการศึกษา
10	โครงการการประเมินคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี	30,000	29,980	20	1.สำนักงานศึกษา 2.ร้านภาพพราณีชัย 28/2563	27,300.00 2,680.00	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	24 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63 26 มิ.ย. 63	-	0	พ.ย.62- ก.ค.63	√	-	-	-	โรงเรียนใน สังกัดเทศบาล ทั้ง 10 แห่ง ผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด	โรงเรียนใน สังกัดเทศบาล ทั้ง 10 แห่ง ผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
11	โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่เด่นชัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	แผนการศึกษาที่ดีเด่นมีประสิทธิภาพจำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	500,000	378,440	121,560	1.สำนักงานการศึกษา 2.สำนักงานพาณิชย์/2563 3.นายประยูร คูณอินท 190/2563	303,900 59,540 15,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	8 ก.ย. 63 2 ก.ย. 63 2 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63 2 ก.ย. 63 2 ก.ย. 63	-	-	ธ.ค.62 ก.ย.63	✓	-	-	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง	โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง	-	สำนักงานการศึกษา
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	43,217,200	32,283,465	10,933,735	โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	32,283,465	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	-	สำนักงานการศึกษา
14	โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	ไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ	จำนวนโรงเรียนที่ได้จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจำนวน 10 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
15	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000	0	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	ไม่มีหนังสือ สั่งการ จากกรมฯ	เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการ	-	-	สำนักงานศึกษา
16	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการ เรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง "สถานศึกษา พอเพียงสู่ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	1,000,000	0	1,000,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ							ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	โรงเรียนที่ได้รับการ ส่งเสริมการจัด กระบวนการเรียน การสอนฯ จำนวน 10 แห่ง	โรงเรียนที่ได้รับการ ส่งเสริมการจัด กระบวนการเรียน การสอนฯ จำนวน 10 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา
17	โครงการส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอนและพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ ของครูและนักเรียน	1,000,000	587,900	412,100	1.สำนักงานศึกษา 2.ร้านการแปลไทย32/2563 3.นายปรเมศร์ หุ่นทอง 186/2563 4.น.อัคร อธิษฐ์ 31/2563	70,830 17,070 4,000 496,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 63 26 ส.ค. 63 26 ส.ค. 63 26 ส.ค. 63	3 ก.ย. 63 28 ส.ค. 63 27 ส.ค. 63 27 ส.ค. 63	-	1	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้เข้ารับการอบรม จำนวน1,000 คน	กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 81 ได้เข้ารับการอบรม จำนวน1,000 คน	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
18	โครงการเด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดิน	2,000,000	729,305	1,270,695	1.สำนักงานการศึกษา 2.หอ.โพธารน 8.เล็ทพรอนิกส์ แอนด์เซอวิส 204/2563 3.ร้านกาแฟพณีย์ 41/2563 4.ร้านคาร์แคเตอร์ 206/2563 5.นายประยูร คูณทอง 206/2563	563,810 61,500 40,000 59,995 4,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	25 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63	28 ก.ย. 63 24 ก.ย. 63 24 ก.ย. 63 24 ก.ย. 63 24 ก.ย. 63	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	ผู้เข้า รับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ผู้เข้า รับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 61	-	สำนักงานการศึกษา
19	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)	800,000	0	800,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- เม.ย.63	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการดำเนินการ	ก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
20	โครงการก่อสร้างหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบวรธรรม)	10,856,000	0	10,856,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- พ.ค.63	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการดำเนินการ	ก่อสร้าง หอประชุม จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
21	ทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบวรธรรม)	400,000	0	400,000	หจก.กานต์จิรเมธี 13/2563	400,000.00	เฉพาะเจาะจง	31 มี.ค. 63	30 พ.ค. 63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	✓	-	-	-	ทาสีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง	ทาสีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
22	โครงการทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5	400,000	400,000	0	หจก.การตจิมณี 13/2563	400,000.00	เฉพาะเจาะจง	31 มี.ค. 63	30 พ.ค. 63	-	-	มี.ค.- เม.ย.63	✓	-	-	-	ทาสีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง	ทาสีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง	-	สำนักงานศึกษา
23	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	14,412,000	14,305,000	107,000	1.โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2.โรงเรียนอนุบาลลาดบัว	14,305,000	เบิก/โอน	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการอุดหนุน	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการอุดหนุน	-	สำนักงานศึกษา
24	โครงการพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส	6,000	0	6,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	ไม่ได้รับ จัดสรร จากกรมฯ	การจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 โครงการ	-	-	สำนักงานศึกษา
25	โครงการจัดการแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการ	1,000,000	999,900	100	1.สำนักงานศึกษา 2.สำนักงานศึกษา 3.สำนักงานเขตพื้นที่ 180/2563 3.สำนักงานเขตพื้นที่ 182/2563	323,400 299,400 226,260 150,840	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	15 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63	14 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 14 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63	- - - -	-	พ.ค.- ส.ค.63	✓	-	-	-	นักเรียน 900 คน ได้แสดงศักยภาพ ความรู้และ ทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตร	นักเรียน 900 คน ได้แสดงศักยภาพ ความรู้และ ทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตร	-	สำนักงานศึกษา
26	โครงการบรรพชา สามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	นักเรียน ประมาณ 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
27	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	1,500,000	0	1,500,000	ดำเนินการโดยใช้งบของกรมฯ							พ.ค.- มิ.ย.63	✓	-	-	ดำเนินการโดยใช้งบของกรมฯ	นักเรียนประมาณ 1,500 คน ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการฯ	นักเรียนจำนวน 230 คน ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการฯ	-	สำนักงานการศึกษา
28	โครงการการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)	45,000	45,000	0	1.สำนักงานการศึกษา 2.รับงบประมาณพิเศษ(59/2563 3.บาทประชุมคุุณยทอ 200/2563	39,200 1,800.00 4,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	21 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63	22 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63	-	1	มิ.ย.- ส.ค.63	✓	-	-	-	เด็กนักเรียนจำนวน 150 คน	เด็กนักเรียนจำนวน 150 คน	-	สำนักงานการศึกษา
29	โครงการจัดมหกรรมการศึกษาและจัดนิทรรศการจัดการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.- ส.ค.63	-	-	✓	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ในการประกวดฯ	ครูและนักเรียนจำนวน 200 คน ได้แสดงกิจกรรมและผลงาน	-	-	สำนักงานการศึกษา
30	โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	30,000	29,980	20	1. สำนักงานการศึกษา 2.รับงบประมาณพิเศษ 28/2563	27,300 2,680	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	24 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63 26 มิ.ย. 63	- -	1 1	พ.ย.62- ก.ค.63	✓	-	-	-	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 10 แห่ง ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 10 แห่ง ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
31	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	โรงเรียนสังกัด เทศบาล จำนวน 10 แห่ง จัดมอบประกาศนียบัตร	-	-	สำนักงานการศึกษา
32	โครงการจัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ค่ายพุทธบุตร	460,000	460,000	0	1.สำนักงานการศึกษา 2.สำนักงานการศึกษา 3.นายประจักษ์ คุ้มทอง 173/2563 4.ร้านค้าสวัสดิการ 173/2563 5.ร้านนันทนาการ 29/2563 6.พช.สต.สุพรรณบุรี 174/2563 6.พช.สต.สุพรรณบุรี 176/2563	215,520 201,600 4,000 8,880 8,000 11,000 11,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	15 ก.ค. 63 23 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 22 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 23 ก.ค. 63	-	1	พ.ค.- ก.ค.63	✓	-	-	-	นักเรียน 3 ช่วงชั้น ได้เข้ารับการอบรม ด้านคุณธรรม	นักเรียน 3 ช่วงชั้น ได้เข้ารับการอบรม ด้านคุณธรรม	-	สำนักงานการศึกษา
33	โครงการปรับปรุงและ ต่อเติมห้องน้ำห้องส้วม และห้องรับประทานอาหาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองโสน (ป่าสัก)	1,110,000	0	1,110,000	-	-	-	-	-	-	1	มิ.ย.- ก.ย. 63	-	-	✓	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการดำเนิน โครงการฯ	อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการ ปรับปรุง ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
34	โครงการก่อสร้าง อ่างล้างหน้าประพิน สำหรับนักเรียน โรงเรียน เทศบาล 9 (วัดเขาคุบ)	121,000	113,000	8,000	นายอนันต์ ห้วยหงษ์ทอง 19/2563	113,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ส.ค. 63	6 ก.ย. 63	-	1	มิ.ย.- ก.ย. 63	✓	-	-	-	อ่างล้างหน้า ประพิน ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง	อ่างล้างหน้า ประพิน ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง	-	สำนักงานการศึกษา
35	โครงการทาสีโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน	400,000	400,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.- ก.ย. 63	-	✓	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	อาคารเรียน มีความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย จำนวน 1 หลัง	-	-	สำนักงานการศึกษา
36	โครงการทาสีอาคาร ภายในและภายนอก โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) อาคารเรียน 2	311,000	310,000	1,000	หจก.กานต์จิรรมณี 27/2563	310,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ย. 63	14 ส.ค. 63	-	1	มิ.ย. - ก.ย. 63	✓	-	-	-	อาคารเรียน มีความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย จำนวน 1 หลัง	อาคารเรียน มีความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย จำนวน 1 หลัง	-	สำนักงานการศึกษา
37	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องนํ้านักเรียน (หญิง) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบูรณาราม)	302,000	302,000	0	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 63	-	✓	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	ห้องน้ำ ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีพมูญไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
38	โครงการปรับปรุงหลังคา พร้อมฝ้าเพดานและ ระบบไฟฟ้า โรงเรียน เทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) อาคารเรียนสำหรับเด็กเล็ก	2,824,000	0	2,824,000	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 63	-	-	✓	รายได้ ไม่เพียงพอ ในการ ดำเนิน โครงการ	อาคารได้รับ การปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
39	โครงการปรับปรุงหลังคา พร้อมฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองโสน (ป่าสัก)	497,000	497,000	0	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 63	-	✓	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	หลังคาพร้อม ฝ้าเพดาน และระบบ ไฟฟ้า ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักงานการศึกษา
40	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) อาคารเรียนที่ 2	230,000	211,000	19,000	นายอนันต์ ห้วยหงษ์ทอง 18/2563	211,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ส.ค. 63	21 ก.ย. 63	-	1	มิ.ย. - ก.ย. 63	✓	-	-	-	ห้องนํ้านักเรียน ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 ห้อง	ห้องนํ้านักเรียน ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 ห้อง		สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
41	โครงการบูรณะซ่อมแซม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3	1,620,000	1,113,000	507,000	บจก.โพธิ์จันทน์ จำกัด 20/2563	1,113,000	เฉพาะ เจาะจง	12 มิ.ย. 63	11 ส.ค. 63	1,113 บาท	-	เม.ย.- ส.ค.63	✓	-	-	-	โรงเรียน เทศบาล 4 ได้รับการ บูรณะซ่อม จำนวน 2 อาคาร	โรงเรียน เทศบาล 4 ได้รับการ บูรณะซ่อม จำนวน 2 อาคาร	-	สำนักงานศึกษา
42	<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</u> โครงการส่งเสริมความรู้ การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ให้แก่ประชาชน	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	ประชาชน จำนวน 800 คน เข้าร่วม โครงการส่งเสริมฯ	-	-	สำนักงานศึกษา
43	โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ	130,000	118,905	11,095	1.นายวุฒิชัย อโนทัยวิจิตร 2.ร้านไทกีฬา 1/2563	59,400 59,505	เฉพาะเจาะจง	14 ต.ค. 62 9 ต.ค. 62	28 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62	-	1	พ.ย.62- ก.พ.63	✓	-	-	-	นักเรียน ประมาณ 200 คน เข้าร่วม โครงการฯ	นักเรียน ประมาณ 200 คน เข้าร่วม โครงการฯ	-	สำนักงานศึกษา
44	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาสีสามัคคี)	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	พนักงานเทศบาล ประมาณ 800 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
45	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี สำหรับจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	นักกีฬา ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานศึกษา
46	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา และจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	50,000	0	50,000	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณโรงเรียน						-	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	นักเรียน ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	นักเรียน ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	สำนักงานศึกษา
47	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	จัดกิจกรรม ศูนย์เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานศึกษา
48	โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตรเทโว	40,000	40,000	0	1.น.ส.เบญจมาศ สิงห์เพชร 2.พจ.สมบุญบุญพันธ์ 8/2563 3.นายประจักษ์ คุ้มจอหอ 9/2563	22,000 14,000 4,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 62	11 ต.ค. 62	-	1	ต.ค.62	✓	-	-	-	จัดประเพณี ตักบาตรเทโว จำนวน 1 ครั้ง	จัดประเพณี ตักบาตรเทโว จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานศึกษา
49	โครงการจัดงานประเพณี ปีใหม่	100,000	98,000	2,000	1.นายวุฒิชัย อินทวิจิตร 2.นางพรสวรรค์ อินทิต 84/2563 3.ร้านดีโฮมดีดี 81/2563 4.นายประจักษ์ คุ้มจอหอ 82/2563 5.พจ.สมบุญบุญพันธ์ 83/2563	36,000 11,000 33,000 4,000 14,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	27 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	-	1	ธ.ค.62- ม.ค.63	✓	-	-	-	จัดงานประเพณี ปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณี ปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
50	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	100,000	100,000	0	1.น.ส.เบญจมาศ สังข์เพชร	34,000	เฉพาะเจาะจง	28 ต.ค. 62	11 พ.ย. 62	-	1	ต.ค.62-	✓	-	-	-	จัดงานประเพณี	จัดงานประเพณี	-	สำนักงานศึกษา	
					2.นางกรทิพย์ แสงสว่าง 69/2563	7,000	เฉพาะเจาะจง	28 ต.ค. 62	11 พ.ย. 62		พ.ย.63							ลอยกระทง			ลอยกระทง
					3.นายณวัฒน์เดช สมศรี 70/2563	17,000	เฉพาะเจาะจง	28 ต.ค. 62	11 พ.ย. 62									จำนวน 1 ครั้ง			จำนวน 1 ครั้ง
					4.นายณัฐพงษ์ บัวแดง 71/2563	18,000	เฉพาะเจาะจง	28 ต.ค. 62	11 พ.ย. 62												
					5.นายประจักษ์ คุ้มทอง 72/2563	12,000	เฉพาะเจาะจง	28 ต.ค. 62	11 พ.ย. 62												
					6.นางพรสวรรค์ อินทิต 2/2563	5,000	เฉพาะเจาะจง	28 ต.ค. 62	11 พ.ย. 62												
					7.นายอนาพิพัฒน์ ผดุงสุทธิ 73/2563	7,000	เฉพาะเจาะจง	28 ต.ค. 62	11 พ.ย. 62												
51	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	750,000	725,742.60	24,257.40	1.น.ส.เบญจมาศ สังข์เพชร	350,000	เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 63	13 ม.ค. 63	-	1	ม.ค.63	✓	-	-	-	เด็กจำนวน	เด็กจำนวน	-	สำนักงานศึกษา	
					2.นายประจักษ์ คุ้มทอง 89/2563	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 63	13 ม.ค. 63									2,000 คน			2,000 คน
					3.ร้านดีโฮมดีดี 91/2563	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63									เข้าร่วมโครงการ			เข้าร่วมโครงการ
					4.นายอนาพิพัฒน์ ผดุงสุทธิ 90/2563	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 63	13 ม.ค. 63												
					5.บจก.ซีโปรครีเอชั่น 88/2563	337,242.60	เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 63	13 ม.ค. 63												
52	โครงการส่งนักกีฬาเข้า แข่งขันกีฬาจังหวัดสระบุรี (สระบุรีเกมส์)	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	นักกีฬาทุกประเภท ประมาณ 200 คน เข้าร่วม โครงการฯ	-	-	สำนักงานศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
53	โครงการจัดงานประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา	30,000	0	30,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	ถวายเทียนจำนำ พรรษา จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานศึกษา
54	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	จัดงานประเพณี สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานศึกษา
55	โครงการร่วมงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี	70,000	0	70,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	เข้าร่วมงานประเพณี ตักบาตร ดอกเข้าพรรษา และถวายเทียน พระราชทาน จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานศึกษา
56	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ	150,000	150,000	0	1.สำนักงานศึกษา 2.ร้านค้าเทศบาล 192/2563 3.ร้านกาแฟ 36/2563 4.นายพราน 191/2563	139,840 2,380 3,780 4,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	16 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63	-	1	ก.ย.63	✓	-	-	-	เด็กเยาวชน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ	เด็กเยาวชน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีนิมิตไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
57	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคุบ) อาคารเรียน 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)	490,000	490,000	0	บ.โปรเกรส อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด 108/2563	490,000	เฉพาะเจาะจง	7 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	-	0	มี.ค.- พ.ค.63	√	-	-	-	ระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	ระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	-	สำนักงานการศึกษา
58	โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคุบ) (จ่ายขาดเงินสะสม)	803,000	803,000	0	บ.ยอดนิมิตการช่าง 10/2563	803,000	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 63	16 มิ.ย. 63	-	0	ธ.ค.62- เม.ย.63	√	-	-	-	รั้วโรงเรียน ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	รั้วโรงเรียน ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานการศึกษา
59	โครงการเดินสายไฟฟ้า หลักจากหม้อแปลงไฟฟ้า เข้าสู่อาคารเรียนอาคาร ประกอบของโรงเรียน เทศบาล 9 (วัดเขาคุบ) จำนวน 4 หลัง (จ่ายขาดเงินสะสม)	215,996	215,996	0	บ.โปรเกรส อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด 80 /2563	215,996	เฉพาะเจาะจง	2 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63	-	1	ธ.ค.62- ก.พ.63	√	-	-	-	ระบบไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ จำนวน 4 หลัง	ระบบไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ จำนวน 4 หลัง	-	สำนักงานการศึกษา
60	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) (จ่ายขาดเงินสะสม)	499,722	499,722	0	บ.เอสเอ็มที ซีซีทีวี จำกัด 106 /2563	499,722	เฉพาะเจาะจง	6 มี.ค. 63	7 มี.ค. 63	-	1	ม.ค.- เม.ย.63	√	-	-	-	อาคารเรียน มีระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	อาคารเรียน มีระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	60 โครงการ	94,722,418	59,380,014	35,342,404									34	3	23					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว เทศบาลเมือง สระบุรี	700,000	0	700,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	แกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Salmonella Group B,D ในซากสุกร	25,000	0	25,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ							ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	ซากสุกรได้รับการ ตรวจหาเชื้อฯ จำนวน 30 ตัว	ซากสุกรได้รับการ ตรวจหาเชื้อฯ จำนวน 30 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	โครงการเฝ้าระวังโรค Strepto Coccus Suis ในสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์	25,000	0	25,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ							ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	สุกรได้รับการ ตรวจหาเชื้อฯ จำนวน 30 ตัว	สุกรได้รับการ ตรวจหาเชื้อฯ จำนวน 30 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
4	โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข	36,000	0	36,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ							ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	สุนัขได้รับการ ตรวจเชื้อ จำนวน 30 ตัว	สุนัขได้รับการ ตรวจเชื้อ จำนวน 30 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
5	โครงการควบคุมป้องกัน และรักษาโรคในสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองสระบุรี	2,000,000	928,200	1,071,800	บริษัท วีระมาศ การเกษตร จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2563	928,200	ประกวด ราคา E-bidding	16 เม.ย.63	30 ก.ย.63	-	6	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	สุนัขจรจัด จำนวน 450 ตัว ได้รับการควบคุมดูแล	สุนัขจรจัด จำนวน 450 ตัว ได้รับการควบคุมดูแล	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีพมูญไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	โครงการมหกรรมอาหาร เทศบาลเมืองสระบุรี	750,000	739,764.02	10,235.98	บริษัทพาวเวอร์ เอ็นจอนีแยริง จำกัด 52 /2563	739,764.02	เฉพาะ เจาะจง	27 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร และแผงลอย จำหน่ายอาหาร จำนวน 80 ร้าน เข้าร่วมโครงการ	ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร และแผงลอย จำหน่ายอาหาร จำนวน 80 ร้าน เข้าร่วมโครงการ	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
7	โครงการควบคุมจำนวนสุนัข และแมวในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	50,000	49,620.00	380	ร้านนานา เวชภัณฑ์ 35 /2563	49,620	เฉพาะ เจาะจง	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	-	1	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	จำนวนสุนัขและ แมวได้รับ การทำหมัน จำนวน 50 ตัว	จำนวนสุนัขและ แมวได้รับ การทำหมัน จำนวน 70 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
8	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	153,000	137,700	15,300	ร้านนานา เวชภัณฑ์ 92 /2563	137,700	เฉพาะ เจาะจง	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	-	1	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	สุนัขและแมว ในชุมชนได้รับ การสำรวจและ ขึ้นทะเบียน จำนวน 29 ชุมชน	สุนัขและแมว ในชุมชนได้รับ การสำรวจและ ขึ้นทะเบียน จำนวน 29 ชุมชน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
9	โครงการอาหารและน้ำดื่ม สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน	50,000	49,828.90	171.10	องค์การ เภสัช 24 /2563	49,828.90	เฉพาะ เจาะจง	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	-	1	ต.ค.62- ก.ค.63	√	-	-	-	ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีผลตรวจผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีผลตรวจผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
10	โครงการควบคุมแมลงและสัตว์ พาหะนำโรคในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	300,000	298,500	1,500	ร้านรุ่ง ธนฤต 64 /2563	298,500	เฉพาะ เจาะจง	11 ก.พ. 63	15 ก.พ. 63	-	1	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	ป้องกันการ แพร่ระบาดครบ ทั้ง 29 ชุมชน	ป้องกันการ แพร่ระบาดครบ ทั้ง 29 ชุมชน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
11	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	580,000	0	580,000	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.- ก.ย.63	-	-	√	ระเบียบการ การอุดหนุน ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	อสม.ได้รับเงิน อุดหนุน จำนวน 29 ชุมชน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
12	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุข แก่แกนนำสุขภาพประจำ ครอบครัว	50,000	50,000	0	นางชูศรี แก้วตมตา	50,000.00	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค. 63	14 ก.ค. 63	-	1	เม.ย.- พ.ค.63	√	-	-	-	แกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว จำนวน 200 คน ได้รับการ ฟื้นฟูความรู้ ด้านสาธารณสุข	แกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว จำนวน 200 คน ได้รับการ ฟื้นฟูความรู้ ด้านสาธารณสุข	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
13	โครงการร้านแต่งผม-เสริมสวย ถูกสุขลักษณะ	300,000	0	300,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.- พ.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	ผู้ประกอบการ 100 คน ได้รับ การฝึกอบรม มีความรู้มากขึ้น	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
14	โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย อาหารและ เจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน ได้รับความรู้ ด้านสุขาภิบาลฯ	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
15	โครงการปรับปรุงระบบ ไบโอแก๊สบำบัดน้ำเสีย โรงฆ่าสัตว์	484,000	0	484,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ก.พ.63	-	-	✓	งบประมาณ ไม่เพียงพอ กันเงินไป ดำเนินการ งบ.64	ระบบไบโอแก๊ส ในโรงฆ่าสัตว์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 1 ระบบ	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
16	โครงการก่อสร้างสถาน สงเคราะห์สัตว์ (ศูนย์พักพิงแมว) เทศบาลเมืองสระบุรี	354,000	342,672	11,328	ทจก. 17 ดีไซน์ แอนติเวลลอป 29/2563	342,672	เฉพาะ เจาะจง	15 ก.ค.63	13 ก.ย.63	ปรับ 32 วัน ละ 354 บาท 11,328	1	พ.ค.- ส.ค. 63	✓ ตรวจรับ 21 ต.ค.63	-	-	-	ได้สถานที่ศูนย์ พักพิงแมว จำนวน 1 แห่ง	ได้สถานที่ศูนย์ พักพิงแมว จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
17	โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิง สุนัขจรจัด ระยะที่ 1	234,000	225,000	9,000	หจก. 17 ดีไซน์ แอนติเวลลอป สัญญาเลขที่ 12 /2563	225,000	เฉพาะ เจาะจง	23 มี.ค.63	7 พ.ค.63	-	1	ม.ค.- มี.ค.63	√	-	-	-	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พักพิงสุนัขจรจัด ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พักพิงสุนัขจรจัด ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
18	โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิง สุนัขจรจัด ระยะที่ 2	499,000	498,000	1,000	หจก. 17 ดีไซน์ แอนติเวลลอป สัญญาเลขที่ 19 /2563	498,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ย.63	26 ก.ค.63	-	1	พ.ย.62- มี.ค.63	√	-	-	-	ได้ศูนย์ พักพิงสุนัข จรจัด ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง	ได้ศูนย์ พักพิงสุนัข จรจัด ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
19	โครงการปรับปรุงอาคาร เรือนไม้(งานสัตวแพทย์)	55,000	55,000	0	ร้าน ส.มานะกิจ 16 /2563	55,000	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ย.63	18 ก.ค.63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	อาคารสำนักงาน (เรือนไม้)ได้รับ การปรับปรุง จำนวน 1 หลัง	อาคารสำนักงาน (เรือนไม้)ได้รับ การปรับปรุง จำนวน 1 หลัง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
20	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ บริการสาธารณสุขเชิงเขา	94,900	94,000	900	ร้าน ส.มานะกิจ 10 /2563	94,000	เฉพาะ เจาะจง	24 มี.ค. 63	23 เม.ย.63		1	ก.พ.63- มี.ค.63	√	-	-	-	อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขเชิงเขา ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 หลัง	อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขเชิงเขา ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 หลัง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
21	โครงการปรับปรุงรั้วหน้า ศูนย์บริการสาธารณสุขเขาคูบา	369,000	355,000	14,000	หจก. 17 ดีไซน์ แอนติเวลลอป สัญญาเลขที่ 11 /2563	355,000	เฉพาะ เจาะจง	23 มี.ค.63	7 พ.ค.63	-	1	ม.ค.- มี.ค.63	√	-	-	-	รั้วศูนย์บริการ สาธารณสุขเขาคูบา ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	รั้วศูนย์บริการ สาธารณสุขเขาคูบา ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
22	โครงการปรับปรุงฟุตบอล ทางเท้าถนนพิชัยฯ หน้า ม.พัน 11 และ หน้ากอง เครื่องช่วยฝึก (กันเงินสะสม งบ.62)	3,480,000	3,039,750	440,250	บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด สัญญาเลขที่ 38 /2562	3,039,750	ประกวด ราคา e-bidding	25 ก.ย.62	24 ธ.ค.62	ปรับ 10 วัน วันละ 8,025 บาท เป็นเงิน 80,250	2	ต.ค.61- ก.ย. 63	√	-	-	-	ฟุตบอลทางเท้า ถนนพิชัยฯ หน้า ม.พัน 11 และ หน้ากองเครื่องช่วยฝึก ได้รับการปรับปรุง จำนวน 2 แห่ง	ฟุตบอลทางเท้า ถนนพิชัยฯ หน้า ม.พัน 11 และ หน้ากองเครื่องช่วยฝึก ได้รับการปรับปรุง จำนวน 2 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	22 โครงการ	11,088,900	6,863,034.92	4,225,865.08									17	0	5					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	70,000	24,359	45,641	น.ส. อติกานต์ ร้านยูคอม ซิสเต็ม 18/2563	21,300 3,059	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค. 63 30 ก.ค. 63	29 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63	- -	- 1	ก.พ.- เม.ย.63	✓	-	-	-	ผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน ได้รับการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ฯ	ผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน ได้รับการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ฯ	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	300,000	17,600	282,400	นางสมบัติ สุขสม 02086/2563	17,600	เงินสด	7 ม.ค. 62	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	ประชาชนผู้ประสบ ภัยพิบัติ ได้รับความ ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู ครอบคลุมราย ตามที่ได้ยื่นคำร้อง ขอรับความช่วยเหลือ ร้อยละ 90	ประชาชนผู้ประสบ ภัยพิบัติ ได้รับความ ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู ครอบคลุมราย ตามที่ได้ยื่นคำร้อง ขอรับความช่วยเหลือ ร้อยละ 90	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสระบุรี	60,000	18,800	41,200	น.ส.อติกานต์ ร้านยูคอม ซิสเต็ม 15/2563	15,900 2,900	เฉพาะ เจาะจง	19 มิ.ย. 63 23 มิ.ย. 63	8 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63	- -	- 1	มี.ค.- พ.ค.63	✓	-	-	-	กลุ่มสตรี จำนวน 70 คน มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มสตรี จำนวน 70 คน ได้มีความ รู้ความเข้าใจใน หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	55,000	24,349	30,651	น.ส.อดิศักดิ์ ร้านยูคอม ซิสเต็ม 20/2563	21,300 3,049	เฉพาะ เจาะจง	3 ส.ค. 63 29 ก.ค. 63	13 ส.ค. 63 5 ส.ค. 63	- -	- 1	เม.ย.- มิ.ย.63	✓	-	-	-	ผู้พิการ จำนวน 70 คน ได้รับการ ส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้พิการ จำนวน 70 คน ได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	4 โครงการ	485,000	85,108	399,892									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการฝึกอบรมการจัดทำ แผนชุมชนและการเขียน โครงการ	100,000	57,000	43,000	น.ส.สุรินดา ร้านยูคอม ซิสเต็ม 20/2563	49,200 7,800	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	21 พ.ย. 63 21 พ.ย. 63	- 22 พ.ย. 63	-	-	พ.ย.62- ก.พ.63	√	-	-	-	ผู้อบรมมีความรู้ การจัดทำแผน ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ผู้อบรมได้รับ ความรู้ในเรื่อง จัดทำแผนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาอาชีพและ รายได้ให้อยู่ดีมีสุขตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน	25,000	19,300	5,700	52/2563 พอใจอิงค์ 52/2563	3,360 15,400 540	ว 119 ยืมเงิน ว 119	13 ก.พ.63	-	-	-	ธ.ค.62- ม.ค.63	√	-	-	-	ประชาชน มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนได้รับ ความรู้ในเรื่อง การฝึกอาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการพัฒนาอาชีพและ รายได้ให้อยู่ดีมีสุขตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการเกษตร	25,000	15,430	9,570	สุรินดา 69/2563	13,700 1,730	ยืมเงิน ว 119	29 มิ.ย.63 2 ก.ค. 63	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	ประชาชน มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชน มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขไทย

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ	25,000	16,540	8,460	เศกสรร พอใจองค์ 71/2563	16,000 540	ยืมเงิน ว119	-	-	-	-	ก.พ.- มี.ค.63	√	-	-	-	ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP	25,000	22,050	2,950	เศกสรร พอใจองค์ 94/2563	21,600 450	ยืมเงิน ว119	-	-	-	-	มี.ค.- เม.ย.63	√	-	-	-	ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในชุมชน	250,000	12,000 145,000	93,000	บจก.เอสซีซิสเต็ม 10/2563 ไทยพัฒนา 11/2563	12,000 145,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	25 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63 3 มี.ค. 63	-	-	มี.ค.63	√	-	-	-	ชุมชนได้รับการจัดสรรครบทั้ง 6 ชุมชน	ชุมชนได้รับการจัดสรรครบทั้ง 6 ชุมชน	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขไทย

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงานของผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	1,400,000	630 724,600 4,870 448,800 62,500	158,600	พอใจอิงเจ็ท 35/2563 ยูคอมซิสเต็ม 0545/2563 น้องเปียร์ 7/2563 ฐานิกานันท์ 5/2563	630 724,600 4,870 448,800 62,500	ว 119 ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง	- 24 ม.ค. 63 6 ม.ค. 63 8 ม.ค. 63 6 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 6 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63	-	-	-	ก.พ.63	✓	-	-	-	ผู้นำชุมชนมีความ รู้เกี่ยวกับการ พัฒนาชุมชนเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 60	ผู้นำชุมชนมี ความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาชุมชนเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
8	โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม ศักยภาพการมีส่วนร่วม ของประชาชน	100,000	65,090	34,910	ร้านเสรีโฆษณา นางวิไลวรรณ ร้านยูคอมซิสเต็ม นางกรณิการ์ นางเฉลิมลักษณ์ นางจรรยา นางเฉลิมลักษณ์ นางวิไลวรรณ นางประภัสสร นางวราพร นางสาวพูนทิพย์	540 1,750 0 1,750 2,000 2,000 2,000 2,000 1,750 2,000 2,000	ว 119 ว 119 เฉพาะเจาะจง ว 119 ว 119 ว 119 ว 119 ว 119 ว 119 ว 119 ว 119	9 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 18 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 27 พ.ย. 62 29 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 62 4 ธ.ค. 62 9 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62	-	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้การเพิ่ม ศักยภาพการ มีส่วนร่วม ของประชาชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ60	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้การเพิ่ม ศักยภาพการ มีส่วนร่วม ของประชาชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ60	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					นางเฉลิมลักษณ์	2,000	ว 119	18 ธ.ค. 62												
					นางชรินทร์	2,000	ว 119	19 ธ.ค. 62												
					นางสาวณัฐรา	2,000	ว 119	23 ธ.ค. 62												
					นางสาวดวงหทัย	2,000	ว 119	25 ธ.ค. 62												
					นายมงคล	2,000	ว 119	26 ธ.ค. 62												
					นายภาณุวัฒน์	2,000	ว 119	6 ม.ค. 63												
					นางศรีประไพ	2,000	ว 119	8 ม.ค. 63												
					นางศรีประไพ	2,000	ว 119	9 ม.ค. 63												
					นางวิลาวรรณ	2,000	ว 119	20 ม.ค. 63												
					นางสุพิชฌาน์	2,000	ว 119	22 ม.ค. 63												
					นางวิลาวัลย์	2,000	ว 119	23 ม.ค. 63												
					นายชาญชัย	2,000	ว 119	27 ม.ค. 63												
					นายณฤเทพ	2,000	ว 119	29 ม.ค. 63												
					นายเชียวชาญ	1,750	ว 119	31 ม.ค. 63												
					นางจรัสรัตน์	2,000	ว 119	3 ก.พ. 63												
					นายพัลลภ	2,000	ว 119	5 ก.พ. 63												
					นางเฉลิมลักษณ์	2,000	ว 119	6 ก.พ. 63												
					นายวินัย	2,000	ว 119	17 ก.พ. 63												
					นางวาท	2,000	ว 119	18 ก.พ. 63												
					นางวิไลวรรณ	1,750	ว 119	9 ก.พ. 63												
					นางประภัสสร	1,750	ว 119	12 มี.ค. 63												

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
9	โครงการส่งเสริมสร้างกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	100,000	39,325	60,675	น้องเบียร์เซอร์วิส 34/2563 ปณิธา 00084/63 ยุคอม 21/2563 พอใจอิงค์	12,500 21,080 5,205 540	เฉพาะ เจาะจง ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง 1119	18 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63		-	-	มี.ค.- เม.ย.63	√	-	-	-	เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ด้านคุณธรรมและ จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ด้าน คุณธรรมและ จริยธรรม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
10	โครงการฝึกอบรมและเลือกตั้ง กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	130,000	0	130,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.- ก.ย.63	-	-	√	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	มีกรรมการชุมชน ครบ 25 ชุมชน	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
11	โครงการพัฒนาอาชีพและ รายได้ให้อยู่ดีมีสุขตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน	25,000	12,100	12,900	ฐรินดา B00061/63 ร้านเสริมนิยม	10,800 1,300	ยืมเงิน 1119	19 มี.ค.63				พ.ค.- มิ.ย.63	√	-	-	-	ประชาชน มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในครัวเรือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ประชาชน มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในครัวเรือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
12	โครงการพัฒนาอาชีพและ รายได้ให้อยู่ดีมีสุขตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน ด้านงานฝีมือ	25,000	14,800	10,200	พอใจอิงค์ ฐรินดา B00093/2563	450 14,350	วิธี จ้าง ยืมเงิน	28 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63				เม.ย.- พ.ค.63	✓	-	-	-	ประชาชน มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ด้านงานฝีมือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ประชาชน มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ด้านงานฝีมือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการ สังคม
13	โครงการส่งเสริมความรักและ ความอบอุ่นในครอบครัว	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.- พ.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19 และความ อบอุ่น ในครอบครัว เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ใน การส่งเสริม ความรัก และความ อบอุ่น ในครอบครัว เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	13 โครงการ	2,430,000	1,660,035	769,965									11	0	2					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

1.6 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียน พระราชทาน	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.- ส.ค.63	-	-	✓	ไม่มีหนังสือขอรับ การสนับสนุน	อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 1 หน่วยงาน	-	-	-	งานศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานศึกษา
รวม	1 โครงการ	50,000	0	50,000									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000	50,000	0	สำนักปลัดเทศบาล	50,000	เฉพาะเจาะจง	19 ธค 62	26 ธค 62	-	งวดเดียว	ธ.ค.62 ม.ค.63	✓	-	-	-	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุรี	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- พ.ค.63	-	-	✓	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
3	โครงการกวาดขนวินยจราชกรในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	211,860	0	211,860	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	-	-	✓	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ สภ.เมืองสระบุรี ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ครั้ง	-	-	งานเทศกิจ สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.63			✓	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
5	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.- ส.ค.63			✓	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับเยาวชน	70,000	0	70,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ย.- ก.ค.63			✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
รวม	6 โครงการ	931,860	50,000	881,860									1	0	5					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานระดับก่อนวัยเรียน โครงการฝึกอบรมและ จัดกิจกรรมเผยแพร่ ป้องกันบรรณรงค์และต่อต้าน ปัญหายาเสพติดและ โรคเอดส์ในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี	2,000,000	1,789,500	210,500	1.นายวุฒธ ธโนทัยวิจิตร 2.นายวุฒธ ธโนทัยวิจิตร	1,401,420 388,080	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	17 ม.ค. 63 20 ก.ย. 63	19 ม.ค. 63 22 ก.ค. 63	- -	1 1	พ.ย.62- ม.ค.63	✓	-	-	-	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 10 โรงเรียน	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 10 โรงเรียน	-	สำนักงานการศึกษา
2	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	200,000	187,900	12,100	1.สำนักงานการศึกษา 2.นายวุฒธ คุ้มทอง 202/2563 3.ร้านคาร์แคเตอร์ 203/2563 4.ร้านกาแฟพาณิชย์ 40/2563	160,800 4,000 8,100 15,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	24 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63	26 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63	- - - -	1	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานการศึกษา
3	โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	33,000	0	33,000								ต.ค.62- ก.ย.63	-	-	✓	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ จากกรมฯ	จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ทั้ง 10 โรงเรียน	-	-	สำนักงานการศึกษา
4	โครงการจัดกิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด และโรคเอดส์ (To Be Number One)	250,000	196,201	53,799	1.สำนักงานการศึกษา 2.ร้านคาร์แคเตอร์ 196/2563 3.นายสุวิทย์ บุญแจ้ง 195/2563 4.นายสมชัย กิ่งคำกับ 193/2563 5.นายวุฒธ คุ้มทอง 194/2563	106,000 27,200 15,000 24,000 24,001	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	17 ก.ย.63 15 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63	- - - - -	1 1 1 1 1	ก.ค.- ก.ย.63	✓	-	-	-	เด็กเยาวชน จำนวน1,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ	เด็กเยาวชน จำนวน1,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	4 โครงการ	2,483,000	2,173,601	309,399									3	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	100,000	0	ร้าน ส.วัสดุ ภัณฑ์ 61 /2563	100,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ก.พ. 63	11 ก.พ. 63	-	1	ต.ค.62- มี.ค.63	√	-	-	-	ร้อยละ 100 ของนักเรียน ระดับชั้น ป5- ป.6 ได้รับความรู้ใน การป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ 100 ของนักเรียน ระดับชั้น ป5- ป.7 ได้รับความรู้ใน การป้องกันยาเสพติด	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	โครงการป้องกันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	325,000	0	325,000	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ส.ค.63	-	-	√	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	ผู้เสพยาเสพติดได้รับ การบำบัดในศูนย์ช่วยฯ จำนวน 50 คน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในชุมชนและโรงเรียน	50,000	49,717	283	องค์การ เภสัช 33 /2563	49,717	เฉพาะ เจาะจง	11 ธ.ค. 62	15 ธ.ค. 62	-	1	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ตรวจหาสารเสพติด ในปีสภาวะ จำนวน 2,000 คน	กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ตรวจหาสารเสพติด ในปีสภาวะ จำนวน 2,000 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	3 โครงการ	475,000	149,717	325,283									2	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของเทศบาลเมืองสระบุรี	150,000	0	150,000	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.- ส.ค.63	-	-	✓	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 (โควิด19)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวม	1 โครงการ	150,000	0	150,000									0	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดงานพืธีน้อมรำลึก ถึงสมเด็จพระย่า เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.62	-	-	✓	ไม่มีสถานที่ ในการจัด โครงการ	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดงานพืธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	250,000	235,000	15,000	บ.เจียง ทง หลี จำกัด 3/2563	235,000	เฉพาะ เจาะจง	22 ต.ค. 62	22 ต.ค. 62	-	1	ต.ค.62	✓	-	-	-	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ จำนวน 3 กิจกรรม	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	200,000	0	200,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ							ธ.ค.62	✓	-	-	-	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ 3 กิจกรรม	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการจัดงานพืธีน้อมรำลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต	200,000	0	200,000	ดำเนินการโดยร่วมกับหน่วยงานอื่น							ต.ค.62	✓	-	-	-	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ 3 กิจกรรม	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	จัดกิจกรรมได้ จำนวน 3 กิจกรรม	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองสระบุรี	5,000,000	0	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.- ก.ย.63	-	-	✓	ยังไม่มีประกาศ จากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง	ผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาล ครบ 19 คน	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	500,000	470,000	30,000	หจก.อยุธยา นฤมิตรทัวร์ 18/2563 ร้านไทยพัฒนา 11/2563	470000	เฉพาะ เจาะจง	11 ก.พ. 63 31 ม.ค. 63	14 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63	-	-	มี.ค.- พ.ค.63	-	-	✓	-	จำนวนผู้เข้าร่วม การอบรม คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมาย	จำนวนผู้เข้าร่วม การอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.85	-	สำนักปลัด
8	โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,000,000	495,000 300,000 19,400	185,600	บจก. เจียง ทง หลี 45/2563 หจก.พีเอ็มเคีรี 2515 44/2563 นางสมล มาเสถียร 46/2563	495,000 300,000 19,400	เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง	15 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63	- - -	1 1 1	ก.ค.63 ก.ค.63 ก.ค.63	✓ 	- 	- 	-	จัดกิจกรรมตาม โครงการได้ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม	จัดกิจกรรมตาม โครงการได้ 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
9	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (จ่ายขาดเงินสะสม)	5,598,000	5,046,763.81	551,236.19	18/2563	5,046,763.81	e-bidding	19 พ.ค.63	18 ก.ค.63	12616.91	2	ธ.ค.- พ.ค.63	✓	-	-	-	ศาลาที่พักผู้โดยสาร ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 26 หลัง	ศาลาที่พักผู้โดยสาร ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 26 หลัง	-	สำนักปลัด งานเทศกิจ
10	โครงการจัดงานพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	500,000	472,500 22,300	5,200	บกจ. เจียง ทง หลี 49/2563	472,500	เฉพาะ เจาะจง	4 ส.ค. 63	19 ส.ค. 63	-	1	ส.ค.63	✓	-	-	-	จัดกิจกรรมตาม โครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมตาม โครงการได้ 4 กิจกรรม	-	สำนักปลัด
					นางสมล มาเสถียร 50/2563	22,300	เฉพาะ เจาะจง	4 ส.ค. 63	5 ส.ค. 63	-	1									
11	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19	ร้อยละของจำนวน พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 70	-	-	สำนักปลัด
12	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้ บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี	15,000	15,000	0	1/2563 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช	15,000	เฉพาะ เจาะจง	20 มิ.ย. 63	18 ส.ค. 63	-	1	พ.ค.- ส.ค. 63	✓	-	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 80	ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.80	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
13	โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	500,000	450,000	50,000	บกจ. เจียง ทง หลี 34/2563	450,000	เฉพาะ เจาะจง	29 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63	-	1	มิ.ย.63	✓	-	-	-	จัดกิจกรรมตาม โครงการได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมตาม โครงการได้ 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด
14	โครงการต่อเติมห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิด	442,900	424,000	18,900	หจก. 17 ดีไซน์ แอน ดีเวลลอป	424,000	เฉพาะ เจาะจง	7 ส.ค. 63	6 ต.ค. 63	-	1	มิ.ย.63 ส.ค.63	✓	-	-	-	ห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิด ได้รับการต่อเติม จำนวน 1 แห่ง	ห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิด ได้รับการต่อเติม จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักปลัด
15	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน กองสวัสดิการสังคม	491,000	491,000	0	หจก. ส.ไอเดีย 9/2563	491,000	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค.63	12 เม.ย. 63	-	1	มี.ค.- เม.ย. 63	✓	-	-	-	ห้องทำงาน กองสวัสดิการสังคม ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	ห้องทำงาน กองสวัสดิการสังคม ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักปลัด
16	โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติงานกองวิชาการ และแผนงาน	486,000	481,000	5,000	หจก. ส.ไอเดีย 30/2563	481,000	เฉพาะ เจาะจง	16 ก.ค.63	15 ส.ค. 63	-	1	มิ.ย.- ส.ค.63	✓	-	-	-	กองวิชาการฯ ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	กองวิชาการฯ ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
17	โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติงานงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	25,500	0	25,500	-	-	-	-	-	-	-	ม.ย.- ก.ย. 63	-	-	✓	เนื่องจาก สถานที่ ไม่เพียงพอ ในการ ดำเนิน โครงการ	ห้องปฏิบัติงาน งานเจ้าหน้าที่ ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนักปลัด
รวม	17 โครงการ	15,658,400	8,921,963.81	6,736,436.19									11	0	6					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลเมืองสระบุรี	396,000	390,600	5,400	ร้านอารยา การพิมพ์ 18/63	390,600	เฉพาะ เจาะจง	26 พ.ย.62	27 ก.ย.63	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เดือน/ครั้ง	จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เดือน/ครั้ง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
2	โครงการจัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล เมืองสระบุรี	260,000	259,200	800	ร้านอารยา การพิมพ์ 22/63	259,200	เฉพาะ เจาะจง	12 ธ.ค.62	19 ธ.ค.62	-	-	พ.ย.62- ม.ค.63	√	-	-	-	จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 3,600 ฉบับ	จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 3,600 ฉบับ	-	กองวิชาการและ แผนงาน
3	โครงการจัดเวทีเสวนา ประชาคมเมือง	300,000	49,650	250,350	กองวิชาการ และแผนงาน	49,650	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	-	-	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-		จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96.75	-	กองวิชาการและ แผนงาน
4	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุม ภายใน	50,000	49,945	55	กองวิชาการ และแผนงาน	49,945	เฉพาะ เจาะจง	14 พ.ย. 62	22 พ.ย. 62	-	-	พ.ย.- ธ.ค.62	√	-	-	-	ผู้ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน	ผู้ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน	-	กองวิชาการและ แผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการจัดทำรายงานกิจการ ของเทศบาลเมืองสระบุรี	250,000	249,000	1,000	ร้านอารยา การพิมพ์ 28/63	249,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค.63	23 มี.ค.63	-	-	พ.ย.- มี.ค.63	✓	-	-	-	จัดทำรายงาน กิจการจำนวน 1500 ฉบับ/ปี	จัดทำรายงาน กิจการจำนวน 1500 ฉบับ/ปี	-	กองวิชาการและ แผนงาน
6	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ท้องถิ่น	120,000	0	120,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.- ก.ย.63	-	-	-	เนื่องจาก สถานการณ์ โรคระบาด Covid 19 เกี่ยวกับกฎหมาย ปกครองท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ปกครองท้องถิ่น	-	-	กองวิชาการและ แผนงาน
7	โครงการจัดทำวิทัศน์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล เมืองสระบุรี	80,000	0	80,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.63	-	-	-	เนื่องจาก ไม่มีการ เลือกตั้ง ผู้บริหาร ท้องถิ่น ชุดใหม่	จัดทำวิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง	-	-	กองวิชาการและ แผนงาน
รวม	7 โครงการ	1,456,000	998,395	457,605									5	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารงานคลัง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองสระบุรี	500,000	500,000	0	หจก.ที ซี แม็พ แอนด์ เซอร์เวย์ 43/2563	500,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ก.ย. 63	24 มี.ค. 64	500	2 งวด	ต.ค.62- ก.ย.63	✓	-	-	-	จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	-	สำนักงานคลัง
รวม	1 โครงการ	500,000	500,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการฝึกอบรมบุคลากร ทางการศึกษา	2,000,000	2,000,000	0	1.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 2.ร้านซิมเบิ้ลดีค 87/2563 3.ร้านคาแรคเตอร์ 85/2563 4.นายประยูร คุ้มจอหอ 86/2563 5.ร้านภาพพรพาณิชย์ 10/2563 6.นายวุฒูร อินพิริวจิตร 7.นายประยูร คุ้มจอหอ104/2563 8.ร้านภาพพรพาณิชย์16/2563 9.ร้านคาแรคเตอร์ 103/2563 10.สำนักการศึกษา 11.ร้านภาพพรพาณิชย์ 26/2563 12.ร้านคาแรคเตอร์ 167/2563 13.นายประยูร คุ้มจอหอ168/2563 14.สำนักการศึกษา 15.ร้านคาแรคเตอร์ 188/2563 16.นายประยูร คุ้มจอหอ187/2563 17.บริษัทพีพี จำกัด 189/2563 11.ร้านภาพพรพาณิชย์ 34/2563	229,300 51,040 44,660 6,400 20,000 407,300 6,400 30,000 5,980 222,000 19,970 6,240 6,400 760,400 6,300 4,000 135,000 38,610	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	4 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 2 ม.ค. 63 2 ม.ค. 63 2 ม.ค. 63 22 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 20 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 5 ก.ย. 63 1 ก.ย. 63 1 ก.ย. 63 1 ก.ย. 63 1 ก.ย. 63	5 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 3 ม.ค. 63 23 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 23 มิ.ย. 63 23 มิ.ย. 63 23 มิ.ย. 63 23 มิ.ย. 63 6 ก.ย. 63 3 ก.ย. 63 3 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 3 ก.ย. 63	-	1	ธ.ค.62- ก.ค.63	✓	-	-	-	ครูและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 300 คน สามารถพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ตรงกับ ความต้องการ	ครูและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 300 คน สามารถพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ตรงกับ ความต้องการ	-	สำนักการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
2	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	700,000	0	700,000	-	0	-	-	-	-	-	ต.ค.- ก.ค.63	-	-	✓	เนื่องจาก รายได้ไม่ เพียงพอ ในการ ดำเนิน โครงการ	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	-	-	-	สำนักงานศึกษา
รวม	2 โครงการ	2,700,000	2,000,000	700,000									1	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองสระบุรี ระยะที่ 1	180,000	180,000	0	พจก. 17 ดีไซน์ แอนดีเวลลอป สัญญาเลขที่ 28 /2563	180,000	เฉพาะ เจาะจง	15 ก.ค.63	13 ก.ย.63		1	มิ.ย.- ส.ค. 63	√	-	-	-	อาคารห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง	อาคารห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง		สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	180,000	180,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	61,208,400	31,350,700	29,857,700	สำนักปลัด	31,350,700.00	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	-	6	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ สิทธิสวัสดิการ จำนวน 6,830 ราย	ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ สิทธิสวัสดิการ จำนวน 6,830 ราย	-	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	13,440,000	7,147,200	6,292,800	สำนักปลัด	7,147,200.00	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	-	6	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	ผู้พิการ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ สิทธิสวัสดิการ จำนวน 1,230 ราย	ผู้พิการ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ สิทธิสวัสดิการ จำนวน 1,230 ราย	-	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000	71,500	168,500	สำนักปลัด	71,500.00	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	-	6	ต.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มาแสดงตนได้รับ เงินเบี้ยยังชีพ/ สิทธิสวัสดิการ จำนวน 50 ราย	ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มาแสดงตนได้รับ เงินเบี้ยยังชีพ/ สิทธิสวัสดิการ จำนวน 50 ราย	-	สำนักปลัด
รวม	3 โครงการ	74,888,400	38,569,400	36,319,000									3	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารงานทั่วไป เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	221,600	221,600	0	หจก.นิมิตร วิทย์สราบุรี	221,600	เฉพาะ เจาะจง	30 มี.ค.63	7 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักปลัด
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	173,600	173,600	0	หจก.นิมิตร วิทย์สราบุรี	173,600	เฉพาะ เจาะจง	30 มี.ค.63	7 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	-เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง	-เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักปลัด
3	เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 58x60x90 ซม.	24,000	24,000	0	ร้าน กว พาณิชย์ 3	24,000	เฉพาะ เจาะจง	30 มี.ค.63	7 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว	-	สำนักปลัด
4	เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 ลิตร	14,000	14,000	0	ร้าน ไทย โลหะภัณฑ์	14,000	เฉพาะ เจาะจง	16 เม.ย.63	23 เม.ย.63	-	1	ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด
5	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	11,000	0	ร้าน กว พาณิชย์ 3	11,000	เฉพาะ เจาะจง	16 เม.ย.63	23 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรงทำลายเอกสาร ครึ่งละ 30 แผ่น	62,200	62,200	0	หจก. เอ บี เค เซ็นเตอร์	62,200	เฉพาะ เจาะจง	16 เม.ย.63	23 เม.ย.63	-	1	ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องทำลาย เอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องทำลาย เอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด
7	เก้าอี้สำนักงาน หุ้มด้วยหนัง พนักพิงกลาง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ขาเหล็กทึบโครเมียม มีใช้ครบชิ้นลง ขนาด 64x71x93-105 ซม.	54,000	54,000	0	25/2563 19 มี.ค.63 ร้าน ไทยพัฒนา	54,000	เฉพาะ เจาะจง	19 มี.ค.63	26 มี.ค.63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว	-	สำนักปลัด
8	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	36,400	36,400	0	หจก.นิมิตร วิทย์สระบุรี	36,400	เฉพาะ เจาะจง	22 มี.ย. 63	29 มี.ย. 63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด
9	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	40,200	40,200	0	หจก.นิมิตร วิทย์สระบุรี	40,200	เฉพาะ เจาะจง	30 มี.ค.63	7 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	เก้าอี้บุณวมหาเหล็ก	150,000	130,000	20,000	ร้าน กวง พาณิชย์ 3	130,000	เฉพาะ เจาะจง	17 ก.ย.63	24 ก.ย. 63	-	1	พ.ค.63	✓	-	-	-	เก้าอี้บุณวมหาเหล็ก จำนวน 100 ตัว	เก้าอี้บุณวมหาเหล็ก จำนวน 100 ตัว	-	สำนักปลัด
11	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	28,000	28,000	0	ร้าน กิตติ เครื่องเย็น สระบุรี	28,000	เฉพาะ เจาะจง	5 มิ.ย.63	12 มิ.ย.63	-	1	ม.ค.63	✓	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด
รวม	11 โครงการ	815,000	795,000	20,000									11	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานวางแผนสถิติและวิชาการ เก้าอี้ทำงานหุ้มหนัง ขาอลูมิเนียม มีใช้คปรับระดับ ขนาด 62x68x89-99 ซม.	16,000	16,000	0	37/2563 ร้านสายฝน เฟอร์นิเจอร์	16,000	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	√	-	-	-	เก้าอี้ทำงานหุ้มหนัง ขาอลูมิเนียม ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ตัว	เก้าอี้ทำงานหุ้มหนัง ขาอลูมิเนียม ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.	14,000	14,000	0	37/2563 ร้านสายฝน เฟอร์นิเจอร์	14,000	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	√	-	-	-	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ตัว	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน
3	ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x87 ซม. จำนวน 2 ตู้	9,500	9,500	0	20/63 บ.เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์จำกัด	9,500	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค.63	12 มี.ค.63	-	-	ม.ค.- มี.ค.63	√	-	-	-	ตู้เหล็ก บานเลื่อน แบบทึบ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 ตู้	ตู้เหล็ก บานเลื่อน แบบทึบ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 ตู้	-	กองวิชาการ และแผนงาน
4	เก้าอี้ทำงาน	5,000	4,800	200	82/2563 ร้านกวงพาณิชย์ 3	4,800	เฉพาะ เจาะจง	20 ม.ค. 63	20 ส.ค. 63	-	-	มิ.ย.- ก.ค. 63	√	-	-	-	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน
5	เก้าอี้ผู้บริหาร	7,100	7,100	0	81/2563 ร้านสายฝน เฟอร์นิเจอร์	7,100	เฉพาะ เจาะจง	3 ส.ค. 63	10 ส.ค. 63	-	-	มิ.ย.- ก.ค.63	√	-	-	-	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 บีทียู	24,200	24,200	0	56/2563 หจก. นิมิตรวิทย์ สระบุรี	24,200	เฉพาะ เจาะจง	29 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	-	-	มี.ค.- เม.ย. 63	✓	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
7	ชั้นวางเอกสารแบบมีล้อ	21,400	21,400	0	102/2563 ร้าน ส.ไอเดีย	21,400	เฉพาะ เจาะจง	21 ก.ย. 63	28 ก.ย. 63	-	-	ก.ย.63	✓	-	-	-	ชั้นวางเอกสาร แบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว	ชั้นวางเอกสาร แบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน
รวม	7 โครงการ	44,500	44,300	200									7	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารงานคลัง เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา	18,000	17,000	1,000	ร้านป๊ออาร์ซี คอนเซ็ป บันทึกข้อตกลง 68/2563	17,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มิ.ย. 63	29 มิ.ย. 63	0.20%	1	ก.พ.- เม.ย.63	✓	-	-	-	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	60,200	60,200	0	ร้านกิตติ เครื่องเย็น เลขที่ 9/2563	60,200	เฉพาะ เจาะจง	28 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	0.20% ของราคา พัสดุที่ยัง ไม่ได้ รับมอบ	งวดที่ 1 งวดเดียว	ม.ค.- มี.ค.63	✓	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	120,000	110,000	10,000	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ บันทึกข้อตกลง 74/2563	110,000	เฉพาะ เจาะจง	15 ก.ค. 63	22 ก.ค. 63	0.20% ของราคา พัสดุที่ ยังไม่ได้ รับมอบ	1	มิ.ย- ก.ย. 63	✓	-	-	-	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง		สำนักงานคลัง
4	โซฟารับแขก	15,000	14,500	500	ร้านสายฝน เฟอร์นิเจอร์ บันทึกข้อตกลง 73/2563	14,500	เฉพาะ เจาะจง	15 ก.ค. 63	22 ก.ค. 63	0.20%	1	มิ.ย- ก.ย. 63	✓	-	-	-	โซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	โซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด		สำนักงานคลัง
รวม	4 โครงการ	213,200	201,700	11,500									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา พัฒน	20,000	11,160	8,840	54/2563 หจก.วิชัยการ ไฟฟ้าสระบุรี	11,160	เฉพาะ เจาะจง	19 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63	-	1.00	ธ.ค.62- ม.ค.63	√	-	-	-	พัฒน แบบขาดตั้งเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	พัฒน แบบขาดตั้งเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักงานการศึกษา
2	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	336,000	336,000	0	53/2563 หจก.วิชัยการ ไฟฟ้าสระบุรี	336,000	เฉพาะ เจาะจง	13 พ.ค. 63	20 พ.ค. 63	-	1.00	ธ.ค.62- มี.ค.63	√	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 12 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 12 เครื่อง	-	สำนักงานการศึกษา
3	ชุดโซฟารับแขก	42,000	42,000	0	104/2563 บจก.แต่น้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001	42,000	เฉพาะ เจาะจง	21 ก.ย. 63	28 ก.ย. 63	-	1.00	ธ.ค.62-	√	-	-	-	ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
4	พัฒน แบบใบพัดขนาด ไม่น้อยกว่า 56 นิ้ว ชนิดติดเพดาน	170,000	170,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.62- ก.พ.63	-	√	-	กันเงินไว้ เบิกจ่าย ในปี 2564	พัฒน แบบใบพัด ขนาดตามมาตรฐาน จำนวน 50 ตัว	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร นักเรียนชนิดสแตนเลส	475,000	475,000	0	88/2563 บจก.เฟิสท์ อินดัสเตรียล โปรดักส์ (1990)	475,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ส.ค. 63	24 ต.ค. 63	-	1.00	ม.ค.- เม.ย.63	✓	-	-	-	โต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร นักเรียนชนิดสแตนเลส จำนวน 50 ชุด	โต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร นักเรียนชนิดสแตนเลส จำนวน 50 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
6	<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u> เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู	126,900	126,900	0	83/2563 หจก.วิชัยการ ไฟฟ้าสระบุรี	126,900	เฉพาะ เจาะจง	13 ส.ค. 63	20 ส.ค. 63	-	1	พ.ค.- ก.ย. 63	✓	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดแขวน จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดแขวน จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานการศึกษา
7	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	188,000	188,000	0	83/2563 หจก.วิชัยการ ไฟฟ้าสระบุรี	188,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ส.ค. 63	20 ส.ค. 63	-	1	พ.ค.- ก.ย. 63	✓	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักงานการศึกษา
8	โต๊ะสแตนเลส	10,000	10,000	0								ส.ค.- ก.ย. 63	-	✓	-	กันเงินไว้ รอจ่าย ในปี 2564	โต๊ะสแตนเลส จำนวน 2 ตัว	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
9	พัฒนแบบติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	40,000	40,000	0	91/2563 หจก.วิชัยการ ไฟฟ้าสระบุรี	40,000	เฉพาะ เจาะจง	8 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	-	1	พ.ค.- ก.ย. 63	✓	-	-	-	พัฒน แบบติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง	พัฒน แบบติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง	-	สำนักงานศึกษา
10	พัฒนแบบโครงติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	216,000	216,000	0	91/2563 หจก.วิชัยการ ไฟฟ้าสระบุรี	216,000	เฉพาะ เจาะจง	8 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	-	1	พ.ค.- ก.ย. 63	✓	-	-	-	พัฒนแบบโครง ติดตั้ง จำนวน 54 เครื่อง	พัฒนแบบโครง ติดตั้ง จำนวน 54 เครื่อง	-	สำนักงานศึกษา
รวม	10 โครงการ	1,043,000	1,034,160	8,840									8	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เก้าอี้สำนักงาน เบาะหนัง มีพนักพิงหลัง	50,000	50,000	0	ร้าน กวางพานิช 3 8 /2563	50,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ตัว	-	สำนักการ สาธารณสุขฯ
2	โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ระดับสูงแบบตัวแอล โครงไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x100x75 ซม.	30,000	30,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 9 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	โต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	โต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	-	สำนักการ สาธารณสุขฯ
3	เก้าอี้สำนักงานสำหรับ ผู้บริหาร แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีพนักพิงหลัง ที่วางแขน ปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 64x75x115 ซม.	50,000	50,000	0	ร้าน กวางพานิช 3 8 /2563	50,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ตัว	-	สำนักการ สาธารณสุขฯ
4	ถังน้ำแบบสแตนเลส R32 ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	60,000	57,200	2,800	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 5 /2563	57,200	เจาะจง	21 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63		1	ม.ค.63	√	-	-	-	ถังน้ำแบบ สแตนเลส จำนวน 4 ถัง	ถังน้ำแบบ สแตนเลส จำนวน 4 ถัง	-	สำนักการ สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x70 ซม ขาเหล็กชุบโครเมียม หน้าเรียบด้วยไฟไม้อัดสีขาว	30,000	30,000	0	ร้าน กวางพานิช 3 8 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63		1	ม.ค.63	√	-	-	-	โต๊ะพับอเนก ประสงค์ จำนวน 20 ตัว	โต๊ะพับอเนก ประสงค์ จำนวน 20 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
6	โต๊ะพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้ โต๊ะสแตนเลส แบบพับขาได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x70 ซม พร้อมเก้าอี้สแตนเลส มีพนักพิงหลัง ชุดละ 4 ตัว	80,000	80,000	0	ร้าน กวางพานิช 3 8 /2563	80,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63		1	ม.ค.63	√	-	-	-	โต๊ะพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด	โต๊ะพับสแตนเลส พร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด		สำนักงาน สาธารณสุขฯ
7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	84,000	84,000	0	หจก. นิมิตรวิทย์สระบุรี 7 /2563	84,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	4 มี.ค. 63		1	ม.ค.63	√	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย กว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง	141,000	141,000	0	หจก. นิมิตรวิทย์สระบุรี 7 /2563	141,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.พ. 63	4 มี.ค. 63		1	ม.ค.63	√	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข
9	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	28,000	28,000	0	หจก. นิมิตรวิทย์สระบุรี 44 /2563	28,000	เฉพาะ เจาะจง	23 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63		1	มี.ค.63	√	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง		สำนักงาน สาธารณสุข งานศูนย์บริการ
10	<u>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</u> ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	42,900	42,900	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 98 /2563	42,900	เฉพาะ เจาะจง	16 ก.ย. 63	23 ก.ย. 63		1	ก.ย. 63	√	-	-	-	ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง	ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง		สาธารณสุข งานบริหารฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
11	เก้าอี้สำนักงานแบบขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 66x67x100 ซม.	12,000	12,000	0	ร้าน กวงพานิช 3 72 /2563	12,000	เฉพาะ เจาะจง	14 ก.ค. 63	20 ก.ค. 63		1	มิ.ย.- ก.ค.63	√	-	-	-	เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว		สำนักงาน สาธารณสุข งานศูนย์บริการ
12	โต๊ะทำงานโครงเหล็ก 4 พุต ขนาดไม่น้อยกว่า 120x65x75 ซม.	20,000	20,000	0	ร้าน กวงพานิช 3 72 /2563	20,000	เฉพาะ เจาะจง	14 ก.ค. 63	20 ก.ค. 63		1	มิ.ย.- ก.ค.63	√	-	-	-	โต๊ะทำงาน โครงเหล็ก 4 พุต จำนวน 4 ตัว	โต๊ะทำงาน โครงเหล็ก 4 พุต จำนวน 4 ตัว		สำนักงาน สาธารณสุข งานศูนย์บริการ
รวม	12 โครงการ	627,900	625,100	2,800									12	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า25 ลิตร	14,000	14,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์ (1994) 34/2563	14,000	เฉพาะ เจาะจง	2 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
รวม	1 โครงการ	14,000	14,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย กว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง	47,000	47,000	0	หจก.นิมิต วิทย์สระบุรี 48 /2563	47,000	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63		1	มี.ค.63	✓	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง		สำนักงาน สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
รวม	1 โครงการ	47,000	47,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โต๊ะทำงาน ขนาด 123x67x75.3 ซม.	11,000	10,000	1,000	กวงพาณิชย์ 3 66/2563	10,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มิ.ย. 63	29 มิ.ย. 63	-	1	เม.ย.63	✓	-	-	-	โต๊ะทำงานหลัก 4 ชุด จำนวน 2 ตัว	ชุมชนมีโต๊ะทำงาน ในชุมชน		กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเชิงเขา 1 และชุมชนเชิงเขา 2
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	11,000	0	กวงพาณิชย์ 3 66/2563	11,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มิ.ย. 63	29 มิ.ย. 63	-	1	เม.ย.63	✓				ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	ชุมชนมีตู้เหล็ก สำหรับเอกสาร		กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเชิงเขา 1 และชุมชนเชิงเขา 2
3	เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 58x60x90 ซม.	4,000	4,000	0	กวงพาณิชย์ 3 66/2563	4,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มิ.ย. 63	29 มิ.ย. 63	-	1	เม.ย.63	✓				เก้าอี้ทำงาน หุ้มด้วยหนัง จำนวน 2 ตัว	ชุมชนมีเก้าอี้ สำหรับใช้งาน		กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเชิงเขา 1 และชุมชนเชิงเขา 2
4	ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3x6x2.4 เมตร	1,577,100	0	1,577,100	-	0	-	-	-	-	-	ก.ค.63	-	-	✓	เป็นพื้นที่ ของการรถไฟ อยู่ระหว่าง รออนุญาตให้ใช้พื้นที่	ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ตู้	-	กันเงินไว้ เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเสือบ ชุมชนหลังเกษมราษฎร์ และชุมชนเขาตั่วบา 1
5	โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 180x7x75 ซม.	81,600	76,500	5,100	กวงพาณิชย์ 3 66/2563	76,500	เฉพาะ เจาะจง	22 มิ.ย. 63	29 มิ.ย. 63	-	1	เม.ย.63	✓				โต๊ะสแตนเลส จำนวน 17 ตัว ชุมชนดาวเสด็จ จำนวน 5 ตัว ชุมชนแก่งขนุน 1 จำนวน 12 ตัว	ชุมชนมีโต๊ะ ใช้ในชุมชน ครบถ้วน		กองสวัสดิการสังคม ชุมชนดาวเสด็จ ชุมชนแก่งขนุน 1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	เก้าอี้โครงเหล็กมีหนังหุ้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 48x54x90 ซม.	19,000	18,000	1,000	กวงพาณิชย์ 3 66/2563	18,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มิ.ย. 63	29 มิ.ย. 63	-	1	เม.ย.63	✓				เก้าอี้โครงเหล็ก มีหนังหุ้ม จำนวน 20 ตัว	ชุมชนมีเก้าอี้เหล็ก สำหรับใช้จัดประชุม โครงการฯ ต่าง ๆ		กองสวัสดิการสังคม ชุมชนดาวเสด็จ
7	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเก่า ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75 ซม.	126,000	108,000	18,000	กวงพาณิชย์ 3 66/2563	108,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มิ.ย. 63	29 มิ.ย. 63	-	1	เม.ย.63	✓				โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเก่า จำนวน 45 ตัว ชุมชนเขาคุบ 1 จำนวน 5 ตัว ชุมชนบ้านบึง จำนวน 5 ตัว ชุมชน หลัง บขส. จำนวน 5 ตัว ชุมชนแก่งขนุน 2 จำนวน 10 ตัว ชุมชนเชิงเขา 1 จำนวน 10 ตัว ชุมชนเชิงเขา 2 จำนวน 10 ตัว	ชุมชนมีโต๊ะ สำหรับใช้งาน ในชุมชน ครบถ้วน จำนวน 45 ตัว		กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาคุบ 1 ชุมชนบ้านบึง ชุมชน หลัง บขส. ชุมชนแก่งขนุน 2 ชุมชนเชิงเขา 1 ชุมชนเชิงเขา 2
รวม	7 โครงการ	1,829,700	227,500	1,602,200									6	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	เครื่องจดหน่วยน้ำ แบบมือถือ ซีพียู (Processor) -1.5 Ghz หน่วยความจำ (Memory) ภายนอก16 GB (ROM) ภายใน 1 GB (RAM) หน้าจอ (Display) ขนาดไม่น้อย กว่า 3.5 นิ้ว ความละเอียดไม่ น้อยกว่า 480x800 pixel (TFT-LCD)ระบบเชื่อมต่อ แบบไร้สาย (Wireless), Bluetooth พร้อมติดตั้ง โปรแกรมแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา	130,000	0	130,000	-	0	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	-	-	✓	อยู่ระหว่าง การปรับปรุง ระบบการ จัดเก็บค่าน้ำ ประปาใหม่ ซึ่งไม่สามารถ เชื่อมโยงกันได้	เครื่องจดหน่วยน้ำ แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	สำนักงานประปา
2	เครื่องพิมพ์พกพาแบบ แบบไร้สายหน่วยความจำ (Memory) ไม่น้อยกว่า 128 MB (FLASH) 128 MB (RAM) หน้ากว้าง ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า2.9นิ้ว /7.73 มม.มีช่องเชื่อมต่อ USB 2.0 Bluetooth	60,000	60,000	0	ร้าน น้ำซอร์ฟแวร์ 70/2563	60,000	เฉพาะ เจาะจง	21 พ.ค. 63	28 พ.ค. 63	0.20	-	ม.ค.- ก.ย.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์ พกพาแบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ พกพาแบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	-	-	สำนักงานประปา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
3	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด รับรองการเชื่อมต่อ USB.0,RS-232, Parallel ความละเอียด หัวพิมพ์ 203 dpi 'หน่วยความจำสูง 8 MB Flash, 8 MB SDRAM	22,000	18,000	4,000	บจก.โปรเกรส อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 23/2563	18,000	เฉพาะ เจาะจง	23 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 62	0.20	25 ธ.ค. 62	พ.ย.- ธ.ค.62	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานประปา
4	ชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 91x30x152 ซม	9,000	9,000	0	บจก.แต้มน้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 2/2563	9,000	เฉพาะ เจาะจง	30 ต.ค. 62	6 พ.ย. 62	0.20	6 พ.ย. 62	ต.ค.- พ.ย.62	✓	-	-	-	ชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 หลัง	ชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 หลัง	-	สำนักงานประปา งานพัสดุ
รวม	4 โครงการ	221,000	87,000	134,000									3	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

2.. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนเด็กเล็ก 6 ที่นั่ง	99,750	90,000	9,750	บจก.เฟิสท์ อินดัสเตรียล โปรดักส์ 1990 65/2563	90,000	-	12 มิ.ย. 63	11 ส.ค. 63	540 (3วัน)	-	ธ.ค.62- ก.พ.63	✓	-	-	-	โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนเด็กเล็ก จำนวน 15 ชุด	โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนเด็กเล็ก จำนวน 15 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
2	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	450,000	450,000	-	บจก.เฟิสท์ อินดัสเตรียล โปรดักส์ 1990 22/2563	450,000	-	12 มิ.ย. 63	27 ก.ค. 63	20,700 (23วัน)	-	ธ.ค.62- มิ.ย.63	✓	-	-	-	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 ชุด	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
3	อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยงาม ' จำนวน 1 ชุด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	30,700	30,700	0	บ.ไทยเจริญ คอมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 29/2563	30,700	-	30 มี.ค. 63	7 เม.ย. 63	-	-	ก.พ.- เม.ย.63	✓	-	-	-	ชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา คุณภาพการ ศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด	ชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา คุณภาพการ ศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	3 โครงการ	580,450	570,700	9,750									3	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร	2,400,000	2,295,000	105,000	บริษัท เอิร์ธ อินเตอร์ กรุ๊ป สัญญาเลขที่ 25/2563	2,295,000	ประกวด ราคา E-bidding	8 ก.ค.63	6 ก.ย.63	-	1	พ.ย.62- ก.พ.63	√	-	-	-	รถบรรทุกขยะ มูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	รถบรรทุกขยะ มูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	-	สำนักงาน สาธารณสุข
2	รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิดรดยนต์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่ น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร รวม 3 ถึง จำนวน 1 คัน	4,000,000	3,545,000	455,000	บริษัท เอิร์ธ อินเตอร์ กรุ๊ป สัญญาเลขที่ 29/2563	3,545,000	ประกวด ราคา E-bidding	29 ก.ค.63	27 ก.ย.63	-	1	พ.ย.62- ก.พ.63	√	-	-	-	รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน	รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน	-	สำนักงาน สาธารณสุข

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
3	รถบรรทุก แบบกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบะบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล	1,920,000	1,869,000	51,000	บริษัท เอิร์ธ อินเตอร์ กรุ๊ป สัญญาเลขที่ 31/2563	1,869,000	ประกวด ราคา E-bidding	3 ก.ย.63	2 พ.ย.63	-	1	พ.ย.62- ก.พ.63	√	-	-	-	รถบรรทุก แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน	รถบรรทุก แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน	-	สำนักงาน สาธารณสุข
4	รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุ ถึง 4 ลูกบาศก์เมตร 2 ถัง เครื่องยนต์ดีเซล (กันเงิน งบประมาณ 2562)	2,000,000	1,848,000	152,000	บริษัท เอิร์ธ อินเตอร์ กรุ๊ป สัญญาเลขที่ 30/2563	1,848,000	ประกวด ราคา E-bidding	29 ก.ค.63	27 ก.ย.63	-	1	ค.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์ 4 ลบ.เมตร จำนวน 1 คัน	รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์ 5 ลบ.เมตร จำนวน 1 คัน	-	สำนักงาน สาธารณสุข
5	รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบยก ภาชนะรองรับมูลฝอย ชนิด 10 ล้อ ติดตั้งระบบเครื่องยืมมือเกี่ยว พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. (กันเงิน งบประมาณ 2562)	6,200,000	5,694,000	506,000	บริษัท เอิร์ธ อินเตอร์ กรุ๊ป สัญญาเลขที่ 13/2563	5,694,000	ประกวด ราคา E-bidding	20 มี.ค.63	18 มิ.ย.63	-	1	ค.ค.62- ก.ย.63	√	-	-	-	รถบรรทุกขยะ แบบยกภาชนะ รองรับขยะมูลฝอย พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน	รถบรรทุกขยะ แบบยกภาชนะ รองรับขยะมูลฝอย พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน	-	สำนักงาน สาธารณสุข
รวม	5 โครงการ	16,520,000	15,251,000	1,269,000									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	408,000	400,000	8,000	บกจ.นำศิลปิน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 60/2563	400,000	เฉพาะ เจาะจง	17 เม.ย.63	1 มิ.ย. 63	0.20	5	พ.ย.62- พ.ค. 63	√	-	-	-	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 10 คัน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 10 คัน	-	สำนักงานประปา
รวม	1 โครงการ	408,000	400,000	8,000									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ ดีเซล ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า พร้อมติดตั้งปั้มหอยโข่ง ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	120,000	120,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์ 1994 51/2563	120,000	เฉพาะ เจาะจง	6 พค. 63	14 พค.63	-	1	ก.พ.- มี.ค.63	✓	-	-	-	เครื่องสูบน้ำ แบบเครื่องยนต์ ดีเซล จำนวน 2 ชุด	เครื่องสูบน้ำ แบบเครื่องยนต์ ดีเซล จำนวน 2 ชุด	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	1 โครงการ	120,000	120,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

4 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	15,000	15,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 49 /2563	15,000	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	-	1	ก.พ.63	√	-	-	-	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	ปั้มซับเมอร์ส 7.5 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	50,000	0	50,000	โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามข้อ 4 เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง						ก.พ.63	-		√	-	ปั้มซับเมอร์ส จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	
3	ปั้มซับเมอร์ส 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	10,000	10,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 49 /2563	10,000	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	-	1	ก.พ.63	√	-	-	-	ปั้มซับเมอร์ส 450 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	ปั้มซับเมอร์ส 450 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
4	ปั้มซับเมอร์ส กำลังมอเตอร์ 3.7 กิโลวัตต์	50,000	50,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 71 /2563	50,000	เฉพาะ เจาะจง	16 ก.ค. 63	15 ก.ค. 63	-	1	มิ.ย.- ก.ค. 63	√	-	-	-	ปั้มซับเมอร์ส 3.7 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	ปั้มซับเมอร์ส 3.7 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	4 โครงการ	125,000	75,000	50,000									3	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เครื่องเติมอากาศ มีปั้มลมชนิดพัดลม ไฟฟ้า กำลังไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ แรงดันลม ไม่น้อยกว่า 0.2 บาร์ หรือ 2.8 PSI	15,000	15,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 70 /2563	15,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63	-	1	มี.ค.63	√	-	-	-	เครื่องเติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องเติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	30,000	30,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 70 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63	-	1	มี.ค.63	√	-	-	-	ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข
3	เครื่องเติมอากาศ ชนิดกังหันตื้นน้ำ แบบ 2 ใบพัด โครสแดนเลส กำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ กำลังไฟฟ้า 380 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	50,000	50,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 70 /2563	50,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63		1	มี.ค.63	√	-	-	-	เครื่องเติมอากาศ ชนิดกังหันตื้นน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องเติมอากาศ ชนิดกังหันตื้นน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	ปั้มไดโว่แบบแช่น้ำ ขนาดกำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ โครสแดนเลส กำลังไฟฟ้า 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	28,000	28,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 70 /2563	28,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63		1	มี.ค.63	√	-	-	-	ปั้มไดโว่แบบแช่น้ำ จำนวน 4 เครื่อง	ปั้มไดโว่แบบแช่น้ำ จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
5	ปั้มน้ำหยดโฆง ขนาดกำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ไบพัสแดนเลส กำลังไฟฟ้า 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	10,000	10,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 70 /2563	10,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63	-	1	มี.ค.63	√	-	-	-	ปั้มน้ำหยดโฆง จำนวน 1 เครื่อง	ปั้มน้ำหยดโฆง จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
6	ปั้มพัดลมอากาศ มีปั้มลม ชนิดพัดลมไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 850 วัตต์ แรงดันลม ไม่น้อยกว่า 14,000 ลบ.ม./นาที่ ท่อขนาด 1/2 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 220 โวลท์	10,000	10,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 70 /2563	10,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63	-	1	มี.ค.63	√	-	-	-	ปั้มพัดลมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	ปั้มพัดลมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	6 โครงการ	143,000	143,000	0									6	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

5 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	40,000	32,000	8,000	ร้านไทย โลหะภัณฑ์ เลขที่สัญญา 93/2563	32,000	เฉพาะ เจาะจง	10 ก.ย.63	17 ก.ย. 63	-	1	ก.พ.63	✓	-	-	-	เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	1 โครงการ	40,000	32,000	8,000									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	40,000	32,000	8,000	ร้านไทย โลหะภัณฑ์ (1994) 94/2563	32,000	เฉพาะ เจาะจง	10 ก.ย.63	17 ก.ย.63	-	1	ม.ค.63	✓	-	-	-	เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
รวม	1 โครงการ	40,000	32,000	8,000									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	14,000	14,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 84/2563	14,000	เฉพาะ เจาะจง	20 ส.ค.63	14 ส.ค. 63	-	1	มี.ค.63	√	-	-	-	เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะฯ)
2	เครื่องสกัดคอนกรีตแบบ ไฮดรอลิก	450,000	450,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 103/2563	450,000	เฉพาะ เจาะจง	21 ก.ย.63	25 ก.ย. 63	-	1	ก.ย.63	√	-	-	-	เครื่องสกัดคอนกรีต แบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสกัดคอนกรีต แบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะฯ)
รวม	2 โครงการ	464,000	464,000	0									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.3 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน 2 ทาง ไฟฟ้า 380 โวลต์	170,000	0	170,000	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค.- มิ.ย.63	-	-	✓	ซ่อมแซม เครื่องเดิม สามารถ ใช้งานได้	รอกโซ่ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	-	-	สำนักงานประปา
รวม	1 โครงการ	170,000	0	170,000									0	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สายวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง	3,000,000	2,790,000	210,000	ร้านธีรภัทร์ชาวด 26/2563	2,790,000	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย.63	15 เม.ย. 63	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	√	-	-	-	เครื่องรับ วิทยุกระจายเสียง จำนวน 50 ชุด	เครื่องรับ วิทยุกระจายเสียง จำนวน 50 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน
2	ชุดควบคุมส่วนกลาง และขยายเสียง 50A มีสวิตซ์เปิด-ปิดและสัญญาณ ไฟแสดงการทำงานของระบบ มีภาคขยายเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ที่ 8 โอห์ม	22,500	22,500	0	ร้านธีรภัทร์ชาวด 38/2563	22,500	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย.63	15 เม.ย. 63	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	√	-	-	-	ชุดควบคุม ส่วนกลางและ ขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	ชุดควบคุม ส่วนกลางและ ขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
3	ชุดเครื่องเล่นและบันทึกเสียง แบบดิจิตอล DPR-020 เป็นเครื่องเล่นเสียง สามารถ Copy ข้อมูล MP3 ได้ มีจุดต่อ ระบบและบันทึกเสียงเป็น Digital MP3 ได้ทันที	14,500	14,500	0	ร้านธีรภัทร์ชาวด 38/2563	14,500	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย.63	15 เม.ย. 63	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	√	-	-	-	ชุดเครื่องเล่น และบันทึกเสียง แบบดิจิตอล DPR-020 จำนวน 1 เครื่อง	ชุดเครื่องเล่น และบันทึกเสียง แบบดิจิตอล DPR-020 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย ระบบ กระจายเสียง UHF-FM (แม่ข่าย) พร้อมติดตั้ง	470,000	465,000	5,000	ร้านธีรภัทร์ชาวด 42/2563	465,000	เฉพาะ เจาะจง	16 เม.ย. 63	23 เม.ย. 63	-	-	ม.ค.- ก.ย.63	√	-	-	-	เครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด	เครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน
5	ไม้คั่นชนิดไร้สาย (แบบชนิดคู่)	40,000	40,000	0	ร้านธีรภัทร์ชาวด 38/2563	40,000	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	-	-	เม.ย.- พ.ค.63	√	-	-	-	ไม้คั่นชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด	ไม้คั่นชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน
6	ไม้โครโฟนชนิดไร้สาย (แบบชนิดเดี่ยว)	33,200	33,200	0	ร้านธีรภัทร์ชาวด 38/2563	33,200	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	-	-	เม.ย.- พ.ค.63	√	-	-	-	ไม้โครโฟนชนิด ไร้สาย(แบบชนิดเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด	ไม้โครโฟนชนิด ไร้สาย(แบบชนิดเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน
7	เครื่องขยายเสียง สำหรับใช้ ในรถยนต์ ขนาดกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์	25,500	25,500	0	ร้านธีรภัทร์ชาวด 38/2563	25,500	เฉพาะ เจาะจง	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	-	-	เม.ย.- พ.ค.63	√	-	-	-	เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
รวม	7 โครงการ	3,605,700	3,390,700	215,000									7	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ภายใน เขตเทศบาล	9,992,700	9,480,000	512,700	บจก.นาคา เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซิสเต็มส์ 14/2563	9,480,000	e-bidding	25 มี.ค.63	23 มิ.ย.63	-	1	ม.ค.- มี.ค.63	√	-	-	-	ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด	ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด	-	เทศกิจ สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	9,992,700	9,480,000	512,700									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ทั้ง 10 โรงเรียน จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วยกล้อง 82 ชุด	9,880,400	9,710,000	170,400	บจก.นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ 33/2563	9,710,000	e-Bidding	23 ก.ย. 63	22 ธ.ค. 63	-	1	พ.ค.- ก.ย. 63	✓	-	-		กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 82 ชุด	กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 82 ชุด	-	สำนักงานศึกษา
รวม	1 โครงการ	9,880,400	9,710,000	170,400									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ(GPS Tracker)	21,000	21,000	0	บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด 89 /2563	21,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ส.ค.63	1 ก.ย.63		1	มิ.ย.- ก.ค. 63	√	-	-	-	เครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ (GPS Tracker) จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ (GPS Tracker) จำนวน 3 เครื่อง		สำนักงานสาธารณสุข งานกำจัดขยะฯ
รวม	1 โครงการ	21,000	21,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในชุมชน (เพิ่มเติม) 5 ชุมชน 1.ชุมชนแก่งขนุน 1 2.ชุมชนป่าสัก 3.ชุมชนแก่งขนุน 2 4.ชุมชนประปา 5.ชุมชนวัดศรีบุรรัตนาราม	15,000,000	14,170,000	830,000	บ.SMT ซีซีทีวี จำกัด 16/63	14,170,000	E-bidding	27 มี.ค. 63	25 มิ.ย.63	0.20	1	พ.ย.62- ม.ค.63	√	-	-	-	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในชุมชน (เพิ่มเติม) จำนวน 5 ชุมชน	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในชุมชน (เพิ่มเติม) จำนวน 5 ชุมชน	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	ติดตั้งเสียงตามสาย(เพิ่มเติม)	62,100	60,800	1,300	บ.โปรเกรสไอส์เทควิศ (ประเทศไทย)จำกัด 76/2563	60,800	เฉพาะ เจาะจง	22 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	0.20	1	มี.ค.63	√	-	-	-	ติดตั้งเสียงตามสาย (เพิ่มเติม) ชุมชนซอยวินัส	ติดตั้งเสียงตามสาย (เพิ่มเติม) ชุมชนซอยวินัส	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	เครื่องเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง	1,500,000	1,422,000	78,000	บ.SMT ซีซีทีวี จำกัด 24/2563	1,422,000	E-bidding	29 มิ.ย.63	27 ก.ย. 63	0.20	1	ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องเสียง ไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	เครื่องเสียง ไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	-	กองสวัสดิการ สังคม
4	ระบบเสียงหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้ง	204,000	204,000	0	บ.SMT ซีซีทีวี 20/2563	204,000	เฉพาะ เจาะจง	8 มิ.ย. 63	7 ส.ค. 63	0.20	1	มี.ค.63	√	-	-	-	ระบบเสียง หอกระจายข่าว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	ระบบเสียง หอกระจายข่าว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์	204,000	204,000	0	บ. SMT ซีซีทีวี 20/2563	204,000	เฉพาะ เจาะจง	8 มิ.ย. 63	7 ส.ค. 63	0.20	1	มี.ค.63	✓	-	-	-	เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ชุมชนบ้านอ้อย1)	เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ชุมชนบ้านอ้อย1)	-	กองสวัสดิการ สังคม
6	ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ภายในชุมชน ศูนย์การทหารม้า	9,998,600	9,440,000	558,600	บ. SMT ซีซีทีวี จำกัด 15/2563	9,440,000	E-bidding	25 มี.ค. 63	23 มิ.ย. 63	0.20	1	ต.ค.62	✓	-	-	-	โครงการติดตั้งกล่อง โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 62 จุด	โครงการติดตั้งกล่อง โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 62 จุด	-	กองสวัสดิการ สังคม
7	ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง (จ่ายขาดเงินสะสม)	8,594,100	8,298,000	296,100	บ. SMT ซีซีทีวี จำกัด 23/2563	8,298,000	E-bidding	18 มิ.ย. 63	16 ก.ย. 63	0.20	1	ม.ค.63	✓	-	-	-	ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 แห่ง	ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 แห่ง	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	7 โครงการ	35,562,800	33,798,800	1,764,000									7	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว	24,400	20,600	3,800	หจก. นิมิตรวิทย์ สระบุรี 59/263	20,600	เฉพาะ เจาะจง	27 พ.ค. 63	4 มิ.ย. 63	ร้อยละ 0.20 ของราคา พัสดุ ที่ยังไม่ได้ รับมอบ	1	ก.พ.- เม.ย.63	✓	-	-	-	โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
รวม	1 โครงการ	24,400	20,600	3,800									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานเทศกิจ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	25,300	25,300	0	บริษัท นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด 85/2563	25,300	เฉพาะ เจาะจง	19 ส.ค.63	26 ส.ค.63	-	1	ก.ค.- ก.ย. 63	√	-	-	-	โทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	โทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด เทศกิจ
รวม	1 โครงการ	25,300	25,300	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ให้ความละเอียดภาพ ไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล พร้อมอุปกรณ์	20,000	19,990	10	หจก. นิมิตรวิทยุสระบุรี 31/2563	19,990	เฉพาะ เจาะจง	31 มี.ค. 63	7 เม.ย. 63		1	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	20,000	19,990	10									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	28,000	28,000	0	ไอทีเฮาส์ 12/2563	28,000	เฉพาะ เจาะจง	10 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63	-	1	ต.ค.- ธ.ค.62	√	-	-	-	กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	28,000	28,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

8.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ MicroCO Meter สามารถวัดค่า CO ได้ 0-500 ppm แสดงหน้าจอ LCD ตัวเครื่องมีระบบป้องกันเชื้อแบคทีเรีย มีสัญญาณไฟเตือนระดับของการสูบบุหรี่	75,000	75,000	0	บริษัท ทีซีไอเอนซ์ จำกัด 4 /2563	75,000	เฉพาะเจาะจง	21 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63	-	1	ธ.ค.62	√	-	-	-	เครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ MicroCO Meter จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ MicroCO Meter จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุขฯ
2	งานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	460,000	459,000	1,000	บริษัท สยามเดนท จำกัด 101/2563	459,000	เฉพาะเจาะจง	18 ก.ย.63	23 ก.ย.63	-	1	ก.ย. 63	√	-	-	-	ชุดยูนิตทำฟันจำนวน 1 เครื่อง	ชุดยูนิตทำฟันจำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุขฯ
รวม	2 โครงการ	535,000	534,000	1,000									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานวางแผนสถิติและวิชาการ ผ้ามา่นพร้อมอุปกรณ์	58,850	58,850	0	ร้านค่านึงผ้ามา่น 97/2563	58,850	เฉพาะ เจาะจง	16 ก.ย. 63	23 ก.ย. 63	-	-	ก.ย. 63	✓	-	-	-	ผ้ามา่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	ผ้ามา่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	-	กองวิชาการฯ
รวม	1 โครงการ	58,850	58,850	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500	27,285	1,215	หจก. มหาจักรทูลส์ 92/2563	27,285	เฉพาะ เจาะจง	8 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	-	1	เม.ย.- พ.ค.63	✓	-	-		เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักการศึกษา
2	กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	10,000	10,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	✓	-	เกินงบรายจ่าย ไว้ใน งบปี 2564	กาต้มน้ำร้อน ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักการศึกษา
3	เครื่องชั่งพร้อมด้วยถ้วย ตวงของแข็งของเหลว แบบสแตนเลส	30,000	30,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	✓	-	เกินงบรายจ่าย ไว้ใน งบปี 2564	เครื่องชั่งพร้อม ถ้วยตวงของแข็ง ของเหลว จำนวน 1 ชุด	-	-	สำนักการศึกษา
4	เครื่องตีแป้ง ตีไข่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	40,000	40,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	✓	-	เกินงบรายจ่าย ไว้ใน งบปี 2564	เครื่องตีแป้ง ตีไข่ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักการศึกษา
5	เครื่องนวดแป้ง ตีแป้ง สแตนเลส ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	40,000	40,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	✓	-	เกินงบรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบ ประมาณ2564	เครื่องนวดแป้ง ตีแป้ง สแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
6	เครื่องปั่นอาหารไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 700 วัตต์	10,000	10,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	√	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบ ประมาณ2564	เครื่องปั่นอาหาร ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักการศึกษา
7	เครื่องรีดแป้งระบบไฟฟ้า สแตนเลส ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 15 กก.	40,000	40,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	√	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบ ประมาณ2564	เครื่องรีดแป้ง ระบบไฟฟ้า สแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักการศึกษา
8	เครื่องหมักแป้งสแตนเลส ระบบไฟฟ้า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 6 ถาด	30,000	30,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	√	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบ ประมาณ2564	เครื่องหมักแป้ง สแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักการศึกษา
9	เตาแก๊สสแตนเลส พร้อมขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 หัว	10,000	10,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	√	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบ ประมาณ2564	เตาแก๊สสแตนเลส พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	-	สำนักการศึกษา
10	เตาอบระบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ชั้น 8 ถาด	100,000	100,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	√	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบ ประมาณ2564	เตาอบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
11	ถาดอบขนม แบบพิมพ์ขนม และเบเกอรี่	50,000	50,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.- ก.ย. 63	-	√	-	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ ไว้ปีงบ ประมาณ2564	ถาดอบขนม แบบพิมพ์ขนม จำนวน 1 ชุด	-	-	-	สำนักการศึกษา
รวม	11 โครงการ	388,500	387,285	1,215									1	10	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 kg. แบบถังเดียวเปิด ฝาบน มีระบบปั่นแห้ง	18,000	17,490	510	หจก. นิมิตรวิทย์สุระบุรี 30 /2563	17,490	เฉพาะ เจาะจง	31 มี.ค. 63	7 เม.ย. 63		1	ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข
2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	19,000	19,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์(1994) 32 /2563	19,000	เฉพาะ เจาะจง	31 มี.ค. 63	8 เม.ย. 63		1	ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข
3	ตู้เย็นสำหรับเก็บยา วัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆ เป็นตู้กระจก มีช่องแสดง อุณหภูมิ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 10 คิว	20,000	18,000	2,000	ร้านสยาม มิตรภาพ 55 /2563	18,000	เฉพาะ เจาะจง	19 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63		1	ก.พ.63	√	-	-	-	ตู้เย็นสำหรับ เก็บยา วัคซีนและ เวชภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 1 เครื่อง	ตู้เย็นสำหรับ เก็บยา วัคซีนและ เวชภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข
รวม	3 โครงการ	57,000	54,490	2,510									3	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.4 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องตัดพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	22,000	22,000	0	ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994) 35/2563	22,000	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ธ.ค.62	√	-	-	-	เครื่องตัดพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องตัดพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
2	เครื่องตัดพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว	35,000	34,800	200	ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994) 35/2563	34,800	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ธ.ค.62	√	-	-	-	เครื่องตัดพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องตัดพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
3	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	19,000	0	ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994) 35/2563	19,000	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
4	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิด 4 ล้อ ชนิดเดินตาม	26,000	26,000	0	ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994) 35/2563	26,000	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	ม.ค.63	√	-	-	-	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง
รวม	4 โครงการ	102,000	101,800	200									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.5 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 kg. แบบถึงเดียวเปิด ฝาบน มีระบบปั่นแห้ง	18,000	17,490	510	หจก. นิมิตรวิทย์สระบุรี 30 /2563	17,490	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย.63	29 เม.ย.63		1	มี.ค.63	✓	-	-	-	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุข (งานกำจัดขยะฯ)
รวม	1 โครงการ	18,000	17,490	510									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

10. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

10.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	ปั้มน้ำดับเพลิง ชนิดท่อนลอยน้ำ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ แรงม้าไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า	200,000	200,000	0	ร้านทรัพย์ไพศาล 52/2563	200,000	เฉพาะ เจาะจง	6 พ.ค. 63	14 พ.ค. 63	-	1	ก.พ.63	✓	-	-	-	ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เครื่อง	ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	1 โครงการ	200,000	200,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

11. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

11.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	500,000	499,000	1,000	บจก.แอปปี้ซีดี อิมิวส์แมน อีควิปเมนต์ 17/2563	499,000	เฉพาะ เจาะจง	22 เม.ย. 63	21 มิ.ย. 63	-	1	ม.ค.- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องเล่น สนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	เครื่องเล่น สนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	1 โครงการ	500,000	499,000	1,000									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

11.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

11.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เครื่องออกกำลังกาย สแตนเลสกลางแจ้ง (จ่ายขาดเงินสะสม)	847,000	800,000	47,000	บ.เอทีเทรนนิ่งส์ จก. 28/2563	800,000	e-bidding	2 ก.ค. 63	21 ส.ค. 63	-	-	ม.ค.63	√	-	-	-	เครื่องออก กำลังกายสแตนเลส กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง	เครื่องออก กำลังกายสแตนเลส กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	เครื่องเล่นเด็ก พร้อมติดตั้ง ชุมชนเขาตะกร้า	97,000	95,000	2,000	บ.จีเนียสคิดส์ จก. 27/2563	95,000	เฉพาะ เจาะจง	14 ก.ค. 63	12 ก.ย.63	-	1	เม.ย.63	√	-	-	-	เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด	ชุมชนเขาตะกร้า ได้รับเครื่องเล่น จำนวน 1 ชุด	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	เครื่องเล่นเด็ก พร้อมติดตั้ง ชุมชนหมู่บ้านการเคหะ	140,000	138,000	2,000	บ.จีเนียสคิดส์ จก. 27/2563	138,000	เฉพาะ เจาะจง	14 ก.ค. 63	12 ก.ย.63	-	1	เม.ย.63	√	-	-	-	เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด	ชุมชนหมู่บ้าน การเคหะ ได้รับ เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	3 โครงการ	1,084,000	1,033,000	51,000									3	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

12. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	บันไดสไลด์อลูมิเนียม แบบ 2 ตอน ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20 ฟุต	120,000	120,000	0	หจก.ทำดี อินฟินิตี้ เลขที่สัญญา 50/2563	120,000	เฉพาะ เจาะจง	6 พ.ค 63	14 พ.ค 63	-	1	ก.พ.- มี.ค.63	√	-	-	-	บันไดสไลด์ อลูมิเนียม จำนวน 10 อัน	บันไดสไลด์ อลูมิเนียม จำนวน 10 อัน	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
รวม	1 โครงการ	120,000	120,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

13.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องดนตรีวงดุริยางค์	480,000	472,100	7,900	ร้านเบลสซิ่ง มิวสิค แอนด์ สปอร์ต 63/2563	472,100	เฉพาะ เจาะจง	9 มิ.ย. 63	16 มิ.ย. 63		1	ต.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องดนตรี วงดุริยางค์ จำนวน 1 ชุด	เครื่องดนตรี วงดุริยางค์ จำนวน 1 ชุด	-	สำนักการศึกษา
รวม	1 โครงการ	480,000	472,100	7,900									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	งานบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	17,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	√	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักปลัด
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (แบบที่ 1)	10,000	10,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	√	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักปลัด
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 KVA	12,000	12,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.63	-	√	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักปลัด
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	22,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 63	-	√	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	7,500	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.63	-	√	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักปลัด
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,800	5,800	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.63	-	√	-	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปี 2564	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	-	-	สำนักปลัด
รวม	6 โครงการ	74,300	74,300	0									0	6	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	30,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	2,500	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	27,000	27,000	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	27,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทีย) จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทีย) จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	60,000	60,000	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	60,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	5,400	5,400	0	หจก.เอ.บี.เค เซนเตอร์ 13/1/63	5,400	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค.63	16 มี.ค.63	-	-	ม.ค.- ก.พ.63	✓	-	-	-	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
รวม	5 โครงการ	124,900	124,900	0									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารงานคลัง เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	7,500	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	7,500	เฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 63	19 มี.ค. 63	0.20%	-	ม.ค.- เม.ย.63	✓	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1	20,000	20,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	20,000	เฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 63	19 มี.ค. 63	0.20%	-	ม.ค.- เม.ย.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	90,000	90,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	90,000	เฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 63	19 มี.ค. 63	0.20%	-	ม.ค.- เม.ย.63	✓	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	32,000	32,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	32,000	เฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 63	19 มี.ค. 63	0.20%	-	ม.ค.- เม.ย.63	✓	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	45,000	45,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 19/2563	45,000	เฉพาะ เจาะจง	12 มี.ค. 63	19 มี.ค. 63	0.20%	-	ม.ค.- เม.ย. 63	√	-	-	-	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ 2	20,000	20,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 87/2563	20,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63	0.20%	-	มิ.ย.- 1 ก.ย. 63	√	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	120,000	120,000	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 87/2563	120,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63	0.20%	-	มิ.ย.- 1 ก.ย. 63	√	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
8	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inktank Printer)	25,800	25,800	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 87/2563	25,800	เฉพาะ เจาะจง	25 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63	0.20%	-	มิ.ย.- 1 ก.ย. 63	√	-	-	-	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Inktank Printer) จำนวน 6 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Inktank Printer) จำนวน 6 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,500	12,500	0	หจก.เอบีเค เซ็นเตอร์ เลขที่สัญญา 87/2563	12,500	เฉพาะ เจาะจง	25 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63	0.20%	-	มี.ย.- 1 ก.ย. 63	✓	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	-	สำนักการคลัง
รวม	9 โครงการ	372,800	372,800	0									9	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	เทศบาล เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	540,000	0	540,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.- ก.ย.63	-	-	✓	ไม่ได้จัดซื้อ เนื่องจาก สำนักการคลัง ไม่อนุมัติ จัดซื้อ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	สำนักปลัด งานเทศบาล
รวม	1 โครงการ	540,000	0	540,000									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	66,000	66,000	0	บ.สระบุรีไอที เฮิร์ จักัด 45/2563	66,000.00	เฉพาะ เจาะจง	23 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	-	1.00	ม.ค.- มี.ค.63	✓	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานศึกษา
2	จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด (จ่ายขาดเงินสะสม)	3,400,000	3,390,000	10,000	บ.เกียรติเกษม จำกัด 11/2563	3,390,000	e-Bidding	24 ก.พ. 63	25 มี.ค. 63	-	1.00	ธ.ค.62- ก.พ.63	✓	-	-	-	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบ แบบอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบ แบบอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด	-	สำนักงานศึกษา
รวม	2 โครงการ	3,466,000	3,456,000	10,000									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	24,000	24,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	24,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 18 /2563	2,500	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 18 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	154,000	154,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	154,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.4 แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	25,000	25,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	25,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	8,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 18 /2563	8,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	18,000	18,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	18,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	30,000	30,000	0	หจก. เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ 17 /2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	11 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63		1	ธ.ค.62- ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม	8 โครงการ	291,500	291,500	0									8	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เคหะและชุมชน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2	60,000	60,000	0	หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด 23/2563	60,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค.63	24 มี.ค.63	-	1	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
2	เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี	30,000	30,000	0	หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด 23/2563	30,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค.63	24 มี.ค.63	-	1	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด 23/2563	5,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค.63	24 มี.ค. 63	-	1	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักการช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	22,000	22,000	0	หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด 23/2563	22,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค.63	24 มี.ค. 63	-	1	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
5	เครื่องอ่านบัตร แบบเอนกประสงค์	2,100	2,100	0	หจก.เอ.บี. เค.เซ็นเตอร์ จำกัด 23/2563	2,100	เฉพาะ เจาะจง	17 มี.ค. 63	24 มี.ค.63	-	1	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องอ่านบัตร แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องอ่านบัตร แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
รวม	5 โครงการ	119,100	119,100	0									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า19 นิ้ว	34,000	34,000	0	หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ เลขที่ 24/2563	34,000	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม
2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	5,200	5,200	0	หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ เลขที่ 24/2563	5,200	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	44,000	44,000	0	หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ เลขที่ 24/2563	44,000	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	10,000	0	หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ เลขที่ 24/2563	10,000	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย			
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	17,800	17,800	0	หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ เลขที่ 24/2563	17,800	เฉพาะ เจาะจง	16 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	-	-	ก.พ.63	✓	-	-	-	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองสวัสดิการสังคม
รวม	5 โครงการ	111,000	111,000	0									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.7 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	120,000	119,200	800	บ.นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซิสเต็ม 64/2563	119,200	เฉพาะ เจาะจง	1 พ.ค. 63	13 พ.ค. 63	0.20	5 พ.ค. 63	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักงานการประปา
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	23,200	22,000	1,200	บ.นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซิสเต็ม 64/2563	22,000	เฉพาะ เจาะจง	1 พ.ค. 63	13 พ.ค. 63	0.20	5 พ.ค. 63	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักงานการประปา
3	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	15,000	14,800	200	บ.นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซิสเต็ม 64/2563	14,800	เฉพาะ เจาะจง	1 พ.ค. 63	13 พ.ค. 63	0.20	5 พ.ค. 63	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานการประปา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.7 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	18,900	18,900	0	บ.นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซิสเต็ม 64/2563	18,900	เฉพาะ เจาะจง	1 พ.ค. 63	13 พ.ค. 63	0.20	5 พ.ค. 63	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานประปา
5	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป มีความละเอียดในการ สแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi สามารถ สแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A4	6,400	6,000	400	บ.นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซิสเต็ม 64/2563	6,000	เฉพาะ เจาะจง	1 พ.ค. 63	13 พ.ค. 63	0.20	5 พ.ค. 63	ม.ค.- ก.พ. 63	√	-	-	-	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานประปา
6	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ เครื่องพิมพ์ชนิด หัวเข็ม 9 เข็ม ตัดกระดาษอัตโนมัติ	29,800	12,500	4,800	หจก.ไอพีร็อค 98/2563	12,500	เฉพาะ เจาะจง	29 ก.ค. 63	5 ส.ค. 63	0.20	31 ก.ค. 63	ม.ค.- ก.ย. 63	√	-	-	-	เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จแบบย่อ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จแบบย่อ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานประปา
			12,500		หจก.ไอพีร็อค 119/2563	12,500	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.ย. 63	25 ก.ย. 63	0.20	21 ก.ย. 63	ม.ค.- ก.ย. 63				เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จแบบย่อ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จแบบย่อ จำนวน 1 เครื่อง			
รวม	6 โครงการ	213,300	205,900	7,400									6	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14.7 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	หจก.คอมเทค ซิสเต็มส์	5,000	เฉพาะ เจาะจง	28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	-	งวด เดียว	ม.ค.- ก.พ.63	√	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	สถานธนาบาล
รวม	1 โครงการ	5,000	5,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

15. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	หลังคาโครงเหล็กแบบหล่อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00x10.00 เมตร	376,000	311,740	64,260	บจก.จิรัฐ พาณิชย์ คอน สตรัคชั่น เลขที่สัญญา 35/2563	311,740	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.63	29 พ.ย.63			ก.พ.- มี.ค.63	-	√	-	-	หลังคาโครงเหล็ก แบบหล่อเลื่อน จำนวน 4 ชุด	หลังคาโครงเหล็ก แบบหล่อเลื่อน จำนวน 4 ชุด	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
2	หลังคาโครงเหล็กแบบหล่อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00x8.00 เมตร	336,000	277,260	58,740	บจก.จิรัฐ พาณิชย์ คอน สตรัคชั่น เลขที่สัญญา 35/2563	277,260	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค.63	29 พ.ย.63			ก.พ.- มี.ค.63	-	√	-	-	หลังคาโครงเหล็ก แบบหล่อเลื่อน จำนวน 4 ชุด	หลังคาโครงเหล็ก แบบหล่อเลื่อน จำนวน 4 ชุด	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	2 โครงการ	712,000	589,000	123,000									0	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

15. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	ซุ้มที่นั่งศาลาไม้ ทำจากไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.15x2.15 เมตร	200,000	200,000	0	บจก.เพ็ชท์อินดัสเตรียล โปรดักส์ (1990) 64/2563	200,000	เฉพาะ เจาะจง	12 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63	-	1	ม.ค.- มี.ค.63	✓	-	-	-	ซุ้มที่นั่งศาลาไม้ จำนวน 4 หลัง	ซุ้มที่นั่งศาลาไม้ จำนวน 4 หลัง	-	สำนักการศึกษา
รวม	1 โครงการ	200,000	200,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

15. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เต็นท์แบบโค้ง ขนาด 5x12 เมตร	32,000	32,000	0	ร้านสระบุรี ผ้าใบ 33/2563	32,000	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	มี.ค.63	√	-	-	-	เต็นท์แบบโค้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 3 หลัง	เต็นท์แบบโค้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 3 หลัง	-	สำนักการช่าง
2	เต็นท์แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร	29,000	29,000	0	ร้านสระบุรี ผ้าใบ 33/2563	29,000	เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย.63	9 เม.ย.63	-	1	มี.ค.63	√	-	-	-	เต็นท์แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 3 หลัง	เต็นท์แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 3 หลัง	-	สำนักการช่าง
รวม	2 โครงการ	61,000	61,000	0									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ.03

15. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เดินท์แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร	203,000	203,000	0	กวงพาณิชย์ 61/2563	203,000	เฉพาะ เจาะจง	2 มิ.ย. 63	10 มิ.ย. 63	-	1	มี.ค.63	√	-	-	-	เดินท์แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 7 หลัง	เดินท์แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 7 หลัง	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	203,000	203,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

15. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

15.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	รถเข็นชนิดนั่งผู้พิการ	97,500	0	97,500	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.63	-	-	✓	เนื่องจาก ภารกิจ ดังกล่าว ถูกถ่ายโอน ไปยัง กระทรวง พัฒนาสังคมฯ	รถเข็นชนิดนั่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คัน	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม
รวม	1 โครงการ	97,500	0	97,500									0	0	1						

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 11 ท่าน ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18	90.00
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17.27	86.35
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย :-	60	54.94	85.45
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	10	8.55	85.50
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	8.64	86.40
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9.64	96.40
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.73	94.60
	3.5 กลยุทธ์	5	4.73	94.60
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.64	92.80
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.64	92.80
	3.8 แผนงาน	5	4.73	94.60
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.64	92.80
รวมคะแนน		100	90.21	95.64

จากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พบว่า

- 1) ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากเทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาทุกโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัดสระบุรี
- 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 85.50 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี (พ.ศ.2561-2565) มีระยะเวลาจำกัด จึงทำให้ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนและสมบูรณ์เท่าที่ควร

1.2 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	1-5	20 (3)	18 2.64
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	6-8	(2)	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชีวกรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	8-13	(2)	2
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	13-15	(2)	2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	15-20	(2)	2
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	20-22	(2)	2
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	22-23	(2)	2
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	67-74	(2)	2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67-74	(3)	2.91
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	33-66	20 (5)	17.27 4.09
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	67	(3)	2.45

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
2.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	72	(3)	2.73
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	71	(3)	2.73
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	73	(3)	2.64
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	70-74	(3)	2.64
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60-65	60 (10)	54.94 8.55
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	58-60	(10)	8.64
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	56-58	(10)	9.64

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	60	(5)	4.73
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	60	(5)	4.73
3.6 เป้าประสงค์ ของ แต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	60-65	(5)	4.64
3.7 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	60	(5)	4.64
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	75	(5)	4.73
3.9 ความ เชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60-65	(5)	4.64
รวมคะแนน			100	90.21

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนา

การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) และแผนงานของเทศบาลเมืองสระบุรี มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มผ่านเวทีประชาคมเมืองและการจัดทำแผนชุมชน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 11 ท่าน ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.82	98.20
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.73	97.30
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.73	97.30
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.82	98.20
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	59.01	98.33
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.91	98.20
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.91	98.20
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.91	98.20
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4.91	98.20
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.91	98.20
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	4.91	98.20
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.91	98.20
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.91	98.20
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.91	98.20
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.82	96.40
รวมคะแนน		100	98.11	98.09

จากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พบว่า

- 1) ประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการ และ วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการจัดทำโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรี

มีการวิเคราะห์การจัดทำชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล

- 2) ประเด็น ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40
ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการกำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับบางโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

2.2 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรี ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้ เฉลี่ย
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	67-74	10	9.82
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงปริมาณ (Quantitative)	398	10	9.73
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	398	10	9.73
4. แผนงานและ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	78-385	10	9.82

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	78-385	60 (5)	59 5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	78-385	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	66-291	(5)	4.91
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	78-385	(5)	4.91
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายปานกลางสู่รายได้สูง 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	78-385	(5)	4.91

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้ เฉลี่ย
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	78-385	(5)	4.91
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	78-385	(5)	4.91
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนามาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง	179-185	(5)	4.91
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	78-385	(5)	4.91
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	78-385	(5)	4.91
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่วัดได้ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ)	78-85	(5)	4.91

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้เฉลี่ย
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	78-385	(5)	4.91
รวมคะแนน			100	98.20

3. การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในภาพรวมของโครงการพัฒนาทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นดังนี้

3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 359 โครงการ งบประมาณจำนวน 351,399,078 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 275 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 229,805,014 บาท และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ

3.2 เชิงคุณภาพ (Quality)

ในเชิงคุณภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี สามารถบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ ดังนี้

3.3.1 จัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแต่ละส่วนราชการได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคต ตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองสระบุรี

3.3.2 ส่วนราชการได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) ในการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้สามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างทันที่

3.3.3 งบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในภาพรวม โดยแยกตามโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตั้งงบประมาณไว้ 47,799,000 บาท เบิกจ่ายได้ 21,716,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33
 - 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งงบประมาณไว้ 3,170,000 บาท เบิกจ่ายได้ 436,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17
 - 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีกฎมปัญญาไทย
ตั้งงบประมาณไว้ 110,076,318 บาท เบิกจ่ายได้ 68,387,091.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.26
 - 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตั้งงบประมาณไว้ 4,039,860 บาท เบิกจ่ายได้ 2,373,318 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.91
 - 5) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
ตั้งงบประมาณไว้ 95,382,800 บาท เบิกจ่ายได้ 51,169,758.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65
- รวมโครงการพัฒนาดังตั้งงบประมาณ 260,467,978 บาท เบิกจ่ายได้ 144,083,148.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.32
- ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา ตั้งงบประมาณไว้ 90,931,100 บาท เบิกจ่ายได้ 85,721,865 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.27

จากผลการดำเนินการเบิกจ่ายดังกล่าว เทศบาลเมืองสระบุรีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้น้อย เนื่องจากติดปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องมาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กับการวางแผนดำเนินการ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

3.4 เวลา (Time)

ตามแผนการดำเนินงานบางโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ หันตามเวลาที่กำหนดไว้ บางโครงการช้ากว่ากำหนด โดยเทศบาลเมืองสระบุรีได้ตั้งงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 359 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน 304 โครงการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 72 โครงการ เนื่องจากปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งรัฐบาลจัดสรรเงินรายได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

3.5 การได้รับประโยชน์

จากการดำเนินการของเทศบาลเมืองสระบุรี ทำให้ประชาชนหรือราชการได้ประโยชน์ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรไป-มา ผ่านเส้นทางต่างๆ สำหรับการดำเนินงานที่มีลักษณะปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้เดินทางได้ตามปกติ หรือการจัดให้มีแสงสว่างไฟฟ้า เทศบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจติดตั้งเพิ่ม และปรับปรุงจุดที่ชำรุดเสียหายทั่วทั้งเขตเทศบาล ช่วยส่งผลให้ประชาชนลดความเสี่ยงภัยจากที่มีดในระหว่างการสัญจรบนท้องถนน และยังช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่ได้อีกประการหนึ่งด้วย ในส่วนของการผลิตน้ำประปา ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากสำนักการประปาได้ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาในการอุปโภค และบริโภคที่สะอาดและมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น เพราะเทศบาลรับทราบ ติดตามปัญหาด้านขยะและสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประสานของบประมาณในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดโครงการร่วมกับประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกรักชุมชน ในการเป็นเจ้าของพื้นที่ของตน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

- ด้านสังคมเทศบาลปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแลประชาชนผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์เช่น ตัวแทนผู้นำชุมชน เสียงตามสาย เสียงไร้สาย และประสานงานกับประชาชนหรือเอกชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- ด้านสาธารณสุข ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเทศบาล ได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้น 4 แห่ง กระจายไปตามพื้นที่ชุมชน จากปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เทศบาลได้จ่ายขาดเงินสะสมและได้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางเงินสำรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนแจกผ้าปิดจมูกและแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี

- ด้านการศึกษา นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการเข้าค่ายอบรมนักเรียนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ครูและนักเรียนได้รับความสุข และความปลอดภัยจากการอยู่ในสถานศึกษามากขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงอาคาร สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม และได้มาตรฐานมากขึ้น

- ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป เป็นการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกประการหนึ่งด้วย

- ด้านกีฬา นันทนาการ เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น มีสิทธิในการแสดงความเห็น และการวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเทศบาลให้การสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เพราะเทศบาลวางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ หรือเหตุเร่งด่วนต่างๆ เทศบาลก็สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากได้มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรไว้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลลดลง จากการเฝ้าระวังและป้องกันร่วมกันของหลายหน่วยงานในพื้นที่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมบำบัดและดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อการติดต่อรับบริการมากขึ้นเพราะเทศบาลได้พัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม อีกทั้งยังจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด

3.6 การวัดผล

วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)

KPIs จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร อาจแปลง่าย ๆ ว่า “ตัววัดความสำเร็จที่สำคัญ เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปของตัวเลขเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร”

ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามโครงการ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ	บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด	ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
1.1 แผนงาน เเคะชุมชน	15	15	0
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	7	7	0
รวม	22	22	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1	0
2.1 แผนงานการศึกษา	1	1	0
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	7	5	2
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	0
รวม	10	8	2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีพมูญไทย			
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	2	0
3.2 แผนงานการศึกษา	60	37	23
3.3 แผนงานสาธารณสุข	22	17	5
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	4	0
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	11	2
3.6 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	1	0	1
รวม	102	71	31

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ	บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	1	5
4.2 แผนงานการศึกษา	4	3	1
4.3 แผนงานสาธารณสุข	3	2	1
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	1
รวม	14	6	8
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี			
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	25	17	25
5.2 แผนงานการศึกษา	2	1	1
5.3 แผนงานสาธารณสุข	1	1	0
5.4 แผนงานงบกลาง	3	3	0
รวม	31	22	26
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	179	129	67
ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา	180	175	5
รวมทั้งสิ้น	359	304	72

3.7 ผลกระทบ (Impact)

ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอำนาจหน้าที่หรือสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-กรณีการปรับปรุงระบบประปาในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-โครงการส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่มีผลกระทบ

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้วิถีสันติภาพไทย

-กรณีการจัดกิจกรรมบางโครงการที่มีการรวมตัวของประชาชนหรือจำนวนนักเรียนมากๆ ทำให้เกิดการติดต่อของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการงดหรือยกเลิกการจัดกิจกรรม

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

-โครงการส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่มีผลกระทบ

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

-กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากขึ้น มีค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษา ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยของเทศบาลลดลง เนื่องจากมีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 359 โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 351,399,078 บาท โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 275 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 229,805,014 บาท และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ โดยแยกเป็นโครงการพัฒนา และการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้

1. โครงการพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 179 โครงการ งบประมาณรวม 260,467,978 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 124 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 144,083,149 บาท และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 50 โครงการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 23,106,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 17,773,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.82 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

1.2 แผนงานการพาณิชย์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 24,693,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3,943,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 163,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

2.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล) มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,870,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 256,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 17,135 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วិถีภูมิปัญญาไทย

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 1,300,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 398,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

3.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 60 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 94,722,418 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 59,380,014 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.80 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ

3.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 22 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 11,088,900 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 6,863,034.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 485,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 85,108 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 13 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,430,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,660,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

3.6 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 931,860 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

4.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,483,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2,173,601 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

4.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 475,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 149,717 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 25 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 17,614,400 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 10,420,358.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ

5.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,700,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

5.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 180,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07

5.4 แผนงานงบกลาง มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 74,888,400 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 38,569,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.81

2. ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 180 โครงการ งบประมาณรวม 90,931,100 บาท โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 151 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 85,721,865 บาท และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ โดยแยกตามประเภทครุภัณฑ์ ดังนี้

1) ครุภัณฑ์สำนักงาน มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 50 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 3,025,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 47 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2,848,260 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 รายการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 รายการ

2) ครุภัณฑ์การศึกษา มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 580,450 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 570,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 6 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 16,928,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 15,651,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.21 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

4) ครุภัณฑ์การเกษตร มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 11 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 388,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 338,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่ได้ดำเนินการ 1 รายการ

5) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 714,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 528,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่ได้ดำเนินการ 1 รายการ

6) **ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 17 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 59,062,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 56,400,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.03 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 รายการ

7) **ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 97,700 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 93,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

8) **ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 535,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 534,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

9) **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 20 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 624,350 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 619,915 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

10) **ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

11) **ครุภัณฑ์กีฬา** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 1,584,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,532,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

12) **ครุภัณฑ์สำรวจ** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

13) **ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์** รายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 480,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 472,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

14) **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 48 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 5,317,900 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 4,760,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 รายการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 รายการ

15) **ครุภัณฑ์อื่น** มีรายการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 7 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 1,273,500 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,053,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 รายการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 รายการ

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนา และการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 359 โครงการ/รายการ ซึ่งเทศบาลได้บริหารจัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม ดังนี้

เชิงปริมาณ เทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 359 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 351,399,078 บาท สามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 275 โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 84.68 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 229,805,014 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.40 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ

เชิงคุณภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี สามารถบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า การดำเนินการเกิดความล่าช้าและบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

1. มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ต้องงดไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลสู่ท้องถิ่นมีความล่าช้า และลดลงจำนวนมาก ส่งผลให้เทศบาลดำเนินโครงการต่าง ๆ ล่าช้า และไม่ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
3. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลลดลง เนื่องจากรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และชะลอการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ทำให้เทศบาลมีรายได้ลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เทศบาลเมืองสระบุรี จึงควรปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงวิธีการในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้อย่างปกติ แต่ยังคงมีการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดทำโครงการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงกระแสเงินรายได้และเงินจัดสรรจากรัฐบาล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อเงินรายได้ จึงควรปรับวิธีการ และแนวทางในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง รัดกุม และมีการบริหารโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี

ที่ ๑๓๑๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ประกอบด้วย

๑. นายชิษณุพงศ์	ย่านเดิม	ประธานสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. จ.ส.อ.ทองเปลว	รัตนวิจารณ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายเอื้อน	ศรีเมือง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. ดร.ฉวีวรรณ	แน่นอน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายเวชาคม	เทียมเกตุ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ปลัดอำเภอเมืองสระบุรีผู้รับผิดชอบ งานแผนพัฒนาอำเภอหรือที่นายอำเภอ มอบหมาย		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. ร.ต.สมชาย	กลัดทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางดวงมณีรัตน์	ราชประสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายวินัย	ไชยลาภ	ผู้อำนวยการสำนักงานการประปา	กรรมการ
๑๑. นางสมบุญ	ปานดาษ	ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี



คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี

ที่ ๕๕๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ ๑๗๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ได้มีมติคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|----------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายชิษณุพงศ์ | ย่านเดิม | ประธานสภาเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสมบุญ | ปานดาษ | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพย์เศวด)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี