

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

☒ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		งบลงทุน (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562)										งบประมาณ 45,342,200 บาท
1		แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง										
		ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองในประเทศ และการรักษาความปลอดภัย										
		1.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณ 13,596,400 บาท										
		- ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกล งบประมาณ 700,000 บาท	1 ชุด	e-bidding		24 เม.ย. 62	5 มิ.ย. 62	.6750		/		ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 5 มิ.ย. 62 เป็นเงิน 675,000 บาท
		- ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานข่าว งบประมาณ 9,926,000 บาท										เครื่องปรับอากาศ / คอมพิวเตอร์ / ยานพาหนะ
		* เครื่องปรับอากาศ (แอร์) งบประมาณ 1,550,000 บาท		คัดเลือก			9 ก.ย. 62	.4095				แยกจัดซื้อของแต่ละ สำนัก/กอง บางส่วนตรวจ รับและเบิกจ่ายแล้ว แต่บางส่วนไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้งบประมาณที่เหลืออยู่ถูกพับไปตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62
		* คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 3,483,000 บาท		e-bidding								เนื่องจากการประกวดราคาไม่มีผู้เสนอราคา (2 ครั้ง) จึงยกเลิกตามระเบียบ กค.ฯ ข้อ ๕๖ และ งบประมาณถูกพับไปตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

- ☒ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
			* ยานพาหนะ (รถยนต์) งบประมาณ 4,893,000 บาท									ประกาศเชิญชวน 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา ครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ส.ค. 62 เสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 62 ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา และงบประมาณถูกพับไปตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62
			- ครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติการข่าวในต่างประเทศ งบประมาณ 2,970,400 บาท									โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาเป็นงบดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
			1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง									งบประมาณ 31,745,800 บาท
			- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ									งบประมาณ 23,411,200 บาท
			งบประมาณทั้งสิ้น 668,880,000 บาท									
			ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 133,776,000 บาท									
			ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,411,200 บาท		คัดเลือก	17 พ.ค. 62						เปลี่ยนวิธีจาก e-bidding เป็นการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 5 บริษัท เมื่อ 17 พ.ค. 62 คณะกรรมการพิจารณาผล เมื่อ 21 พ.ค. 62 ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วแต่ไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ เนื่องจากมีข้อปัญหาบางประการ จึงสอบถามไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันรอลงนามสัญญา
			ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 381,261,600 บาท									
			ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 130,431,200 บาท									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

- ☒ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ			รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
		1.2	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง									
			- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง									งบประมาณ 8,334,600 บาท
			งบประมาณทั้งสิ้น 26,755,200 บาท									
		ปี 2561	ตั้งงบประมาณ 2,367,000 บาท									
		ปี 2562	ตั้งงบประมาณ 8,334,600 บาท		คัดเลือก	15 พ.ค. 62						เดิมรอลงนามสัญญา แต่เนื่องจากมีข้อปัญหา บางประการในกระบวนการจัดจ้าง จึงสอบถาม ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันรอลงนามสัญญาครั้งใหม่
		ปี 2563	ผูกพันงบประมาณ 10,701,600 บาท									
		ปี 2564	ผูกพันงบประมาณ 5,352,000 บาท									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

- ☒ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอברה/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งบรายจ่ายอื่น											งบประมาณ 176,900,000 บาท
2	แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล											
	โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่											
		ครุภัณฑ์ งบประมาณ 149,900,000 บาท										
		- โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย งบประมาณ 13,000,000 บาท	1 ระบบ	คัดเลือก		29 พ.ค. 62	23 ส.ค. 62 15 ต.ค. 62	1.257 2.514		/		กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ภายใน 5 พ.ค. 63 จำนวนเงิน 12,750,000 บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว 2 งวด ครั้งที่ 1 เมื่อ 23 ส.ค. 62 เป็นเงิน 1,257,000 บาท และ ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 ต.ค. 62 เป็นเงิน 2,514,000 บาท
		- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 6,000,000 บาท	1 ชุด	คัดเลือก		29 เม.ย. 62	24 ก.ย. 62	5.9500		/		กำหนดส่งมอบงาน 3 งวด ภายใน 26 ก.ย. 62 จำนวนเงิน 5,950,000 บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้วครบ ทั้ง 3 งวด เมื่อ 24 ก.ย. 62

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี



1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
				(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)				
	งบรายจ่ายอื่น											
		- โครงการพัฒนาระบบจำลองแม่ข่ายเสมือนจริง งบประมาณ 50,000,000 บาท	1 ชุด	คัดเลือก	30 เม.ย. 62							ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และมีการขยายเวลาออกไปอีก 45 วันถึงวันที่ 17 มี.ค. 62 และขยายระยะเวลาเพิ่มเติมออกไปอีกถึงวันที่ 30 เม.ย.62 แต่ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำราคากลางและ TOR ใหม่อีกครั้ง ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วเมื่อ 30 ก.ค. 62 แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามแนวทางหนังสือเวียน กค. ค่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 93 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62 ทำให้งบประมาณถูกพับไปตั้งแต่ 1 ต.ค. 62
		- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าวระยะที่ 3 งบประมาณ 27,000,000 บาท	1 ระบบ	เจาะจง		20 มี.ค. 62	12 มิ.ย.62 5 ก.ค.62 12 พ.ย.62	2.4121 6.0303 4.8242		/		ได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็นโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าวระยะที่ 2 และปรับงบประมาณเป็น 24,121,200 บาท กำหนดส่งมอบงาน 5 งวด ภายใน 30 มี.ค. 63 ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด งวดที่ 1 เมื่อ 12 มิ.ย. 62 เป็นเงิน 2,412,120 บาท งวดที่ 2 เมื่อ 5 ก.ค. 62 เป็นเงิน 6,030,300 บาท และงวดที่ 3 เมื่อ 12 พ.ย. 62 เป็นเงิน 4,824,240 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานนายกรัฐมนตรี

☒ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	งบรายจ่ายอื่น											
		- โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสารทางสาย		1 ชุด	เจาะจง/คัดเลือก							
		งบประมาณ 5,900,000 บาท										
		* พัฒนาโปรแกรม งบประมาณ 2,300,000 บาท			เจาะจง		29 มี.ค. 62	29 เม.ย. 62 27 มิ.ย. 62 22 ต.ค. 62	.4600 .5750 .8050		/	กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ภายใน 26 ธ.ค. 62 จำนวนเงิน 2,300,000 บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด งวดที่ 1 เมื่อ 29 เม.ย. 62 เป็นเงิน 460,000 บาท งวดที่ 2 เมื่อ 27 มิ.ย. 62 เป็นเงิน 575,000 บาท และ งวดที่ 3 เมื่อ 22 ต.ค. 62 เป็นเงิน 805,000 บาท ส่งมอบงานงวดที่ 4 แล้วเมื่อ 25 ธ.ค. 62 รอคณะกรรมการทำการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินจำนวน 460,000 บาท
		* ครุภัณฑ์ งบประมาณ 3,600,000 บาท			คัดเลือก	18 มิ.ย. 62		27 ส.ค. 62	3.4083		/	เปลี่ยนจากวิธี e-bidding มาเป็นวิธีคัดเลือกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และคณะกรรมการได้กำหนดเสนอราคา (วิธีคัดเลือก) ในวันที่ 18 มิ.ย. 62 ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว วงเงิน 3,408,335.20 บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อ 27 ส.ค. 62
		- โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล Big Data งบประมาณ 75,000,000 บาท		1 ชุด	คัดเลือก	1 ส.ค. 62						ดำเนินการจัดซื้อ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 กำหนดยื่นของเสนอราคาในวันที่ 1 ส.ค. 62 มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 บริษัท แต่ไม่ผ่านการทดสอบ จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ ทำให้งบประมาณถูกพับไปตั้งแต่ 1 ต.ค. 62

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุนานาการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ