

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายศุภศิษย์	กอเจริญยศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ประธาน)
๒. นางสาวปานจิตต์	ตะเพียนทอง	คลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นางสาวเกสร	สิงห์แก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
๔. นายวรวิทย์	ไชยเนตร	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗
๕. นายประสาน	ลิมสกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗
๖. นางประภาพร	จารวงค์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี
๗. นางสาวธัญพร	สาธุมภาค	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๘. นายรัชนนท์	เกษมา	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๙. ผศ.ดร.ศักดา	บุญยัด	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๐. นางบัวสอน	กลิ่นกลิ่น	(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๑. นายฐิติวัฒน์	งอกศรี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. นายครรชิต	ชิงจันทร์	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๓. นายพงศ์เทพ	พรศิริเจริญพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานระบบการคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ร.ท.วสันต์	พวงจินดา	กองบิน ๒๑
๒. นายวรเทพ	วัฒนวิเชียร	สำนักชลประทานที่ ๗
๓. นายอดิศักดิ์	สังข์สกุล	โครงการชลประทานอุบลราชธานี
๔. นายชัยณรงค์	ศรีราช	สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๗
๕. นางจิราพร	แสงอร่าม	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
๖. นายนवल	สายชื่อ	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑
๗. นางสาวชญาภา	ลัมประสิทธิ์	แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
๘. นางสาววิจิตรา	ชาธิปวัตร	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑
๙. นางกษิตินาถ	เดชผล	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ อุบลราชธานี
๑๐. นายเข้มพรชัย	ทองน้อย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑
๑๑. นางสาวดาวใจ	โคตรวงศ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๒
๑๒. นายสมโภชน์	เศรษฐาวงศ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๓
๑๓. นางนวลมณี	พรมตา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๕

๑๔. นายธนเวช	บุญวริช	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙
๑๕. นางพัชรา	ยอดสิงห์	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๑๖. นางเพลินพิศ	น้อยคนดี	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗. พ.ต.อ.กิตติ	กองแสงศรี	ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
๑๘. นางสาวปวีดา	นาลาด	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๑๙. นางสาวจิรพรรณ	จงตุกลาง	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๐. นางสาวกัลยา	บุญวัน	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๑. นางสาวนิภา	เจริญพงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๒. นางอัมพร	ทุมมากรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๓. นางสาววิชดา	เจริญชัย	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๔. นางเพชรรุ่ง	ศรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๕. นางยุภาพร	นิยมวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๖. นางสาวสรวงสุตา	สาเสนา	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๗. นางสาวศรินดา	สุวรรณเดชากุล	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๘. นางสาวปารย์ลภัส	เทียนอำไพ	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๙. นางสาวชุติกัญจน์	รียง	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๐. นางสาวกิจตินาถ	หอมสร้อย	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๑. นางสาวสุภาพร	ทองอินทร์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ ติดราซการ
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ติดราซการ
๓. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ติดราซการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณสำหรับใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมีการใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก่อนหน้าผู้กักเงินและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย จึงเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

มติที่ประชุม : ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๗๘๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งเวียนคำสั่งให้คณะกรรมการทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๐๓ /ว ๕๐๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศมาตรการเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยในจังหวัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๐๓/ว ๕๐๖๓ และ ว ๕๐๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๘,๔๗๒.๐๒ ล้านบาท มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๔๕๔.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ ของงบประมาณจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๐.๑๐ โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๔๒ ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๖ (รวมงบกลางไม่มีงวด) สรุปดังนี้

เงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาส ๔ (๑ ต.ค.๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔)	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	๑๘,๔๗๒.๐๒	๑๘,๔๕๔.๔๓	๙๙.๙๐	๑๖,๐๑๘.๘๔	๘๖.๗๒	๑๐๐.๐๐	-๐.๑๐
งบลงทุน	๘,๒๔๒.๗๒	๘,๒๐๘.๔๗	๙๙.๕๘	๖,๒๕๕.๕๒	๗๕.๘๘	๑๐๐.๐๐	-๐.๔๒
งบประจำ	๑๐,๒๒๙.๒๙	๑๐,๒๔๕.๙๖	๑๐๐.๑๖	๙,๗๖๔.๒๘	๙๕.๔๕	๑๐๐.๐๐	๐.๑๖

งบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาส ๔ (๑ ต.ค.๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔)	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	๒๘๘.๔๐	๒๘๕.๔๓	๙๘.๙๗	๒๑๔.๔๒	๗๔.๓๕	๑๐๐.๐๐	-๑.๐๓
งบลงทุน	๒๔๓.๒๒	๒๔๓.๑๖	๙๙.๙๗	๑๗๔.๗๐	๗๑.๘๓	๑๐๐.๐๐	-๐.๐๓
งบประจำ	๔๕.๑๘	๔๒.๒๗	๙๓.๕๗	๓๙.๗๒	๘๗.๙๒	๑๐๐.๐๐	-๖.๕๓

/งบกุ่มจังหวัด...

งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาส ๔ (๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๕๖๔)	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	๓๔๕.๔๒	๓๒๑.๗๒	๙๓.๑๔	๑๗๒.๑๓	๔๙.๘๓	๑๐๐.๐๐	-๖.๘๖
งบลงทุน	๒๒๘.๐๐	๒๒๑.๕๘	๙๗.๑๘	๑๑๒.๗๙	๔๙.๔๗	๑๐๐.๐๐	-๒.๘๒
งบประจำ	๑๑๗.๔๒	๑๐๐.๑๔	๘๕.๒๘	๕๙.๓๔	๕๐.๕๔	๑๐๐.๐๐	-๑๔.๗๒

งบกลาง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณรับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
จังหวัดอุบลราชธานี	๑๖๑.๓๙	๑๖๑.๓๙	๑๐๐.๐๐	๐.๖๒	๐.๓๘
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๓.๒๖	๒๐๓.๒๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๖๔.๖๕	๓๖๔.๖๕	๑๐๐.๐๐	๐.๖๒	๐.๓๘

งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ (COVID-19)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบเงินกู้ COVID-๑๙	๓,๓๓๒.๐๙	๒,๘๓๖.๔๓	๘๕.๑๒	๒,๓๕๘.๖๑	๗๐.๗๘

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันฯ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกันฯ ปี ๒๕๖๓	๒,๒๖๕.๐๙	๒,๑๙๙.๓๑	๙๗.๑๐	๒,๑๖๔.๕๐	๙๕.๕๖

ที่มา : รายงานจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับงบประมาณจัดสรรลงในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๐๖๙.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๕๔๑.๙๕ ล้านบาท ที่เหลือมีการกันไว้เบิกเหลือปีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๓๖.๑๕ ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๘๑ หน่วยงาน ๑,๑๗๗ โครงการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลในระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจัดสรรลงในพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๗,๕๐๔.๕๙ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๓,๒๙๗.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๔ ดังนี้

เงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๔,๑๔๘.๘๓	๓๕๖.๑๐	๘.๕๘	๓๕๕.๗๙	๘.๕๘
งบลงทุน	๒,๖๗๐.๙๐	๐.๒๔	๐.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐
งบประจำ	๑,๔๗๗.๙๓	๓๕๕.๘๖	๒๔.๐๘	๓๕๕.๗๙	๒๔.๐๗

งบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๑๕๖.๙๕	-	-	-	-
งบลงทุน	๑๓๔.๖๒	-	-	-	-
งบประจำ	๒๒.๓๔	-	-	-	-

งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๒๕๔.๒๔	-	-	-	-
งบลงทุน	๒๒๓.๔๐	-	-	-	-
งบประจำ	๓๐.๘๔	-	-	-	-

งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ (COVID-19)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบเงินกู้ COVID-๑๙	๙๑๙.๖๑	๕๐๕.๓๘	๕๔.๙๖	๒๙.๐๐	๓.๑๕

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันฯ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกันฯ ปี ๒๕๖๔	๒,๔๓๖.๑๕	๒,๔๓๕.๙๐	๙๙.๙๙	๒๓.๐๙	๐.๙๕

ที่มา : รายงานจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามและชี้แจงปัญหา อุปสรรค การก่อกวนผู้ก่อกวนและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส่วนราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๗ หน่วยงาน /๑,๗๘๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๓๑๓.๖๖ ล้านบาท โดยส่วนราชการ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปดังนี้

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑. อยู่ระหว่างการเตรียมการ	๕๗๖	๒,๑๕๗.๑๑
๒. งบดำเนินการเอง	๕๒๑	๑,๔๒๘.๐๙
๓. จัดทำขอบเขตงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ	๔๗๙	๑,๐๗๘.๙๔
๔. จัดทำราคากลาง	๕๑	๔๐๑.๓๓
๕. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	๕๕	๑๙.๘๖
๖. ประกาศเชิญชวน	๕๘	๑๓๑.๒๔
๗. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	๔๘	๙๗.๐๙
รวมทั้งสิ้น	๑,๗๘๘	๕,๓๑๓.๖๖

การติดตามปัญหาอุปสรรค การดำเนินการก่อกวนผู้ก่อกวนของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยส่วนราชการ จำนวน ๘๗ หน่วยงาน ได้รายงานและชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อกวนผู้ก่อกวนเป็นรายโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อกวนผู้ก่อกวนให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัด และตามเป้าหมายที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลราชธานี (เลขานุการ) ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่มีปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานทุกหน่วยงาน สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้โดยตรงทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ หรือสามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลแต่ละกระทรวงไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการและให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนในการดำเนินการในระบบ e-GP ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำ และขอให้ทุกท่านเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานคลังจังหวัดจะได้นำบันทึกมาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานคณะกรรมการ) กำชับให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกงบของส่วนราชการ ช่วยกันเร่งรัดดำเนินการให้สามารถใช้จ่ายเงินให้ได้ ๑๐๐% ตามเป้าหมายที่กำหนด และเร่งเบิกจ่ายเงินให้ได้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อนำเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีของเรา

/โดยขอความ...

โดยขอความร่วมมือทุกส่วนราชการให้ข้อมูลกับสำนักงานคลังจังหวัด ในฐานะเลขานุการ หากมีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อทางสำนักงานคลังจังหวัดจะได้ช่วยให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP การดำเนินการในระบบ GFMS หรือระเบียบด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดก็ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาครอบคลุมทุกหน่วยงาน และขอให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยกันผลักดันให้การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) กัลยา บุญวัน
(นางสาวกัลยา บุญวัน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์
(นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2	2	25,942,500						25,942,500		เงินมาแล้ว 1 โครงการ จำนวน 16 ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
2	กองบิน 21	9	58,983,000						58,983,000		อยู่ระหว่างเตรียมการทั้ง 9 โครงการ
3	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ	3	229,000						229,000		เป็นงานซื้อ 3 โครงการอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
4	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี	31	17,620,400						17,620,400		อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน ทั้ง 31 โครงการ
5	ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี	3	142,400	-	-	-	-	-	142,400		ได้รับ 3 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ 2 โครงการ และจัดทำราคากลาง จำนวน 1 โครงการ
6	สำนักงานชลประทานที่ 7	359	231,066,044						231,066,044		เป็นงบดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
7	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	132	645,932,795	237,440			237,440	0.04	645,932,795		เป็นงบดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
8	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	7	448,155,692						448,155,692		เป็นงบดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
9	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี	6	12,256,300						12,256,300		ได้รับจัดสรร 6 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการทั้ง 6 โครงการ
10	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี	1	468,900						468,900		ได้รับจัดสรร 1 โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
11	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	2	1,285,600						1,285,600		รับจัดสรร 2 โครงการ ดำเนินการถึงขั้นตอนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 1โครงการ อีก 1 โครงการ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน
12	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	17	1,155,600						1,155,600		ได้รับจัดสรรทั้งหมด 17 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค
13	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4	1	720,000						720,000		ได้รับ1โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง ยังไม่มีปัญหาอุปสรรค
14	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	2	5,873,600						5,873,600		ได้รับ 2โครงการเป็นงบดำเนินการเอง
15	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	4	7,659,200						7,659,200		ได้รับจัดสรร 4 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ
16	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	6	3,278,600						3,278,600		ได้รับจัดสรร 6 โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการ 2 โครงการ และอีก 4 โครงการ อยู่ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
17	ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี	2	3,566,000						3,566,000		มี 2 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ
18	สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี	4	3,234,200	-	-	-	-	-	3,234,200		ได้รับจัดสรร 4 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ ทั้ง 4 โครงการ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
19	สำนักทางหลวงที่ 9	1	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000		ได้รับจัดสรร 1 โครงการ เป็นงานดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
20	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1	5	77,645,000	-	-	-	-	-	77,645,000		ได้รับจัดสรร 5 โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง 1 โครงการ อีก 4 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
21	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2	2	26,500,000	-	-	-	-	-	26,500,000		ได้จัดสรร จำนวน 2 โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง 1 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 1 โครงการ
22	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)	17	436,621,000	-	-	-	-	-	436,621,000		ได้รับงบประมาณ 17 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ
23	แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี	91	462,231,000	-	-	-	-	-	462,231,000		ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 91 โครงการ อยู่ขั้นตอนคำนวณราคากลาง 11 โครงการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและจัดทำแบบสรุปรายการ 35 โครงการ เหลือ 45 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ
24	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)	4	2,412,900	-	-	-	-	-	2,412,900		อยู่ระหว่างจัดทำแบบสรุปรายการ จำนวน 4 รายการ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
25	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11	9	76,729,000	-	-	-	-	-	76,729,000		มีงบประมาณ 9 โครงการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 8 โครงการ เหลือ 1 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
26	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)	8	29,108,550	-	-	-	-	-	29,108,550		ได้รับจัดสรร 8 โครงการ เป็นงบดำเนินการเองทั้งหมด คาดว่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย
27	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	5	19,424,000	-	-	-	-	-	19,424,000		ได้รับจัดสรร 5 โครงการ เป็นงบดำเนินการเองทั้ง 5 โครงการ ยังไม่มีปัญหาอุปสรรค
28	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	7	10,114,900	-	-	-	-	-	10,114,900		ได้รับจัดสรร 7 โครงการ จัดทำราคากลาง 1 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 2 โครงการ อีก 4 โครงการเป็นงบดำเนินการเอง
29	พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี	2	9,619,000	-	-	-	-	-	9,619,000		ได้รับจัดสรร 2 โครงการ ประกาศเชิญชวน 1 โครงการ อีก 1โครงการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
30	สนง.พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี	1	6,540,600	-	-	-	-	-	6,540,600		ได้รับ 1 โครงการ เป็นโครงการจัดงานตามแผนจะจัดงานในเดือนธันวาคม 2564

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
31	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	69	75,706,400	-	-	-	-	-	75,706,400		ได้รับจัดสรรตอนนี้ 69 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 24 โครงการ จัดทำแบบรูปรายการ 6 โครงการ จัดทำราคากลาง 1 โครงการ เห็นชอบรายงานขอซื้อจ้าง 3 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 35 โครงการ ทางจังหวัดได้เร่งให้อำเภอซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการเร่งหาตัวผู้รับจ้างให้ได้ภายในไตรมาส 1
32	สนง.ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี	8	1,380,900	-	-	-	-	-	1,380,900		ได้รับจัดสรร 8 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการ
33	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี	3	2,877,000	-	-	-	-	-	2,877,000		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ทั้ง 3 โครงการ
34	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	5	95,400,000	-	-	-	-	-	95,400,000		ได้รับจัดสรร 5 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนที่ดำเนินการ
35	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ	2	84,000						84,000		ได้รับงบประมาณ 3 โครงการ เป็นงานซื้อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าไม่มีปัญหาน่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม 2564

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อปท.	183	605,363,700								เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ให้ อปท.เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน 183 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 38 โครงการ จัดทำแบบรูปรายการ 21 โครงการ จัดทำราคากลาง 84 โครงการ รายงานขอซื้อสั่งจ้าง 3 โครงการ ประกาศเชิญชวน 15 โครงการ และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 22 โครงการ
36	อบจ.อุบล	4	50,183,300	-	-	-	-	-	50,183,300	-	ได้รับจัดสรร 4 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการทั้ง 4 โครงการ
37	เทศบาลนครอุบลฯ	4	15,373,900	-	-	-	-	-	15,373,900		ได้รับจัดสรร 4 โครงการอยู่ระหว่างเตรียมการ เนื่องจากมีเงินสมทบ 10% ต้องรออนุมัติจากสภาฯ
38	ทม.แจระแม	4	10,937,400	-	-	-	-	-	10,937,400	-	ได้รับจัดสรร 4 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ เนื่องจากมีเงินสมทบ 10% ต้องรออนุมัติจากสภาฯ
39	ทม.วารินชำราบ	3	7,392,100						7,392,100		ได้รับจัดสรร 3 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ เนื่องจากมีเงินสมทบ 10% ต้องรออนุมัติจากสภาฯ
40	ทม.พิบูลมังสาหาร	6	8,031,000	-	-	-	-	-	8,031,000	-	ได้รับจัดสรร 4 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ เนื่องจากมีเงินสมทบ 10% ต้องรออนุมัติจากสภาฯ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
41	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี	2	6,500						6,500		ได้รับ 2 โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
42	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	1	270,000						270,000		ได้รับจัดสรร 1 โครงการ อยู่ระหว่างการทำราคากลาง
43	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จ.อุบล	13	894,000						894,000		ได้รับ 13 โครงการ ได้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติขอซื้อขอจ้าง
44	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด	11	4,247,900						4,247,900		ได้รับจัดสรร 11 โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว 10 โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง อยู่ระหว่างเตรียมการ 1 โครงการ
45	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี	1	18,325,000	-	-	-	-	-	18,325,000		ได้รับ 1 โครงการ เป็นงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างจัดทำแบบสรุปรายการ
46	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี	5	74,400	-	-	-	-	-	74,400		มี 5 โครงการที่ได้รับจัดสรร อยู่ระหว่างเตรียมการ
47	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ	1	24,900						24,900		มี 1 รายการ อยู่ขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้าง
48	สำนักศิลปกรที่ 9 อุบลราชธานี	26	30,292,700			-	-	0	30,292,700	-	ได้รับจัดสรร 26 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและจัดทำแบบสรุปรายการ
49	สำนักงานศึกษาธิการภาค 14	15	18,944,080						18,944,080		ได้รับจัดสรร 15 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบสรุปรายการทั้ง 15 โครงการ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
50	สำนักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9	6,498,900						6,498,900		ได้รับจัดสรร 9 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการทั้ง 9 โครงการ
51	สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี	4	4,066,400						4,066,400		ได้รับจัดสรร 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการทั้ง 4 โครงการ
52	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	1	11,400						11,400		ได้รับจัดสรร 1 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ
53	ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10	8	1,669,700						1,669,700		ได้รับจัดสรร 8 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการทั้ง 8 โครงการ
54	โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลฯ	7	5,112,180						5,112,180		ได้รับจัดสรร 7 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการทั้ง 7 โครงการ
55	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2	5	61,020,900						61,020,900		ได้รับจัดสรร 5 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการทั้ง 5 โครงการ
56	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 3	4	41,021,800						41,021,800		ได้รับจัดสรร 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการทั้ง 4 โครงการ
57	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 4	3	25,532,900	-	-		-		25,532,900		ได้รับ 3 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ
58	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 5	209	57,832,600						57,832,600		ได้รับ 209 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
59	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี	4	862,780						862,780		ได้รับ 4 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
60	โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาควิทยากร	2	1,828,500						1,828,500		ได้รับ 2 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
61	สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ	3	220,787,000	-					220,787,000		ได้รับ 3 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ
62	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	3	43,223,900						43,223,900		ได้รับ 3 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
63	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	1	1,500,000						1,500,000		ได้รับ 1 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
64	วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี	2	12,462,000						12,462,000		ได้รับ 2 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
65	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	1	1,358,000						1,358,000		ได้รับ 1 โครงการ อยู่ขั้นตอนกำหนดราคากลาง
66	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	2	7,180,200						7,180,200		ได้รับ 2 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 1 โครงการ ประกาศเชิญชวน 1 โครงการ
67	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ	1	3,000,000						3,000,000		ได้รับ 1 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
68	วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล	2	4,577,700						4,577,700		ได้รับ 2 โครงการ จัดทำราคากลาง 1 โครงการ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 1 โครงการ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
69	วิทยาลัยอาชีวการวารินชำราบ	1	2,500,000			-	-	-	2,500,000	-	ได้รับ 1 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
70	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร	1	3,000,000						3,000,000		ได้รับ 1 โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ขั้นตอนอนุมัติขอซื้อขอจ้าง
71	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	143	49,500,600	-	-	-	-	-	49,500,600		ได้รับ 2 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
72	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	10	8,397,000	-	-	-	-	-	8,397,000		ได้รับจัดสรรงบประมาณ10 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 1 โครงการ และจัดทำแบบรูปรายการ 9 โครงการ
73	โรงพยาบาลวารินชำราบ	6	78,289,200	-	-	-	-	-	78,289,200		มี 6 โครงการ เตรียมการ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 5 โครงการ
74	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	4	11,200,000	-	-	-	-	-	11,200,000		ได้รับจัดสรร 4 โครงการ จัดทำราคากลาง 1 โครงการ ประกาศเชิญชวน 3 โครงการ
75	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ	5	13,910,000	-	-	-	-	-	13,910,000		ได้รับจัดสรร 5 โครงการ จัดทำราคากลาง 1 โครงการ ประกาศเชิญชวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 1 โครงการ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
76	โรงพยาบาลมะเร็่งอุบลราชธานี	8	213,330,500	-	-	-	-	-	213,330,500		ได้รับจัดสรร 8 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 2 โครงการ โครงการประกาศเชิญชวน 1 โครงการ จัดทำแบบรูปรายการ 1 โครงการ และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 4 โครงการ
77	สนง.ป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี	20	12,758,200	-	-	-	-	-	12,758,200		ได้รับทั้งหมด 20 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการทั้ง 20 โครงการ
78	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	7	13,855,000	-	-	-	-	-	13,855,000		ได้รับจัดสรร 7 โครงการ ประกาศเชิญชวน 2 โครงการ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 5 โครงการ
79	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	8	6,049,900	-	-	-	-	-	6,049,900		ได้รับ 8 โครงการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 6 โครงการ และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 2 โครงการ
80	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	5	22,241,500	-	3,300,000	14.84	3,300,000	14.84	18,941,500		ได้รับงบประมาณ 5 โครงการ รายงานขอซื้อขอยืม 1 โครงการ ประกาศเชิญชวน 3 โครงการ และ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 โครงการ
81	สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี	1	222,400						222,400		ได้รับ 1 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการใช้จ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
82	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7	2	998,000						998,000		ได้รับ 2 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทั้ง 2โครงการ
83	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	110	149,977,400			-	-	-	149,977,400	-	ได้รับ 110 โครงการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 93 โครงการ จัดทำราคากลาง 16 โครงการ และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 โครงการ
84	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	52	111,328,700			-	-	-	111,328,700	-	ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 52 โครงการ จัดทำราคากลาง 3 โครงการ และเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 49 โครงการ
85	ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ภ.3	3	77,371,300						77,371,300		ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 3 โครงการ อยู่ขั้นตอนจัดทำราคากลางทั้ง 3 โครงการ
86	งบกรมจังหวัดอุบลราชธานี	16	179,291,100								ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 16 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ
87	งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2	6	285,072,000								ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 6 โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมการทั้ง 6 โครงการ
		1,788	5,313,664,621	237,440	3,300,000	0.06	3,537,440	0.07	4,240,637,821	0	