

ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
22-28 พฤษภาคม 2562	- หนังสือแจ้งให้ส่งรายชื่อสัดส่วน ประชาคมระดับตำบลพร้อมโครงการ เดิมของหมู่บ้าน - ปรับปรุงสัดส่วนประชาคม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23 พฤษภาคม 2562	- จัดทำและส่งหนังสือขอเปิดสมัย ประชุม วิสามัญ	-งานกิจการสภา
29-30 พฤษภาคม 2562	- ประกาศสัดส่วนตำบล - ส่งหนังสือเชิญประชุมประชาคมตำบล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 มิถุนายน 2562	- จัดประชุมประชาคมระดับตำบล	-คณะกรรมการพัฒนา อบต. -สัดส่วนประชาคมระดับตำบล -ส่วนราชการ อื่นๆ -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 มิถุนายน 2562	- จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผน พิจารณารวบรวมและจัดทำ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	- คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผน -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 มิถุนายน 2562	- ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา เพื่อ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	- งานกิจการสภา
11 มิถุนายน 2562	- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) - ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอให้ ผู้บริหาร	-คณะกรรมการพัฒนา อบต. -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13 มิถุนายน 2562	-ประชุมสภาอบต.	-สภา อบต.
14 มิถุนายน 2562	-จัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565	-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
