

สำเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายประสงค์ คงเคารพธรรม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	ประธานการประชุมฯ
๒. นายอโณทัย ธรรมกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	
๓. นายสมควร ใจซื่อ	แทน ปลัดจังหวัดหนองคาย	
๔. นายมงคล อดทน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	
๕. พ.ต.ท. เลิศชาย ขวัญทะเล	แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย	
๖. น.อ. นกตล บุญเจริญ	แทน รอง ผบ.พล.ร.๓/รอง ผบ. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี	
๗. นางรติวัน พิสัยพันธ์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	
๘. นางสุกมาส ประภัสชัย	คลังจังหวัดหนองคาย	
๙. นางดารารัตน์ อุ่นคำ	แทน รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
๑๐. นายศิริวัชร อ่อนเหลา	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย	
๑๑. นายพิชิต สมบัติมาก	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นค.	
๑๒. ชัยยันต์ เพ็ชรไธ	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย	
๑๓. นางสาวไพรวัลย์ ปัชยามาตร	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	
๑๔. นายอำนาจ หงส์ภักดี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย	
๑๕. นายจิรวัฒน์ ไชยศรี	แทน พาณิชยจังหวัดหนองคาย	
๑๖. นางวนิดา บัวลาด	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย	
๑๗. นายพงษ์ศักดิ์ เขาวนาศิริ	พัฒนาการจังหวัดหนองคาย	
๑๘. นายบรรเจิด สิทธิจุ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย	
๑๙. นายปรีชา รัตนสังข์	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย	
๒๐. นายมนตรี หมวกไสว	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	
๒๑. นางพรพรรณ ชลประทาน	แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย	
๒๒. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อ. ท่าบ่อ	
๒๓. นายอดิสร ผาสุก	แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย	
๒๔. นางดวงจิต อาสนชัย	แทน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	
๒๕. นายอารีย์ วิพบุตร	ประธานกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมือง	
๒๖. วิษณุ พิลาสูทธิ	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย	
๒๗. นางลำดวน ศรีตะบุตร	ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	
๒๘. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย (สนจ.นค.)	
๒๙. นายกฤษฎา สุขอนันต์	แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (สนจ.นค.)	

/ผู้ไม่มาประชุม ...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
๒. นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
๓. ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑. นางสาวรัชณี แยมแก้ว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๒. นางบังอร พันนี้ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ช่วยราชการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๓. นายโสภณ ทองโสภ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๔. นายรุจิภาส เศรษฐคำ | พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๕. นายบัวจันทร์ ศิริรัตน์ | พนักงานบริการ |
| ๖. นางสาวชุตตาพร วงษ์สีหา | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
| ๗. นางสาวสุภารัตน์ พรหมกุล | เจ้าหน้าที่ AEC |
| ๘. นายคมกฤช สุระวิชัย | เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มจังหวัดฯ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : สวัสดิ์คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ทุกท่าน ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มีภารกิจสำคัญ จึงได้มอบหมายให้กระผมทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดหนองคาย มีวาระการประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดจึงได้เชิญทุกท่านมาประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน ในวันที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.นค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๗ หน้า

ประธาน : ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๗ หน้า ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบ หากมีความประสงค์ขอแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

เลขานุการ : จังหวัดหนองคายได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๒,๘๓๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๖๗.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๒ (สูงกว่าเป้าหมาย) โดยแบ่งเป็น

- งบประจำ จำนวน ๑,๔๒๔.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๑๘.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๐ (สูงกว่าเป้าหมาย)

- งบลงทุน จำนวน ๑,๔๐๖.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ (ต่ำกว่าเป้าหมาย)

/สำหรับ ...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”

สำหรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับอนุมัติและการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕๗,๖๕๑,๐๐๐ บาท และแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับอนุมัติและการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๙๑๒,๖๐๐ บาท ขณะนี้จังหวัดมียอดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้ง ๒ รายการ ดังกล่าวในภาพรวมถึง ณ ปัจจุบัน (วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการจังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ที่กำหนดไว้ ในการนี้ จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นหน่วยดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสต่อไป

ประธาน : สำหรับงบลงทุนที่เซ็นสัญญาแล้ว ขอให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญาทำเป็นหนังสือกำชับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทันทีหากมีเหตุอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาได้ เพื่อจะช่วยเหลือกันแก้ไขได้ เช่น เขามีลูกจ้างไม่เพียงพอ ไม่สามารถทำงานตามสัญญาได้ ในเมื่อทำงานตามสัญญาไม่ได้ก็เบิกจ่ายไม่ได้ ถ้าช่างผู้ควบคุมงานไม่รายงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่รู้ถือเป็นความผิด

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย

เลขา : จังหวัดหนองคายได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครอง พันธุ์พืชป่าหนองคาย บ้านม่วงน้ำโพ ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

(๑) ชักซ้อมความเข้าใจในหลักการและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัด

(๒) เพื่อปรับปรุงการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ได้มาตรฐานตามที่ ติชมบูรณาการกลางกำหนด

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้จังหวัดได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานงบประมาณ และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภายนอกเยี่ยงเหนือ มาร่วมบรรยายกับผู้บริหารของจังหวัด

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

- วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

- วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ/ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/อำเภอ และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรม ภายใต้โครงการหนองคาย เมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) : กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบริเวณหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการขอโอนเปลี่ยนแปลง โดยการยกเลิกกิจกรรมเดิม พร้อมทั้งขอเพิ่มกิจกรรมใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมตามลำน้ำโขง : กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านโพนงาม - บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคายงบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท

เลขาฯ : สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย ก.บ.จ.นค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

(๑) ยกเลิกกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบริเวณหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่หนองกอมเกาะเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งหากดำเนินการดังกล่าว อาจจะมีผลกระทบกับพื้นที่และงบประมาณของทางราชการได้ และเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง โดยนำกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลำดับสำรอง (Y๒) มาดำเนินการแทน จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑) กิจกรรมจัดทำลานเอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์ (Land Mark) เชื่อมสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๑๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ๕,๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดหนองคาย

๓) กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณโครงการพระราชดำริห้วยทอน ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๐.๔๘๐ กม. งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

(๒) ยกเลิกกิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านโพนงาม - บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคายงบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย เนื่องจากสายทางที่จะปรับปรุงบูรณะดังกล่าวอยู่ระหว่างการค้าประกันสัญญาของโครงการที่ได้ดำเนินงานจากงบกลาง (งบรองนายกรัฐมนตรี ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) จะทำให้มีการซ้ำซ้อนเรื่องงบประมาณ และเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง โดยนำกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลำดับสำรอง (Y๒) มาดำเนินการแทน จำนวน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

๒) กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดหนองคาย

/๓) กิจกรรม ...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”

๓) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย

๔) กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย

จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดได้นำเสนอผลการประชุมฯ ดังกล่าว ไปยังสำนักงบประมาณตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการแล้ว ผลปรากฏว่าโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบให้นำมาดำเนินการแทนดังกล่าว เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงข้ามยุทธศาสตร์ สำนักงบประมาณจึงต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งอาจจะมีผลทำให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เกิดความล่าช้า การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จังหวัดหนองคายจึงมีความประสงค์ที่จะโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวใหม่ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณได้เร็วขึ้นตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ดังนี้

(๑) ขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบริเวณหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน **จากเดิม** ดำเนินการบริเวณหนองกอมเกาะ **เป็น** ดำเนินการ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย งบประมาณเท่าเดิม หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

(๒) ยกเลิกกิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านโนนงาม - บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคายงบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมตามลำน้ำโขงยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน และขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมใหม่ ภายใต้โครงการเดิม จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านพระธาตุพังพวน - บ้านเวียงคุก เข้าแหล่งท่องเที่ยววังบัวแดง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

ประธาน : การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ในคราวการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลง โดยการนำโครงการ/กิจกรรม Y ๒ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาดำเนินการแทนโครงการ/กิจกรรม ที่ยกเลิกภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามนัยประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม สรุปสาระสำคัญว่า หากมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงที่ข้ามยุทธศาสตร์/ข้ามผลิต/หรือเปลี่ยนแปลงจากหมวดงบประมาณ เป็น หมวดงบดำเนินงาน จะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จังหวัดจึงมีความประสงค์ที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ใหม่ ตามที่ฝ่ายเลขฯ นำเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาร่วมกัน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมในคราวการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พร้อมทั้งเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมใหม่ ดังนี้

/๑. เห็นชอบ ...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบริเวณหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน **จากเดิม** ดำเนินการบริเวณหนองกอมเกาะ **เป็น** ดำเนินการ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย งบประมาณเท่าเดิม หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

๒. เห็นชอบยกเลิกกิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านโพนงาม - บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคายงบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมตามลำน้ำโขงยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน และขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมใหม่ ภายใต้โครงการเดิม จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านพระธาตุพังพาน - บ้านเวียงคุก เข้าแหล่งท่องเที่ยววังบัวแดง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

๔.๒ การขอโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายของกิจกรรมพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด (สับปะรด) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

เลขาฯ : ตามที่ จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพื่อให้ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด (สับปะรด) งบประมาณ ๔,๕๖๔,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร นั้น

เนื่องจากการดำเนินงานของกิจกรรมฯ ดังกล่าว จำต้องดำเนินงาน โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบลงทุน) จัดซื้อเครื่องอบลมร้อนระบบไฟฟ้าอินฟราเรด ขนาด ๑๒ ถาด โครงสร้างสแตนเลส จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๗๒,๘๕๐ บาท ในกรณีนี้ จังหวัดจึงมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (งบดำเนินงาน) บางส่วน เป็นหมวดงบลงทุนในวงเงินงบประมาณ ๒๗๒,๘๕๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายจากหมวดงบดำเนินงาน เป็น หมวดงบลงทุน ในวงเงินงบประมาณ ๒๗๒,๘๕๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) โสภณ ทองโสภณ

(นายโสภณ ทองโสภณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”