



ฝ่ายปกครอง

สำนักงานเขตพระนคร

ร. ๐๒ ๒๘ ๕๕๗๘-๙

อโทร. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
หน่วยงาน สำนักงานเขตพระนคร ฝ่ายปกครอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อาคราถล่ม และอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมถึงการก่อความไม่สงบ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสถานที่สำคัญ ชุมชน อาคารสูง และสถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมคน จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยและเป็นเป้าของการก่อความไม่สงบ จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการเตรียมป้องกันและปฏิบัติงานระงับบรรเทาภัยอันตราย หรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นดังกล่าว

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญและทักษะให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๒.๓ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อม ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

๒.๔ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตพระนคร หลักสูตรทบทวน โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน


๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน แบบไป-กลับ โดยกำหนดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเขตพระนคร หรือสถานที่ที่เหมาะสม

/ ๖. แผนปฏิบัติการ ...



๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรม ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม			↔									
๒. กำหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรม				↔								
๓. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอื่นๆ			↔	↔								
๔. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมและจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม			↔	↔								
๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เคยผ่านการอบรมแล้วเข้ารับการฝึกอบรม โดยตั้งเป้าหมายไว้ ๕๐ คน				↔								
๖. ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร					↔							
๗. จัดทำทะเบียนสมาชิกอปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม												↔
๘. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้กรุงเทพมหานครทราบ												↔

/ ๘. งบประมาณ ...

ได้ตรวจสอบโครงการฯ แล้ว
 ๑๖/๑๑/๖๓
 นายก อบจ. นนทบุรี

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียนงานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) โดยประมาณค่าใช้จ่ายไว้ ดังนี้

- ๗.๑ ค่าตอบแทนผู้บรรยาย ๑๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท
๗.๒ ค่าตอบแทนผู้สาคิต ๕ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๗.๓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
และเจ้าหน้าที่จำนวน ๖๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท/วัน รวม ๓ วัน
๗.๔ ค่าวัสดุเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นเงิน ๗,๙๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๕๐๐ บาท

(สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ในกรณีค่าใช้จ่ายรายการใดรายการหนึ่งไม่พอ ให้ตัวเฉลี่ยจ่ายแทนกันได้แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ


๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ไม่มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ทำให้การฝึกอบรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้าออกไป	๓ (ปานกลาง)	๓ (ปานกลาง)	๙ (สูง)	ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลทั่วไป ทุกช่องทาง เพื่อรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับความรู้เทคนิคและได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ
๙.๒ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตนเองเมื่อเกิดภัย
๙.๓ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นต่อไป

/ ๑๐. การติดตามประเมินผล ...



๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรม	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	<u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการฝึกอบรม คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> แบบทดสอบ ก่อน - หลัง การฝึกอบรม	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการดำเนินงาน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ก่อน - หลัง การฝึกอบรม

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นายสุริยชัย รวีวรรณ)
ผู้อำนวยการเขตหนองจอก

เพิ่มตำราวิจัย

ลงชื่อ (ส.เบญจศิริ - มทร.ธัญบุรี) ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการแผนงาน

[illegible]