

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๓. เป้าหมาย

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานเขต



๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการก่อนมีประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ผ.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การจัดทำแผน ดำเนินการเลือกตั้ง และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับแผนของ กรุงเทพมหานคร ๒. ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งเขตพระนคร” ๓. การศึกษาและให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๔. สำนักรวบรวมหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง ๕. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เลือกตั้ง ๖. สำนักรวบรวมผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ๗. สำนักรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการ เลือกตั้ง ๘. จัดทำประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินการ												



ขั้นตอนที่ ๒...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการลงมติประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทผ. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งและสถานที่รับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒. การประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้ง หลักฐานการรับสมัคร และสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ๓. การรับสมัครเลือกตั้ง ๔. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ๕. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ๖. การสรรหาและแต่งตั้งเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ๗. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๘. การรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ- ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง											



๙. การรับแจ้งเหตุ...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙. การรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	←											→
๑๐. การจัดทำประกาศรายชื่อผู้เสียสิทธิ	←											→
๑๑. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกระดับ	←											→
๑๒. การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	←											→
๑๓. การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	←											→
ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการในวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพระนคร อำนวยความสะดวก ดำเนินงานเลือกตั้ง โดย ประสานกับ ทุกหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนการจัดการ เลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.	←											→
๒. ดำเนินการตามแผน ดำเนินการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ที่กำหนดไว้	←											→
๓. ดำเนินการตามแผนรอง ต่าง ๆ ที่พึงมี หรือกำหนดใหม่ ตามความจำเป็นและเหมาะสม กับสถานการณ์	←											→



ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔. ประสานงานและตรวจติดตามผลการดำเนินการเลือกตั้งของสำนักงานเขตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	<											>
๕. ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ตามที่ กกต.ทอ.กทม. ร้องขอ	<											>
ขั้นตอนที่ ๔												
การดำเนินการหลังวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.												
ประกอบด้วย												
๑. จัดทำและปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	<											>
๒. ตรวจสอบและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง	<											>
๓. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	<											>
๔. การเผยแพร่สถิติข้อมูลและผลการเลือกตั้ง	<											>

๗. งบประมาณ...



๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต ฝ่ายปกครอง งานปกครอง รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๒,๑๘๑,๔๕๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แนบ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งมีการปฏิบัติงานประจำ การติดต่อประสานงานหรือการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งในบางเรื่องอาจเป็นไปด้วยความล่าช้า	๑	๒	น้อย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่แผนดำเนินการเลือกตั้งกำหนดไว้
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีบทบัญญัติหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑	๒	น้อย	- ดำเนินการจัดอบรมหรือประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓) สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้มีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑	๒	น้อย	- ประสาน สนง.กต.กทม. เพื่อขอหรือแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการเลือกตั้งกรณีที่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๙.๒ การบริหาร...

๙.๒ การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จ ลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๑๐. การติดตามประเมินผล

ฝ่ายปกครอง เป็นผู้ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งรายงานการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารเขตพระนคร สำนักงานปกครองและทะเบียน และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑) ร้อยละของการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้แก่หน่วยเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- สำนักงานเขตได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องและครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	- การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๒.๑ รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๑๐.๒.๒ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้บริหารเขตพระนคร สำนักงานปกครองและทะเบียน และกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายปริญญา จันทร์บัว)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวสันต์ บุญหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการเขตพระนคร