

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งกำหนดให้รับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้น สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ขึ้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19)

๒.๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๓. เป้าหมาย

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานเขต

๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<u>ขั้นตอนที่ ๑</u> การเตรียมการก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทผ. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้งและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับแผนของกรุงเทพมหานคร ๒. ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพระนคร” ๓. การศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔. สรรวจหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ๕. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเลือกตั้ง ๖. สรรวจจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๗. สรรวจวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง ๘. จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินการ						↔						
						↔						
						↔	↔					
						↔						
						↔						
						↔	↔					
						↔						
						↔						

ขั้นตอนที่ ๒...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การดำเนินการหลังมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และสถานที่รับแจ้งเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒. การประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หลักฐานการรับสมัคร และสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ๓. การรับสมัครรับเลือกตั้ง ๔. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ๕. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ๖. การสรรหาและแต่งตั้งเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ๗. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๘. การรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ- ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง							↔					
							↔					
						↔						
							↔					
								↔				
									↔			
										↔		

๙. การรับแจ้งเหตุ...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙. การรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง								↔				
๑๐. การจัดทำประกาศรายชื่อผู้เสียสิทธิ							↔					
๑๑. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกระดับ								↔				
๑๒. การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง						↔	↔					
๑๓. การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย						↔	↔					
ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการในวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพระนคร อำนวยความสะดวก ดำเนินการเลือกตั้ง โดย ประสานกับ ทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.						↔	↔					
๒. ดำเนินการตามแผนดำเนินการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ที่กำหนดไว้						↔	↔					
๓. ดำเนินการตามแผนรองต่าง ๆ ที่พึงมี หรือกำหนดใหม่ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์						↔	↔					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔. ประสานงานและตรวจติดตามผลการดำเนินการเลือกตั้งของสำนักงานเขตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด						←		→				
๕. ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ตามที่ กกต.ทอ.กทม. ร้องขอ						←		→				
ขั้นตอนที่ ๔												
การดำเนินการหลังวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.												
ประกอบด้วย												
๑. จัดทำและปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง								↔				
๒. ตรวจสอบและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง								↔				
๓. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง								↔				
๔. การเผยแพร่สถิติข้อมูลและผลการเลือกตั้ง								↔				

๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายปกครอง งานปกครอง
งบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน ๓๕๗,๖๕๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แนบ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งมีการปฏิบัติงานประจำการติดต่อประสานงานหรือการดำเนินการในการกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในบางเรื่องอาจเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า	๑	๒	น้อย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่แผนดำเนินการเลือกตั้งกำหนดไว้
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีบทบัญญัติหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑	๒	น้อย	- ดำเนินการจัดอบรมหรือประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓) สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้มีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑	๒	น้อย	- ประสาน สนง.กต.กทผ. เพื่อขอหรือแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการเลือกตั้งกรณีที่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๙.๒ การบริหาร...

๙.๒ การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จ ลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๑๐. การติดตามประเมินผล

ฝ่ายปกครอง เป็นผู้ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งรายงานการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารเขตพระนคร สำนักงานปกครองและทะเบียน และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ


๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑) ร้อยละของการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้แก่หน่วยเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- หน่วยเลือกตั้งได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องและครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๒.๑ รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๑๐.๒.๒ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้บริหารเขตพระนคร สำนักงานปกครองและทะเบียน และกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ

(นายปริญญา จันทร์บัว)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวสันต์ บุญหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการเขตพระนคร