



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร. 0 2666 7366 โทรสาร 0 2666 7380

ที่ 05/ 1551

วันที่ 13 กันยายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดหา
แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ 02/1301 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำ
หนังสือเพื่อเสนอ อทบ. พิจารณาขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ขอเรียนว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซาก
และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
บริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดหา
แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. มอบหมาย สพบ./กผ./สบก.(สค.)/สบก.(สพ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน อทบ.

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน

ตามเรื่อง

อ.ก. 150.15.1

(นางอนุช หล่อใหญ่ศรี)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑

(นายฤศล โชติรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

๑๕๙๖ / ๕๔๐๖๓๐๒
๑๕/๐๙/๖๑

นางสาวจงจิตร นรินทรเดช
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


งบ 123,623,300 บาท รายการ แผนการจัดหางานแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำจากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												รวมทั้งสิ้น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	
1	สำรวจพื้นที่และความเหมาะสม	80	แห่ง													80
2	สำรวจธรณีพิสัยเพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่คาดว่าจะไม่มีศักยภาพ	80	แห่ง													80
3	เจาะสำรวจชั้นน้ำบาดาลและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสำรวจแนวท่อกระจายน้ำเบื้องต้น	80	แห่ง													80
4	สุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	80	แห่ง													80
5	สำรวจและออกแบบระบบประปาบาดาล	80	แห่ง													80
6	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อกระจายน้ำ	20	แห่ง													20
7	บริหารจัดการโครงการ															
	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุม/จัดทำคู่มือและรายงานโครงการ/ใช้สอยวัสดุสำนักงาน/จ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซมยานพาหนะ/ครุภัณฑ์/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/วัสดุสำนักงาน/วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง/วัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง/ดำเนินการทางพัสดุ/ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	80	แห่ง													80
รวมทั้งสิ้น		80	แห่ง													

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายสามารถถ่วงหักได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ
2. ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถ่วงหักยากขึ้นได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเปลี่ยนแปลง ที่พัก ค่าจ้างคนงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร รวมถึงค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมและอุปกรณ์
3. ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)
4. ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ให้สัตยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และค่าจ้างเหมาบริการ
5. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ ให้เบิกเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถเครื่องจักร ค่าจัดซื้อวัสดุ อะไหล่ทดแทน
6. ค่าติดตามประเมินผล ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ให้สัตยและวัสดุ ในการตรวจติดตามประเมินผลของแผนงาน/โครงการ การจัดประชุม การจัดทำคู่มือและรายงาน วัสดุสำนักงาน จ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมถึงวัสดุคอมพิวเตอร์




[illegible]

กิจกรรมย่อย 1 บริหารและอำนวยความสะดวกโครงการฯ

หน่วยงาน	จำนวนข้อ	กิจกรรมย่อย 1 บริหารและอำนวยการโครงการ			กิจกรรมย่อย 2 ดำรงและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล						กิจกรรมย่อย 3	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ก่อสร้างระบบฯ
		จัดทำคู่มือและรายงานโครงการ/จ้าง แบบบริการ/ซ่อมแซมยานพาหนะ/ ซ่อมแซมครุภัณฑ์/วัสดุสำนักงาน/ วัสดุสำนักงานสื่อเสียง/วัสดุ คอมพิวเตอร์/ค่าอาหารที่ทางออก 188ฯ	ประชาสัมพันธ์ โครงการ/อบรม และถ่ายทอดความรู้	คำนวณต้นทุนงาน ก่อสร้าง/ ดำเนินการทางพัสดุ	สำรวจพื้นที่และ ความเหมาะสม ประชุมรับฟังความ คิดเห็น ดำรงแนว ข้อกำหนด เบื้องต้น	สำรวจกรณี พิพาท	เจรจาสำรวจชั้น น้ำบาดาล	ค่าจะและพัฒนบ่อน้ำ น้ำบาดาล	ผูกคอบริษัทบ่อน้ำ บาดาล /	ค่าวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	สำรวจและ ออกแบบระบบ ประปาบาดาล	สร้างระบบประปา บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำและวางท่อ กระจายน้ำ
สท.บ. เขต 1 ลำปาง	8	21,000	-	-	-	260,000	346,800	17,200	-	-	-	
สท.บ. เขต 2 สุพรรณบุรี	3	31,500	-	-	-	390,000	520,200	25,800	-	-	-	
สท.บ. เขต 3 สระบุรี	4	42,000	-	-	-	520,000	693,600	34,400	-	-	-	
สท.บ. เขต 4 ชอนแก่น	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สท.บ. เขต 5 นครราชสีมา	25	178,500	-	-	-	2,210,000	2,210,850	146,200	-	-	-	
สท.บ. เขต 6 ศรีสะเกษ	9	73,500	-	-	-	910,000	971,040	60,200	-	-	-	
สท.บ. เขต 7 กำแพงเพชร	1	10,500	-	-	-	130,000	156,060	8,600	-	-	-	
สท.บ. เขต 8 ราชบุรี	2	21,000	-	-	-	260,000	346,800	17,200	-	-	-	
สท.บ. เขต 9 ระยอง	6	10,500	-	-	-	130,000	156,060	8,600	-	-	-	
สท.บ. เขต 10 อุตรดิตถ์	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สท.บ. เขต 11 อุบลราชธานี	16	136,500	-	-	-	1,690,000	1,690,650	111,800	-	-	-	
สท.บ. เขต 12 สงขลา	6	63,000	-	-	-	780,000	832,320	51,600	-	-	-	
รวม (สท.บ.เขต)	80	588,000	-	-	-	7,280,000	7,924,380	481,600	-	-	-	
สรุป					4,536,000							
กวม.		-	-	-	-	-	-	-	75,600	-	-	
สท.บ.		4,598,900	844,800	320,000	1,000,000	1,944,000	3,120,000	5,947,620	206,400	536,000	84,220,000	
รวม	80	5,186,900	844,800	320,000	1,000,000	6,480,000	10,400,000	13,872,000	688,000	536,000	84,220,000	

1. คำว่า "ใช้" อาจหมายถึงการนำเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

2. ค่าใช้จ่ายในการแบ่งปันบาทหลวง สามารถหักด้วยเงินได้ ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ทางศาสนา ค่านี้ไม่นับเป็นหนี้หรือหนี้สินและหนี้สิน โคลนผาง การตัดสินใจขึ้นอยู่กับหนี้สินที่แท้จริง และค่าตอบแทนทางกฎหมาย/เครื่องจักรรวมถึงค่าใช้จ่ายวัสดุและอุปกรณ์
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเงินและเงินของ ทบ. (ส่วนกลาง)
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ใช้โดยและวัสดุ ในการเปิดตัวอย่างนี้ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และค่าจ้างเหมาบริการ
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์การจะ ให้เป็นไปตามคำขอและแบบร่างเครื่องจักร ค่าจัดซื้อวัสดุ อะไหล่ทดแทน
6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเป็นค่าตอบแทน ใช้โดยและวัสดุ ในการตรวจสอบและแผนงาน/โครงการ การจัดประชุม การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและงาน วัสดุสำนักงาน จัดตั้งสำนักงาน จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์



แผนงาน/โครงการลักษณะการบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1. ผลผลิต/โครงการ	จัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)
ผู้รับผิดชอบ	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โทร./โทรสาร	0 2666 7380

2. ความเป็นมา

บันทึกข้อความกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0605/2112 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กรมทรัพยากรน้ำ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือเร่งรัดจัดหาประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อหารือปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้านในส่วนที่เหลือ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ จากการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ในประเด็นเร่งรัดจัดหาประปาหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้านให้เป็นไปตามแผนด้วยความรวดเร็ว และความชัดเจนของ 469 หมู่บ้านที่ไม่มีแหล่งน้ำดิบ กรมทรัพยากรน้ำได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหามูลบ้าน จำนวน 469 หมู่บ้าน ดังนี้

1. หมู่บ้านที่ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว หรือไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งสิ้น 213 หมู่บ้าน

2. กรมทรัพยากรน้ำเร่งทำการสำรวจออกแบบระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน จำนวน 146 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบกลางในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. หมู่บ้านที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้อีก จำนวน 110 หมู่บ้าน มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

3.1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับผิดชอบในการสำรวจออกแบบระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล จำนวน 80 หมู่บ้าน และเร่งขอรับการสนับสนุนงบ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.2 การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตจำหน่ายน้ำจากการประปาสาขาใกล้เคียงให้บริการน้ำประปา จำนวน 5 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หมู่บ้าน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 หมู่บ้าน เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาสาขาด้วย



3.3 เสนอให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบในการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 25 หมู่บ้าน เนื่องจากมีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และเร่งขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินการต่อไป

3. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนอกจากจะมีปัญหาในด้านความต้องการใช้น้ำบาดาลที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วย อาทิเช่น ในบางพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ไม่สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ เนื่องจากน้ำบาดาลมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ มีชั้นน้ำบาดาลอยู่ในระดับลึกและถูกปิดทับด้วยชั้นดินเหนียวหนา ส่งผลให้ต้องลงทุนสูงในการพัฒนา และ/หรือในบางพื้นที่มีปัญหาด้านคุณภาพน้ำบาดาล ได้แก่ น้ำกร่อย - เค็ม หรือมีสารละลายเหล็ก/แมงกานีสสูงเกินมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก เป็นต้น ส่วนความต้องการใช้น้ำบาดาลที่เพิ่มมากขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของชุมชน ทำให้ต้องทำการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในอัตราที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร หรือการอุตสาหกรรม และส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดหา น้ำบาดาล ต้องตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากที่สมบูรณ์ขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง

4. วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำกร่อย - เค็ม พร้อมออกแบบระบบประปาบาดาลและก่อสร้างระบบประปาบางส่วน ที่มีความพร้อมของหมู่บ้านเป้าหมายที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก หรือ พื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีศักยภาพทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้

5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

5.1 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สำรวจและผลิตน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำด้านอุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลในพื้นที่เป้าหมายให้ครบถ้วน

5.2 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม




ตามมาตรา 7 เบญจ (1) การศึกษา สํารวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม


6. เป้าหมายของโครงการ

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ที่หาน้ำยากให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้ง ข้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำและศักยภาพน้ำบาดาลให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้น จำนวน 80 หมู่บ้าน ดังนี้


ลำดับ ที่	รหัส หมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	71020475	แม่น้ำน้อย	5	ไทรโยค	ไทรโยค	กาญจนบุรี
2	62060506	หนองเสือโฮก	6	วังตะแบก	พราณกระต่าย	กำแพงเพชร
3	22100405	คลองพลู	5	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
4	22010301	ดินเขา	1	คลองนารายณ์	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
5	22010302	คลองนารายณ์	2	คลองนารายณ์	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
6	24030711	ท่าช้าง	11	โยธะกา	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา
7	24030712	คลองหกวา	12	โยธะกา	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา
8	86080406	ทอนอม	6	ช่องไม้แก้ว	ทุ่งตะโก	ชุมพร
9	86080809	เขาหลัก	9	วิสัยใต้	สวี	ชุมพร
10	50020618	บวักห้า	18	บ้านแปะ	จอมทอง	เชียงใหม่
11	50020108	แม่ชะนิลใต้	8	น้ำแพร่	หางดง	เชียงใหม่
12	92021303	มดตะนอย	3	เกาะลิบง	กันตัง	ตรัง
13	92061504	ยางขาคีม	4	ลำภูรา	ห้วยยอด	ตรัง
14	80081301	สองแพรก	1	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
15	80081302	บนถนน	2	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
16	80081304	กลาง	4	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
17	80081305	สี่แยกวัดโหนด	5	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
18	80030411	ไสนี้อย	11	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
19	60030713	หนองเตือ	13	หนองกระเจา	ชุมแสง	นครสวรรค์
20	31010415	ดอนแฝก	15	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
21	31012506	โคกเจริญ	6	สะแกชำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์*
22	31012513	บุข่า	13	สะแกชำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์*
23	31140414	ใหม่พัฒนา	14	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์
24	25060307	บางหอย	7	บางเตย	บ้านสร้าง	บุรีรัมย์



ลำดับ ที่	รหัส หมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
25	25060308	คลองแม่	8	บางเตย	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
26	25060309	โยธะกา	9	บางเตย	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
27	56011506	จิวใต้	6	บ้านสา	เมืองพะเยา	พะเยา*
28	56011507	จิวเหนือ	7	บ้านสา	เมืองพะเยา	พะเยา*
29	76080110	พู่เข็ม	10	แก่งกระจาน	แก่งกระจาน	เพชรบุรี
30	76080410	ป่าผาก	10	แก่งกระจาน	แก่งกระจาน	เพชรบุรี
31	67080201	ชัยชีควาย	1	ชัยไม้แดง	บึงสามพัน	เพชรบูรณ์
32	45041103	ดงยาง	3	ดู่บ่อย	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด
33	45041114	ดงยาง	14	ดู่บ่อย	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด
34	45052203	หนองเทา	3	ราชธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด
35	52050803	ร่องเห็ด	3	บ้านแห	งาว	ลำปาง
36	52050805	แม้งอน	5	บ้านแห	งาว	ลำปาง
37	52050808	ร่องเห็ดพัฒนา	8	บ้านแห	งาว	ลำปาง
38	52070201	ทัพป่าเล้า	1	วังเหนือ	วังเหนือ	ลำปาง
39	33052406	ธาตุจังกะ	6	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
40	33052409	ดาร์งค์	9	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
41	33050207	เค็ง	7	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
42	33050209	บึงน้อย	9	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
43	33051309	สวนกระสังข์	9	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
44	33052703	สนวนตะวันออก	3	ศรีตระกุล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
45	33051011	กระเบา	11	ห้วยไต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
46	33051106	บก	6	ห้วยเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
47	33080204	บักดอง(ตะวันออก)	4	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ
48	33150513	กลาง	13	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ
49	33071003	รำเจก	3	พินายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
50	33160412	หนองลิม	12	บ่อแก้ว	วังหิน	ศรีสะเกษ
51	33140403	ศรีพะเนา	3	ดุม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ
52	90060504	มูณี	4	จะแทน	สบบ้าย้อย	สงขลา
53	91060403	ทุ่งทะนนาน	3	ทุ่งบุหลัง	ทุ่งหว้า	สตูล



ลำดับ ที่	รหัส หมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
54	91060404	ท่านา	4	ทุ่งบุหลัง	ทุ่งหว้า	สตูล
55	91060405	ทุ่งบุหลัง	5	ทุ่งบุหลัง	ทุ่งหว้า	สตูล
56	91050605	สัโหมงมุไซะ	5	แหลมสน	ละงู	สตูล
57	91050606	สนใหม่	6	แหลมสน	ละงู	สตูล
58	27020504	คลองเจริญ	4	คลองไก่อเอน	คลองหาด	สระแก้ว
59	32051210	ปรีอรุง	11	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์*
60	32050201	ยาง	1	ทมอ	ปราสาท	สุรินทร์*
61	32050205	โคกบุ	5	ทมอ	ปราสาท	สุรินทร์*
62	32050209	เจริญสุข	9	ทมอ	ปราสาท	สุรินทร์*
63	32050210	ทัพไทย	10	ทมอ	ปราสาท	สุรินทร์*
64	32050212	โดนเลง	12	ทมอ	ปราสาท	สุรินทร์*
65	32051510	ตาโสร	10	บ้านพลวง	ปราสาท	สุรินทร์*
66	32051511	โคกเพชร	11	บ้านพลวง	ปราสาท	สุรินทร์*
67	32050408	จันทิวง	8	ปรีอ	ปราสาท	สุรินทร์*
68	32050409	เขม	9	ปรีอ	ปราสาท	สุรินทร์*
69	32050411	สวรรคน้อย	11	ปรีอ	ปราสาท	สุรินทร์*
70	32050412	ดงยาง	12	ปรีอ	ปราสาท	สุรินทร์*
71	32050413	คุณสาร	13	ปรีอ	ปราสาท	สุรินทร์*
72	32050417	โคกพลู	17	ปรีอ	ปราสาท	สุรินทร์*
73	32010710	ขยอง	10	ตาออง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
74	32012101	บุฤาษี	1	บุฤาษี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์*
75	32011912	กัญจารย	12	เมืองที	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
76	32011913	โคกตัง	13	ราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
77	32110401	ตราดม	1	ตราดม	ลำดวน	สุรินทร์
78	32110409	โคกป็นโร	9	ตราดม	ลำดวน	สุรินทร์
79	32100708	หนองคันซ้ง	8	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์*
80	61060208	รุ่งอรุณ	8	ทัพหลวง	บ้านไร่	อุทัยธานี



7. วิธีดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

7.1 ศึกษา คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม และก่อสร้างระบบประปาบาดาล

1) สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ จัดการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสำรวจความพร้อมของชุมชน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งระบบประปาบาดาล และกำหนดแนวท่อกระจายน้ำเบื้องต้น

2) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อกำหนดปัจจัยและวางแผนการดำเนินงานสำรวจภาคสนามต่อไป รวมทั้ง ศึกษา รวบรวมและทบทวนข้อมูลเบื้องต้นด้านสภาพธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ศักยภาพน้ำบาดาลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์พื้นที่น้ำบาดาลที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ

3) สำรวจข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม ประกอบด้วย ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาชั้นฐานอุทกธรณีวิทยา และข้อมูลบ่อน้ำบาดาล พร้อมทั้งทำการตรวจวัดระดับและคุณภาพน้ำบาดาล และสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน (Surface Geophysical Investigation) เพื่อหาขอบเขตการแผ่กระจายตัวของหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา (Boundary of Hydrogeological Units) และลักษณะของชั้นดินชั้นหิน ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้ง (Resistivity Survey Method, Vertical Electrical-Resistivity Sounding, VES) ตามรูปแบบการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจอร์ (Schlumberger Configuration) ที่มีระยะห่างระหว่างขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า (AB/2) ไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือดำเนินการด้วยวิธีการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และทำการแปลความหมายข้อมูลด้านอุทกธรณีที่ได้จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเบื้องต้น และกำหนดตำแหน่งเจาะบ่อสำรวจและบ่อน้ำบาดาล โดยทำการสำรวจ จำนวน 80 แห่ง แห่งๆละ 50 จุด รวม 4,000 จุด

4) เจาะบ่อสำรวจแบบเก็บตัวอย่างตะกอนเศษหิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 80 แห่ง (2 บ่อต่อแห่ง) ความลึก 150 เมตรหรือความลึกรวมประมาณ 300 เมตร และอาจต้องทำการหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric well logging) เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของน้ำในชั้นหินอุ้มน้ำ และลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของหลุมเจาะ

5) เจาะสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลจำนวน 80 บ่อ (1 บ่อต่อแห่ง) ขนาด 6 นิ้ว โดยจะต้องลงท่อขนาดเดียวกันตลอดความลึกของการพัฒนาบ่อและติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขบ่อ ความลึกเจาะ และความลึกพัฒนาตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยทำการคัดเลือกจุดเจาะบ่อจากผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแทรกสลับระหว่างชั้นน้ำจืดและน้ำเค็มต้องพัฒนาและก่อสร้างบ่อแบบ Natural Gravel Pack และทำการปิดทับด้วยซีเมนต์ และจัดทำข้อมูลทางวิชาการสำหรับหมู่บ้านที่สามารถหาแหล่งน้ำบาดาลได้ พร้อมแนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง



6) สุ่มทดสอบปริมาณน้ำด้วยอัตราการสูบคงที่ (Constant-rate Pumping Test) โดยดำเนินการ สุ่มทดสอบปริมาณน้ำ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือจนกว่าระดับน้ำจะคงที่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และวัดระดับน้ำ คืนตัว (Recovery Test) จนกว่าระดับน้ำจะคืนตัวถึงระดับน้ำก่อนสูบ โดยดำเนินการสุ่มทดสอบ จำนวนรวม 80 บ่อ เพื่อหาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาลต่างๆ (Hydraulic Properties of Aquifers) ได้แก่ สัมประสิทธิ์ การจ่ายน้ำ (Transmissivity, T) สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน (Hydraulic Conductivity, K) และสัมประสิทธิ์ การกักเก็บ (Storativity, S) เพื่อนำไปกำหนดขนาดเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมทั้งเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อทำการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลทั้งทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Quality of Groundwater) แบบสมบูรณ์ เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการแปลความหมายและประมวลผลข้อมูลในลำดับต่อไป ทั้งนี้การ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าวอ้างอิงตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ยกเว้นกรณีที่พบสารปนเปื้อน หรือค่าผิดปกติที่จะมีผลต่อชั้นน้ำบาดาลสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบาดาลได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อน

7) ออกแบบระบบประปาบาดาลจำนวน 80 แห่ง เพื่อออกแบบการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและ ระบบกระจายน้ำ กำหนดที่ตั้งสิ่งก่อสร้างและแนวท่อกระจายน้ำสำหรับหมู่บ้านที่จะก่อสร้างระบบประปาบาดาล สำหรับหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำบาดาลจะให้คำแนะนำข้อมูลด้านศักยภาพน้ำบาดาล ขนาดเครื่องสูบน้ำบาดาลที่ เหมาะสม พร้อมทั้งจำนวนครัวเรือนที่สามารถบริการได้ เตรียมจัดทำระบบประปาบาดาลในระยะต่อไป

8) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อกระจายน้ำ จำนวน 20 แห่ง ความ สูง 20 เมตร สำหรับหมู่บ้านที่คาดว่าจะมีศักยภาพน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสม

7.2 การบริหารจัดการโครงการ จัดประชุมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนิน โครงการพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง การบริหารสัญญา จัดทำรายงาน ทางวิชาการและอื่นๆ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน

9. กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่โครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ

ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่โครงการ

10. ตัวชี้วัด

10.1 ประชาชน มีชุดข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 80 แห่ง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำบาดาล



10.2 ประชาชนมีน้ำที่ได้จากการเจาะสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลก่อสร้างเป็นระบบประปาบาดาล จำนวน 20 แห่ง

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 11.1 ประชาชนมีแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค
- 11.2 ประชาชนมีส่วนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาล
- 11.3 ประชาชนเกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล
- 11.4 หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำให้ดีขึ้น จำนวน 80 หมู่บ้าน

12. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

- 12.1 มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการทุกระยะ 3 เดือน
- 12.2 มีการติดตามการนำเข้าสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลพสุธาฯ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 12.3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

13. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่บ้านที่ประสบปัญหาความขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม จำนวน 80 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้

14. งบประมาณ

จำนวนเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 123,623,300 บาท


15. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)



งบประมาณดำเนินการทั้งหมด 123,623,300 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	สำรวจพื้นที่และความเหมาะสม ประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมทั้ง สำรวจแนวท่อกระจายน้ำเบื้องต้น	แห่ง	80	12,500	1,000,000
2	สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อกำหนดจุด เจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่คาดว่า ไม่มีศักยภาพ	แห่ง	80 (4,000 จุด)	81,000	6,480,000
3	เจาะสำรวจชั้นน้ำบาดาล	แห่ง	80	130,000	10,400,000
4	เจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำ บาดาล	แห่ง	80	173,400	13,872,000
5	สูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	แห่ง	80	8,600	688,000
6	สำรวจและออกแบบระบบประปา บาดาล	แห่ง	80	6,700	536,000
7	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อ กระจายน้ำ	แห่ง	20	4,211,000	84,220,000
8	บริหารจัดการโครงการ	แห่ง	20	80,700	1,614,000
		แห่ง	59	80,200	4,731,800
		แห่ง	1	81,500	81,500
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)				123,623,300





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๐๗๑ โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๐๘๕

ที่ ๐๒/๑๓๐๑

วันที่ ๗๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กยผ. ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ว ๒๗๔๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๒ - ๓ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การสวนสัตว์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม โดย อทบ. มอบหมายให้ กผ. เข้าร่วมประชุม นั้น

ข้อเท็จจริง

กผ.ขอเรียน ดังนี้

๑. การประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๒ - ๓ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การสวนสัตว์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว สำหรับ อทบ. ได้รับงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๙๖,๓๘๘,๓๐๐ บาท (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ทาง QR Code และลิงค์ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. ตามบันทึกข้อความ กผ. ด่วน ๐๒/๑๐๔๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อทบ. มอบหมาย ให้ สพบ./สสพ./สอพ./สบก./ศทส./กวน./วณป./และ สทบ.เขต ๒, ๖, ๙, และ สทบ.เขต ๑๐ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำหนังสือเพื่อเสนอ อทบ. พิจารณาขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เร่งรัดดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ

๓. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้สามารถกักหนัผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ ให้เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของโครงการ

/จึงเรียน ...