


โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่หาน้ำยาก



ความเป็นมาของโครงการ

ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรชลประทาน 149 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ชลประทานที่มีระบบส่งน้ำประมาณ 32 ล้านไร่ และรัฐบาลมีเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ปี พ.ศ. 2558 - 2569 อีก 8.7 ล้านไร่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1.35 ล้านไร่ (เหลืออีก 7.35 ล้านไร่) โดยในปีงบประมาณโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วางแผนที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสิ้น 211 โครงการ ทั้งนี้ในส่วนของการบริหารการน้ำบาดาลจะรับผิดชอบในส่วนของการสนับสนุนน้ำในพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 7 แปลง รวมทั้งได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ 4,560 ไร่

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

เป้าหมาย พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่จากกรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 7 แปลง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล
- 2) จัดทำเอกสารสร้างระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

งบประมาณ/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ 155,175,300 ล้านบาท

ผลผลิต บ่อน้ำบาดาล + ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ + ระบบกระจายน้ำ จำนวน 7 แปลง

ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มเกษตรกร จำนวน 608 ราย, ปริมาณน้ำรวม 2.4624 ล้านลูกบาศก์เมตร, พื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,560 ไร่

หมายเหตุ: มติที่ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกระจายน้ำ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรองรม. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน สรุปได้ว่ารายการที่ไม่สามารถปรับใช้เงินในแผนปกติ ปีงบประมาณ 2560 ได้ (กรณีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ให้แต่ละหน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านกระทรวงมหาดไทย โดยกรมชลประทานเป็นผู้จัดตั้งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป



แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ผลผลิต/โครงการ : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่หาน้ำยาก จำนวน 7 แปลง 76 แห่ง

สำนักรับผิดชอบ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงานรายเดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)									
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63
1	กิจกรรมเจาะบ่อน้ำบาดาล	7	แปลง										
2	กิจกรรมจัดทำเอกสารสร้างระบบสูบน้ำบาดาล และติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งระบบท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ชุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำ	7	แปลง										
รวม		7	แปลง										

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ห่าน้ำยาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผลความจำเป็น

ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ ๙๕ ล้านไร่ ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักสำหรับการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี ในสภาวะฝนทิ้งช่วงไม่สามารถเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งได้และไม่มีแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน เกิดภาวะหนี้สินและความเสี่ยงต่อการลงทุน ไม่มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงส่งผลกระทบต่อทำให้เกษตรกรเกิดการอพยพถิ่นฐานมาหางานทำในเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา

ในการเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเสริมให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำ เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี นอกจากนี้การมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดปียังทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนารูปแบบของการเพาะปลูกพืชจากการปลูกพืชเชิงปริมาณให้เป็นระบบเกษตรผสมผสานมีพืชและสัตว์ต่างๆ สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนจะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสิ้น ๒๑๑ โครงการ โดยในส่วนที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับผิดชอบในส่วนของการสนับสนุนน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน ๗ แปลง พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๔,๕๖๐ ไร่ ดังนั้นโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยแก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคมการย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes)

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล
- ๒.๓ เพื่อส่งมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลให้เป็นอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- ๒.๔ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยใช้รูปแบบการเกษตรเชิงระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกรในการทำการเกษตร

๓. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓.๑ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร มีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ำพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน้ำ ประเด็นการบริหารแผนงานโครงการที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร



จัดการทรัพยากรน้ำ และประเด็นการบริหารเชิงพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งหรือเสี่ยงภัยแล้งได้รับการจัดหา พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง

๓.๒ ความสอดคล้องกับโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ข้อ ๑.๘ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

- ประเทศมีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
- ประเทศมีการจัดหาและจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต

การอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ

๔.เป้าหมายโครงการ (Target)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนจะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสิ้น ๒๑๑ โครงการ โดยในส่วนที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับผิดชอบในส่วนของการสนับสนุนน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน ๗ แปลง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๔,๕๖๐ โดยพื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ภายใต้รูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อสภาพปัญหาและพื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้

น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเชิงระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ไร่ต่อแห่ง

	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ห่าน้ำยาก
จำนวน (แปลง)	๗
พื้นที่ (ไร่)	๔,๕๖๐
ปริมาณน้ำต้นทุน (ล้าน ลบ.ม.)	๒.๔๖๒๐
จำนวนครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์	๖๐๘



๕.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (Activity)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ห้วยน้ำยาก
๑. เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล	✓
๒. จัดเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์	✓

๖.งบประมาณ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ความลึกเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ๑๕๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย จำนวน ๗ แปลง งบประมาณ ๑๕๕,๑๗๕,๓๐๐ บาท

แปลงที่	สทบ.เขต	งบประมาณ (บาท)
๑	๑	๑๗,๕๒๕,๗๐๐
๒	๓	๕๒,๓๘๙,๒๐๐
๓	๔	๔๘,๖๘๒,๕๐๐
๔	๔	๑๔,๔๓๙,๖๐๐
๕	๕	๑๑,๖๘๓,๘๐๐
๖	๖	๖,๕๔๙,๙๐๐
๗	๙	๓,๘๙๔,๖๐๐
รวม		๑๕๕,๑๗๕,๓๐๐

๗.ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.ตัวชี้วัด

๙.๑ ผลผลิต (Outputs) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

๙.๑.๑ จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวนรวม ๗ แปลง



๙.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

๙.๒.๑ จำนวนครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ๖๐๘ ครัวเรือน

๙.๓ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Results) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

๙.๓.๑ พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ไร่

๙.๓.๒ ปริมาณน้ำต้นทุนที่เกษตรกรสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒.๔๖๒๐ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

๙.๓.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีน้ำบาดาลใช้เพื่อการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)


๑๐.๑ พื้นที่ทำการเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมและลดความเสียหายผลผลิตจากปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยมีน้ำบาดาลใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

๑๐.๒ เกษตรกรมีระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่ความประหยัดและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ

๑๐.๓ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล ทำให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล




..... หัวหน้าโครงการ
(นายครรชิต ควรพิบูลย์)
วิศวกรชำนาญการ


..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุรินทร์ วรกิจฉำรง)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการเกษตร

กิจกรรม: พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๗ แปลง ๗๖ แห่ง

สำนักรับผิดชอบ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)											
					ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
					พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๓		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	กิจกรรมงานบริหาร และอำนวยความสะดวก	๗,๕๔๔,๐๔๐	๗๖	แห่ง				๘	๘	๘	๘	๘	๘	๘	๘	๑๒
๒	กิจกรรมงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำ	๒๕,๕๕๐,๔๖๐	๗๖	แห่ง				๒๕	๒๕	๒๖						
๓	กิจกรรมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ	๑๒๒,๐๔๐,๔๐๐	๗๖	แห่ง												
	รวม	๑๕๕,๑๓๔,๙๐๐	๗๖	แห่ง												

(หนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามแผนงาน)

ผู้จัดทำ



(นายเศรษฐี คุ้มทรัพย์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ



(นายสุรินทร์ วรรณกิจ)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบกลาง
งบดำเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน
รวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงาน : ยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ผลลัพธ์/โครงการ : พัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๗ แปลง ๗๖ แห่ง
สำนักวิจัยและพัฒนาชลประทาน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูตาม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)												รวมทั้งสิ้น (บาท)
					ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
					พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๓			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
๑	กิจกรรมงานบริหาร และอำนวยความสะดวก	๘,๕๕๐,๕๐๐	๓๖	แห่ง				๘,๕๕๐,๕๐๐	๘,๕๕๐,๕๐๐	๘,๕๕๐,๕๐๐	๘,๕๕๐,๕๐๐	๘,๕๕๐,๕๐๐	๘,๕๕๐,๕๐๐	๘,๕๕๐,๕๐๐	๘,๕๕๐,๕๐๐		
๒	กิจกรรมงานพัฒนาระบบชลประทาน	๒,๕๕๐,๕๐๐	๓๖	แห่ง				๒,๕๕๐,๕๐๐	๒,๕๕๐,๕๐๐	๒,๕๕๐,๕๐๐	๒,๕๕๐,๕๐๐	๒,๕๕๐,๕๐๐	๒,๕๕๐,๕๐๐	๒,๕๕๐,๕๐๐	๒,๕๕๐,๕๐๐		
๓	กิจกรรมงานก่อสร้างระบบชลประทาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๖	แห่ง				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		
	รวม	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๓๖	แห่ง				๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐		

ผู้จัดทำ

(นายเศรษฐี วรรณวิทย์)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ วรวิจิตร)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชลประทาน



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่นำยาก จำนวน ๗ แปลง ๗๖ แห่ง
 หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน	หมวดคำกรุณห์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๓	เฉพาะ เจาะจง	ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	คัดเลือก	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๖๓ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี ๒๕๖๓ (บาท)		งบนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)
๑	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่ทำน้ายาก ๗ แปลง														
		คำจัดจ้างก่อสร้างห้องเก็บน้ำ และติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ ติดตั้งระบบท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำ	/	/	/	/	/	/		ม.ค. ๖๓	มี.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	๑๒๒,๘๔๖,๔๐๐	-	

ผู้จัดทำ
 (นายกรชิต วรรณบุญย)
 วิศวกรชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
 (นายสุรินทร์ วรรกิจสาร)
 วิศวกรชำนาญการพิเศษ วิศวกรชำนาญการสำนักพัฒนาทรัพยากรธรณี
 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายเขต พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่หาน้ำยาก ๗ แปลง

งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่หาน้ำยาก จำนวน ๗ แปลง ๗๖ แห่ง

สทบ.เขต ๑,๓,๔๕,๖,๙ , สทบ.

หน่วยงาน	จำนวน(แห่ง)	๑	๒	๓	รวมเป็นเงิน
		งานบริหาร และอำนวยการ โครงการ	งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาล	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	
สทบ.๑ (ลำปาง)	๙	๗๑๘,๔๗๐	๑,๗๓๗,๕๔๐	๑๔,๕๔๗,๖๐๐	๑๗,๐๐๓,๖๑๐
สทบ.๒ (สุพรรณบุรี)					
สทบ.๓ (สระบุรี)	๒๔	๑,๙๑๕,๙๒๐	๙,๑๖๔,๖๔๐	๓๘,๗๙๓,๖๐๐	๔๙,๘๗๔,๑๖๐
สทบ.๔ (ขอนแก่น)	๓๒	๒,๕๕๔,๕๖๐	๖,๘๒๔,๗๒๐	๕๑,๗๒๔,๘๐๐	๖๑,๑๐๔,๐๘๐
สทบ.๕ (นครราชสีมา)	๖	๔๗๘,๙๘๐	๑,๑๕๘,๓๖๐	๙,๖๙๘,๔๐๐	๑๑,๓๓๕,๗๔๐
สทบ.๖ (ตรัง)	๓	๒๓๙,๔๙๐	๑,๑๔๕,๕๘๐	๔,๘๔๙,๒๐๐	๖,๒๓๔,๒๗๐
สทบ.๗ (กำแพงเพชร)				-	-
สทบ.๘ (ราชบุรี)				-	-
สทบ.๙ (ระยอง)	๒	๑๕๙,๖๖๐	๓๘๖,๑๒๐	๓,๒๓๒,๘๐๐	๓,๗๗๘,๕๘๐
สทบ.๑๐ (อุดรธานี)					-
สทบ.๑๑ (อุบลราชธานี)					-
สทบ.๑๒ (สงขลา)					-
รวมเขต	๗๖	๖,๐๖๗,๐๘๐	๒๐,๔๑๖,๙๖๐	๑๒๒,๘๔๖,๔๐๐	๑๔๙,๓๓๐,๔๔๐
สทบ.		๑,๕๑๖,๙๖๐	๔,๒๒๕,๓๐๐		๕,๗๔๒,๒๖๐
กวน.			๑๐๒,๖๐๐		๑๐๒,๖๐๐
รวม	๗๖	๗,๕๘๔,๐๔๐	๒๔,๗๔๔,๘๖๐		๑๐๐,๑๗๕,๓๐๐

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถถ่วงหักกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ อาทิ ท่อ เครื่องสูบน้ำ ระบบกระจายน้ำ ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล
- ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถ่วงหักกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์
- ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)
- ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร/เครื่องอัดลม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเจาะหรืออะไหล่ทดแทน ให้เบิกเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร/เครื่องอัดลม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเจาะหรืออะไหล่ทดแทน
- ค่าติดตามประเมินผล ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการปัจจุบัน ที่ผ่านมาและสำรวจแผนในปีต่อไป

ผู้จัดทำ.....

(นายครุฑิต คุ้มพิบูลย์)
วิศวกรชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ.....

(นายสุรินทร์ วรกิจธำรง)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล



รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณรายแห่งรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่หาน้ำยาก ๗ แปลง

งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่หาน้ำยาก จำนวน ๗ แปลง ๗๖ แห่ง

สทบ.เขต ๑,๓,๔๕,๖,๙ , สฟบ.

ลำดับที่	สทบ.เขต						งบประมาณโครงการ	๑. กิจกรรมเจาะน้ำบาดาล					๒.กิจกรรมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ		รวมเป็นเงิน
								๑. งานบริหาร และอำนวยการโครงการ		๒. งานสำรวจ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล			งบประมาณโครงการ	๓. งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	
								คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/คำติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/จัดทำคู่มือ /เอกสารเผยแพร่/รายงาน/วัสดุสำนักงาน/จ้างเหมาบริการ/จ้างบริการ/ใช้สอย/ตอบแทน/ค่าอาหารทำการนอกเวลา/ซ่อมแซมยานพาหนะ/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์/ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/วัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าดำเนินการทางพัสดุ/ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ/ค่าอบรมและถ่ายทอดความรู้/ค่าควบคุมและตรวจรับงาน/ค่าดำเนินการทางพัสดุ/ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรและอุปกรณ์/วัสดุ/อุปกรณ์การเจาะ		คำงานสำรวจและจัดทำแผนผังภูมิประเทศพื้นที่เข้าร่วมโครงการและแผนผังการเกษตร/ค่างานสำรวจธรณีฟิสิกส์/ค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว /ค่างานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ/ค่าท่อ PVC และอุปกรณ์ สำหรับบ่อน้ำบาดาล/ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ/ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล				คำก่อสร้างห้องถังเหล็กทักน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบน้ำเข้า-ออกถัง และติดตั้งระบบหลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ KW และอุปกรณ์ ติดตั้งระบบท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำ/ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	
สถานที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		สทบ.เขต	สฟบ.	สทบ.เขต	กวน.	สฟบ.		สฟบ.			
๑	๑	บ้านบ่อแสง	2	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๒	๑	บ้านปาม่วง จุดที่ 1	4	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๓	๑	บ้านปาม่วง จุดที่ 2	4	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๔	๑	บ้านปาม่วง จุดที่ 3	4	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๕	๑	บ้านสันมะปิ่น จุดที่ 1	7	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๖	๑	บ้านสันมะปิ่น จุดที่ 2	7	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๗	๑	บ้านปามื่น	8	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๘	๑	บ้านแม่ตำใต้	9	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๙	๑	บ้านแสงใต้	10	แม่ตำ	พญาเม็งราย	เชียงราย	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๑๐	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 1	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๑๑	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 2	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๑๒	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 3	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๑๓	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 4	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๑๔	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 5	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๑๕	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 6	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๑๖	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 7	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๑๗	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 8	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๑๘	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 9	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๑๙	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 10	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๐	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 11	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๑	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 12	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๒	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 13	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๓	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 14	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๔	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 15	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๕	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 16	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๖	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 17	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๗	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 18	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๒๘	๓	บ้านถ้ำบ่อทอง กลุ่มที่ 19	13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	



รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณรายแห่งรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่หาน้ำยาก ๗ แปลง

งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่หาน้ำยาก จำนวน ๗ แปลง ๗๖ แห่ง

สทบ.เขต ๑,๓,๔๕,๖,๙ , สทป.

ลำดับที่	สทบ.เขต						งบประมาณโครงการ	๑. กิจกรรมเจาะน้ำบาดาล					๒.กิจกรรมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ		รวมเป็นเงิน
								๑. งานบริหาร และอำนวยการโครงการ		๒. งานสำรวจ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล			งบประมาณโครงการ	๓. งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	
		สถานที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/คำติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/จัดทำคู่มือ /เอกสารเผยแพร่/รายงาน/วัสดุสำนักงาน/จ้างเหมาบริการ/จ้างบริการ/ใช้สอย/ตอบแทน/ค่าอาหารทำการนอกเวลา/ซ่อมแซมยานพาหนะ/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์/ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/วัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าดำเนินการทางพัสดุ/ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ/ค่าอบรมและถ่ายทอดความรู้/ค่าควบคุมและตรวจรับงาน/ค่าดำเนินการทางพัสดุ/ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรและอุปกรณ์/วัสดุ/อุปกรณ์การเจาะ	คำงานสำรวจและจัดทำแผนผังภูมิประเทศพื้นที่เข้าร่วมโครงการและแผนผังการเกษตร/ค่างานสำรวจธรณีฟิสิกส์/ค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว /ค่างานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีหยังธรณีหลุมเจาะ/ค่าท่อ PVC และอุปกรณ์ สำหรับบ่อน้ำบาดาล/ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ/ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	งบประมาณโครงการ	คำก่อสร้างห้องถังเหล็กทักน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบน้ำเข้า-ออกถัง และติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ KW และอุปกรณ์ ติดตั้งระบบท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำ/ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ				
											สทบ.เขต	สทบ.		สทบ.เขต	
๒๙	๓	บ้านน้ำซับ	3	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐
๓๐	๓	บ้านซับตะเคียน	7	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐
๓๑	๓	บ้านปากช่องสาริกา กลุ่มที่ 1	9	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐
๓๒	๓	บ้านปากช่องสาริกา กลุ่มที่ 2	9	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐
๓๓	๓	บ้านช่องสาริกา	12	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐
๓๔	๔	เหล่าใหญ่	10	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐
๓๕	๔	เหล่าใหญ่	10	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๓๖	๔	เหล่าใหญ่	10	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๓๗	๔	เหล่าใหญ่	10	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๓๘	๔	เหล่าใหญ่	10	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๓๙	๔	โคกสวรรค์ (กลุ่มที่ 1)	5	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๐	๔	โคกสวรรค์ (กลุ่มที่ 2)	5	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๑	๔	โคกสวรรค์ (กลุ่มที่ 3)	5	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๒	๔	โคกสวรรค์ (กลุ่มที่ 4)	5	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๓	๔	โคกสวรรค์ (กลุ่มที่ 5)	5	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๔	๔	โคกสวรรค์ (กลุ่มที่ 6)	5	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๕	๔	หัวฝาย (กลุ่มที่ 1)	16	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๖	๔	หัวฝาย (กลุ่มที่ 2)	16	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๗	๔	หัวฝาย (กลุ่มที่ 3)	16	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๘	๔	หัวฝาย (กลุ่มที่ 4)	16	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๔๙	๔	หัวฝาย (กลุ่มที่ 5)	16	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๐	๔	วังม่วง	3	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๑	๔	พรสวรรค์ (กลุ่มที่ 1)	14	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๒	๔	พรสวรรค์ (กลุ่มที่ 2)	14	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๓	๔	ผาอินทร์แปลง	4	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๔	๔	ห้วยปาน	1	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๕	๔	โนนสวรรค์	3	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๖	๔	ห้วยปาน	8	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๗	๔	ศูนย์พัฒนา	6	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๘	๔	ผาสามยอด	2	ทรัพย์ไพรวัลย์	เอราวัณ	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐
๕๙	๔	บ้านนาบอน	9	นาข้าว	เขื่องคาน	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๒๘๕,๔๖๐	๑,๓๕๐	๕๙,๘๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๐๖๒,๘๐๐



รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณรายแห่งรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่หาน้ำยาก ๗ แปลง

งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่หาน้ำยาก จำนวน ๗ แปลง ๗๖ แห่ง

สทบ.เขต ๑,๓,๔๕,๖,๙ , สทบ.

ลำดับที่	สทบ.เขต						งบประมาณโครงการ	๑. กิจกรรมเจาะน้ำบาดาล					๒.กิจกรรมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ		รวมเป็นเงิน	
								๑. งานบริหาร และอำนวยการโครงการ		๒. งานสำรวจ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล			งบประมาณโครงการ	๓. งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำ		
								คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/คำติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการฯ/จัดทำคู่มือ /เอกสารเผยแพร่/รายงาน/วัสดุสำนักงาน/จ้างเหมาบริการ/จ้างบริการ/ใช้สอย/ตอบแทน/ค่าอาหารทำการนอกเวลา/ซ่อมแซมยานพาหนะ/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์/ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/วัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าดำเนินการทางพัสดุ/ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ/ค่าอบรมและถ่ายทอดความรู้/ค่าควบคุมและตรวจรับงาน/ค่าดำเนินการทางพัสดุ/ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรและอุปกรณ์/วัสดุ/อุปกรณ์การเจาะ	ค่างานสำรวจและจัดทำแผนผังภูมิประเทศพื้นที่เข้าร่วมโครงการและแผนผังการเกษตร/ค่างานสำรวจธรณีฟิสิกส์/ค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว /ค่างานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ/ค่าท่อ PVC และอุปกรณ์ สำหรับบ่อน้ำบาดาล/ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ/ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล			คำก่อสร้างห้องถังเหล็กทักน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบน้ำเข้า-ออกถัง และติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ kW และอุปกรณ์ ติดตั้งระบบท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำ/ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ				
														สทบ.เขต		สทบ.
๖๐	๔	บ้านนาบอน	9	นาข้าว	เขื่องคาน	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๒๘๕,๔๖๐	๑,๓๕๐	๕๙,๘๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๐๖๒,๘๐๐	
๖๑	๔	บ้านนาบอน	9	นาข้าว	เขื่องคาน	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๒๘๕,๔๖๐	๑,๓๕๐	๕๙,๘๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๐๖๒,๘๐๐	
๖๒	๔	บ้านนาบอน	9	นาข้าว	เขื่องคาน	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๒๘๕,๔๖๐	๑,๓๕๐	๕๙,๘๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๐๖๒,๘๐๐	
๖๓	๔	บ้านนาบอน	9	นาข้าว	เขื่องคาน	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๒๘๕,๔๖๐	๑,๓๕๐	๕๙,๘๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๐๖๒,๘๐๐	
๖๔	๔	บ้านนาบอน	9	นาข้าว	เขื่องคาน	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๒๘๕,๔๖๐	๑,๓๕๐	๕๙,๘๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๐๖๒,๘๐๐	
๖๕	๔	บ้านใหม่ศาลาเพื่อง	9	นาข้าว	เขื่องคาน	เลย		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๒๘๕,๔๖๐	๑,๓๕๐	๕๙,๘๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๐๖๒,๘๐๐	
๖๖	๕	บ้านตาเดียว	3	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๖๗	๕	บ้านปิ่นรวี	5	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๖๘	๕	บ้านกันดาลหาร	6	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๖๙	๕	บ้านกระเพอโร	7	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๗๐	๕	บ้านโคกจราบ	8	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๗๑	๕	บ้านภูมิสีตัง	9	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๗๒	๖	ท้ายโนด	9	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๗๓	๖	ท้ายโนด	9	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๗๔	๖	ท้ายโนด	9	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๓๘๑,๘๖๐	๑,๓๕๐	๘๓,๙๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๒,๑๘๓,๓๐๐	
๗๕	๙	บ้านใหม่รวมมิตร(จุดที่3)	8	ทุ่งขนาน	สอยดาว	จันทบุรี		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
๗๖	๙	บ้านเขามนาง	11	ทุ่งขนาน	สอยดาว	จันทบุรี		๗๙,๘๓๐	๑๙,๙๖๐	๑๙๓,๐๖๐	๑,๓๕๐	๓๖,๗๐๐		๑,๖๑๖,๔๐๐	๑,๙๔๗,๓๐๐	
รวม								๖,๐๖๗,๐๔๐	๑,๕๑๖,๙๖๐	๒๐,๔๑๖,๙๖๐	๑๐๒,๖๐๐	๔,๒๒๕,๓๐๐		๑๒๒,๘๔๖,๔๐๐	๑๕๕,๑๗๕,๓๐๐	
รวมทั้งสิ้น								๗,๕๘๔,๐๔๐		๒๔,๗๔๔,๘๖๐				๑๒๒,๘๔๖,๔๐๐	๑๕๕,๑๗๕,๓๐๐	
										๓๒,๓๒๘,๙๐๐				๑๒๒,๘๔๖,๔๐๐	๑๕๕,๑๗๕,๓๐๐	
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน									๑๕๕,๑๗๕,๓๐๐

หมายเหตุ :

- 1.ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ อาทิ ท่อ เครื่องสูบน้ำ ระบบกระจายน้ำ ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล
- 2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์
- 3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)
- 4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
- 5.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร/เครื่องอัดลม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเจาะหรืออะไหล่ทดแทน ให้เบิกเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร/เครื่องอัดลม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเจาะหรืออะไหล่ทดแทน
- 6.คำติดตามประเมินผล ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการปัจจุบัน ที่ผ่านมาและสำรวจแผนในปีต่อไป

ผู้จัดทำ

(นายครุชิต คุวรพิบูลย์)
วิศวกรชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุรินทร์ วรกิจธำรง)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ศึกษารวณฯแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

