

ที่ พจ ๐๐๐๓/ว

๓๐๑๗✓



ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ถนนพิจิตร – ตะพานหิน
พจ ๖๖๐๐๐

๒

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ ๐๐๐๓/ว ๒๕๙๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบตอบรับรองรายงานการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิจิตร ได้มีการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพะขันธ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นั้น

จังหวัดพิจิตร ขอส่งสำเนารายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยขอให้ท่านหรือผู้มาประชุมตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม และกรณีมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดกรุณาแจ้งในแบบตอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pct@cgd.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะถือว่าได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย เลียงประเสริฐ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ ๐-๕๖๖๑-๑๑๒๕ ต่อ ๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pct@cgd.go.th

บัญชีแจ้งท้าย หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ ๐๐๐๓/ว ๓๐๑๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

- คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ

๑. ปลัดจังหวัดพิจิตร
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
๕. ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
๖. ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร
๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)
๑๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
๑๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร
๑๔. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
๑๕. พัฒนาการจังหวัดพิจิตร
๑๖. นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร
๑๗. นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน
๑๘. นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก

- ส่วนราชการ

๑. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
๒. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
๓. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
๔. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
๕. สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๖. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
๘. สำนักงานสาขาตวงซ่งวัดเขต ๑-๘ พิจิตร
๙. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๑๐. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
๑๑. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
๑๒. โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
๑๓. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
๑๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
๑๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเกษตรพิจิตร
๑๖. โรงพยาบาลพิจิตร
๑๗. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๑๘. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

๑๙. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
๒๐. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
๒๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
๒๒. ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ภ.๖
๒๓. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร
๒๔. วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
๒๕. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
๒๖. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
๒๗. สำนักงานประมงจังหวัด
๒๘. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๒๙. สำนักงานสถิติจังหวัด พิจิตร
๓๐. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
๓๑. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิจิตร
๓๒. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
๓๓. สำนักงานจัดหางาน พิจิตร
๓๔. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิจิตร
๓๕. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
๓๖. สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
๓๗. ด่านกักกันสัตว์พิจิตร
๓๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
๓๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร
๔๐. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนพิจิตร
๔๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
๔๒. บ้านพักเด็กและครอบครัวพิจิตร

รายงานการประชุม
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาววิภารัตน์ เคลือบยิม	แทน ปลัดจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๓. นายภูติศพงษ์ วงศ์ทองเหลือ	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๔. นางปัทมา ผ่องสมบุญ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๕. นางรัชณี ชื่นใจชน	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๖. นางสาวกาญจนา บุญธรรมรัตน์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๗. นางสาวปวีณา ภูมิวิภาชน์	แทน ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๘. นางสาวบุญครอง กุลดี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตรเขต ๑	คณะกรรมการ
๙. นางสาวประไพ โสแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตรเขต ๒	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวภัทรานิษฐ์ เมฆสัน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๑๑. นายภรณ์ยู มะลิพรหม	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร	คณะกรรมการ
๑๒. นายวุฒิชัย บุคตา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)	คณะกรรมการ
๑๓. นายสมัย นามปัญญา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	คณะกรรมการ
๑๔. นายธนู ทาแจ่ม	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวนฤชา ทองจ้อย	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์	แทน พัฒนาการจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวพิมพ์ผดุง อาส่วง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร	คณะกรรมการ
๑๘. นายมนตรี สุพรรณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน	คณะกรรมการ
๑๙. นายเฉลา เกษศิลป์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก คลังจังหวัดพิจิตร	คณะกรรมการ
๒๐. นางสาวยุบล ปกป้อง		และเลขานุการ
๒๑. นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ระบบการคลัง	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นายสิทธิชัย เพ็ชรพูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการ
๒๓. นางสาวปณิษฐา นิลวัฒน์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานระบบการคลัง	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจารุวรรณ	กอนคำ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
๒. นายวัชร	ดาเยี่ยม	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
๓. นางสาวสุพัตรา	ขัดทา	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
๔. นางสาวกัลยาณี	โสขำ	สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
๕. นางสาวสายหยุด	สุขทัศน์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
๖. นางสาวเพลินพิศ	ลำพันธุ์	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
๗. นายพงศกร	ปิ่นไชย	สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๑ - ๘ พิจิตร
๘. นางณัฐนันท์	ลาภะ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๙. นางอัมพร	ดิรวรางกูร	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
๑๐. นายสิทธิธรรณ	เร้งเจียบ	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
๑๑. นางสาวรสสุมาลย์	สุบินตัน	โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
๑๒. นางสาวอมรา	ศิริโกศลสมบัติ	โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
๑๓. นายนิรันดร์	พินิจจันทร์	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
๑๔. นายธนภุต	แสนวุฒินกุล	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
๑๕. นายสุชาติ	ดอนตุ้มไพร	โรงพยาบาลพิจิตร
๑๖. นายสามารถ	เดชบุญ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๑๗. นางนภาพร	สังฆมาตร	สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
๑๘. น.ส.วันเพ็ญ	ทักษิณ	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
๑๙. นางสาวปานชีวา	จันทร์พรคณา	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
๒๐. นางชัชชานาถ	วัฒนศรี	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
๒๑. นายประชาวิตร	เลิศปรัชญาสุขุม	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
๒๒. พ.ต.อ.พิทยา	ทับทิมไทย	ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
๒๓. นางสาวจิระประภา	อ่องแดง	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร
๒๔. นางสาวบัวณา	ปานันท์	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร
๒๕. นางสาวนิภาพร	สุขคุ้ม	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
๒๖. นายวุฒิพงษ์	เข็มลา	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
๒๗. นายณัฐพงษ์	ศรีโพธิ์	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
๒๘. นายณฤพล	สังเกตุ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
๒๙. นายอำนวย	กุลทิพย์	สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
๓๐. นางสาวนิชาชล	นุ่มอ่วม	สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
๓๑. นางสาวสุรางคนางค์	พรมแดง	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
๓๒. นางสาวฐิติกร	อ่อนทุม	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
๓๓. นายวิชาติ	ชมฉ่ำ	สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
๓๔. นางกรรณิการ์	ขันใจ	สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
๓๕. นางสาวชุติมา	เขาวังคงคา	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
๓๖. นายองอาจ	คณิตมั่งคั่ง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
๓๗. นางมยุรี	สร้อยวิชา	สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
๓๘. นางกำไร	บึงจันทร์	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

๓๙. นางสาวนัยนา	เพ็ญแจ่ม	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
๔๐. นางสาวเบญญาภา	เมณฑกุล	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
๔๑. นางสาวสาวิตรี	ไทยพ่วง	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
๔๒. นางสาวภาวีนี	สุวรรณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
๔๓. นางสาวรุ่งนภา	ขุนด่าน	โครงการชลประทานพิจิตร
๔๔. นางสาวธัญญารักษ์	เอกราช	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๔๕. นางสาวธิดิพร	คำของ	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๔๖. นางสาวสุชิน	เมืองเจริญ	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๔๗. นางสาวเปรมกมล	จันทร์มี	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๔๘. นายสุรศักดิ์	สินอุดม	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๔๙. นางสาวศรัณญา	พรมทะนา	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายไพบุลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมแทน และประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

จังหวัดพิจิตรได้กำหนดจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และได้จัดส่งรายงานการประชุมเร่งรัดฯ ให้คณะทำงานฯ และส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร ได้ตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งแจ้งขอให้แก้ไขเพิ่มเติมภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานฯ

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมอบให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการฯ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘

/และ...

และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น ขณะนี้
เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ และใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังมีหลายส่วนราชการที่ยังมีผลการเบิกจ่ายเงิน
และผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นเป้าหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพิจิตร และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (ณ สิ้นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๓.๒.๑ ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๕ ณ สิ้นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	วงเงินงบประมาณ	สัดส่วน (ร้อยละ)
ภาพรวม	๔,๔๒๖.๑๖๓	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๑,๖๐๔.๗๐๕	๓๖.๒๕
รายจ่ายลงทุน	๒,๘๒๑.๔๕๘	๖๓.๗๕

ภาพรวมเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๔๒๖.๑๖๓ ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายจ่ายประจำ
จำนวน ๑,๖๐๔.๗๐๕ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๖.๒๕ ของวงเงินรายจ่ายประจำ
ที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๘๒๑.๔๕๘ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
๖๓.๗๕ จะเห็นได้ว่า จังหวัดพิจิตรมีสัดส่วนรายจ่ายลงทุนสูงกว่ารายจ่ายประจำ ทำให้เห็นว่า
รายจ่ายลงทุนมีความสำคัญกับจังหวัดพิจิตร เนื่องจากจะต้องใช้ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงินมากกว่ารายจ่ายประจำ

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕
ณ สิ้นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(๑) งบประมาณส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (เทียบกับค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓)			ผลการใช้จ่าย (PO+ผลการเบิกจ่าย) (เทียบกับค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓)			ลำดับ ผลการใช้จ่าย	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูงต่ำกว่า เป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูงต่ำกว่า เป้าหมาย	ประเภท	คลัง๒๖
รายจ่ายภาพรวม	๔,๔๒๖.๑๖๓	๓,๒๒๕.๙๒๗	๗๒.๘๘	+๐.๘๘	๓,๙๖๕.๘๓๔	๘๙.๖๐	+๗.๘๖	๓	๑
รายจ่ายประจำ	๑,๖๐๔.๗๐๕	๑,๓๔๔.๙๐๖	๘๖.๙๓	+๗.๙๓	๑,๔๐๑.๔๔๑	๘๗.๓๓	+๕.๕๗	๙	๒
รายจ่ายลงทุน	๒,๘๒๑.๔๕๘	๑,๘๘๑.๐๒๑	๖๖.๙๐	+๑๘.๙๐	๒,๕๖๔.๓๙๓	๙๐.๘๙	+๙.๒๔	๕	๑

(๑.๑) งบประมาณในภาพรวม จำนวน ๔,๔๒๖.๑๖๓ ล้านบาท
โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓,๒๒๕.๙๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๘
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๐.๘๘ และยอดการใช้จ่ายเงิน จำนวน
๓,๙๖๕.๘๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓
ร้อยละ ๗.๘๖ และคงเหลือยอดใช้จ่าย จำนวน ๔๖๐.๓๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐

/(๑.๒)...

(๑.๒) งบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๖๐๔.๗๐๕ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑,๓๙๔.๙๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๓ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗.๙๓ และยอดการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๔๐๑.๔๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๓ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๕.๕๗ และคงเหลือยอดใช้จ่าย จำนวน ๒๐๓.๒๖๔ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗

(๑.๓) งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๘๒๑.๔๕๘ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑,๘๓๑.๐๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๘.๙๐ และยอดการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๕๖๔.๓๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๙ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๙.๒๔ และคงเหลือยอดใช้จ่าย จำนวน ๒๖๐.๓๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐

(๒) งบประมาณจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (เทียบกับค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓)			ผลการใช้จ่าย (PO+ผลการเบิกจ่าย) (เทียบกับค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓)			ลำดับ ผลการใช้จ่าย	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูงต่ำกว่า ค่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูงต่ำกว่า เป้าหมาย	ประเภท	คลังงบ
รายจ่ายภาพรวม	๑๖๗.๓๐๘	๘๒.๙๕๗	๔๙.๕๕	-๒๒.๔๒	๑๕๑.๘๒๖	๙๐.๗๕	+๙.๐๑	๒๐	๕
รายจ่ายประจำ	๑๕.๖๒๖	๘.๘๘๕	๕๖.๘๖	-๒๒.๑๔	๘.๙๔๙	๕๗.๒๗	-๒๔.๔๙	๓๒	๖
รายจ่ายลงทุน	๑๕๑.๖๘๒	๗๔.๐๗๒	๔๘.๘๓	+๒.๘๓	๑๔๒.๘๗๗	๙๔.๑๙	+๑๒.๕๔	๓๕	๗

(๒.๑) งบประมาณในภาพรวม จำนวน ๑๖๗.๓๐๘ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘๒.๙๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๒.๔๒ และยอดการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๕๑.๘๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๕ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๙.๐๑ และคงเหลือยอดใช้จ่าย จำนวน ๑๕.๔๘๒ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕

(๒.๒) งบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๕.๖๒๖ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘.๘๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๒.๑๔ และยอดการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘.๙๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๔.๔๙ และคงเหลือยอดใช้จ่าย จำนวน ๖.๖๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๓

(๒.๓) งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕๑.๖๘๒ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗๔.๐๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๓ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒.๘๓ และยอดการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๔๒.๘๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๙ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๒.๕๔ และคงเหลือยอดใช้จ่าย จำนวน ๘.๘๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๑

ประธานฯ

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพิจิตรเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในภาพรวมประเทศยังมีอัตราการเบิกจ่ายเงินที่ต่ำ และงบรายจ่ายประจำมีความสำคัญ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลดความรุนแรงลงแล้ว ส่วนงบรายจ่ายลงทุน

/กรณี...

กรณีหน่วยงานมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เพราะถ้าหน่วยงานส่งคืนเงินให้ส่วนกลาง จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นตามมา และฝากฝ่ายเลขานุการช่วยกำกับดูแลและกำกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๓.๓ หนังสือสั่งการสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขอมอบให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการฯ

๓.๓.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๑) กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่าเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

(๒) กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ในประเทศไทยในภาพรวม พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดของโรคไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) จึงได้แก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จากเดิม “จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว และขอให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือ และได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว ได้รับทราบและแก้ไขสัญญาฯ

ให้...

ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญา ก่อนได้รับความช่วยเหลือ และ สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

๑. สัญญาที่ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๑ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หากส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับ ๒ ช่วง คือ ค่าปรับที่เกิดก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๑.๒ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากส่งมอบงานล่าช้าจะมีค่าปรับในส่วนที่เกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา

๑.๓ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่า ๘๒๗ วัน

๒. สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๑ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒.๒ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ให้แก่คู่สัญญาได้ รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประธานฯ

จากการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานบรายจ่ายลงทุนของบางหน่วยงาน พบว่าการดำเนินงานก่อสร้างมีความล่าช้าจากผู้รับจ้าง ประกอบหน่วยงานของรัฐ บางส่วนอาจมีการดำเนินการงานด้านสารบรรณและส่งเรื่องการเบิกจ่ายเงินล่าช้า ขอให้ ฝ่ายเลขานุการสรุปและส่งให้หน่วยงานได้เร่งรัดดำเนินการด้วย

เลขานุการ

การบริหารสัญญาให้เสร็จสิ้นเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่าการส่งเรื่องเบิกเงินหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการภายใน ๕ วันทำการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

๓.๔ สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ขอมอบให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการฯ

ตามที่จังหวัดพิจิตร ได้เห็นชอบให้สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕) ภายใต้โครงการ คบจ.พิจิตรเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอโพทะเล

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ยังไม่สามารถก่องหนผู้กักกันได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนก่องหนผู้กักกันแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย หรือผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดหรือข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด จำนวน ๑๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๒๑.๖๑๕ ล้านบาท ดังนี้

๑. ก่องหนผู้กักกัน จำนวน ๑๒๓ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐๗.๐๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๖
๒. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒๘.๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๗
๓. ยังไม่ก่องหน จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗.๓๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐
๔. ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงิน ๗๘.๗๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๙
๕. แผนการเบิกจ่ายเงินที่คาดว่าจะเบิกได้ ดังนี้
 - ๕.๑ เบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๑.๓๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๗ เบิกจ่ายสะสม จำนวนเงิน ๒๗๙.๖๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๕
 - ๕.๒ เบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔.๑๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๒ เบิกจ่ายสะสม จำนวนเงิน ๓๐๓.๘๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๗
 - ๕.๓ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙.๕๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๖ เบิกจ่ายสะสม จำนวนเงิน ๓๑๓.๓๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๒
 - ๕.๔ เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๑.๐๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ เบิกจ่ายสะสม จำนวนเงิน ๓๑๔.๔๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๖
๖. เงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๗.๒๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔
๗. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้
 - ๗.๑ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากรับงานหลายหน่วยงาน
 - ๗.๒ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 - ๗.๓ ผู้รับจ้างไม่มาทำสัญญา
 - ๗.๔ มีปรับลดเนื้องานอยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุมัติผู้ว่าฯ
 - ๗.๕ รอผลทดสอบบีบอัดลูกรัง และผลทดสอบหินคลุก

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ

๔.๑ การพิจารณาผลการก่องหนผู้กักขัง ผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการ

กรณีหน่วยงานของรัฐมีเงินเหลือจ่าย ขอให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อโอนเงินกลับส่วนกลาง และจากเรื่องเพื่อทราบวาระที่ ๓.๒ รายงานภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพิจิตร และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ สิ้นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) จะเห็นได้ว่า ยังมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ดังนั้น ในการประชุมวันนี้จังหวัดพิจิตรจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายมารายงานปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเสนอต่อการทำงานเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ

จังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวนทั้งสิ้น ๗๘ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหน่วยงานในจังหวัดพิจิตร และมีหน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๓๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหน่วยงานในจังหวัดพิจิตร จากที่ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ค่าจ้างรายเดือน เช่น เงินเดือนพนักงานราชการ, เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เช่น พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด

ค่าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีการทำ

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ไว้แล้ว จะสามารถเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีการ

ส่งมอบงานและตรวจรับงานช่วงสิ้นเดือนแล้วเท่านั้น

๑.๓ ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เงินเดือน อส.

๑.๔ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานภายในสำนักงาน

๑.๕ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ และค่าน้ำ-ค่าไฟ

ซึ่งต้องรอใบแจ้งหนี้หรือหนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้

๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่

จากรายการค่าใช้จ่ายข้างต้น จะเห็นว่า รายจ่ายประจำที่ได้รับจัดสรรเป็นรายการที่ต้องจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีสัญญาจ้างเป็นรายเดือน จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้เมื่อหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ หรือหลังจากที่มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากผลการติดตามความคืบหน้าในที่ประชุม คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๒ และในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จากที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลงแล้ว คาดว่าจะดำเนินการจัดฝึกอบรมและสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒. งบลงทุน

จังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ๕๑ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ของจำนวนหน่วยงานในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน และมีหน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล อยู่ระหว่างขั้นตอน รอผลการพิจารณาอุทธรณ์

๒.๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวม เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม และติดตามประเมินผล ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อได้มีการประชุม เรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง คาดว่า จะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ งวดที่ ๖ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๑ ได้รับจัดสรร รายการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์การศึกษา ๒๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่า จะสามารถดำเนินการก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

- ก่อสร้างอาคารเรียน และอาคาร สปช. ๔ รายการ และรายการ ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๒.๕ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีการเบิก จ่ายเงินแล้ว ๑ งวดงาน

๒.๖ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร

- ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวดงาน คาดว่า จะเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอตะพานหิน อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวดงาน

๒.๗ ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร

ปรับปรุงโรงเรือนชั่วคราว ปรับปรุงอาคารที่ทำการ และปรับปรุงอาคาร ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๘ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๙ สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ ประเภท ดังนี้

๒.๙.๑ งบประมาณของสำนักงานจำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว
๑ รายการ คงเหลือค่าก่อสร้างบ้านพักรอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร งานปรับปรุงอาคารศาลากลาง
และงานไฟฟ้าและแสงสว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๒ รายการ คือ งานปรับปรุงอาคารศาลากลางและงานไฟฟ้าและแสงสว่าง

๒.๙.๒ งบกลาง (งบรองนายก) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓ รายการ
เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น สัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๒.๑๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ๑ รายการ อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างงานงวดที่ ๑ (ผู้รับจ้างเข้างานช้า) และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ๑ รายการ ผู้รับจ้าง
จะส่งมอบภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑๑ โรงพยาบาลพิจิตร

อาคารพักอาจารย์แพทย์ ๓๒ ยูนิต จำนวน ๑ รายการ และอาคาร
สนับสนุนบริการเป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคาร
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน แต่เนื่องจากเป็นรายการผูกพันข้ามปี ๒๕๖๔ ซึ่งงวดงาน
ยังใช้แหล่งเงินปีเก่า พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๑๒ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

- อาคารที่ทำการ สภ.หนองโสน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % และเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

- แฟลต ๕ ชั้น ๕๐ ครอบครัว มีการเซ็นสัญญาและลงนามเรียบร้อยแล้ว
สัญญาทั้งหมด ๑๖ งวด เป็นรายการผูกพันข้ามปี ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าพื้นที่
ดำเนินการได้ เนื่องจากทางเข้าพื้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง

๒.๑๓ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) งบรายจ่ายลงทุน โดยภาพรวม
สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งงานบางส่วนเป็นงาน
ซ่อมแซมใช้เวลา ๒๐ - ๓๐ วัน และเพิ่งได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม แต่สามารถดำเนินการ
และเบิกจ่ายเงินได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๑๔ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร งบรายจ่ายลงทุน โดยภาพรวมสามารถดำเนินการ
และเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๑๕ แขวงทางหลวงพิจิตร งบรายจ่ายลงทุน โดยภาพรวมสามารถดำเนินการ
และเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๑๖ งบประมาณจังหวัดพิจิตร

๒.๑๖.๑ งบรายจ่ายประจำจังหวัดพิจิตร มี ๓ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

(๑) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร หน่วยดำเนินการสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างจัดเตรียมการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๕

(๒) โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ มี ๓ กิจกรรม
ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ กิจกรรม เหลือกิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

/โครงการ...

(๓) โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔ ของเงินงบประมาณที่ได้รับ

๒.๑๖.๒ งบรายจ่ายลงทุน มี ๒ โครงการ

(๑) โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตามี ตำบลบ้านน้อย อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % แล้ว ๒ โครงการ คาดว่า จะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

(๒) โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน “ปรับปรุงถนนลาดยาง ๖ โครงการ” มีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ทุกโครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและกำชับหน่วยงานของรัฐที่มีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้และประสงค์ที่จะขอใช้เงินเหลือจ่ายต่อ ขอให้เร่งดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกรณีไม่ประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่าย ขอให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อโอนเงินกลับส่วนกลาง ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธานฯ

๔.๒ การพิจารณาผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของส่วนราชการ

ขอมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของส่วนราชการ จำนวน ๗๓๓.๓๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖๔๐.๕๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๕ ของวงเงินกันไว้เบิกเหลือปี และวงเงินกันเงินฯ คงเหลือ จำนวน ๙๒.๗๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๔ จะเห็นได้ว่า ยังมีหน่วยงานที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้หมด ประกอบกับขณะนี้ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาจสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันฯ ดังนั้น จึงเสนอ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้หมด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินกันไว้เบิก เหลือปี	ผลการเบิกจ่ายเงิน		คงเหลือวงเงินกันฯ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	๗๓๓.๓๒๗	๖๔๐.๕๗๘	๘๗.๓๕	๙๒.๗๔๙	๑๒.๖๔
รายจ่ายประจำ	๓๕๓.๕๔๘	๓๓๘.๘๘๗	๙๕.๘๘	๑๔.๕๖๑	๔.๑๒
รายจ่ายลงทุน	๓๗๙.๗๗๙	๓๐๑.๕๙๑	๗๙.๔๑	๗๘.๑๘๘	๒๐.๕๙

- จากตารางข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีงบประมาณ คงเหลือ จำนวน ๙๒.๗๔๙ ล้านบาท ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่าย มารายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเสนอต่อการทำงานเพื่อพิจารณา โดยให้รายงานเป็น หน่วยงานตามลำดับ ดังนี้

/ผู้ช่วย...

ผู้ช่วยเลขานุการ จังหวัดพิจิตรมี ๑๗ หน่วยงาน ซึ่งเป็นรายการค่าตอบแทนพนักงานเฉพาะกิจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑. งบประมาณจังหวัด เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕.

๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร เป็นงบภัยแล้งของ อำเภอดงพนาหิน ส่วนที่เหลืออีก ๘ รายการ ซึ่งสัปดาห์ถัดไปจะเบิกจ่ายอีก ๒ โครงการ ประมาณ ๓ ล้าน และงบบุคลากร เนื่องจากยังมีการแก้ไขรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

๓. วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เป็นงานก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น สัญญาครบกำหนด วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยงวดที่ ๔ จะเบิกจ่ายเงินในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานมีความล่าช้า แต่ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งการทำงานอย่างเต็มที่ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ได้มีการประสานงานกับสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานงบประมาณเกี่ยวกับระยะเวลา การใช้จ่ายเงินการที่จะสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้าง ได้ส่งแผนงานที่จะ ดำเนินการเสร็จสิ้นวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ก่อสร้างอาคารตึกผ่าตัด ๔ ชั้น โรงพยาบาลบางมูลนาก อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๘ งวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลดงเจริญ จะส่งมอบงาน งวดสุดท้ายสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๕. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เป็นครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบคุณสมบัติ วัสดุการรับแรงดึงชุด คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๖. แนวทางหลวงชนบทพิจิตร กรมต้นสังกัดโอนเงินค่า K มาเกิน และได้ทำเรื่องคืนแล้ว

๗. โครงการชลประทานพิจิตร งานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เบิกจ่ายเงินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๘. โรงพยาบาลพิจิตร เป็นอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๓๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง จะเบิกจ่ายงวดที่ ๗ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมคงเหลือ เร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดการประชุม

มติที่ประชุม ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จตุรงานการประชุม
(นางสาวปนิษฐา นิลวัฒน์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล)

แบบตอบรับรองรายงานการประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงาน.....
๒. ที่อยู่.....
๓. รายชื่อผู้มาประชุม.....
๔. ☐ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
๕. ☐ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยขอแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจอนุมัติ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ โปรดส่งกลับ : สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pct@cgd.go.th

กรณีมีข้อสอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อได้ที่นางสาวปณิษฐา นิลวัฒน์ , นางสาวธิดิพร คำของ โทรศัพท์หมายเลข

๐-๕๖๖๑-๑๑๒ ต่อ ๓๑๒ - ๓๑๓

กรุณาส่งแบบตอบรับรองรายงานการประชุมให้สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕