

# สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

## เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

### ด้านเศรษฐกิจและสังคม

1. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลา ดาเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน 3 โครงการ คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการอ่างเก็บน ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561) เป็น 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2565) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 3,745 ล้านบาท 2. โครงการอ่างเก็บน าท้ายวน าริอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุดรดิตถ์ จากเดิม 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564) เป็น 15 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2568) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 4,800 ล้านบาท 3. โครงการอ่างเก็บน าน ำป้อนเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา จากเดิม 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564) เป็น 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2568) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 3,981 ล้านบาท ปัญหาและอุปสรรค สถานภาพปัจจุบัน ขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดโครงการ โครงการ แผนการด าเนินการ 3. โครงการอ่างเก็บน ำน้ำ ป้อน เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา - ช่วงระยะเวลา 1 - 3 เดือน จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการ ก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อม ส่วนประกอบอื่น เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ - ช่วงระยะเวลา 4 - 12 เดือน จะด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมใน ส่วนของแบบก่อสร้าง และการจัดหาที่ดินของระบบส่งน ำและอาคาร ประกอบ เพื่อเสนอขอต งบประมาณรองรับการด าเนินการต่อไป 3. โครงการอ่างเก็บน ำน้ำ ป้อนเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มแหล่งน ้ำต้นทุนและเพิ่ม พื นที่ชลประทานในเขตอ เภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จ านวน 28,000 ไร่ และสามารถส่งน ้ำให้กับโครงการ ส่งน ำและบ ำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งได้อีก จ านวน 35,000 ไร่ กรอบวงเงินโครงการ 3,981 ล้านบาท ผู้รับ จ ้าง ำ ม ำ ร ถ ดาเนินการก่อสร้างให้แล้ว เ ส ร ี จ ต ำ ม ส ัญ ญ ำ ก ร ม ชลป ระ ท น จึงบอกเลิก ส ัญ ญ ำ เ มี เ ว น ที่ 1 ก ร ก ฎ ำ ค ม 2 5 6 3 (ก ำหนดเวลาก่อสร้างตาม ส ัญญาต ำงแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 15 พฤษภาคม 2563) รายการ ผลการด าเนิน การ 1. เขื่อนหัวงานและ อาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น ร้อยละ 20.65 อยู่ ระ ห ว ำ ง ก ำ ร ประกวดราคาใหม่ใน ปีงบประมาณ 2564 (แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2567) 2. ระบบท่อส่งน ้ำและ อาคารประกอบ ยังไม่ด าเนินการ (แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) - แผนงานสะสมต ำงโครงการร้อยละ 31.13 และ ผลงานสะสม ต ำงโครงการ ร้อยละ 26.57 (ช้ากว่า แผนงานร้อยละ 4.56) - งบประมาณที่ใช้ด าเนินการไปแล้ว 2,311.33 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กันยายน 2564 ประเด็นเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และกระทรวงการคลัง

2. เรื่อง ขออนุมัติงบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าวอินทรีย์ ปี 2562 และขอขยายระยะเวลาโครงการ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติให้จ ำยงบประมาณรายจ่ายประจ ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น ในวงเงิน 869,931,400 บาท (แปดร้อยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามหมื่นบาท) (เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป) ส ำหรับเป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรของ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 2. ขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จาก เดิมสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 3. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น เพื่อด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน ้ำ เพื่อป้องกัน การเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาย ำลั้งปี 2564/2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส ำ นักงานทรัพยากรน ้ำแห่งชาติ (สทช.) เสนอ ดังนี้ 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น จ านวน 3,851.2251 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ำ เพื่อป้องกัน การเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาย ำลั้ง ปี 2564/2565 จ านวน 3,378 รายการ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม ความเห็นของส ำนักงบประมาณ 2. ให้ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 106 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถ ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่

กระทรวงการคลังกำหนดไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการทรัพยากรฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ 4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ด ารงต ำแห่งประเภทบริหารระดับสูง จ ำนวน 7 ราย ดังนี้ 1. โอน นายประภาศ คงเอียด อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง ไปด ารงต ำแห่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมธนารักษ์ 2. โอน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อ ำนวยการ (นักบริหารสูง) ส ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปด ารงต ำแห่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง 3. โอน นายพรชัย สุริยะเวช รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส ำนักงานปลัดกระทรวง ไปด ารงต ำแห่งผู้อ ำนวยการ (นักบริหารสูง) ส ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 4. ย้าย นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส ำนักงานปลัดกระทรวง ไปด ารงต ำแห่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส ำนักงานปลัดกระทรวง 5. โอน นายธีรชัย อ้วนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกิจทรงคุณวุฒิ) ส ำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ) ไปด ารงต ำแห่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส ำนักงานปลัดกระทรวง 6. โอน นายอธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการเก็บภาษี (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ไปด ารงต ำแห่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสูง) ส ำนักงานปลัดกระทรวง 7. ย้าย นางชลิดา พันธุ์กระวีที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) ส ำนักงาน ปลัดกระทรวง ไปด ารงต ำแห่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส ำนักงานปลัดกระทรวง \*\*\* ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปการคลังเสนอ