

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายประวิทย์ ถิระแก้ว | ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวณัฐภัทร สุนทร | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นางสาวสิริมา วัฒนโน | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายวันชัย เสมอภาค | แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร |
| ๕. นางจตุรี สระคู | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๖. นายทินกร เหลือล้ำ | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๗. นายมนตรี วรรณทอง | แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร |
| ๘. นายวิทยา บรรหารวุฒิไกร | แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร |
| ๙. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง | แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นายอรุณ เด็กศิริ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล | แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นางเสงี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๑๓. นางสาวสุพาวรรณ แดนดี | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ๑. นางสาวควินส์ ชานโย | สำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายประวิทย์ ถิระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ รวมทั้งให้เร่งรัด
ก่อนนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ การเร่งรัดเบิกจ่าย
งบอบรบและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยเฉพาะในส่วน
ของรายจ่ายที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

(๑) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน		เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม	
	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑	๒๙.๐๐	๒๙.๐๐	๓๒.๐๐	๓๒.๐๐
๒	๒๖.๐๐	๕๕.๐๐	๒๓.๐๐	๕๕.๐๐
๓	๑๙.๐๐	๗๔.๐๐	๒๑.๐๐	๗๖.๐๐
๔	๑๔.๐๐	๘๗.๐๐	๒๑.๐๐	๙๖.๐๐

(๒) เร่งรัดก่อนนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

(๓) เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๔) กรณีส่วนราชการมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณไว้ได้ และมีความประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการ จัดทำคำขอย้ายสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการเดียวกัน และห้ามโอนเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการข้ามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการเดิม
จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function)

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ :

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๗๖๗.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๓๙.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖ จัดเป็นลำดับที่ ๒๐ ของประเทศ แยกเป็น

/๑) งบลงทุน...

๑) งบลงทุน จำนวน ๓๒๘.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒

๒) งบประจำ จำนวน ๔๓๙.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓๙.๙๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๔ ร้อยละเอียดยึดตามเอกสารแนบ ๑

ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค
ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร: สรรพากรพื้นที่ยโสธรได้รับจัดสรรงบลงทุน ๗๙,๐๐๐ บาท เป็นงบครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธร ได้รับงบลงทุน ๙๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการก่อสร้าง
ชลประทานยโสธร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน และการจัดหาแหล่งน้ำ

แทน ปศุสัตว์จังหวัด : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงบซื้อครุภัณฑ์
ยโสธร จะเปิดซองวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๗

แทน สหกรณ์จังหวัด : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าครุภัณฑ์
ยโสธร จะเปิดซองวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๖,๐๗๐,๐๐๐ บาท งบก่อสร้าง
ยโสธร อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น และอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร

แทน ผอ.แขวงทางหลวง : แขวงทางหลวงจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบก่อสร้าง
จังหวัดยโสธร และปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓

แทน ผอ.สำนักงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๔,๒๙๐,๐๐๐ บาท
ทางหลวงชนบท งบก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล ถนน และงานบำรุงรักษาทาง สะพาน จะดำเนินการ
จังหวัดยโสธร การลงนามในสัญญาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

แทน พาณิชย์จังหวัด : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นครุภัณฑ์
ยโสธร สำนักงาน ๔๔,๐๐๐ บาท และงบปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ๒๔๙,๐๐๐ บาท

แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร เป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งจำนวน

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๗๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท เป็นการก่อสร้างอาคาร
ยโสธร ๑๐ ชั้น ๕๖,๕๙๐,๙๐๐ บาท และอาคาร ๙ ชั้น ๒๐,๑๙๗,๐๐๐ บาท


กรมจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐๓,๐๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการทำ PO
(สำนักงานจังหวัดยโสธร)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.


ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ