

รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑. นายประวิติ ถิณะแก้ว | ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวณัฐภัทร สุบุญ | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นางสาวสิริมา วัฒนโน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายสมยศ นามพุทธา | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๕. นางปราณี วัตรสาร | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๖. นายสุชาติ ไชยสังข์ | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๗. นายสุนัน สังข์ทอง | แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางอังคณา สิริอนุศาสน์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๙. นางอนุชิตา ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๑๐. นางนภัสวรรณ โรจนะ | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๑. นายทวี มณีสาย | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๑๒. พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง | แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นางเทวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวควิณส์ ชาติโย | สำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางสาวลักขณ์ ลอยหา | โรงพยาบาลยโสธร |
| ๓. นางนภัสญา บัณฑิตพร | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๔. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๕. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางสุกัญญา บุญลา | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายประวิติ ถิณะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยกำหนดมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

งบรายจ่าย	ผลเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบลงทุน	๒๙	๕๕	๗๔	๘๗
งบประมาณภาพรวม	๓๒	๕๕	๗๖	๙๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม: รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่อง เพือทราบ

ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔,๖๒๓.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๗๗๓.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๒ จัดลำดับเป็นลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๕๗๓.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๖๗.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๗
- ๒) งบประจำ จำนวน ๓,๐๔๙.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๘๐๖.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

จึงนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ: ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุม ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทนปฏิรูปที่ดิน: ได้รับงบลงทุน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๑ มีโครงการ ๒ โครงการอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตำบล กำแมด อำเภอกุดชุม มีทั้งหมด ๓ งดงาน เบิกไปแล้ว ๑ งดงาน งดที่ ๒ - ๓ กรรมการ เข้าไปตรวจงานเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งงานยังไม่เรียบร้อยและต้องแก้งาน

แทน ท้องถิ่น: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน
จังหวัดยโสธร ๔๐๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

แทน ผอ.สพป.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๔๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนนี้
ยส.เขต ๑ ผูกพันแล้ว ๒๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๘ ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้าง มีบางโรงเรียนผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน จึงยังเบิกจ่ายไม่ได้

แทน ผอ.สพป.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๐,๐๔๐,๐๐๐ บาท
ยส.เขต ๒ ได้ทำ PO แล้วจำนวน ๓๔,๗๙๐,๐๐๐ บาทเบิกจ่าย ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๘ มีผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน ๑ โรงเรียน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑

/แทน ผอ...

แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท ได้ทำ PO แล้ว
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จำนวน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๖๕๐,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๘ ที่ยังไม่
เบิกจ่ายประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ หลังวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนจะ
เบิกจ่ายอีกประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทเศษ จะขยับมาเป็นร้อยละ ๗๑ และมีงานก่อสร้าง
โรงฝึกงาน มีทั้งหมด ๔ งบประมาณ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๑๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท
เทคนิคยโสธร เบิกจ่าย ๗๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๐ ส่วนที่เป็นงบก่อสร้างได้มีการตอกเสาเข็ม
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องกลึงมีการส่งของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์
นี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ

แทน นายแพทย์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวน ๓๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๓
ประกอบด้วย ๑๐ สัญญา

- เป็นครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๓ รายการ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งอยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย

- อาคารสำนักงาน อาคารที่พัก ๔ รายการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. อาคารสาธารณสุขจังหวัดเป็นงบเหมาจ่าย ผู้รับเหมา ยังไม่ได้ส่งงาน

๒. แพลตพยาบาลที่ อ.ป่าติ้ว มูลค่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับเหมา เพิ่งส่งงาน ยังไม่ได้ตรวจรับ

๓. แพลตพยาบาลที่ อ.เลิงนกทา มูลค่า ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มี ๘ งบประมาณ ส่งแล้ว ๑ งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว

๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ อำเภอยางชุมน้อย ส่งงานแล้ว ๒ งบ

แทน ผอ.รพ. : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๘๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๒๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท
ยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๖๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๕

- อาคารก่อสร้าง ๙ ชั้น คาดว่าจะส่งงบประมาณที่ ๑ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

- ครุภัณฑ์มูลค่า ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ผู้บังคับการตำรวจ : ได้รับงบประมาณจำนวน ๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๑

- เป็นงบผูกพันก่อสร้างอาคารทำการ ของโรงพักบึงแก ส่งงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

- ส่วนงบปรับปรุงห้องควบคุมโรงพักไทยเจริญ และโรงพักคำผักกูด ส่งมอบงานแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

ผู้ตรวจ

(นางสุกัญญา บุญลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

1405