

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม | ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางสาวเดือนใจ สุขขิง | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๔. นางสาวสิริมา วัฒนโน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๕. นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| ๖. นายนิพนธ์ มังกรแก้ว | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๗. นางทองอ่อน นเรกุล | ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๘. นายประภาส สังข์ขาว | แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร |
| ๙. นางสาวปาหนัน ถนัดคำ | ขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นายปิยพจน์ รัตนกาสาร | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร |
| ๑๑. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร | พาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ | ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นายสุชัยวิทย์ เนียมโกะ | เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นายปรีชา เจริญยศ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๕. นายชัย พุมพิมพ์ | ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นางอรรณพ หินตะ | แรงงานจังหวัดยโสธร |
| ๑๗. นางสาวธนกร ฤทธิผล | ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๘. นายวิทย์ ศรีธรรม | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๑๙. นายสุรศักดิ์ อเนกแสน | ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๒๐. นายรองรัตน์ แก้วบุปผา | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๒๑. ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ | ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๒๒. นายปรีชา ลากวงษ์ | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๒๓. นางขวัญใจ จันทมาลา | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร |
| ๒๔. นางสาวธิดาลักษณ์ แก้วดุน | แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร |
| ๒๕. นายสมบัติ สาสีเสาร์ | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (แทน ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร | ติดราชการ |
| ๒. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร | ติดราชการ |
| ๓. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร | ติดราชการ |
| ๔. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | ติดราชการ |
| ๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร | ติดราชการ |
| ๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร | ติดราชการ |

๗. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	ติตราชการ
๘. แขวงทางหลวงยโสธร	ติตราชการ
๙. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	ติตราชการ
๑๐. สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร	ติตราชการ
๑๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร	ติตราชการ
๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒	ติตราชการ
๑๓. โรงเรียนเลิงนกทา	ติตราชการ
๑๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	ติตราชการ
๑๕. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา	ติตราชการ
๑๖. สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุพิช สามารถ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๒. นายพัสวีย์ ทิพนนต์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๓. นางสาวอัจฉราพร วรรณชาติ	โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวดวงนภา แก้วปัญญา	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๖. นางสุกัญญา บุญลา	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ รวมทั้งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ

/มาตรการ...

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส ที่	เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม		เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายประจำ		เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
๑	๓๐	๓๐	๓๓	๓๓	๑๙	๑๙
๒	๒๒	๕๒	๒๒	๕๕	๒๒	๔๑
๓	๒๑	๗๓	๒๑	๗๖	๒๒	๖๓
๔	๒๓	๙๖	๒๒	๙๘	๒๔	๘๗

-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาในไตรมาสที่ ๑ ให้ได้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

-รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ และรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท จะต้องสามารถ ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ ด้วย ยกเว้นรายการ ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและ เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ ให้กำหนดแบ่งงวดงานและ เบิกจ่ายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงด้วย

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ งบลงทุน จำนวน ๑,๐๗๓.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๖๔ ล้านบาท ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

ทองเทียวและกีฬา : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวฯ จำนวนเงิน จังหวัดยโสธร ๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างประกาศประกวดราคา

ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๙๒.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๖๕ ล้านบาท

ชลประทานยโสธร : เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๒

/ผอ.สถานี...

ผอ.สถานี : ได้รับงบลงทุน ๗.๐๕ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
พัฒนาที่ดินยโสธร ๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๗

แทน สหกรณ์ : ได้รับงบลงทุน ๑.๘๑ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๖๔ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อ
จังหวัดยโสธร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน และงบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวนเงิน ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๑

ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๐.๐๖ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท
ยโสธร และจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท คาดว่าภายใน
สัปดาห์หน้าจะสามารถทำ PO ได้ทั้งหมด

แทน ผอ.แขวง: แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้รับงบลงทุน ๙๖.๖๒ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ รายการ
ทางหลวงชนบท งานเกี่ยวกับถนน งบประมาณต่อรายการต่ำกว่า ๒ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และ
ยโสธร งบประมาณต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑๙ รายการ

พาณิชย์ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๐.๑๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท
จ.ยโสธร เป็นงบจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

แทน ปลัด : ได้รับงบลงทุน ๔.๕๒ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอทรายมูล จำนวนเงิน ๒.๘๑ ล้านบาท
จ.ยโสธร งบปรับปรุงอาคารที่ทำการ ๒ โครงการ และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ โครงการ คาดว่าภายใน
สัปดาห์หน้าจะสามารถทำ PO โครงการปรับปรุงอาคารทั้ง ๒ รายการได้ และจะสามารถทำ
PO และเบิกจ่ายงบจัดซื้อครุภัณฑ์ได้บางส่วน

เจ้าพนักงานที่ดิน:ได้รับงบประมาณ ๑.๔๑ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวนเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท
จ.ยโสธร ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ งบก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ
งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทำ PO ได้ภายในสัปดาห์หน้า

แทน โยธาธิการ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๔๐.๗๒ ล้านบาท คงเหลือ PO
และผังเมืองยโสธร ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๓.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒

ผบ. เรือรบ : เรือรบจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๐.๒๙ ล้านบาท POแล้ว ๐.๐๑ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อ
จ.ยโสธร ครุภัณฑ์ และงบปรับปรุงอาคารโรงงานฝักข้าว

แรงงานจังหวัด: สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๐.๗๓ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงสำนักงาน
ยโสธร แรงงานจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๔๓ ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์

ผอ.ศูนย์การศึกษา: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๖.๑๗ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
พิเศษประจำยโสธร และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

แทน ผอ.สพป.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๓๓.๙๐ ล้านบาท
ยส.เขต ๑ เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า
จะสามารถทำ PO ได้จำนวน ๒ รายการ คือ ครุภัณฑ์วิทยุขานไม้ งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท
ครุภัณฑ์วิทยุขานไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท

ผอ.ร.ร.ราชประชา: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบลงทุน ๑๐.๘๘ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
นุเคราะห์ ๒๘ ก่อสร้างบ้านพัก งบปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน งบก่อสร้างห้องน้ำและอาคารพยาบาล

แทน ผอ.ร.ร.: ได้รับงบลงทุน ๑๗.๕๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๕.๘๙ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารเรียน
ยโสธรพิทยาคม แบบ ๓๒๔ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ผอ.วิทยาลัย: วิทยาลัยเทคนิคยโสธรได้รับงบลงทุน ๒.๘ ล้าน เป็นรายการหุ่นยนต์เชื่อม ROBOT Cold Metal Transfer
เทคนิคยโสธร

นายแพทย์: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๕๑.๕๕ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อเครื่องมือยาสูบ
ส.ส.ยโสธร ชนิด ๓ แก๊ส ทำ PO แล้ว ๑.๗๖ ล้านบาท

แทน ผอ.: โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบลงทุน ๖๔.๗๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕๑.๙๐ ล้านบาท
รพ.ยโสธร โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น ๑๕๖ เตียง เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐

แทน อุตสาหกรรม: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๐.๐๙ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จ.ยโสธร แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท

(สำนักงานจังหวัดยโสธร)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สุกัญญา บุญลา

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุกัญญา บุญลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ