

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายสุวัฒน์	เข้มเพชร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธานการประชุม)
๒. นางปรียา	สุวรรณภูมิ	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
๓. พ.ต.ต.พนมศักดิ์	รัตนวัน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๔. นายฉกาจ	การิสุข	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวไส	ลุนพันธ์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๖. นายพนม	สิงห์สาย	พัฒนาการจังหวัดยโสธร
๗. นายธีรพงศ์	ไชยราช	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวภาภรณ์	ธีรมิตร	แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร
๙. นางสาววรรณวิมล	พงศานิตย์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวสมนึก	คำสาร	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๑๒. นายสุรพล	สวนจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๑๓. นางสาวชนินาถ	ตั้งศิริกัญญา	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๔. นางชัชวาลย์	สิงหา	แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
๑๕. นางเสงี่ยม	พรรณวงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๑๖. นายเกรียงไกร	เมืองโคตร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๑๗. นายชำนาญ	มาลัย	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑๘. นางมนิรัตน์	สันต์คำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
๑๙. นางสาวนิภาพร	การกล้า	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๒๐. นายวิระพล	โสมนวัตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๒
๒๑. นายพลทวีช	จันทร์โคตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๒๒. นางสาววิไลลักษณ์	พันธราช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๒๓. นางจิรพรรณ	แฝงสูงเนิน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและเลขานุการ)
๒๕. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๒๖. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๒๗. นางสาวน้ำฝน	หนองนา	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๒๘. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

/ผู้ไม่เข้าร่วม...

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธรเขต ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจิราภรณ์	เจริญศรี	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยโสธร
๒. นางนิศาชล	พงษ์ศาสตร์	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
๓. นายเชิดชัย	มาลัย	โครงการชลประทานชัยโสธร
๔. นายณัฐ	ทวีสุข	โครงการชลประทานชัยโสธร
๕. นายสิทธิศักดิ์	ชายโกมินทร์	โครงการชลประทานชัยโสธร
๖. นายธวัชชัย	กวนเทียน	โครงการชลประทานชัยโสธร
๗. นายทวีป	แสนจำลา	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยโสธร
๘. นายสุรศักดิ์	มณีปกรณ์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยโสธร
๙. นางสาวหนึ่งฤทัย	หมอยา	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยโสธร
๑๐. นางสาวอรรณ	สกุลวงษ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยโสธร
๑๑. นายประภาส	สังข์ขาว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยโสธร
๑๒. นางสาวปิติภรณ์	พรหมแสง	สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยโสธร
๑๓. นางสาวพัชรีย์	แก้วพิลา	สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยโสธร
๑๔. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	แขวงทางหลวงชนบทชัยโสธร
๑๕. นางพิมพ์ภัส	วิบูลย์ทรัพย์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยโสธร
๑๖. นายสวัสดิ์	ไชยมา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยโสธร
๑๗. นายยุทธพงษ์	แสงไกร	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยโสธร
๑๘. นางศิริอร	ณ ประดิษฐ์	สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยโสธร
๑๙. นางสาวสารินี	สืบสุวรรณ	สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยโสธร
๒๐. นายชาติชัย	ช่วงชัย	เรือนจำจังหวัดชัยโสธร
๒๑. นางจรรยา	แตงเนียม	สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยโสธร
๒๒. นางอรกัญญา	ดินานพ	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยโสธร
๒๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงใจ โสภา		สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยโสธร
๒๔. นางสาวสุดารัตน์	ยินดีมาก	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยโสธร
๒๕. นางสาวศศิวิมล	บำเพ็ญชาติ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยโสธร
๒๖. นายชาญชัย	โพนทองเส็ง	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยโสธร
๒๗. นางสาวอติติยา	สุวรรณทัฬ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยโสธร
๒๘. นายพีรวุฒิ	สุ่มมาตย์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยโสธร
๒๙. นางสาวอนันตยา	รัตนวงษา	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยโสธร
๓๐. นายชญุตว์	แสนหวัง	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๓๑. นางสาวพรปวีณ์	วงศ์บุตรดี	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๓๒. นายปรีชา	สารโท	โรงเรียนโยธินวิทยาคม

๓๓. นายวุฒิชัย	อาทิตยตั้ง	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร
๓๔. นายนิรันดร์	นามเจริญ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๓๕. นางสาวชนิสรา	แสนมา	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๓๖. คุณสุกัญญา	ชอบธรรม	วิทยาลัยชุมชนโสธร
๓๗. นางสาวใจ	ยาวะโสภาส	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๓๘. นายพรพนา	แสนการุณ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๓๙. พ.ต.ท.พนมศักดิ์	รัตนวรรณ	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๔๐. นางสาวทัศนีย์	อกอุ้น	เทศบาลเมืองยโสธร
๔๑. นางสาวภักธณภัทร	คำหอม	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นางบุญเพ็ง	ศรีหาพล	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๔๓. นายอำนาจ	ยงยืน	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๔๔. นายสมศักดิ์	ทวินันท์	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๔๕. คุณสุพัตรา	กมลสาร	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๔๖. นางวนิดา	วรรณชาติ	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๔๗. นายสถิตย์	ศรีสงคราม	เทศบาลเมืองยโสธร
๔๘. นายเฉลิมพล	ดวงมุลตรี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒
๔๙. นางสาวศรุษา	สารเงิน	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕๐. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการแก้ไขในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดยโสธร

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมุ่งหวังให้ทุกส่วนราชการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดยโสธรมีลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับท้ายๆของประเทศ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันให้ได้ลำดับกลางๆของประเทศ หรือติดลำดับ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ

๓. ฝ่ายเลขาฯ ได้นำระบบการติดตามงบประมาณมาใช้ในการติดตามเร่งรัดงบประมาณเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดยโสธร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓**

เลขานุการ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด ๑๗ หน้า ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อทราบ**

ประธาน ๓.๑ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการชี้แจง

เลขานุการ : สืบเนื่องจากหนังสือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส ที่	เป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม		เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ		เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
๑	๓๒	๓๒	๓๖	๓๖	๒๐	๒๐
๒	๒๒	๕๔	๒๑	๕๗	๒๕	๔๕
๓	๒๓	๗๗	๒๓	๘๐	๒๐	๖๕
๔	๒๓	๑๐๐	๒๐	๑๐๐	๓๕	๑๐๐

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงิน + ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จอเงินระบบ GFMS นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ที่ประชุม รับทราบ

/ประธาน...

ประธาน

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการชี้แจง

เลขานุการ :

๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 64		ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบกับสูง/-ต่ำ		
1.1 งบประจำ	861.53	4.35	452.93	457.28	53.07	✓	43.00	10.07	58	61
1.2 งบลงทุน	1,811.94	190.49	82.01	272.50	15.03	!	28.33	-13.30	52	50
รวม (1.1+1.2)	2,673.47	194.84	534.94	729.78	27.29	!	39.33	-12.04	61	57
2. ท้องถิ่นฯ (อุดหนุน)	628.29	139.04	-	139.04	22.13					
ภาพรวม+(PO)เงินอุดหนุนฯ	2,673.47	333.88	534.94	868.82	32.50	!	39.33	-6.84		

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 64		ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบกับสูง/-ต่ำ		
1.1 งบประจำ	23.05	0.63	2.46	3.09	13.39	✗	43.00	-29.61	8	49
1.2 งบลงทุน	181.52	55.43	0.99	56.41	31.07	✓	28.33	2.74	57	6
ภาพรวม	204.57	56.05	3.45	59.50	29.08	!	39.33	-10.25	30	7

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบเงินกู้ COVID ๑๙ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					หน่วย : ล้านบาท	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบกับสูง/-ต่ำ
1.1 งบประจำ	73.82	-	11.52	11.52	15.61	✗	43.00	-27.39
1.2 งบลงทุน	21.34	-	0.20	0.20	0.92	✗	28.33	-27.41
ภาพรวม	95.16	-	11.72	11.72	12.31	✗	39.33	-27.02

/๔.ผลการใช้จ่าย...

๔. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ประเภทเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ เหลื่อมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย
เงินกันปีงบประมาณ 2563	1,111.21	580.47	530.74	52.23
เงินกันก่อนปีงบประมาณ 2563	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,111.21	580.47	530.74	52.23

๕. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายงานประจำตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- หน่วยงานที่ไฟสีเขียว ใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๔๑ หน่วยงาน
- หน่วยงานที่ไฟสีเหลือง ใช้จ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ใกล้จะถึงเป้าหมาย) มีจำนวน ๑๗ หน่วยงาน

- หน่วยงานที่ไฟสีแดง ใช้จ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๑ หน่วยงาน

๖. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายงานจ่ายลงทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- หน่วยงานที่ไฟสีเขียว ใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๒๒ หน่วยงาน
- หน่วยงานที่ไฟสีแดง ใช้จ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๘ หน่วยงาน

๗. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายงานภาพรวม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- หน่วยงานที่ไฟสีเขียว ใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๔๔ หน่วยงาน
- หน่วยงานที่ไฟสีเหลือง ใช้จ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ใกล้จะถึงเป้าหมาย) จำนวน ๑๒ หน่วยงาน
- หน่วยงานที่ไฟสีแดง ใช้จ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หน่วยงาน

ประธาน : ๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานะเป็นอย่างไรให้เลขาธิการชี้แจง

เลขาธิการ : สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้ติดตามค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยฝ่ายเลขาธิการ ได้จัดทำแบบฟอร์มให้แต่ละหน่วยงานกรอกข้อมูลที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายเงิน ฝ่ายเลขาธิการได้รวบรวมข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

/สถานะ...

สถานะ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	ใช้จ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละใช้จ่าย
ได้รับจัดสรร งบ.	๑๙	๖,๖๗๗,๙๒๗	๑,๓๘๘,๕๙๙	๒๐.๗๙
ไม่ได้รับจัดสรร งบ.	๔๙	-	-	-
ยังไม่ส่งรายงาน	๑	-	-	-
รวม	๖๙	๖,๖๗๗,๙๒๗	๑,๓๘๘,๕๙๙	๒๐.๗๙

โดยหน่วยงานที่ไม่ได้กรอกข้อมูลการรับจัดสรรเงินงบประมาณและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ได้แก่ โรงเรียนโยธินวิทยา

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินวิทยา : โรงเรียนโยธินวิทยายังไม่ส่งรายงาน จากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ในไตรมาสที่ผ่านมา

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : สำนักงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดจ้างจ้างเหมา ผ่านระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ๓.๔ รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานะของหน่วยงานเป็นอย่างใดเลขานุการชี้แจง

เลขานุการ : สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มติในที่ประชุมกำหนดให้กรณีที่มีการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เลือกดำเนินการผ่านระบบ e-GP หรือไม่ผ่านระบบ e-GP ก็ได้เพื่อให้ผลการใช้จ่ายในระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มเพื่อติดตามการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

สถานะ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนจ้างเหมา (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
ดำเนินการผ่าน e-GP แล้ว	๑๕	๑๐๐	๑,๐๑๐,๘๙๑.๕๐
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	๓	๒๒,๙๒๐.๐๐
ยังไม่ดำเนินการ	๓๔	๕๖๔	๖,๑๔๖,๔๙๗
ไม่มีจ้างเหมา	๑๘	-	-
ยังไม่แจ้งข้อมูล	๑	(โรงเรียนโยธินวิทยา)	
รวม	๖๙	๖๔๑	๗,๑๕๔,๗๒๓.๕๐

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินวิทยา : โรงเรียนโยธินวิทยายังไม่แจ้งข้อมูล จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่มีค่าจ้างเหมาฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ของการจัดหาเงินงบประมาณ มีเฉพาะจัดหาจากเงินบำรุง

ผู้แทนปลัดจังหวัดยโสธร : ปกติสำนักงานปลัดได้ดำเนินการจ้างเหมาผ่านระบบ e-GP อยู่แล้ว แต่เนื่องจากได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายผ่าน ขบ ๐๒ เพราะการจ้างเหมาฯ เปลี่ยนคนเข้าออกบ่อย หากจองเงินในระบบไว้จะต้องมีการแก้ไขจึงไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP

/เลขานุการ...

เลขานุการ : การดำเนินการจองเงินในระบบ e-GP ถ้ามีเหตุจำเป็นสามารถที่จะยกเลิก PO ในระบบ e-GP ได้ และสร้าง PO ขึ้นมาใหม่ ซึ่งท่านสามารถปรึกษา สอบถาม มายังฝ่ายเลขานุการได้

ผู้แทนเกษตรจังหวัดยโสธร : สำนักงานเกษตรจังหวัด พบปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสำนักงานปศุสัตว์ นโยบายต้นสังกัดให้ดำเนินการเบิกจ่าย ผ่าน ขบ ๐๒ โดยเบิกจ่ายเดือนละครั้ง เมื่ออำเภอตั้งเบิกเข้ามา ต้นเดือนจะทำการเบิกจ่าย ถ้าในกรณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินมา ๖ เดือนแรก เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ เดือน ที่เหลืออีก ๓ เดือน จะสามารถทำในระบบ e-GP ได้ไหม

เลขานุการ : โดยหลักแล้วการทำสัญญา จะทำสัญญาเต็มในระบบ e-GP ส่วนในระบบ GFMS การตั้ง PO มาทำให้ตั้งเฉพาะงวดที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน สามารถดำเนินการได้ในงวดที่เหลือ สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝ่ายเลขานุการ จะเร่งรัดติดตามหากหน่วยงานไหนที่มีคำสั่งกรณีพิเศษ สามารถแจ้งไปยังฝ่ายเลขานุการได้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน : ๔.๑ หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เชิญท้องถิ่นจังหวัดชี้แจง

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร : สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไม่รวม อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมือง) จำนวน ๖๙ แห่ง ๓๐๓ โครงการ งบประมาณ ๖๒๘,๒๙๑,๗๐๐ บาท เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรจึงได้กำหนดเกณฑ์พิจารณามอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายดีเด่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น ๓ หลัก คือ

๑. เกณฑ์พิจารณามอบใบประกาศเกียรติคุณ มีทั้งหมด ๖ รางวัล ได้กำหนดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบประมาณ DLTV และสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา) ดังนี้

(๑) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล

(๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล

๒. การพิจารณาให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ใช้เกณฑ์คุณภาพในภาพรวมตัดสิน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับ และการลงข้อมูลที่ปรากฏในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ความเคลื่อนไหวการลงในระบบ INFO, e-Plen, eMENSCR ฯลฯ การรายงานจังหวัด จำนวนโครงการที่มีการลงนามในสัญญาภายในไตรมาส ๒ รวมถึงความยุ่งยากของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ระยะเวลาพิจารณาข้อมูลฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ การก่อกำหนดผู้กักัน ระยะเวลาพิจารณาข้อมูลฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ การใช้จ่ายเงิน (การก่อกำหนด + เบิกจ่าย)

ประธาน : ขอให้ดำเนินการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อดึงใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนด และได้รับใบประกาศเกียรติคุณต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

- ประธาน : ๔.๒ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
- เลขานุการ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณครั้งนี้ จะเชิญเฉพาะหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้หลายหน่วยได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณหลังวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ทำให้ผลการใช้จ่ายของหน่วยเบิกจ่ายสถานะการใช้จ่ายเป็นสีเขียวเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว
- ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินวิทยา : ได้รับจัดสรรงบภาพรวม จำนวน ๕.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๘๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินก้อนไว้เบิกเหลือปี ๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๔ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๒.๗๔ ล้านบาท
- ผู้แทน เรือนจำจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๐.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑๓.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๓๕ ล้านบาท งบจังหวัดมีฝักอากีพระยะสันแก่ผู้ต้องขัง ๑๒ สาขา จะดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- ผู้แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒.๒๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๒.๒๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๔.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๒.๖๑ ล้านบาท
- ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๒.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๒ จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๘.๑๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๕.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๔ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๙.๗๔ ล้านบาท
- ผู้แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑.๑๙ จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑.๑๙ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๓.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑.๒๙ ล้านบาท งบจังหวัดมี ๒ โครงการดำเนินการไปแล้ว ๑ กิจกรรม กิจกรรมอื่นๆอยู่ระหว่างดำเนินการ
- ผู้แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๐.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินก้อนไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๕๑ ล้านบาท เงินก้อนไว้เบิกเหลือปี จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน
- ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๓.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๙ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินก้อนไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๒ ล้านบาท งบจังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน มีทั้งหมด ๕ กิจกรรมย่อย กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ได้ดำเนินการไปบางส่วน ที่เหลือรอดูสถานการณ์ COVID-๑๙ อีก ๓ กิจกรรมจะจัดหลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

/ผู้แทน...

ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๔.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเทศบาล ๑ ได้ดำเนินการแล้ว โครงการปรับปรุงถนนเขตเมืองยโสธร อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ซ้ำอรรถพรทุกขะ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล และโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ กำหนดราคากลาง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๑๖๖.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๗.๕๔ ล้านบาท

ผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท งบจังหวัดมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสานและเกษตรอินทรีย์ มีทั้งหมด ๖ กิจกรรมย่อย กิจกรรมที่ ๑ ได้ส่งเบิกไปแล้ว ส่วนกิจกรรมที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้แทน ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบเล็กน้อย คาดว่าจะขึ้นระบบ e-bidding ภายในสิ้นเดือน ส่วนการสร้างป้อมยาม รอผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา โดยจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๕.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๘ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๔๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๗ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๘.๗๙ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๑๐๔.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙.๒๕ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๘.๘๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๒.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๒๓ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓.๕๗ ล้านบาท

ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๘ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๐๙ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๗.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๑ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท งบจังหวัดมีโครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต (Intensive Farm) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาสู่ระบบโคเนื้ออินทรีย์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วบางส่วน ที่เหลือเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน เป้าหมาย ๙๐ ราย ตามแผนจะดำเนินการฝึกอบรม วันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป้าหมายที่ ๒ คือ ๑,๘๐๐ ราย ตามแผนจะดำเนินการฝึกอบรม ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ งบกลุ่มจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ตามแผนจะดำเนินการฝึกอบรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป้าหมายแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มๆละ ๑๐ คน

/ผู้แทน...

ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๔.๒๙ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๑๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ จัดทำ PO จำนวน ๗ โครงการ และอีก ๑ โครงการ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑๕๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๖.๑๗ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๒.๘๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVID-๑๙ จำนวน ๒๙.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๖๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๕๓ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท

ผู้แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๒ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVID-๑๙ จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๗ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกจ่าย

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๓.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๕ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๑๙ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๔.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๓.๕๑ ล้านบาท สำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้เบิกจ่ายจะเร่งดำเนินการส่งคืนและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๒.๐๘ ล้านบาท งานก่อสร้างอยู่ระหว่างรอเอกสารการพิจารณาราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ส่วนงานปรับปรุงก่อสร้างจะประกาศเชิญชวนภายในวันนี้ ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๓.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๐๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๔.๙๐ ล้านบาท

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๐.๑๖ ล้านบาท เป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างการจัดทำแบบบูรณาการ รอรัดบ้นน้ำลดจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๘ ได้รับจัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๖.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๘ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๔.๖๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด งบจังหวัดมีกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕

ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๒ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVID-๑๙ จำนวน ๕.๖๗ ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล และค่าใช้จ่ายในการตอบแทนแรงงานซึ่งเอกสารการเบิกจ่ายมีแบบฟอร์มจำนวนมากทำให้การกรอกแบบค่อนข้างยุ่งยาก ทางสำนักงานได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำชี้แจงวิธีการกรอก ทั้งนี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนนี้

/งบจังหวัด...

งบจังหวัดได้รับอนุมัติโครงการ ๒ กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรมย่อย จะดำเนินการทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นลำดับต่อไป

ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๖ ล้านบาท จัดทำ PO ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๓ ล้านบาท งบจังหวัดมีกิจกรรมยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มที่จะเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะประกาศทันภายในเดือนนี้

ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๖.๒๓ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๔ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศผู้ชนะปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑๔๘.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๒.๐๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕๙.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๖.๓๕ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๒๓.๒๗ ล้านบาท

ผู้แทน แรงงานจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๙ ล้านบาท งบจังหวัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตที่ดี คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๔.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ ภายในสัปดาห์หน้าจะลงนามในสัญญา ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๗.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๘๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว ๐.๑๘ ล้านบาท

ผู้แทน ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๖ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๓๒.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๗๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๘๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๐๓ ล้านบาท ในส่วนของเงินกัน มีเงินค้างอยู่ในระบบ ได้แจ้งต้นสังกัดไปแล้ว ซึ่งได้ปรึกษาทางสำนักงานคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการในลำดับต่อไป สำหรับค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและค่าพัฒนาผู้เรียน ที่ได้โอนมาเพิ่มเติมอยู่ในระหว่างการประสานสถานศึกษาให้ดำเนินการ

ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๒๔๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๔.๑๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓๙.๑๕ ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๔๑.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๔.๓๓ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓๙.๑๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๒๕.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๖.๓๔ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๖๕.๒๒ ล้านบาท จะดำเนินการเร่งเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย สำหรับ

/โครงการ...

โครงการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-๒L-๕L และโครงการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-๒L-๖L อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๙.๐๑ ล้านบาท ได้ผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๘.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๕๗ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๖ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๕.๔๕ ล้านบาท

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๑ ล้านบาท สำหรับโครงการฝึกอบรมจะติดปัญหา การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมไม่ได้ แต่คาดว่าจะต้องดำเนินการฝึกอบรม โดยทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๐๗ ล้านบาท งบจังหวัดได้เสนออนุมัติแผนงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมงบลงทุน คือ การจัดหากล้าไม้เศรษฐกิจและการบำรุงป่า อายุ ๒ - ๖ ปี จะขอ อนุมัติศึกษาดูงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในไตรมาส ที่ ๒ ในส่วนของงบดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมเดิมได้กำหนดไว้ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่จะพิจารณาเร่งรัดให้ทันภายในในช่วงไตรมาส ๒

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑๒.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๔๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นเงินอุดหนุน สำหรับค่านิตยภัต จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในสัปดาห์นี้

ผู้แทน คลังจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๐.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท งบฝึกอบรม จะดำเนินการในวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีจะเป็น ค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลวก แบ่งออกเป็น ๒ งวดๆละ ๔,๕๐๐.- บาท สัญญาจะสิ้นสุดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้แทน เกษตรจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๒.๒๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๓ โครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงาน เกษตรอำเภอป่าติ้ว อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อำเภอกุตุขุม อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๙.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๐๖ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๐๗ ล้านบาท

/ได้รับจัดสรร...

ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVID-๑๙ จำนวน ๓.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๐๔ ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย อยู่ระหว่างการพิจารณาราคากลางได้รับจัดสรรเงินกันไว้ เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๙ ล้านบาท

ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๑.๒๑ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ อยู่ระหว่างรอราคากลางจากเทศบาลตำบลสามแยก คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศขายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๔.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๖ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงิน งบกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๕ ล้านบาท

ผู้แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๘.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๕ ล้านบาท สำหรับงบเงินอุดหนุนที่โอนมาช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ งบจังหวัดมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีแผนดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-๑๙ ซึ่งอาจจะทำการปรับเปลี่ยนแผนอีกครั้ง

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : (งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๘๑.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๙ ล้านบาทจัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๕๕.๔๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๐๗.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๕ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๕๖.๐๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๙๓.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๔๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๖๗.๑๙ ล้านบาท สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๓.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๓ ล้านบาท สำหรับงบเงินอุดหนุน กำลังดำเนินการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากเพิ่งจะได้รับโอนเงินมาในช่วง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา : ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุน จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑.๔๙ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๖ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑.๔๙ ล้านบาท สำหรับงบดำเนินงาน การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากเพิ่งได้รับโอนเงินมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๖.๐๑ ล้านบาท เป็นการ จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๕ รายการ รอประกาศ e-bidding คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑๓.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๑๑ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท บาท สำหรับงบเงินอุดหนุนคาดว่าจะดำเนินการเริ่มทยอยเบิกในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๒๒.๑๖ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓.๔๕ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๑๙ ล้านบาท ได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๕๓ โครงการ อีก ๑ โครงการ คือ งานสะพาน จะเสนอราคาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๒.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๖๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓๘.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว ๓๘.๐๒ ล้านบาท งบจังหวัดมีทั้งหมด ๑๑ โครงการ ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ๖ รายการ ส่วนโครงการที่เหลือจะลงนามให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการจัดทำ PO เปรียงรัดการเบิกจ่าย

ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๙.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๘ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท สำหรับงบเงินอุดหนุน ๔ ล้านบาท จะดำเนินการสร้างศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน ๔ แห่งๆละ ๑ ล้านบาท ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาเร่งหาผู้รับจ้างเพื่อจะได้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด งบจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว ๒ ครั้ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๔๑.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๓ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑.๑๗๗ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่า ก่อสร้าง ๑๘ รายการ และ ครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ เบื้องต้นจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ทั้ง ๑๓ รายการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ส่วนงบลงทุนจะเร่งดำเนินการ หาผู้รับจ้างให้ได้ครบภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทัน ตามกำหนดระยะเวลา ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๗๑.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๓๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑.๑๗ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบกันไว้ เบิกเหลือปี จำนวน ๔.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๐๓ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑.๔๑ ล้านบาท

ผู้แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท รายการจัดซื้อรถบรรทุก อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๔ ล้านบาท

/ผู้แทน...

ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงโยธธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๔๐๔.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๙๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓๒.๗๗ ล้านบาท รายละเอียดแบ่งออกเป็น ๒๖ โครงการ ได้ผู้รับจ้าง ๒๓ โครงการ ลงนามในสัญญา ๑๗ โครงการ จัดทำ PO แล้ว ๑๔ โครงการ อีก ๕ โครงการ รอลงนามในสัญญา ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๔๐๖.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๓๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓๒.๗๗ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๐๕.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๒.๙๑ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๙.๐๒ ล้านบาท เงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ งบจังหวัดมีทั้งหมด ๖ โครงการ ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ อีก ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ งบกลุ่มจังหวัด มี ๑ โครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกเชิญชวน

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโยธธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๔๙.๘๖ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๔.๔๗ ล้านบาท อาคารอเนกประสงค์ และหลังคาคลุมอเนกประสงค์ อยู่ระหว่างรอลงนาม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างประกาศ และขึ้น e-bidding ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๕๗.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๗ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๔.๖๘ ล้านบาท

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดโยธธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุมัติโครงการ แบ่งเป็นซื้อครุภัณฑ์ ๗ รายการ และงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาโมเดล ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๑๙.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVID-๑๙ จำนวน ๔๔.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๖ ล้านบาท สำหรับโครงการโคกหนองนาโมเดล อยู่ระหว่างเสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุมัติโครงการ งบจังหวัด มี ๑ โครงการ อบรมไปแล้ว ๑ กิจกรรม ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และจะจัดอบรมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จะมีการจัดแสดงสินค้า OTOP ซึ่งอยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๔ งบกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ จัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดโยธธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๖๒๘.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘ ล้านบาท รายละเอียดแบ่งออกเป็นโครงการทั้งหมด ๓๐๓ โครงการ ได้ผู้รับจ้าง ๗๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๐๒ โครงการ ยังไม่พร้อมดำเนินการ ๒๒ โครงการ ซึ่งจะให้ดำเนินการส่งคืน มีบางหน่วยงานได้ทยอยส่งคืนแล้ว ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๖๓๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVID-๑๙ จำนวน ๑๒.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕๙๘.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๑๗.๑๔ ล้านบาท เงินกู้ COVID-๑๙ หากสัญญา ยังไม่ได้อีก ๑๙ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ประธาน : ๔.๓ การลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนด และได้รับจัดสรรงบประมาณในวงเงินสูง จำนวน ๔ หน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย
		E	F	G	H	N=96(H/E)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร		19.56	-	2.09	2.09	10.68
	งบดำเนินงาน	7.27	-	2.08	2.08	28.66
	งบลงทุน	12.28	-	-	-	-
	งบอุดหนุน	0.01	-	0.01	0.01	100.00
	เงินกู้ฯ COVID-19	44.54	-	1.26	1.26	2.83
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28		23.10	0.20	9.75	9.96	43.10
	งบบุคลากร	1.33	-	0.78	0.78	58.36
	งบดำเนินงาน	1.39	0.20	0.69	0.89	63.85
	งบลงทุน	12.08	-	-	-	-
	งบอุดหนุน	8.29	-	8.29	8.29	100.00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร		57.33	4.68	1.40	6.08	10.61
	งบบุคลากร	1.31	-	0.66	0.66	50.04
	งบดำเนินงาน	1.61	0.15	0.45	0.60	37.42
	งบลงทุน	49.86	4.47	-	4.47	8.96
	งบอุดหนุน	3.80	-	0.30	0.30	7.86
	งบรายจ่ายอื่น	0.74	0.06	-	0.06	7.41
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		72.30	1.17	12.95	14.12	19.54
	งบบุคลากร	-	-	2.35	2.35	#DIV/0!
	งบดำเนินงาน	30.93	-	9.77	9.77	31.58
	งบลงทุน	41.06	1.17	0.83	2.01	4.89
	งบอุดหนุน	0.31	-	-	-	-

ขอให้เลขานุการชี้แจง

เลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัด (ฝ่ายเลขานุการ) มีแผนที่จะลงพื้นที่ติดตามหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลการใช้
จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยกำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จะลงพื้นที่หน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร ทั้งนี้ หลังจากลงพื้นที่ฝ่ายเลขาฯ จะมารายงานให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ในนามจังหวัดยโสธร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูง ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการร่วมด้วยช่วยกัน ถ้าติดขัดปัญหาอะไรให้ประสานไปยังสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ซึ่งยินดีที่จะช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้จังหวัดยโสธรของเรามีผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวอาภรณ์ รักสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม