

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายสุวัฒน์	เข้มเพชร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธานการประชุม)
๒. นางสาวธิรพา	ทองล้วน	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๓. พ.ต.ต.พนมศักดิ์	รัตนวัน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๔. นายฉกาจ	การิสุข	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๕. นางสดีโส	ลุนพันธ์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๖. นายบรรลือ	พร้อมพันธ์	แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๗. นางปัญธิกา	มูลสาร	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๘. นางคำมุก	दानธานินทร์	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๙. นางขวัญธิดา	จิตตะประพันธ์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๑๐. นางประยงค์	พลขำ	เกษตรจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๑๑. นางนิภาพร	โอชา	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร (กรรมการ)
๑๒. นางสาวฐานิญา	สิ่งแจ่ม	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๑๓. นางอาภรณ์	สีสา	แทน แรงงานจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๑๔. นางเสงี่ยม	พรรณพงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร (กรรมการ)
๑๕. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร (กรรมการ)
๑๖. นางสุนทรี	เทย์เลอร์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๑๗. นางสาวลัดดาภรณ์	สุวรรณเพชร	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๑๘. นายพงษ์ศักดิ์	บรรดิทอง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๑ (กรรมการ)
๑๙. นายวีระพล	โสมนวัตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๒ (กรรมการ)
๒๐. นายพลทวีช	จันทร์โคตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๒๑. นางสาววิไลลักษณ์	พันธราช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๒๒. นายประเทือง	เพชรโรจน์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (กรรมการ)
๒๓. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและเลขานุการ)
๒๔. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๒๕. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๒๖. นางสาวน้ำฝน	หนองนา	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๒๗. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ๑.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
- ๒.โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
- ๓.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| ๑. นางสาวจิราภรณ์ | เจริญศร | สำนักงานประชาสัมพันธ์ |
| ๒. นางสาวสุรัตนาพร | สอนเจตน์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร |
| ๓. นางสาวฐิติธนา | นิละปะกะ | สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายสมประสงค์ | เกษมสุข | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร |
| ๕. นางสาวหนึ่งฤทัย | หมอยา | สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๖. นายณพดล | ภูมालย์ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๗. นางสาวดารณีย์ | อินทร์งาม | สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางสาววัชรภรณ์ | ไชยนา | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร |
| ๙. นางสาวสุกัญญา | จันดี | สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นางศิริอร | ณ ประดิษฐ์ | สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นางสาวเกศรา | ธงศรี | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นางจรรยา | แตงเนียม | สำนักงานจัดหางาน |
| ๑๓. นางสาวสุดารัตน์ | ยินดีมาก | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นางสาวศศิวิมล | บำเพ็ญชาติ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| ๑๕. นางสาววัชรีย์ | สมคะเนย์ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นางสาวอนันตยา | รัตนวงษา | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๗. นายชยุตว์ | แสนหวัง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๘. นายวุฒิชัย | อาทิตย์ตั้ง | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร |
| ๑๙. นางสมใจ | ยาวะโนภาส | สำนักงานอุตสาหกรรม |
| ๒๐. นางสาวสุพิชชา | ศรีลิพัฒน์ | สถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร |
| ๒๑. นางสาวภคณภัทร | คำหอม | สำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๒๒. นางสาวธัญชนก | อดกลั่น | สำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๒๓. นางสาวศรุธา | สารเงิน | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๒๔. นางสาวอาภรณ์ | รักสมบัติ | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓๗ หน่วยงาน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณและขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด ๑๘ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

ที่ประชุม มติรับรองรายการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน : ๔.๑ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : สืบเนื่องจากหนังสือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส ที่	เป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม		เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ		เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
๑	๓๒	๓๒	๓๖	๓๖	๒๐	๒๐
๒	๒๒	๕๔	๒๑	๕๗	๒๕	๔๕
๓	๒๓	๗๗	๒๓	๘๐	๒๐	๖๕
๔	๒๓	๑๐๐	๒๐	๑๐๐	๓๕	๑๐๐

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงิน + ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จอเงินระบบ GFMS นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากไตรมาสนี้เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

/ทุกหน่วยงาน...

ทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกบให้ได้ ๑๐๐ % การเบิกจ่ายเนื่องจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนแรกของไตรมาสสุดท้ายทำให้การได้รับโอนเงินช่วงต้นไตรมาสค่อนข้างมากทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๔		
	ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔
งบประจำ	๘๖๖.๖๗	๘๓๓.๓๓	๑๐๐.๐๐
งบลงทุน	๗๖๖.๖๗	๘๘๘.๓๓	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๑๖๓๓.๓๔	๑๗๒๑.๖๖	๒๐๐.๐๐

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน :

๔.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ :

๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ก.ค. ๖๔		ข้อมูล ณ 9 ก.ค. ๖๔		ข้อมูล ณ 2 ก.ค. ๖๔	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบกับสูง/ต่ำ	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
1.1 งบประจำ	1,612.46	9.78	1,372.44	1,382.22	85.72	🟡	86.67	-0.95	59	44	65	69
1.2 งบลงทุน	2,197.17	557.39	1,330.13	1,887.52	85.90	🟢	76.67	9.23	8	63	10	66
รวม (1.1+1.2)	3,809.63	567.17	2,702.57	3,269.74	85.82	🟢	84.67	1.15	18	64	24	70
2. ท้องถิ่น (อุดหนุน)	628.89	279.61	221.07	500.68	79.61	🟢						
ภาพรวม+(PO)เงินอุดหนุน	3,809.63	846.78	2,702.57	3,549.35	93.17	🟢	84.67	8.50				

กล่าวโดยสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประจำมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๙๕ งบลงทุน งบภาพรวม งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย

สรุปสถานะ อปท. ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่	สถานะ	ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. ๖๔		ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. ๖๔		ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. ๖๔		ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. ๖๔	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	2	60.89	4	29.82	5	28.28	12	42.45
2	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	3	23.92	-	-	1	7.84	1	8.05
3	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	6	15.18	8	17.18	9	26.80	4	13.75
4	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	-	1	0.17	6	10.34
5	ลงนามใบสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12	66.02	13	66.02	18	78.74	27	111.13
6	ลงนามใบสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	250	434.66	249	434.66	241	406.02	227	363.46
	* เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 217 โครงการ เป็นเงิน 221.07 ลบ.								
	* อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ เป็นเงิน 213.59 ลบ.								
7	อปท. ยังไม่พร้อมดำเนินการ	11	28.21	9	26.21	8	26.04	7	24.74
	-อปท. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 5.66 ลบ.								
	- อปท. ยังไม่ได้ทำหนังสือแจ้ง สนง.ท้องถิ่น เพื่อส่งคืนงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 22.55 ลบ.								
	รวมทั้งสิ้น	284	628.89	283	573.89	283	573.89	284	573.92

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ทุกงบสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย แต่ลำดับการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ก.ค. 64		ข้อมูล ณ 9 ก.ค. 64		ข้อมูล ณ 2 ก.ค. 64	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบสูง/ต่ำ	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
1.1 งบประจำ	36.78	3.98	20.43	24.41	66.37	⊗	86.67	-20.30	20	14	20	14
1.2 งบลงทุน	181.52	7.72	168.19	175.91	96.91	⊙	76.67	20.24	2	17	2	17
ภาพรวม	218.30	11.70	188.62	200.32	91.76	⊙	84.67	7.10	2	16	2	16

สำหรับงบจังหวัดผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับดีมาก ส่วนงบประจำสถานะการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ลำดับการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน อยู่ลำดับ ๑ และ ๒

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ก.ค. 64	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบสูง/ต่ำ
1.1 งบประจำ	9.26	0.88	3.99	4.87	52.59	⊗	86.67	-34.07
1.2 งบลงทุน	43.00	36.55	6.45	43.00	100.00	⊙	76.67	23.33
ภาพรวม	52.26	37.43	10.44	47.87	91.60	⊙	84.67	6.93

สำหรับงบประจำร้อยละการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด

๔. ผลการใช้จ่ายเงินงบเงินกู้ COVID ๑๙ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

เงินกู้ COVID - ๑๙

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					หน่วย : ล้านบาท	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบสูง/ต่ำ
1.1 งบประจำ	164.41	10.33	97.59	107.92	65.64	⊗	86.67	-21.03
1.2 งบลงทุน	161.76	97.18	16.32	113.50	70.17	⊙	76.67	-6.50
ภาพรวม	326.17	107.51	113.91	221.42	67.88	⊗	84.67	-16.78

ร้อยละการใช้จ่ายเงินกู้ COVID - ๑๙ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่าย

๕. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

/เงินกันไว้เบิก...

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ เหลื่อมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย
เงินกันปีงบประมาณ 2563	1,111.05	1,031.60	79.45	92.85
เงินกันก่อนปีงบประมาณ 2563	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,111.05	1,031.60	79.45	92.85

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : ๔.๓ รายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานที่ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ
นำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้ติดตามค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูลประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	จำนวนหน่วยงาน	งบจัดสรร	ใช้จ่ายแล้ว
ได้รับจัดสรร-ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว	๓๗	๓๗,๓๒๐,๐๗๓.๐๐	๒๓,๔๔๑,๔๒๖.๐๐
ได้รับจัดสรร-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	๓๑	-	-
รวม	๖๙	๓๗,๗๐๐,๐๗๓.๐๐	๒๓,๔๔๑,๔๒๖.๐๐

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : ๔.๔ รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอให้
ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : การดำเนินการจ้างเหมาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการ
ในจังหวัดยโสธร ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	จำนวนหน่วยงาน	จำนวนคนจ้างเหมา	จำนวนเงิน
ดำเนินการแล้ว	๒๘	๒๑๐	๑,๙๕๖,๗๘๔.๕๐
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	๖๐	๕๓๕,๐๐๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐	๔๑๙	๓,๗๕๐,๕๖๖.๐๐
ไม่มีการจ้างเหมาบริการ	๒๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๖๙	๖๘๙	๖,๒๔๒,๓๕๐.๕๐

/การจ้างเหมา...

การจ้างเหมาที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบจำนวน ๓ ล้านกว่าบาท บางหน่วยงานไม่สามารถลงในระบบ e-GP ได้ เนื่องจากต้นสังกัดไม่ให้ดำเนินการ ถ้าหน่วยงานสามารถลงในระบบ e-GP ได้ยอดการเบิกจ่ายจะเพิ่มมากขึ้น ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการรีบดำเนินการผ่านระบบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน :

๔.๕ การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลก่อหนี้ผูกพัน รอบ ๖ เดือนแรก ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดสูงสุด ๓ ลำดับ ขอให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ :

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธิ์ ยังตรง เป็นประธาน มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการก่อหนี้ผูกพัน รอบ ๖ เดือนแรก ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดสูงสุด ๓ ลำดับแรก ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ดังนี้

๑) ส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สูงสุด แบ่งตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร ๓ ประเภท ดังนี้

ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่

๑. ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่

๑. โรงพยาบาลยโสธร
๒. เทศบาลเมืองยโสธร
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒

ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่

๑. แขวงทางหลวงยโสธร
๒. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๓. งบประมาณ-สำนักงานจังหวัดยโสธร

๒) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูงสุด ๒ ประเภท ดังนี้

๑) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป ได้แก่

- ลำดับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
- ลำดับที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
- ลำดับที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคำ

๒) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ได้แก่

- ลำดับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
- ลำดับที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
- ลำดับที่ ๓ เทศบาลตำบลกุดแห่

**รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

กรมบัญชีกลางจัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๗ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

๑. ส่วนราชการและมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ๕ มิติ ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ด้านการบัญชีภาครัฐ ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด แบ่งออกเป็น ๙ รางวัล คือ

๑. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย
๓. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ
๔. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ
๕. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด
๖. รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
๗. รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
๘. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
๙. ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

๒. จังหวัด (ประเมินเป็นปีแรก) ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ๔ มิติ ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ด้านการบัญชีภาครัฐ และด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ แบ่งออกเป็น ๕ รางวัล คือ

๑. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : จังหวัด
๒. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย : จังหวัด
๓. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ : จังหวัด
๔. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ : จังหวัด
๕. รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง : จังหวัด

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินและมีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เห็นชอบรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน ๓๒ หน่วยงาน ๕๔ รางวัล ประกอบด้วย

๑. ส่วนราชการและมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๗ หน่วยงาน ๔๖ รางวัล
๒. จังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด ๘ รางวัล โดยจังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเลิศ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดยโสธร
รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านการเบิกจ่าย
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดยโสธร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้จังหวัด
ยโสธร ได้รับรางวัล

- ที่ประชุม รับทราบ
- ประธาน : ๔.๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอให้ฝ่ายเลขานำเสนอในที่ประชุม
- เลขานุการ : หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ
สามารถกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องกับ
นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง
และเมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับทราบวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างโดยมิได้ใช้จ่ายจาก
เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี หน่วยงานของรัฐจะกระทำได้
โดยได้รับความเห็นชอบ วงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการ
พิจารณางบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆแล้ว
- ที่ประชุม รับทราบ
- ประธาน : ๔.๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
ขอให้ฝ่ายเลขานำเสนอในที่ประชุม
- เลขานุการ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติ
ราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
กรมบัญชีกลาง ได้ออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ชั่วคราวของส่วนราชการ ในช่วงโควิด ๑๙ ดังนี้

- กรณีมอบหมายให้ปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้ง

๑. ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการภายในที่พัก

๒. หากจำเป็นต้องปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้ใช้รูปแบบเหลื่อมเวลาการทำงานสลับวันหรือเวลาทำงาน

- กรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด ๑๙

๑. ให้ส่วนราชการพิจารณาอนุญาตให้กักตัวภายในที่พักเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน และมอบหมายงานตามความเหมาะสม

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของลูกจ้างรายนั้น อย่างสม่ำเสมอ

๓. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักตัว โดยไม่พบว่าติดเชื้อ ให้ลูกจ้างรายนั้นรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ พร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติราชการในช่วงระยะกักตัวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

- กรณีติดโควิด ๑๙

๑. ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทันที พร้อมกับจัดส่งใบลา

๒. หากเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นและกักตัวอีก ๑๔ วัน ลูกจ้างรายนั้นจะยังมีสถานะเป็นผู้ป่วย ให้ส่วนราชการดำเนินการให้มีการลาต่อไปจนครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง

๓. เมื่อครบกำหนดแล้วให้กลับเข้าปฏิบัติราชการตามความเหมาะสมต่อไป

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามจริง และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน : ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๓๗ หน่วยงาน

เลขานุการ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงานที่ได้รับงบเงินกู้ Covid - ๑๙ และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จึงขอให้หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๓๗ แห่ง ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานยโสธร : งบเงินกู้ covid -๑๙ เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของชีลาง ซึ่ง ส่งมาเบิกที่โครงการชลประทาน เจ้าหน้าที่ของโครงการชีลางไม่ได้เข้าร่วมประชุม รายละเอียดผลการเบิกจ่ายได้แจ้งโครงการชีลางเรียบร้อยแล้ว สำหรับงบจังหวัดจะเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : ในการประชุมครั้งถัดไปขอให้ประธานเจ้าหน้าที่โครงการชีลางเข้าร่วมประชุมเนื่องจากผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : งบจังหวัดหากหน่วยดำเนินการมีเงินเหลือจ่ายในแต่ละโครงการขอให้แจ้งสำนักงานจังหวัดด้วยเพื่อที่จะนำเงินเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : งบของสำนักงานจังหวัดเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เหลือ ๗.๑๙ ล้านบาทเศษ แบ่งออกเป็น ๒ โครงการ คือ โครงการบ้านพักรองผู้ว่าราชการ จังหวัดดำเนินการใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว และโครงการประปาไทยเจริญ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเบิกจ่าย งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณยังโอนมาไม่ครบ เหลืองวดที่ ๔ หลังจากประชุมครั้งที่ผ่านมาสํานักงานจังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบปัญหา ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดิมคือสถานการณ์โควิด ทำให้มีการเลื่อนหรือชะลอการจัดทำโครงการ ประทานที่ประชุมได้กำชับฝ่ายเลขานุการในส่วน ของเงินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้หาแนวทางแก้ไขนำเงินมาใช้เนื่องจากใกล้สิ้น ปีงบประมาณ โดยได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด โดยมีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๑.๙ ล้านบาท นำมาจ่ายค่า K ของปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นของทางหลวงชนบท เป็นเงินประมาณ ๑.๘ ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งประมาณ ๔.๔ ล้านบาท เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลงของ รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น งานบุญบังไฟ ประเพณีบุญข้าวตอก มาจัดทำ โครงการใหม่ของโครงการชลประทาน เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำประปาประมาณ ๓ รายการ เป็นเงิน ๔.๔ ล้านบาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เหลือ ๑.๗๕ ล้านบาท เป็นโครงการแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยน้ำท่วม ๗๖ จังหวัด เหลือ ๗ รายการ ๕ รายการขอยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้โดยได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เห็นชอบแล้ว ซึ่งจะเหลือ ๒ รายการ คือ เป็นของอำเภอคำเขื่อนแก้ว คาดว่าจะเสร็จภายใน เดือนนี้

ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร : งบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินการ จะดำเนินการเร่งรัด เบิกจ่ายให้ทันตามกำหนด งบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : สำหรับงบประมาณใช้จ่ายร้อยละ ๘๙.๒๙ ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามกำหนด เงินกู้โควิด เป็นเงินค่าจ้างโครงการโควิด เบิกจ่ายเดือนละประมาณ ๒.๓ ล้านบาทเศษ ส่วนการจัดทำ PO ในระบบ เนื่องจากลูกจ้าง โครงการมีจำนวนมากจึงไม่สะดวกในการจอง PO ในระบบได้ โดยรวมไม่มีปัญหาอุปสรรค ในการเบิกจ่าย

เลขานุการ : ขอสอบถามเงินกู้ covid ๑๙ จำนวน ๒๙.๓๐ ล้าน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดหรือไม่

ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : เบิกจ่ายได้ทั้งหมด

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ : งบประมาณ เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๘๔.๖๔ ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าจัดการ เรียนการสอน ค่าอาหารกลางวันและเงินเดือนพนักงานราชการ งบลงทุน งบประมาณ ๑๓.๓๙ ล้าน เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑.๐๕ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๓ ล้านบาท แบ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ล้านบาทเศษ รอขึ้นระบบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่วนอีก ๑ ล้านบาท เป็นเงิน เหลือจ่ายจากค่าก่อสร้างและงานปรับปรุง เงินเหลือจ่ายต้นสังกัดมีหนังสือให้ออนกลับ ส่วนกลาง และได้ดำเนินการส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สัญญาจะสิ้นสุด วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๕ คาดว่าจะเสร็จทัน ภายในกำหนด

เลขานุการ : ขอเรียนถามเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงวดที่ ๕ คืองวดสุดท้ายไหม

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ : ไม่ใช่งวดสุดท้ายมีทั้งหมด ๘ งวด

ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร : งบประมาณ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้เปิดเทอมล่าช้า โครงการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตาม กำหนด

เลขานุการ : จากผลเบิกจ่ายงบประมาณถือว่าเบิกจ่ายต่ำ สำหรับค่าครุภัณฑ์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ก่อนให้เร่งทยอยเบิกจ่าย ส่วนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผน

ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร : งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๔๔ ล้านบาท จัดทำ PO ๐.๙๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการส่งคืนต้นสังกัด ค่าครุภัณฑ์ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ : ขอสอบถามเงินเหลือจ่ายหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดไปเรียบร้อยแล้ว รอสวนกลางคืนเงินกลับ ขอให้ส่งสำเนาหนังสือที่ส่งคืนต้นสังกัดให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบด้วย

ผู้แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร : งบประมาณ ได้รับงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการช่วงไตรมาสสุดท้าย ประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ สำหรับค่าประชุมสัมมนา เหลือโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรซึ่งติดปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดยังดำเนินการไม่ได้ ได้รับโอนเงินค่าซ่อมแซมพาหนะประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ สำหรับงบโควิดไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอหน่วยงานแม่ข่าย (เขตพื้นที่การศึกษา) ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร

ผู้แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร : งบประมาณ ได้รับงบประมาณ ๑๑.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๘ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๒ ล้านบาทเศษ ซึ่งได้รับจัดสรรช่วงประมาณต้นเดือน จัดทำ PO ประมาณ ๘ ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลือเป็นงบบุคลากร ซึ่งเร่งดำเนินการจัดทำ PO ในระบบแล้ว งบเงินกู้ covid ๑๙ ได้รับงบประมาณ ๕๒.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๙ ล้านบาท รอดตรวจรับพัสดุประมาณ ๑.๖ ล้านบาท ที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดทำ PO

เลขานุการ : ขอให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เหลือ ๓ เดือน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินของงบจังหวัดด้วย

ผู้แทน ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร : งบเงินกู้ covid ๑๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการได้ การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าเดือนหน้าผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ค่าจ้างที่เบิกเดือนละ ๐.๖๖ ล้านบาท ยังไม่จัดทำ PO ในระบบ เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บอจจึงไม่สามารถจัดทำ PO ไว้ได้ งบจังหวัด จำนวนเงิน ๙๘,๑๐๐ บาท ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ได้ตรวจสอบเอกสารการกันเงินอยู่ในขั้นตอนการกันเงิน อีกโครงการ จำนวนเงิน ๓๕,๕๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาบางอย่าง ผู้รับผิดชอบได้แจ้งผลการดำเนินงานจะจัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน เกษตรจังหวัดยโสธร : งบประมาณ งบบุคลากรและงบดำเนินงานได้รับจัดสรรในงวดที่ ๒ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด งบเงินกู้ covid ๑๙ มีทั้งหมด ๓ โครงการ โครงการ One Stop Service อยู่ในขั้นตอนการติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ จะเป็นเงินอุดหนุน ซึ่งอุดหนุนให้กลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด ๙ กลุ่ม ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่มเรียบร้อยแล้ว กลุ่มต่างๆอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการดำเนินงาน ส่วนเงินเหลือจ่าย ๕ ล้านบาทเศษ ได้แจ้งต้นสังกัดแล้วรอส่วนกลางคืนเงินกลับ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรกรวิทยุใหม่เป็นโครงการที่ล่อจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ยังติดปัญหาในส่วนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อปัจจัยที่จะปลูกบริเวณบ่อ ซึ่งบ่อยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จบางบ่อยังดำเนินการไม่ได้ งบจังหวัด ในส่วนของงบดำเนินการอบรมสัมมนาและการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เงินเหลือจ่ายส่วนใหญ่เหลือจากกิจกรรมงานตรวจรับรอง ซึ่งเป็นงานจ้างบุคคลภายนอกต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี งบกลุ่มจังหวัด ในส่วนของงบดำเนินการ

/งานจัดซื้อจัดจ้าง...

งานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม จะดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ ส่วนกิจกรรมงานตรวจรับรองมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การตรวจรับรองทั้งงบกรมจังหวัดและงบกลุ่มอยู่ระหว่างการทำสัญญา งบเงินกู้ covid ๑๙ ของสำนักงานจังหวัด โครงการแปรรูปประกอบไปด้วยงบดำเนินงานและงบลงทุน งบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วบางกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนการจัดทำสัญญา งบลงทุนประกอบด้วย ๒ งาน คือ งานก่อสร้างอาคารจำนวนเงิน ๐.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน สำหรับครุภัณฑ์ จัดซื้อไปแล้วบางส่วน มีบางครุภัณฑ์อยู่ในรูปแบบของงบดำเนินงาน ได้แจ้งให้สำนักงานจังหวัดประสานไปยังสำนักงบประมาณขอเปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์ จึงจะสามารถดำเนินการได้

เลขานุการ : ขอเรียนสอบถามงบดำเนินงานที่เบิกจ่ายตามแผนแต่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาเพราะเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด งบเงินกู้ covid ๑๙ จำนวนเงิน ๑.๑๒ ล้านบาทเศษ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

ผู้แทน เกษตรจังหวัดยโสธร : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่บางกิจกรรมต้องดำเนินการช่วงระยะเวลาที่กำหนด

เกษตรจังหวัดยโสธร : ขอชี้แจงเพิ่มเติมงบเงินกู้ covid ๑๙ ได้รับงบประมาณ ๓ โครงการ ๒ โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือโครงการที่ทำงานร่วมกันกับกระทรวงเกษตร คือ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มหมู่บ้านใหม่ซึ่งบูรณาการร่วมกัน สำนักงานจังหวัดจะได้รับคำวิสัยยุทธศาสตร์จะดำเนินการในพื้นที่บ่อ ซึ่งมีประมาณ ๔๐๐ กว่าราย ได้รับโอนเงินมาแล้ว รายละเอียดประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท เป็นเงินประมาณ ๑.๒ ล้านบาทเศษ ซึ่งปัญหาอุปสรรคตอนนี้คือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดินยโสธรจะต้องดำเนินการขุดสระ จำนวน ๔๐๐ กว่าบ่อ ขณะนี้ขุดได้ประมาณ ๓๐๐ บ่อ เนื่องจากหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนจะเป็นการผิดระเบียบ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร : ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุม เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างส่วนหนึ่งและในส่วนของผู้รับจ้าง ซึ่งตอนนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ทางสถานีพัฒนาที่ดินได้เร่งให้ผู้รับจ้างขุดสระให้ทันภายในกำหนด

เลขานุการ : ขอสอบถามหากสถานีพัฒนาที่ดินยโสธรขุดสระไม่เสร็จหรือเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ การจัดซื้อวัสดุจะแล้วเสร็จเมื่อใด และจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลาหรือไม่

เกษตรจังหวัดยโสธร : ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือไปยังส่วนกลางคณะกรรมการโครงการนี้ระดับประเทศว่าจะสามารถให้สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรตัดยอดได้ไหม เช่น ขุดสระแล้วเสร็จ ๓๐๐ บ่อ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรจะแจ้งไปยังเกษตรจังหวัดยโสธรได้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี การเคลื่อนไหวอะไร ทำให้ทางเกษตรจังหวัดยโสธรไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนกลางได้ประชุมเพื่อจะนำเรื่องนี้เรียนปรึกษาคณะกรรมการระดับประเทศว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าไม่รับคำตอบจากคณะกรรมการและสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ขุดสระไม่ทันการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ขอเรียนปรึกษาทางคลังจังหวัดยโสธรให้คำแนะนำ

เลขานุการ : ขอเรียนชี้แจงว่าการจัดทำโครงการได้แยกส่วนรับผิดชอบชัดเจน สถานีพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ขุดสระ เกษตรจังหวัดมีหน้าที่ซื้อวัสดุซึ่งสามารถทำคุณลักษณะของที่จะซื้อแต่การกำหนดส่งของเป็นเรื่องของทางเกษตรจังหวัดเองที่จะให้ส่งมอบช่วงใด ไม่จำเป็นต้องส่งครั้งเดียวกัน

/หรือจะแก้ไข...

หรือจะแก้ไขสัญญาในภายหลังการทำสัญญาผูกพันสามารถทำได้ทั้งโครงการ การส่งมอบของจะกำหนดในภายหลังทำสัญญาจะรับของวันไหนเป็นการส่งมอบงานไม่แน่นอน ซึ่งหากได้หารือไปที่ส่วนกลางจะรอสั่งการจากกรม หรือหากไม่รอให้นำแนวทางที่ทางฝ่ายเลขาฯ แนะนำไปพิจารณา

เกษตรจังหวัดยโสธร : ทางเกษตรจังหวัดเกรงว่าสถานที่พัฒนาที่ดินจะดำเนินการขุดสระไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ซึ่งอาจจะต้องรอคำสั่งจากส่วนกลาง ส่วนแผนที่ทางฝ่ายเลขาฯ แนะนำทางเกษตรจังหวัดยังไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่เพราะการดำเนินงานเป็นของแผนงานต่างหน่วยงานแบ่งงานกันดำเนินการ

ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร : ขอชี้แจงเรื่องโครงการขุดสระที่บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร ได้หารือไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ สำหรับงบประมาณของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด งบประมาณเนื่องจากได้รับโอนงบประมาณเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย เงินกู้ covid ๑๙ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มซึ่งเป็นงบดำเนินงาน เป็นการจ้างแรงงาน มีแผนการดำเนินงานแล้วและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน งบฝึกอบรมมีแผนจะอบรมช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ งบจังหวัดมีการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่วนใหญ่งบที่ได้รับจะเป็นงบการฝึกอบรมซึ่งมีแผนการอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ : งบประมาณการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๒.๓ ล้านบาทเศษ มีทั้งหมด ๘ โรงเรียน ผู้รับจ้างจะยื่นข้อเสนอในวันนี้ การจัดซื้อ DLTV การเรียนการสอนทางไกล งบประมาณ ๑.๐๕ ล้านบาทเศษ จำนวน ๒๓ โรงเรียน อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา งบประมาณ ๑.๓ ล้านบาทเศษ จำนวน ๓๔ โรงเรียน ครุภัณฑ์โรงเรียนประถมศึกษา งบประมาณ ๑.๙ ล้านบาทเศษ จำนวน ๖๑ โรงเรียน ครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณ ๔.๑ ล้านบาทเศษ จำนวน ๕๔ โรงเรียนอยู่ในระหว่างรอเอกสารเพื่อจัดทำ PO โดยทุกโรงเรียนจะนำส่งภายในวันนี้ งานซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบภัย ๐.๑ ล้านบาทเศษ โรงเรียนจะทำสัญญาจ้างในวันนี้ ส่วนเงินเหลือจ่าย ๑.๗ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโอนเงินกลับส่วนกลาง

ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ : ได้รับงบประมาณ ๕๒.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔๐.๕๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๙ ล้านบาท คือ ๑.สิ่งก่อสร้างงบผูกพันตามวงงาน ๕.๙ ล้านบาท ๒.งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ค่าคอมพิวเตอร์โรงเรียนคุณภาพ งบประมาณ ๒.๐๘ ล้านบาท จะทำการเปิดซองในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ค่าทดแทนค่าห้องเรียนเร็วทีวี ทดแทนปี ๒๕๕๗ จำนวน ๘๖ โรงเรียน อยู่ระหว่างขึ้นร่างประชาวิจารณ์สิ้นสุดวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และทำการประกาศผู้ชนะ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะร่าง เสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน จำนวน ๑๐๕ รายการ ๑๐๕ โรงเรียน งบประมาณ ๒.๗ ล้านบาท ทายอดส่งเอกสารทำข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อจัดทำ PO รวมงบประมาณ ๓ รายการ เป็นเงิน ๘.๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันระยะเวลาตามกำหนด

ผู้แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร : งบประมาณเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔ แสนกว่าบาท เป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ คาดว่าเบิกจ่ายทันตามแผนที่กำหนด

ผู้แทน ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร : งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ๗๔ คงเหลือร้อยละ ๒๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันกำหนดภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ อย่างช้าต้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ๔ โครงการ คือ โครงการปิดทองหลังพระ กิจกรรมพิเศษ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และโครงการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร : งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย งบบุคลากรและ งบดำเนินงาน งบบุคลากรคงเหลือ ๐.๓ แสนบาทเศษ เบิกจ่ายช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายแจ้งกรมโอนกลับส่วนกลาง เนื่องจากพนักงานราชการลาออก ไม่มีการแจ้งคนใหม่ทดแทน งบดำเนินงานเป็นงบที่เพิ่งได้รับจัดสรรเมื่อต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมา ได้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๙ อัตรา นอกนั้นจะเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค คาดว่า จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหนังสือที่แจ้งโอนกลับส่วนกลางให้กับสำนักงานคลังจังหวัดด้วย

ผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร : งบจังหวัด ได้รับเงินงบประมาณ ๖๕๑,๑๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการเบิกจ่าย และจัดทำ PO เกือบครบทุกกิจกรรมแล้ว เหลือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๒๕๐ ปี สูงเสื่องเมียงยศ เป็นเงินรางวัลการจัดประกวดต่างๆของกิจกรรมนี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายทุกกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ งบบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด งบประมาณ ๑๖๘,๘๐๐บาท จัดทำ PO เพื่อส่งเบิกจ่าย ส่งมอบงานวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ประมงจังหวัดยโสธร : งบประมาณได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๘ ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ซึ่งได้จัดทำแผนการใช้จ่ายไว้แล้ว งบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร ๐.๕๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเจ็ดหมื่นกว่าบาท คงเหลือเป็นค่าวัสดุและค่าติดตาม ซึ่งประสบปัญหาเกษตรกรไม่มีความพร้อมในการรับมอบปัจจัยเนื่องจากต้องรอน้ำฝน งบจังหวัดได้รับจัดสรร ๐.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๘ ล้านบาท งบเงินกู้โควิดได้รับจัดสรร ๐.๖๑ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน

ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมและมีแผนเบิกให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งบเงินกู้โควิดที่ได้รับเป็นค่าปัจจัยการผลิตเกี่ยวกับสัตว์ปีกซึ่งจะต้องรอสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดดำเนินการขุดสระให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบปัจจัยได้

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เป็นตามเป้าหมาย เนื่องจากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมป้องกันภัยตามแผนเดิม

จะดำเนินการจัดฝึกอบรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ จึงกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ ๑๗ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร : งบประมาณได้รับจัดสรร ๑๓.๘๓ ล้านบาท จัดทำ PO ๐.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๙๗ ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นกิจกรรมตลาดประชารัฐที่ไม่สามารถดำเนินการได้ งบลงทุนจัดสรร ๑๒.๒๘ ล้านบาท จัดทำ PO ๖.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๙ ล้านบาท คงเหลือประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากอยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบเงินกู้โควิดรับจัดสรร ๔๔.๕๔ ล้านบาท จัดทำ PO ๘.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐.๓๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างงานประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท และแจ้งโอนเงินคืนส่วนกลางจำนวน ๘.๓ ล้านบาท งบกลุ่มจังหวัดดำเนินการถึงขั้นตอนลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารจัดทำ PO

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : งบกลุ่มจังหวัด ๑.๘ ล้านบาทได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการโอนเงินกลับ และให้หน่วยงานรีบดำเนินการส่งเอกสารเพื่อจัดทำ PO

ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร : งบประมาณของหน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากได้รับการจัดสรรเพิ่มจากต้นสังกัดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาและค่าตอบแทนของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เงินอุดหนุนก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุให้กับตำบลศรีแก้ว จำนวนเงิน ๐.๙๙ ล้านบาทอยู่ระหว่างบริหารสัญญา งบจังหวัดอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและดำเนินการกิจกรรมบางส่วนในวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : งบประมาณมีเงินคงเหลือ ๐.๖๕ ล้านบาทได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน งบจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา

ผู้แทน แรงงานจังหวัดยโสธร : งบกลุ่มจังหวัดดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารส่งเบิกเงิน และงบจังหวัดคาดว่าจะสัปดาห์หน้าจะส่งเอกสารสัญญาเงินยืมเพื่อดำเนินการโครงการในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร : งบประมาณมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นรายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานจำนวน ๓ โครงการจำนวนเงินประมาณ ๐.๖ ล้านบาท กิจกรรมค่ายลูกเสือคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนที่เหลือประมาณ ๐.๕ ล้านบาท เป็นค่าบุคลากร ค่าจ้าง ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุ และใช้สอย คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จภายในกำหนด

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร : งบประมาณ มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินเพิ่มค่าจ้างเหมา ค่าเช่าบ้าน ค่าตรวจติดตาม อปท. ตลอดจนค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานมีแผนการเบิกจ่ายแล้ว งบลงทุนได้รับจัดสรร ๕๙๓.๓๒ ล้านบาท จัดทำ PO ๒๓๙.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐๐.๗๖ ล้านบาท งบเงินกู้โควิด เป็นรายการค่าจ้างเหมาเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และเงินเหลือจากการที่ถูกจ้างลาออกจะต้องดำเนินการส่งคืนส่วนกลาง และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือจำนวน ๒๓ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน สถิติจังหวัดยโสธร : งบประมาณ ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการสำรวจโครงการต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสำรวจโครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID ๑๙ และเพิ่งได้รับโอนเงินโครงการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย งบลงทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ จะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร : งบประมาณ ได้รับเงินงบประมาณ ๑.๖๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว ๑.๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบบุคลากร ๐.๓๔ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ทำให้มีเงินเหลือจ่าย หน่วยงานได้แจ้งกรมโอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน ๐.๒ ล้านบาทเศษ ที่เหลือ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าสาธารณูปโภค คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : ให้ส่งสำเนาหนังสือที่แจ้งโอนกลับส่วนกลางให้กับสำนักงานคลังจังหวัดด้วย

ผู้แทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร : ได้รับโอนเงินงบประมาณ ๑๓.๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑.๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบบุคลากรและงบดำเนินงาน ได้จัดทำ PO ในระบบ จำนวน ๐.๑๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร : งบประมาณได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๒.๓๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย ๔๑.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากรายการค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง ค่าใช้สอยและวัสดุ ที่ยังไม่มีเบิกจ่าย และงบลงทุนหน่วยงานเรียกทำสัญญา ๒ โครงการ คือ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว และอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหมเล็งนกทา งบเงินกู้โควิดหน่วยงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายเกือบร้อยละ ๙๐ คงเหลือในส่วนการปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วยโควิดผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ

ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : งบประมาณ ได้รับเงินงบประมาณ ๓.๓๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว ๓.๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๑ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเดือนพนักงานและค่าสาธารณูปโภค งบจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๐๕ ล้านบาท โครงการยกระดับการแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ใช้จ่ายไปแล้ว ๐.๗๕ ล้านบาท เงินที่เหลือยังไม่เบิกจ่าย ๒๖,๙๕๐.๐๐ บาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ และค่าทำป้าย มีเงินเหลือจ่าย ๐.๒๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

/ผู้แทน..

ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร : งบประมาณฯ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม เป็นงบบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันไปยังโรงเรียน งบลงทุน ได้รับงบประมาณ ๓๖.๒๓ เบิกจ่ายไปแล้ว ๖.๔๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งเบิกเพิ่มอีก ๙.๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามที่กำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นปีงบประมาณ จากไตรมาสสุดท้ายของการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาที่พบ ๑) เงินเหลือจ่ายหากไม่ได้ใช้ขอให้ส่วนราชการแจ้งต้นสังกัดเพื่อดึงเงินออกจากระบบโดยเร็ว ๒) หากมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งดำเนินการจัดทำ PO ๓) งบดำเนินงานสามารถถัวเฉลี่ยได้แต่ต้องไม่มีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น

(นางสาวอาภรณ์ รักสมบัติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววิศรดา ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม