



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดKPI ถึง ผจก.กฟอ.ปทุมธานี
เลขที่ ณ.3 ปธ.(บพ.) - วันที่ 7 เมษายน 2566
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติของ กฟอ.ปทุมธานี ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566)

เรียน ผจก.กฟอ.ปทุมธานี

ตามหนังสือเลขที่ ณ.3 กบส.(ผธ.) 508/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟอ.3 ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค. 2566) ให้ กฟพ. ชั้น 1-3 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมาย จัดส่งให้ กฟอ.3 และสำเนาให้ กบส.ณ.3(ผธ.) ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปทุมธานี ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟอ.ปทุมธานี ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค. 2566) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยภาพรวม กฟอ.ปทุมธานี มีรายละเอียด ดังนี้

1. งานตามแผนปฏิบัติการ ภ.2 ของ กฟอ.ปทุมธานี ไม่ผ่าน จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
 - 1.1 กิจกรรมข้อ 2.3 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 40% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน)
 - 1.2 กิจกรรมข้อ 2.5 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนเงิน)
 - 1.3 กิจกรรมข้อ 2.6 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 40% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน)
 - 1.4 กิจกรรมข้อ 3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และ ไฟทางหลวง ข้อย่อยที่ 3.8.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาะจ่ายไฟฟ้าสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน 100%
2. งานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของ กฟอ.ปทุมธานี ไม่ผ่าน จำนวน 1 กิจกรรม
 - 2.1 กิจกรรมข้อ 4.1 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ไร้รายใหม่ ข้อย่อยที่ 4.1.1 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ไร้รายใหม่ ในเขตเมืองขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายธนดล ไพฑูรย์)

ผชน.9 กฟอ.ปทุมธานี

7 เม.ย. 2566

ที่ ฉ.3 ปธ.(บห.) ๑๘๒ / ๒๕๖๖

เรียน รกก.(ท,บ) นวช. หผ. ชผ. กฟอ.ปธ. , ผจก.กฟส. , นวช. หผ. ชผ.กฟส.วนช.

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายทอง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟอ.ปักษ์ใต้

เรียน ผชก.(ฉ.3) กบล.(ผผธ.)

- เพื่อโปรดทราบ



(นายทอง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟอ.ปักษ์ใต้

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กพอ.ป๋กธงชัย (ตามแผนปฏิบัติการ ก2)

ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566)

เอกสารแนบ 1

แผนปฏิบัติการของ กพอ.ป๋กธงชัย (ตามแผนปฏิบัติการ ก2) ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2566	เป้าสะสม (ม.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค. 2566)	ผลการ ดำเนินงาน กพอ.ปธ.	สาเหตุ/ ค่าชี้แจง/แนว ทางการแก้ไข	ผล ดำเนินงาน เฉลี่ย	กพฟ.ที่มีผล ดำเนินการต่ำกว่าค่า เป้าหมาย	กพฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	2.3 การปิดงาน ก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) ไม่ น้อยกว่า 40% (ไม่รวมที่ดิน จัดสรร) (จำนวน งาน)	41 งาน	41 งาน (ค่า เป้าหมาย 3%)	0 งาน	0 %	สาเหตุ งบ (C) ปี 2566 ไม่ผ่าน เนื่องจาก เป็นงานที่ เกิดขึ้นใหม่ยังไม่ สามารถปิดงานได้ ภายในเดือน	กพอ.ป๋ก ธงชัย (รวม สังกัด) 0 %	กพฟ. : ป๋กธงชัย , วังน้ำเขียว	กพฟ. : ป๋กธงชัย , วังน้ำเขียว	ผกส. , ผกป.
2	2.5 การปิดงาน ก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวม ที่ดินจัดสรร) (จำนวนเงิน)	70%	116.943 ล้านบาท (ค่า เป้าหมาย 7%)	116.943 ล้านบาท	9.671 %	สาเหตุ งบ (I,P) ก่อนปี 2566 ไม่ผ่านเนื่องจากงาน ก่อสร้างที่มีมูลค่าสูง เป็นงานขนาดใหญ่ ใช้ เวลาดำเนินการนาน ทำให้ยังไม่สามารถปิด งานได้	กพอ.โชคชัย (รวมสังกัด) 8.27 %	กพฟ. : ป๋กธงชัย , วังน้ำเขียว	กพฟ. : ป๋กธงชัย , วังน้ำเขียว	ผกส. , ผกป.

แผนปฏิบัติการของ กพอ.ป๋อธงชัย (ตามแผนปฏิบัติการ ก2) ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2566	เป้า ระยะ สม (ม.ค. 2566)	ผล ระยะ สม (ม.ค. 2566)	ผลการ ดำเนินงาน กพอ.ปธ.	สาเหตุ/ คำชี้แจง/แนว ทางการแก้ไข	ผล ดำเนินงาน เฉลี่ย	กพฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กพฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
3	2.6 การปฏิบัติงาน ก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2) ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 40% (ไม่รวม ที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน)	15 งาน	15 งาน	0 งาน	0 %	สาเหตุ งบ (I,P) ปี 2566 ไม่ ผ่านเนื่องจากเป็นงานที่ เกิดขึ้นใหม่ ยังไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ภายในเดือน	กพอ.โยชชัย (รวมสังกัด) 0 %	กพฟ. : ป๋อธงชัย , วังน้ำเขียว	กพฟ. : ป๋อธงชัย , วังน้ำเขียว	ผกส. , ผกป.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟอ.ป๋กธงชัย (แผนเพิ่ม)

ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566)

แผนปฏิบัติการของ กฟอ.ป๋กธงชัย (แผนเพิ่ม) ไม่ผ่านจำนวน 1 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2566	เป้าสะสม (ม.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค. 2566)	ผลการ ดำเนินงาน กฟอ.ป.ธ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนว ทางการแก้ไข	ผล ดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการต่ำกว่าค่า เป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	4.1.1 การขอใช้ ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตเมืองระบบ แรงดันต่ำขนาดไม่ เกิน 30 แอมแปร์ สำหรับในเขตเมือง สามารถดำเนินการ ได้ภายใน 1 วัน	19 ราย	16 ราย	16 ราย	84.21 %	สาเหตุ ติดตั้งมิเตอร์ไม่ทันกับ ความต้องการของผู้ใช้ ไฟฟ้า แนวทางการแก้ไข แจ้ง กฟฟ. เร่งรัด ดำเนินการติดตั้ง มิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟ	กฟอ.ป๋ก ธงชัย (รวม สังกัด) 84.21 %	กฟฟ. : ป๋กธงชัย, วังน้ำเขียว	กฟฟ. : ป๋กธงชัย, วังน้ำเขียว	ผมต., ผบต.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดKPI ถึง ผจก.กฟอ.ปทุมธานี
เลขที่ ณ.3 ปธ.(บพ.) - วันที่ 7 เมษายน 2566
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของ กฟอ.ปทุมธานี ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566)


เรียน ผจก.กฟอ.ปทุมธานี

ตามหนังสือเลขที่ ณ.3 กบส.(ผธ.) 510/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขอรายงานผลการดำเนินการตาม KPI ของ กฟอ.3 ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566) ให้ กฟพ. ชั้น 1-3 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม KPI ของ กฟอ.3 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จัดส่งให้ กฟอ.3 และสำเนาให้ กบส.ณ.3(ผธ.) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปทุมธานี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม KPI ของ กฟอ.ปทุมธานี ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยภาพรวม กฟอ.ปทุมธานี มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินการตาม KPI ของ กฟอ.ปทุมธานี ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 จำนวน 3 ตัวชี้วัด
 - 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2
 - 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม
 - 1.2 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2
 - 2.2.1.2 ประเมินโดยคำนวณผลรวมความสำเร็จ
 - 1.3 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟอ.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายชนดล ไพฑูรย์)
ผชน.9 กฟอ.ปทุมธานี
7 เม.ย. 2566

ที่ ฉ.3 ปธ.(บท.) ๕๘๖/๒๐๖๖

เรียน รจก.(ท,บ) นวช. ทผ. ชผ. กฟอ.ปธ., ผจก.กฟส. , นวช. ทผ. ชผ.กฟส.วนช.

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




(นายทอง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟอ.ปักษ์ใต้

เรียน ผชก.(ฉ.3) กบล.(ผผธ.)

- เพื่อโปรดทราบ



(นายทอง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟอ.ปักษ์ใต้

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กพอ.ปอธงชัย

ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย (ม.ค 2566)	ผลสัมฤทธิ์ (ม.ค. 2566)	KPI ภาพรวม กพอ.ปอ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนว ทางการแก้ไข	KPI เฉลี่ย กพฟ.ใน สังกัด	กพฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กพฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	2.2.1 ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ก2 2.2.1.1 ประเมินโดย นับจำนวนกิจกรรม	100% (34 กิจกรรม)	82.35% (28 กิจกรรม)	2.74	รายละเอียดและแนว ทางการแก้ไขอยู่ในรายงาน แผนปฏิบัติการ ของ กพอ. ปอธงชัย สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566	2.14	กพฟ. : ปอธงชัย	กพฟ. : ปอธงชัย	ผบ.ค.
2	2.2.1 ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ก2 2.2.1.2 ประเมินโดย คำนวณผลรวม ความสำเร็จ	100%	85.53%	3.05	รายละเอียดและแนว ทางการแก้ไขอยู่ในรายงาน แผนปฏิบัติการ ของ กพอ. ปอธงชัย สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566	2.45	กพฟ. : ปอธงชัย	กพฟ. : ปอธงชัย	ผบ.บ.
3	2.2.2 ความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) การ (เพิ่มเติม) กพฉ.3	100%	97.90%	3.79	รายละเอียดและแนว ทางการแก้ไขอยู่ในรายงาน แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของ กพอ.ปอธงชัย สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566	2.79	กพฟ. : ปอธงชัย วังน้ำเขียว	กพฟ. : ปอธงชัย วังน้ำเขียว	ผบ.ค. ผบ.ค.