



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด KPI ถึง ผจก.กฟอ.ปักษ์ชัย
เลขที่ ฉ.3 ปธ.(บพ.) - วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟอ.ปักษ์ชัย ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-มี.ค. 2566)


เรียน ผจก.กฟอ.ปักษ์ชัย

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผธ.) 508/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค. 2566) ให้ กฟฟ. ชั้น 1-3 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมาย จัดส่งให้ กฟฉ.3 และสำเนาให้ กบล.ฉ.3(ผธ.) ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักษ์ชัย ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟอ.ปักษ์ชัย ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค. 2566) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยภาพรวม กฟอ.ปักษ์ชัย มีรายละเอียด ดังนี้

1. งานตามแผนปฏิบัติการ ภ.2 ของ กฟอ.ปักษ์ชัย ไม่ผ่าน จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
 - 1.1 กิจกรรมข้อ 2.5 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนเงิน)
 - 1.2 กิจกรรมข้อ 2.6 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 40% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายธนดล ไพฑูรย์)
ผชน.9 กฟอ.ปักษ์ชัย

8 พ.ค. 2566

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟอ.ป๋กธงชัย (ตามแผนปฏิบัติการ ฎ2)
ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-มิ.ค. 2566)

แผนปฏิบัติการของ กฟอ.ป๋กธงชัย (ตามแผนปฏิบัติการ ฎ2) ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2566	เป้าสะสม (ม.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค. 2566)	ผลการ ดำเนินงาน กฟอ.ป.ร.	สาเหตุ/ แนวทางการแก้ไข	ผลดำเนินงานเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ คำ กว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	2.5 การปฏิบัติงาน ก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวม ที่ดินจัดสรร) (จำนวนเงิน)	70%	114.409 ล้านบาท (ค่า เป้าหมาย 7%)	114.409 ล้านบาท	1.239 %	สาเหตุ งบ (I,P) ก่อนปี 2566 ไม่ผ่าน เนื่องจากงาน ก่อสร้างที่มีมูลค่าสูง เป็นงานขนาดใหญ่ ใช้เวลาดำเนินการ นาน ทำให้ยังไม่ สามารถปิดงานได้	กฟอ.ป๋กธงชัย (รวมสังกัด) 1.08 %	กฟฟ. : ป๋กธงชัย , วังน้ำ เขียว-	กฟฟ. : ป๋กธงชัย , วังน้ำเขียว	ผกส. , ผกป.

แผนปฏิบัติการของ กฟอ.ป๋กรงชัย (ตามแผนปฏิบัติการ ก2) ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2566	เป้าสะสม (ม.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค. 2566)	ผลการ ดำเนินงาน กฟอ.ปธ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/ แนวทางการแก้ไข	ผลดำเนินงานเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ คำกว่า ค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
2	2.6 การปิดงาน ก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2(ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 40% (ไม่รวม ที่ดินจัดสรร) (จำนวนงาน)	2 งาน	2 งาน	0 งาน	0 %	สาเหตุ งบ (I,P) ปี 2566 ไม่ผ่านเนื่องจาก เป็นงานที่เกิดขึ้น ใหม่ ยังไม่สามารถ ปิดงานได้ภายใน เดือน	กฟอ.ป๋กรงชัย (รวมถึงกัต) 0 %	กฟฟ. : -ป๋กรงชัย , วังน้ำเขียว	กฟฟ. : ป๋กรงชัย , วังน้ำเขียว	ผกส. , ผกป.

ที่ ฉ.3 ปธ.(บห.) ๖๖๖/๒๕๖๖

เรียน รกจ.(ท,บ) นวช. ทผ. ชผ. กฟอ.ปธ. , ผจก.กฟส. , นวช. ทผ. ชผ.กฟส.วนช.

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายทนง ศรีสุนทร)
ผจก.กฟอ.ปักษ์ใต้

เรียน ผชก.(ฉ.3) กบล.(ผผธ.)

- เพื่อโปรดทราบ



(นายทนง ศรีสุนทร)
ผจก.กฟอ.ปักษ์ใต้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด KPI ถึง ผจก.กฟอ.ปักษ์ชัย
เลขที่ ณ.3 ปธ.(บพ.) - วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของ กฟอ.ปักษ์ชัย ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-มี.ค. 2566)

เรียน ผจก.กฟอ.ปักษ์ชัย

ตามหนังสือเลขที่ ณ.3 กบล.(ผธ.) 510/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขอรายงานผลการดำเนินการตาม KPI ของ กฟณ.3 ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566) ให้ กฟพ. ชั้น 1-3 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม KPI ของ กฟณ.3 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จัดส่งให้ กฟณ.3 และสำเนาให้ กบล.ณ.3(ผธ.) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักษ์ชัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม KPI ของ กฟอ.ปักษ์ชัย ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยภาพรวม กฟอ.ปักษ์ชัย มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินการตาม KPI ของ กฟอ.ปักษ์ชัย ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 จำนวน 4 ตัวชี้วัด
 - 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 1.13 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า
 - 1.2 ตัวชี้วัดข้อ 2.1.2 การดำเนินการค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท
 - 1.3 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ก2
 - 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม
 - 1.4 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ก2
 - 2.2.1.2 ประเมินโดยคำนวณผลรวมความสำเร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายธนดล ไพฑูรย์)

ผชน.9 กฟอ.ปักษ์ชัย

8 พ.ค. 2566

ที่ ฉ.3 ปธ.(บห.) ๖๖๗/๒๖๖๖

เรียน รจก.(ท,บ) นวช. ทผ. ชผ. กฟอ.ปธ. , ผจก.กฟส. , นวช. ทผ. ชผ.กฟส.วนช.

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายทอง ศรีสุนทร)
ผจก.กฟอ.ปทุมธานี

เรียน ผชก.(ฉ.3) กบล.(ผผธ.)

- เพื่อโปรดทราบ



(นายทอง ศรีสุนทร)
ผจก.กฟอ.ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักษ์ชัย
ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-มิ.ค. 2566)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย (ม.ค. 2566)	ผลสัมฤทธิ์ (ม.ค. 2566)	KPI ภาพรวม กฟอ.ปช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนว ทางการแก้ไข	KPI เฉลี่ย กฟฟ.ใน สังกัด	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	1.13 สัดส่วนของ ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่ เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า	1.5	0.59	1	สาเหตุ ไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณงานป้องกัน ระบบได้ <u>แนวทางการแก้ไข เร่งรัด</u> ดำเนินการ ติดตามงานจ้าง เหมาป้องกันระบบไฟฟ้าให้ แล้วเสร็จ จนถึงสถานะการ จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	2.35	กฟฟ. : วังน้ำเขียว	กฟฟ. : ปักธงชัย	ผบป. ผบง.
2	2.1.2 การดำเนินการ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ ควบคุมได้ 7 ประเภท	1.24	132.64%	1.00	กชช. ฉ.3 จะชี้แจงในที่ ประชุมผู้บริหาร	2.00	กฟฟ. : ปักธงชัย , วังน้ำเขียว	กฟฟ. : ปักธงชัย วังน้ำเขียว	ผบป. ผบง.
3	2.2.1 ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ก2 2.2.1.1 ประเมินโดย นับจำนวนกิจกรรม	100%	82.35%	2.74	รายละเอียดและแนว ทางการแก้ไขอยู่ในรายงาน แผนปฏิบัติการ ของ กฟอ. ปักธงชัย สถานะ มค.-มิ.ค. 2566	2.14	กฟฟ. : ปักธงชัย	กฟฟ. : ปักธงชัย	ผบค.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ป๋กธชัษ

ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-มิ.ค. 2566)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าสละสม (ม.ค 2566)	ผลสละสม (ม.ค. 2566)	KPI ภาพรวม กฟอ.ปธ.	สาเหตุ/ค่าชี้แจง/แนว ทางการแก้ไข	KPI เฉลี่ย กฟฟ.ใน สังกัด	กฟฟ.ที่มีผลค่านินนาการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลค่านินนาการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
4	2.2.1 ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.2 ประเมินโดย คำนวณผลรวม ความสำเร็จ	100%	85.53%	3.05	รายละเอียดและแนว ทางการแก้ไขอยู่ในรายงาน แผนปฏิบัติการ ของ กฟอ. ป๋กธชัษ สถานะ มค.-มิ.ค. 2566	2.45	กฟฟ. : ป๋กธชัษ	กฟฟ. : ป๋กธชัษ	ผบบ.