



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคก.

เลขที่ กคก.(น) ๓๕๓๓๖/๒๕๖๓

เรื่อง แผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

เรียน อ.ร.ร.

ถึง ผ.ร.

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักการผู้ว่าการ
วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
เลขที่รับ 36680
วันที่ 14 ต.ค. 2563

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
เลขที่รับ 86589
วันที่ 14 ต.ค. 2563

ผู้ว่าราชการ
วันที่ 1๓ ต.ค. ๒๕๖๓
เลขที่รับ 36420

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ กคก.๓(บก๑) เลขที่ กคก.๓(บก๑)(วป.) ๓๕๕๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑) ขออนุมัติหลักการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ วงเงินลงทุนรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๑.๒ ตามข้อสั่งการ ผ.ว. ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๒) ให้ ร.ม.ก.(ว) พิจารณา การนำเสนอขออนุมัติหลักการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ตามที่ กคก.๓(บก๑) นำเสนอตามข้อ ๑.๑

๒. ข้อเท็จจริง

กคก. ได้ตรวจสอบแล้ว สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๓) เห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ ๒ (คชก.๒) วงเงินลงทุน ๒,๐๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ภายในประเทศ ๑,๕๒๒ ล้านบาท และเงินรายได้ กฟผ. ๕๐๘ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) มีเป้าหมายในการขยายเขตให้กับเกษตรกร ๔๐,๖๐๐ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแผนปิดโครงการ คชก.๒ ในช่วงไตรมาส ๓/๒๕๖๔

๒.๒ ผลการดำเนินการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรตามโครงการ คชก.๒ สถานะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ พอสรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามหนังสือ กปง. เลขที่ กปง.(ปค.) ๓๕๕๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓) (เอกสารแนบ ๔)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวม
๑. วงเงินงบประมาณเต็มโครงการ	๑,๕๓๐.๐๐๐	๕๐๐.๐๐๐	๒,๐๓๐.๐๐๐
๒. เบิกจ่ายแล้ว	๑,๑๗๘.๖๖๖	๔๓๔.๓๐๗	๑,๖๑๒.๙๗๓
๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๓.๑ ผูกพันหนี้/ดำเนินการ	๒๓๓.๔๘๔	๒.๓๐๓	๒๓๕.๗๘๗
๓.๒ อนุมัติจัดซื้อ	-	-	-
๓.๓ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จ้างเหมา	๑๘.๑๔๖	-	๑๘.๑๔๖
๓.๔ อนุมัติหลักการ/สเปค	๒.๑๖๙	๑๔๓.๒๑๙	๑๔๕.๓๘๘
รวม ๓. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	๒๕๓.๗๙๙	๑๔๕.๕๒๒	๓๙๙.๓๒๑
คงเหลือ (๑. - ๒. - ๓.)	๓๕๑.๓๓๔	-๗๙.๘๒๙	๒๗๑.๕๐๕

๒.๒.๒ ความคืบหน้าการก่อสร้าง (เอกสารแนบ ๕)

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ราย)	ร้อยละเป้าหมาย
๑. เป้าหมายดำเนินการ	๔๐,๖๐๐	๑๐๐.๐๐%
๒. จัดเข้าโครงการแล้ว	๔๖,๙๒๘	๑๑๕.๕๙%
๓. ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๗,๙๒๓	๙๓.๔๑%
๔. อยู่ระหว่างดำเนินการ (๒.-๓.)	๙,๐๐๕	๒๒.๑๘%

๒.๓ ปัจจุบัน กกค. อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ คชก.๓ คาดว่าจะได้รับพิจารณาอนุมัติจาก ครม. ภายในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ซึ่งยังมีเกษตรกรจำนวนมากที่ยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรแต่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับความต้องการการใช้ไฟของเกษตรกร กกค. จึงได้จัดทำแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกษตรกรในพื้นที่ทั่วประเทศ

๒.๔ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง รวมถึงภาคเศรษฐกิจการเกษตรที่มีภาวะหดตัว จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของประเทศ ประกอบกับโครงการ คชก.๒ มีแผนปิดโครงการฯ ในช่วงไตรมาส ๓/๒๕๖๔ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินงานให้ต่อเนื่องจากโครงการ คชก.๒ จึงได้พิจารณาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่อไป

๒.๕ ตามหนังสือ กกค. ที่ กกค.(น.) ๓๕๑๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๖) ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๒.๕.๑ แผนระยะสั้น : ช่วงไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๓ ให้ กกค.๓(บก๑) ขอคืนงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ผูกพันนี้โครงการ คชก.๒ มาดำเนินการ

๒.๕.๒ แผนระยะกลาง : ช่วงปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ให้ กกค.๓(บก๑) รวบรวมปริมาณงานและวงเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน และ กกค. เป็นผู้นำเสนอขออนุมัติงบประมาณรายปี โดยแบ่งเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายหน้างาน

๒.๕.๓ แผนระยะยาว : ดำเนินโครงการ คชก.๓ ช่วงประมาณไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖

๒.๖ แผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ มีรายละเอียด พอสรุปได้ดังนี้

๒.๖.๑ วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในช่วงสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรค COVID-๑๙ ตลอดจนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

๒.๖.๒ พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ.

๒.๖.๓ ระยะเวลาดำเนินการ : ๒ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

๒.๖.๔ วงเงิน...

๒.๖.๔ วงเงินลงทุนรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๗) มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)
๑) ค่าวัสดุอุปกรณ์	๖๕๐
๒) ค่าใช้จ่ายหน้างาน	๓๐๐
๓) ค่าสำรองเผื่อขาด	๕๐
รวม	๑,๐๐๐

๒.๖.๕ เป้าหมายการดำเนินงาน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย
๑) ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง	(วงจร-กม.)	๑,๐๒๐
๒) ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ	(วงจร-กม.)	๑,๕๖๐
๓) ติดตั้งหม้อแปลง	(เครื่อง)	๙๐๐
๔) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	(เครื่อง)	๑๖,๕๐๐

๒.๖.๖ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของสังคมชนบทและยกระดับคุณภาพชีวิต
- ๒) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านพลังงานให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรเมื่อเกษตรกรใช้มอเตอร์สูบน้ำเพื่อกิจกรรมการเกษตรแทนเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน
- ๓) ช่วยเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรจากการใช้ไฟฟ้า
- ๔) ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สูบน้ำ เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์

๒.๗ กกก. ได้วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนในการขยายเขตระบบไฟฟ้าตามแผนงานฯ โดยใช้สมมติฐานการใช้ไฟฟ้าการเกษตรจากโครงการ คชก.๒ และปรับปรุงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อหาจุดคุ้มทุนในการขยายเขตระบบไฟฟ้าต่อรายของแผนงานฯ ที่ กฟผ. สามารถดำเนินการได้ โดยกำหนดให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิทางด้านเศรษฐศาสตร์ NPVBE = ๐ (Discount Rate ร้อยละ ๑๐) (ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนที่ ๑๑๑๕/๑๑๕๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๘)) ซึ่งจะได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายคิดเป็น ๘๐,๙๑๗ บาท (เอกสารแนบ ๙) ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดกรอบวงเงินลงทุนขยายเขตระบบไฟฟ้าต่อรายโดยประมาณไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท/ราย (แปลงที่ดิน) ✓

๒.๘ กกก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานเข้าดำเนินการ และการยื่นคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร โดยปรับปรุงจากหลักเกณฑ์เดิมตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามหนังสือสำนักงานโครงการ คชก.๒ (กกก.) เลขที่ กกก.(น.) ๘๖๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙) (เอกสารแนบ ๑๐) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๘.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) การคัดเลือก...

๑) การคัดเลือกเกษตรกรรายย่อยผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาทต่อราย (แปลงที่ดิน) โดยให้ ผชก. แต่ละเขตเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามแผนงานฯ สำหรับกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๘๐,๐๐๐ บาทต่อราย (แปลงที่ดิน) หาก กฟผ. ได้ดำเนินการขยายเขตให้เกษตรกรที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาทต่อราย (แปลงที่ดิน) ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนงานฯ แล้ว และมีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ ให้ กฟผ. จัดส่งข้อมูลให้ ผู้อำนวยการแผนงานฯ พิจารณาอนุมัติจัดงานเข้าแผนงานฯ ตามความเหมาะสมในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ให้ ผชก. แต่ละเขต เป็นผู้ที่มีอำนาจให้รับชำระเงินสมทบ กรณีเกษตรกรผู้ขอใช้ไฟฟ้า มีความประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายสมทบกรณีค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยเกิน ๘๐,๐๐๐ บาทต่อราย (แปลงที่ดิน)

๒) เกษตรกรผู้ยื่นคำร้องจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร (สมุดทะเบียนเกษตรกร) จากหน่วยงานราชการ

๓) พื้นที่ทำกินทางการเกษตรจะต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ ทั้งนี้ ต้องมีทางสาธารณะหรือทางภาวะจำยอมที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวก และสามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย โดยวิธีปักเสาพาดสายเข้าไปถึงจุดที่จะขอใช้ไฟฟ้าได้

๔) รูปแบบหรือลักษณะกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ขนาดพื้นที่และชนิดของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่จะขอใช้ไฟ ต้องระบุแหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น คลองสาธารณะ คลองชลประทาน แหล่งน้ำใต้ดินในลักษณะต่างๆ

๕) ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดินทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรที่ได้ยื่นคำร้อง และต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่

๖) เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๑๕(๔๕) แอมป์ ต่อราย

๗) การติดตั้งมิเตอร์ถาวรและการคิดค่ากระแสไฟฟ้า ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (เอกสารแนบ ๑๑)

๗.๑) กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีมิเตอร์เครื่องที่ ๑ (บ้านอยู่อาศัย) ติดตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าเดียวกัน จะขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒ (ใช้ในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร) ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเดียวกันกับมิเตอร์เครื่องที่ ๑ (บ้านอยู่อาศัย) ได้

๗.๒) กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มีมิเตอร์เครื่องที่ ๑ (บ้านอยู่อาศัย) ติดตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าเดียวกัน แต่จะขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒ (ใช้ในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร) อนุโลมให้ใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นที่มีมิเตอร์ติดตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าเดียวกัน เป็นชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์เครื่องที่ ๒ (ใช้ในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร) ได้

ทั้งนี้ การออกใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้างกล่าว ต้องระบุชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้า รวมถึงสถานที่ที่จะแจ้งเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าให้ชัดเจนและต้องอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าเดียวกัน

๒.๘.๒ เอกสาร/หลักฐานของผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า

ดังนี้

๑) เอกสารคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า

๒) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓) สำเนา...

๓) สำเนาเอกสารสิทธิในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (ยกเว้น ภ.บ.ท.๕) หรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๔) สำเนาทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) เฉพาะหน้าแรก

๕) ภาพถ่ายกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร

ทั้งนี้ กรณีการรับชำระเงินสนับสนุนสำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ที่มีผู้ยื่นดีแจ้งความประสงค์จะออกค่าใช้จ่าย หรือจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการให้ทั้งหมด (๑๐๐%) ให้ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๑๒)

๓. ข้อพิจารณา

กคก. พิจารณาแล้ว ตามรายละเอียดตามที่ กคก.๓(บก๑) เสนอ (ตามหนังสือ กคก.๓(บก๑) เลขที่ กคก.๓(บก๑)(วป.) ๓๕๕๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑)) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ วงเงินลงทุนรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) ตามข้อ ๒.๖

๓.๒ ให้ ผงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามข้อ ๓.๑

๓.๓ อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ตามข้อ ๒.๘

๓.๔ ให้ ผชก. แต่ละเขต เป็นผู้มีอำนาจให้รับชำระเงินสมทบ กรณีเกษตรกรผู้ขอใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายสมทบกรณีค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยเกิน ๘๐,๐๐๐ บาทต่อราย (แปลงที่ดิน)

๓.๕ แต่งตั้ง รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ (รผก.(กบ)) เป็นผู้อำนวยการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก. พิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

เรียน รผก.(ว) ผ่าน ผชก.(ว) 14 ต.ค. 2563

เพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก. พิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตามที่ กคก. เสนอต่อไป

(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เรียน ผวก.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตามที่ กคก. ผวร. เสนอต่อไป

(นางเสกสรรค์ เสริมพงษ์)
รผก.(ว)
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายทรงวุฒิ ชันดี)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
14 ต.ค. 2563

(นายสมพงษ์ ปริเปรม)
ผวก

(นางเสกสรรค์ เสริมพงษ์)
รผก.(ว)
๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓

ผวก.๑(น) กคก.
โทร. ๕๗๑๓

21 ต.ค. 2563