



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม. ถึง ผจก.นม.
เลขที่ จ.3 นม. (กส.) วันที่ 19 พ.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0145 ลงวันที่ 25 ก.พ. 59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ บจก.เอชจีวี(โฮมการ์เด็นวิลล์สุรนารายณ์ ช.31/1) C-59-F-NRMCS.0068.02.1,02.2 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตฐา ได้เสนอ 12,364.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาลดด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 64.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 13,161.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายสมศักดิ์ พันชนะ เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชย์	พขง.7 ผปบ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุกใจ	พขง.6 ผมต.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

อนุมัติ

ผก.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(พ)กฟจ.นม.
รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

(นายสุพงษ์ บุปผาพรมราช)
ผชน.9 กฟจ.นม.
รักษาการแทน ผผ.กส.กฟจ.นม.

19 พ.ค. 2559