



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผกจ.กฟจ.นม.
เลขที่ จ.3 นม. (กส.) วันที่ - 1 ก.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0542 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.สันเทียะ 97 จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผกจ.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ บจก.บี.แอล.ฮั่ว C-59-F-NRMCS.0233.03.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ได้เสนอ
1,700.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.
15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ตรวจสอบราคาค่าด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
119.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
1,819.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่ง
ผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชน
ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย พชง.7 ผปบ.กฟจ.นม	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ ชผ.7 บค.กฟจ.นม	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายฉนวน สุดใจ พชง.6 ผมด.กฟจ.นม	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

นายสุพจน์ นุบผาพรมราช
ผชน. 9 รย. ผส.กส.นม

อนุมัติ

ผส.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(ท) กฟจ.นม.
ปฏิบัติงานแทน ก.ค. 2559 นม.