



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม.

ถึง ผกจ.กฟจ.นม.

เลขที่ จ.3 นม. (กส.)

วันที่ 5 ก.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม..(บค.) 0531 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 59

2. ใบเสนอราคาของ หจก.สันเทียะ 97 จำนวน 1 ฉบับ

เรียน ผกจ.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล

ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ เทศบาลตำบลลาด บ.โพธิ์ ม.4 C-59-F-NRMCS.0198.02.1,02.2

โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ได้เสนอ

46,471.20 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.

15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาลดราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน

71.20 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน

49,648.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่ง


ผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชน

ขนผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับ

ว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ	สุพลธวัช พง.7 ผบ.กฟจ.นม	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง	ทาสันเทียะ ชผ.7 บค.กฟจ.นม	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน	สุดใจ พง.6 ผมต.กฟจ.นม	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย



นายสุพจน์ บุญผาพรมราช

ผชน. 9 รย.ทผ.กส.นม

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รองคณบดี กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผกจ.กฟจ.นม.

5 ก.ค. 2559