



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

ถึง ผก.นม.

เลขที่ จ.3 นม. (กส.)

วันที่ 15 ก.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(ปป.) 11 ลงวันที่ 15 ม.ค. 59

2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ

เรียน ผก.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล

ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ

ติดตั้งคอปเตอร์แยกหนองตะคลอง

I-58-F-NRMOM.05.0015

โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตฐา ได้เสนอ

1,636.22 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายและ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.

15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาค่าด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน

36.22 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน

1,712.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายยศวัช คำสบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงาน

ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้าง

เอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม

ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พชง.7 ผปบ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายฉฐนน สุธาใจ	พชง.6 ผมต.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุพงษ์ บุปผาพรมราช)

ผชน.9 กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผกส.กฟจ.นม.

อนุมัติ

ผกส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท)กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผกส.กฟจ.นม.

15 ก.ค. 2559