



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม. ถึง ผจก.นม.
เลขที่ น.3 นม. (กส.) วันที่ ๒๖ ก.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ น.3 นม.(บค.) 0839 ลงวันที่ 24 ส.ค. 59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ น.ส.ระรินทร์ ตรีธะจารุพงศ์ C-59-F-NRMCS.0381.02.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตฐา ได้เสนอ
4,150.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.
15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาลดด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
50.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
4,387.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายยศวัช คำสบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงาน
ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้าง
เอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พขง.7 ผปบ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุดใจ	พขง.6 ผมค.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุพจน์ บุปผาพรมราช)

ผชน.9 กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผผ.กส.กฟจ.นม.

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

๒๖ ก.ย. 2559