



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.
เลขที่ จ.3 / นม. (กส.) วันที่ 19 ก.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0661 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
2. ใบเสนอราคาของ หจก.วุฒินครกาญจน์ จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผศ.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ บริษัท แฟกไลน์ จำกัด C-59-F-NRMCS.0290.03.1,02.2,01.1 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผศ.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ ได้เสนอ 81,742.25 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผว.ลว. 15-พ.ค.-56 และ ผศ.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 42.25 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 87,419.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พช.7 สปป.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายฉฐนันทน์ สุดใจ	พช.6 ผมต.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ บุญผาพรมราช)

ผศ.กส.นม.

อนุมัติ

ผศ.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รอง.(ท) กฟจ.นม.
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

19 ก.ย. 2559