



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

ถึง ผกจ.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

วันที่ 18 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

เรียน ผกจ.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๐๐๐๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ผกจ.นม. ได้มอบหมาย
ให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ
น.ส. จีรพรรณ แพล้นเทียะ หมายเลขงาน C-๕๙-F-NRMCS.๐๕๔๔.๐๒.๑ โดยวิธีตกลงราคานั้น
ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.วุฒินครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๕,๙๙๒.๐๐ บาท

๒. หจก.กฤตธำ ได้เสนอราคา ๗,๐๖๒.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็น
จำนวนเงิน ๗๕.๐๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑ หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว
ข้างต้นในวงเงิน ๕,๙๑๗.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำ
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างคน
เองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย
การจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------|
| ๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.กฟจ.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย | พชง.๗ ผบ.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายเดชา พลวิเศษ | พชง.๖ ผบ.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป


(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ชผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

รักษาการแทน ผผ.กส.นม.


.....
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(ท) กฟจ.นม.
รักษาการแทน ผกจ.กฟจ.นม.

ผกส.นม. 18 มี.ค. 2560

โทร. ๑๔๐๕๐