



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

ถึง ผจก.นม.

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.บค.๐๓๔๕ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ นายธนภุต นวลกำแหง หมายเลขงาน
C-๖๐-F-NRMCS.๐๑๒๔.๐๒.๑. โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่า
มีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอราคา ๒๔,๖๕๐.๔๐ บาท

๒. หจก.วุฒินครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๒๕,๗๗๕.๔๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีก ดังนั้น
จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้าง
ระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม
เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ต่อได้โดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการใน
เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๔๓ และ
แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ ขผ.บค.นม.

ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย พชง.๗ ผกส.นม.

กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายเดชา พลวิเศษ พชง.๖ ผปบ.นม.

กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

.....(นายพนงศักดิ์...แสงทอง)

รจก.(๑) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐