



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

ถึง ผจก.นม.

วันที่ - 8 มี.ย 2560

เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๐๓๗๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ซึ่งงานฯ ร.ต. ยอด กินขุนทด หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๑๕๐.๐๒.๑ โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการ ตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.กฤตฐา ได้เสนอราคา ๑๕,๑๗๒.๖๐ บาท

๒. หจก.สันเทียะ๙๗ ได้เสนอราคา ๑๗,๖๕๕.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็น จำนวนเงิน ๑,๑๕๕.๖๓ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นใน วงเงิน ๑๕,๑๗๒.๖๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคา กลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดย ให้ นายชาญชัย เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างตนเองก็ ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการ จ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ ชผ.บค.กฟจ.นม. ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย พชง.๗ ผบ.บ.กฟจ.นม. กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายเดชา พลวิเศษ พชง.๖ ผบ.บ.กฟจ.นม. กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

อนุมัติ

หม.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายมงคล...ศิริกิจจานนท์)

ผจก.กฟจ.นม.

๙ มี.ย. ๒๕๖๐

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐

(นายชาญชัย เรืองศรี)

ชผ.กส.กฟจ.นม. ปฏิบัติงานแทน หม.กส.กฟจ.นม.