



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

เรียน ผจก.นม.

ถึง ผจก.นม.

วันที่ 15 ส.ค. 2560

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๐๖๖๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ นายณัฐพล ฉันทวานิช หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๒๖๒.๐๓.๑,๐๒.๒,๐๑.๑ โดยวิธี ตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.สันติเยะ 97 ได้เสนอราคา ๘๒,๔๙๗.๐๐ บาท

๒. หจก.กฤตฐา ได้เสนอราคา ๘๒,๖๐๔.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน ๘๙๓.๔๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑ หจก.สันติเยะ ๙๗ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๘๒,๔๙๗.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การ/จัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายชาญชัย เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันติเยะ ผม.บค.กฟจ.นม. ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย พชง.๗ ผบ.กฟจ.นม. กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายเดชา พลวิเศษ พชง.๖ ผบ.กฟจ.นม. กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

อนุมัติ

ผ.ก.ส. ดำเนินการต่อไป

(นายทองศักดิ์ แสงทอง)

รจก.(อ) กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)
ผ.ก.ส.นม.