



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กอก.ฉ.๓

ถึง กฟฉ.๓

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ กฟฉ.๓

เรียน ผชก.(ฉ๓)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ กคส.(จค.๒) ๒๐๔/๒๕๖๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กคส. ร่วมกับ กฟฉ. ๓ และ กฟจ.ชัยภูมิ จัดสานเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนชุมชนบ้านลาดน้อย และบ้านโนนคูณ ในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งกำหนดจุดในการก่อสร้างฝาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

ตามอนุมัติ รผก.(ย) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ กคส. และ กฟข. ดำเนินโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖ แห่ง อยู่ในพื้นที่ กฟฉ.๓ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณลำห้วย หินลาด บ้านโนนคูณ หมู่ ๑ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ฝาย PEA-DAM-NE๓/๖๔๐๑ งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการสร้างฝาย การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณฝาย และการจัดทำป้ายถาวร รวมเป็นเงินทั้งสิ้นแห่งละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เบิกจ่ายจากงบทำการ กคส. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี ๕๓๐๖๕๐๕๐ ศูนย์ต้นทุน กคส.Z๑๐๕๐๒๒๐๐๐ (เอกสารแนบ๑)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดกิจกรรมโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี ๒๕๖๔ จึงเห็นควรอนุมัติให้ กฟจ.ชัยภูมิ ดำเนินการ โครงการฯ ดังนี้

๓.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ ก่อนการดำเนินการ ส่งให้ กอก.ฉ.๓ เพื่อจัดส่งให้ กคส. ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามแบบฟอร์ม แนบ)

๓.๒ ดำเนินการก่อสร้างฝาย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยมีค่าใช้จ่าย ในการสร้างฝาย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝาย และจัดทำป้ายโครงการฯ ตามที่ กคส. กำหนด (เอกสารแนบ ๒) ฝายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เบิกจ่ายจากงบทำการ กคส. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี ๕๓๐๖๕๐๕๐ ศูนย์ต้นทุน กคส.Z๑๐๕๐๒๒๐๐๐ ให้ ผจก.กฟจ.ชัยภูมิ เป็นผู้มีอำนาจ ในการจัดซื้อจัดจ้างและสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับของ กฟผ.

๓.๓ จัดทำหนังสือ...

๓.๓ จัดทำหนังสือส่งมอบฝ่ายให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชุมชน ดูแล บำรุงรักษา (เอกสารแนบ ๓) พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินโครงการมายัง กอก.ฉ.๓ (ผสส.) เมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมสรุปรายงาน กคส. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวชัชฎา กรีทาเวช)
อก.อก.ฉ.๓

ที่ ฉ.๓ กอก.(สส) ๑๕๕/๒๕๖๔ ฉว. - ๕ เม.ย. ๒๕๖๔
เรียน ผจก.กฟจ.ชัยภูมิ, อก.อก.ฉ.๓

- อนุมัติตามเสนอ
- เพื่อทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป




๒ เม.ย. ๒๕๖๔


(นายมนตรี บันตรวัฒนา)
ผชก.(ฉ๓)

ผสส.กอก.ฉ.๓

โทร. ๑๐๙๗๓

ป้ายถาวรโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี 2564





โลโก้หน่วยงานท้องถิ่น

วันที่

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล
สร้างฝายชะลอน้ำ / ฝายน้ำล้น ณ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
ในการนี้ ฝายชะลอน้ำ / ฝายน้ำล้น ดังกล่าวดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอส่งมอบ
ฝายให้ องค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล เพื่อดูแล รักษา ให้ดำรงอยู่ สร้าง
ประโยชน์ และ ความสุขให้กับประชาชนต่อไป

(นาย)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(นาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นาย)
รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ

(นาย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พยาน

พยาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคส.

ถึง ผสส.

เลขที่ กคส.(จค.๒) ๕๑๗ /๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน อ.ผ.สส. ผ่าน ร.ผ.สส.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของ กฟผ. ระยะที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยการปรับเปลี่ยนโอนย้ายฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายประชาสัมพันธ์สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม มาสังกัดสายงานยุทธศาสตร์ให้เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหนังสือ กปส.(วป) ๓๕๔๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ รผก.(ส) เห็นชอบแผนที่ยุทธศาสตร์ Balanced Scorecard แผนปฏิบัติการสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย โดยมีเป้าหมาย สร้างฝายกักเก็บและชะลอน้ำ จำนวน ๖ แห่งงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กคส. ได้มีหนังสือเลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การสำรวจพื้นที่และจัดสานเสวนา เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๒ กคส. ได้ร่วมกับ กฟผ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน จัดสานเสวนาความต้องการและความคาดหวัง โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ กฟน.๑-๓ กฟผ.๒-๓ และ กฟผ.๒ ซึ่งจากการจัดการสานเสวนาดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่สร้างฝายทั้ง ๖ แห่ง มีความเห็นชอบให้ดำเนินการสร้างฝายและได้กำหนดหมายเลขฝายในพื้นที่ดังนี้

ที่	เลขที่ฝาย	กฟผ.	สถานที่
๑	PEA-DAM-N๑/๖๔๐๑	กฟน.๑	บ้านเจดีย์ ม.๕ และ บ้านเจดีย์ใหม่ ม.๑๑ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
๒	PEA-DAM-N๒/๖๔๐๑	กฟน.๒	คลองไม้กระบุง บ้านเนินตาดเกิด ม.๔ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
๓	PEA-DAM-N๓/๖๔๐๑	กฟน.๓	คลองกลุ่ม ๒๑ บ้านซันสำราญ ม.๘ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
๔	PEA-DAM-NE๒/๖๔๐๑	กฟผ.๒	ห้วยคลองหมากน้อย ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
๕	PEA-DAM-NE๓/๖๔๐๑	กฟผ.๓	ลำห้วยหินลาด บ้านโนนคูณ ม.๑ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๖	PEA-DAM-C๒/๖๔๐๑	กฟผ.๒	ฝายคลองกระท้อน ม.๔ ต.ซำราก อ.เมือง จ.ตราด

๓. ข้อพิจารณา

กคส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในหลายพื้นที่ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 18 มี.ค. 2564
เลขรับที่ 1018

สำเนาพร้อมผู้ว่าการยุทธศาสตร์
สรก.(ย)
วันที่รับ 22 มี.ค. 2564
เวลารับ 10:01
เลขรับที่ 1410

๓.๑ ให้ กคส. และ กฟช. ดำเนินโครงการ PEA รักษาน้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖ แห่ง รายละเอียดตามข้อ ๒.๒ สรุปได้ดังนี้

พื้นที่	กฟช.	จำนวนที่ก่อสร้าง (ฝาย)	งบประมาณ (บาท)
ภาคเหนือ	กฟน.๑	๑	๒๕๐,๐๐๐.-
	กฟน.๒	๑	๒๕๐,๐๐๐.-
	กฟน.๓	๑	๒๕๐,๐๐๐.-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กฟฉ.๒	๑	๒๕๐,๐๐๐.-
	กฟฉ.๓	๑	๒๕๐,๐๐๐.-
ภาคกลาง	กฟก.๒	๑	๒๕๐,๐๐๐.-
รวมทั้งสิ้น		๖	๑,๕๐๐,๐๐๐.-

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการสร้างฝาย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝาย และจัดทำป้ายถาวร จำนวน ๖ แห่ง ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเบิกจ่ายจากงบทำการ กคส. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี ๕๓๐๖๕๐๕๐ ศูนย์ต้นทุน กคส.Z๑๐๕๐๒๒๐๐๐ และให้ กฟช. เป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ ให้ กฟช. จัดทำแผนการดำเนินงานฯ มายัง กคส. ก่อนดำเนินการ จัดทำป้ายถาวรตามรูปแบบที่กำหนด จัดทำหนังสือส่งมอบฝายให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชุมชน ดูแล บำรุงรักษา และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมสรุปค่าใช้จ่ายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๔ (เอกสารแนบ ๔)

๓.๔ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ให้ กฟช. และ กคส. พิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องขออนุมัติอีก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๔. ข้อเสนอ

จากข้อพิจารณา เห็นควรนำเสนอขออนุมัติดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ รผก.(ย) ผ่าน ผชช.๑๓(ย)(นิรمان) ขออนุมัติดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ต่อไป

เรียน รผก.(ย) ผ่าน ผชช.๑๓(ย)(นิรمان)

เพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสถาพร สว่างแสง)
อ.ส.ส.

แผนกจัดการโครงการ ๒ 22 มี.ค. 2564
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๙๙๒๖ โทรสาร ๙๙๒๙

(นางสาวลาวัลย์ อำพันธ์ทอง)
๙๙๒๖ โทรสาร ๙๙๒๙

(นางนวลอนงค์ คำใสแสง)

อ.ค.ส.

(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)
รผก.(ย)

22 มี.ค. 2564



เอกสารแนบ ๑ - ๔

พ.ร.ก.๒

๒๓ มี.ค. 256๔

23 มี.ค. 256๔

๒๓ มี.ค. 256๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จ.นครราชสีมา
เลขที่รับ.....
วันที่ - ๙ กพ. ๒๕๖๔
เวลา.....

วันที่ - 8 ก.พ. 2564
เลขรับที่..... 561

จาก กคส.

ถึง ผสส.

เลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๐๕ /๒๕๖๔

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การสำรวจพื้นที่และจัดสานเสวนา เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ PEA รักษา้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน อผ.สส. ผ่าน รผ.สส. ๘ ก.พ. ๖๔

ตามที่ กฟภ. มีแผนงานโครงการ PEA รักษา้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างฝายชะลอน้ำ เก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กคส. ขอความอนุเคราะห์ท่าน ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และจัดสานเสวนา ตามแผนการจัดสานเสวนา ดังนี้

ที่	กฟข.	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กฟฟ.)	วันที่จัดสานเสวนา	ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างฝาย
๑	กฟผ.๒	กฟอ.ศรีเมืองใหม่	วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ (กฟผ.๒ ได้ดำเนินการจัดสานเสวนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ ฉ.๒กอก.(สส)๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔	ห้วยคลองหมากน้อย ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
๒	กฟน.๒	กฟส.วัดโบสถ์	วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	คลองโม่งกะปung ม.๙ บ้านเนินตาเกิด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
๓	กฟน.๓	กฟอ.ตาคลี	วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ม.๘ บ้านซับสำราญ ต.สุขสำราญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
๔	กฟผ.๓	กฟจ.ชัยภูมิ	วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ลำห้วยหินลาด บ้านโนนคณู ม.๑ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๕	กฟภ.๒	กฟจ.ตราด	วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔	ฝายคลองกระทอน หมู่ที่ ๔ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
๖	กฟน.๑	กฟอ.จอมทอง กฟอ.สันทราย กฟอ.เทิง	วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔	ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ต.หนองแฝง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บ้านเจดีย์ใหม่ ม.๕ และ ม.๑๑ จ.เชียงราย

ทั้งนี้มอบหมายให้นางโสภา ขนิษฐบุตร ทผ.จค.๒ เป็นผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ๙๙๒๖ ๐๘-๙๙๑๔-๔๔๑๔.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ผชก.(น.๑-น.๓) ผชก.(ฉ.๒-ฉ.๓) และ
ผชก.(ก.๒)

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(น.ส.กตอร วงศ์ภัทรกร)

รค.ส. รักษาการแทน อค.ส.



เอกสารแนบ

(นายสถาพร สุว่างแสง)