



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 1 / 1

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

แรงดันบ้านโคกหัวช้าง ม.17 ต.เสม็ด

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001225278

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 24 พ.ย. 2559

เลขที่สัญญา(Your Ref.) :

เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :

สกุลเงิน(Currency):

THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : F03 กฟจ.บร.

ที่อยู่(Pur. group address) : 190 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ดอ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ถึง (Vendor's name) : นายคมสัน คิตรีมย์

ที่อยู่(Vendor's address) :

59

ด.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์ 31000

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

ขยายเขตแรงดันบ้านโคกหัวช้าง ม.17 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
1	แรงดันบ้านโคกหัวช้าง ม.17	60,420.000	1.00	60,420.00
		หน่วยนับกิจกรรม		
			มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)	60,420.00
			ส่วนลด(Discount)	0.00
			มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)	60,420.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	0.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)	60,420.00

(หกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

ตำแหน่ง(Position)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

วันที่(Date)

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ที่ จ.บร.๒๕๓/...๒๕๕๙



สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๘ ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสว่าง มงคลเกษตร ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายคมสัน คิตรีมย์ ที่อยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.

ข้อ ๑. ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ดำเนินงาน งานขยายเขตระบบผู้ใช้ไฟ ชื่องาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกหัวช้าง หมู่ ๑๗ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา๑)

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา๑) นี้

๑.๒ ในการนี้ ผู้รับจ้างตกลงรับดำเนินการดังนี้

๑.๒.๑ การขนและรายเสาต่อม่อ ผู้รับจ้างจะทำการขนเสาจากจุดกองหมอนที่กำหนด

๑.๒.๒ การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้รับจ้างจะทำการขนเสาจากจุดกองหมอนที่กำหนด

๑.๒.๓ การขนและรายเสาแรงสูง ผู้รับจ้างจะทำการขนเสาจากจุดกองหมอนที่กำหนด

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงในการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา๑)

และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น

๖๐,๕๒๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง ตลอดจน

ภาษีอากรอื่นๆไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๕

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำหรือหนังสือรับรองของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือ ไว้เป็นหลัก ฐานจำนวนร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๖,๐๕๒.๐๐ บาท

(หกพันสี่สิบสองบาทถ้วน)

เงินจำนวนนี้ผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่ จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้าง ของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทาง คดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า ไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้าง กับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาการแสตมป์ มูลค่าร้อยละ ๐.๑ (ร้อยละศูนย์จุด

ต้นฉบับ

-๒-

(สัญญาจ้างเลขที่ จ.บร...../๒๕๕๙)

หนึ่ง) ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ ๐.๓๐ % ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้จ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้จ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้จ้างมีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑ ชุด มี ๑ แผ่น
รายการ.....จำนวน.....ชุด มี.....แผ่น
รูปแบบ.....จำนวน.....ชุด มี.....แผ่น
แผนผัง งานก่อสร้างขยายเขตฯ จำนวน.....๑.....ชุด มี.....๒.....แผ่น

ข้อ ๘. ผู้จ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงาน ไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้ จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ต้นฉบับ

-๓-

(สัญญาจ้างเลขที่ จ.บร...../๒๕๕๙)

ข้อ ๑๐. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้ากรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน พบบางอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดยึดเวลาเอากับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายในเจ็ดวัน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จต่อไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง


ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้ง ให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕. หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูงหรือแรงต่ำ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖. และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง



ต้นฉบับ

-๔-

(สัญญาจ้างเลขที่ จ.บร...../๒๕๕๙)

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖.

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควร ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๖. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๕๐ วัน นับแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้จ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อย ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้

(ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ๑)

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันทีและผู้จ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้จ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

(นายสว่าง มงคลเกษตร) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายคมสัน คิตรีมย์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอิทธิกร เรืองจิต)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายบรรจง ศรีเพ็ง)

พ.จ.บ.ร.

ผบ.ก.พ.บ. ได้รับชำระเงินค่าจ้าง.....

6042

.....บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

D 474 34591250000 พ.ย. ๒๕๕๙

.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผกส.กฟจ.บร. ถึง ผจก.กฟจ.บร.
เลขที่ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ผจก.บร.ลว.
เรียน ผจก.บร.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติหลักการให้ดำเนินการงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย งบ/โครงการ ผู้ใช้ไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกหัวช้าง หมู่ ๑๗ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง ผกส.บร. ได้ติดต่อสอบถามราคาค่าจ้างเหมา จากผู้รับจ้างจำนวน ๒ ราย (ตามรายละเอียดแนบ) ปรากฏว่า นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคาค่าจ้างต่ำสุด ๖๔,๒๕๖.๐๐ บาท กรณี ๒ และ ผกส.ได้ ต่อรอราคาแล้ว ผู้รับจ้างสามารถลดราคาให้อีก เป็นเงิน ๓,๘๓๖.๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๔๒๐ บาท ซึ่ง เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นในปัจจุบันและต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด ดังนั้น เห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ในวงเงิน ๖๐,๔๒๐ บาท (หกหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน โดยเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหน้างานและหมายเลขงานตามอนุมัติ หลักการที่อ้างถึง และ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับกฟภ.ว่าด้วย การจ้างปี ๒๕๔๓ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างดังนี้

- ๑ นายอดุลย์ ภูจันทร์ พชง.๗ ผบ.บร.
 - ๒ นายชัยวัฒน์ ทิพย์พรชัย พชง.๖ ผบ.ค.บร.
 - ๓ นางยุพิน เจริญพันธ์ พบช.๖ ผบ.ป.บร.
- ทั้งนี้ให้ นายวิรัช พงษ์ภมร พชง.๖ ผกส.กฟจ.บร. ทำหน้าที่ควบคุมงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิกร เรืองจิต)

ผ.กส.กฟจ.บร.

เรียน ผ.กส.,ผ.บ.ท.,คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

- อนุมัติจ้างเหมาในวงเงิน ๖๐,๔๒๐.๐๐ บาท ได้ตามเสนอ
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙

(นายสรวง มงคลเกษม)

ผ.กส.กฟจ.บร.

ทราบ

ผ.กส.กฟจ.บร.

ผู้รับจ้าง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน