



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผก.ภ.พ.ส.พุทไธสง

ถึง

ผก.ภ.พ.ส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๔๕ / 2559 วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.ภ.พ.ส.พุทไธสง ลว..... 14 ส.ย. 2559

เรียน ผก.ภ.พ.ส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก ม.14 อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 047 ลว. 3 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0034.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 14,411.16 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สักรการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 12,582.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 8002515317)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	5.00	7,195.27	6,000.00	1,195.27
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	332.22
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	7.00	2,289.40	2,100.00	189.40
4	พาดสาย 50 ค.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.27	740.16	702.00	38.16
5	ติดตั้งกล่องไฟฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	6.77
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	67.35
รวมเป็นเงิน				14,411.16	12,582.00	1,829.16

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก ม.14 อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 047 ลว. 3 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0034.02.1 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหกรณ์การไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแกม.14
อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บค.) 047 ลว. 3 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0034.02.1
วงเงิน 12,582.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทธิพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 3,202.40 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน 1,906.80 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน 927.20 บาท
ไปเป็น ค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 927.20 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงานที่คงเหลือ จำนวน
1,295.60 บาท ไปเป็นค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 1,295.60 บาท เนื่องจากค่าเบ็ดเตล็ดไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าซ่อมรถ (กรณีค่าเบ็ดเตล็ดไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0034.02.1

แผนงบรายได้ (โครงการ8002515317)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	13,344.00	10,675.20	-	1,906.80	12,582.00
ค่าควบคุมงาน	0040	4,003.00	3,202.40	1,906.80	-	1,295.60
ค่าควบคุมงาน	0040	4,003.00	1,295.60	1,295.60	-	- 1,295.60
ค่าขนส่ง	0050	1,159.00	927.20	927.20	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	2,085.00	1,668.00	-	2,222.80	3,890.80

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผ.กป.,ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผ.ก.กฟส.พุทไธสง