



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผจก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๐๑ / 2559

วันที่

11 2 ต.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 6 ต.ค. 2559

เรียน ผจก.กฟส.พุทไธสง

### 1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านหนองบัวรอง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 082 ลว. 23 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0082.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 14,820.46 บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบกสตางค์ ) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

### 2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 13,060.00 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน ) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 800290073)

| ที่         | รายการ                                | ค่าแรง (ต่อหน่วย) | ประมาณการ หน่วย | ราคากลาง  | บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด | หจก. ช้างชูแนว จำกัด |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 1           | ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร          | 1,439.05          | 4.00            | 5,756.21  | 4,800.00                   | 5,500.00             |
| 2           | ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด                | 1,766.11          | 3.00            | 5,298.33  | 4,800.00                   | 5,200.00             |
| 3           | ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด            | 327.06            | 7.00            | 2,289.40  | 2,100.00                   | 2,200.00             |
| 4           | พาดสาย 50 ต.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม. | 2,741.34          | 0.30            | 822.40    | 780.00                     | 800.00               |
| 5           | ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด           | 136.77            | 1.00            | 136.77    | 130.00                     | 135.00               |
| 6           | ทำกราวด์ / 1 ชุด                      | 517.35            | 1.00            | 517.35    | 450.00                     | 500.00               |
|             |                                       |                   |                 |           |                            |                      |
| รวมเป็นเงิน |                                       |                   |                 | 14,820.46 | 13,060.00                  | 14,335.00            |

### 3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านหนองบัวรอง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 082 ลว. 23 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0082.02.1 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านหนองบัวรอง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บด.) 082 ลว. 23 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0082.02.1  
วงเงิน 13,060.00 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน )  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี      | ตำแหน่ง พงช.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ   | ตำแหน่ง พงช.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พงช.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 3,404.80 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 1,709.60 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน 901.60 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 2,150.40 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0082.02.1

แผนกแรงต่ำ (โครงการฯ800290073)

| รายการ       | เลขที่ | ประมาณการ | อนุมัติ 80 % | โอน      | รับโอน   | คงเหลือ   |
|--------------|--------|-----------|--------------|----------|----------|-----------|
| ค่าแรง       | 0030   | 14,188.00 | 11,350.40    | -        | 1,709.60 | 13,060.00 |
| ค่าควบคุมงาน | 0040   | 4,256.00  | 3,404.80     | 1,709.60 | -        | 1,695.20  |
| ค่าขนส่ง     | 0050   | 1,127.00  | 901.60       | -        | -        | 901.60    |
| ค่าเบ็ดเตล็ด | 0060   | 2,105.00  | 1,684.00     | -        | -        | 1,684.00  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง  
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ นูญนาน)

ผ.ก.ป.ก.ฟ.ส.พุทไธสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผ.ก.ก.ฟ.ส.พุทไธสง