



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผกก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๖๑. / 2559

วันที่

๒ พย. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผกก.กฟส.พุทไธสง ลว..... ๒๑ ส.ค. 2559

เรียน ผกก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านแคน ม.8 ต.มะเพีอง

อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 324 ลว. 25 มิ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9022

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 11,437.62 บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า

บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 10,392.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง
กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 6000657948)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ชุดหลุมปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร	1,439.05	4.00	5,756.21	5,200.00	556.21
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	332.22
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	6.00	891.98	840.00	51.97
4	พาดสาย 50 ค.ม.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.22	603.09	572.00	31.09
5	ติดตั้งกล่องไฟฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	6.77
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	67.35
รวมเป็นเงิน				11,437.62	10,392.00	1,045.62

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านแคน ม.8 ต.มะเพีอง

อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 324 ลว. 25 มิ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9022

เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สัทกรการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านแคน ม.8 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ น.3 พร. (บต.) 324 ลว. 25 มิ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9022
วงเงิน 10,392.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 2,114.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 2,114.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 658.00 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 658.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 1,148.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 575.00 บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9022

แผนกแรงค่า (โครงการ 6000657948)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	11,743.00	7,045.00	-	3,347.00	10,392.00
ค่าควบคุมงาน	0040	3,523.00	2,114.00	2,114.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	1,096.00	658.00	658.00	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,914.00	1,148.00	575.00	-	573.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)

(นายจรูญ บุญนาน)

ผจก.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผจก.กฟ.,ผจก.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป


(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผจก.กฟส.พุทไธสง