



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกบ.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๙๖. / 2559

วันที่

๕ 2 พย. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว.....๕ 1 พย. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านหินตั้ง ม.10 ต.ศรีสว่าง
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 101 ลว. 6 ต.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0101.02.1
ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 10,169.70 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า
บริษัท สัการการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 9,400.00 บาท
(เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง
กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โคร่งข่าย80026363018)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	บริษัทสัการ การไฟฟ้า จำกัด	หจก.ช้างชูแนว จำกัด
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,266.60	3.00	3,799.81	3,600.00	3,700.00
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	3,500.00
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	5.00	1,635.29	1,500.00	1,600.00
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.20	548.27	520.00	540.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	135.00
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	500.00
รวมเป็นเงิน				10,169.70	9,400.00	9,975.00

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านหินตั้ง ม.10 ต.ศรีสว่าง
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 101 ลว. 6 ต.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0101.02.1
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหกรการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านหินตั้ง ม.10 ต.ศรีสว่าง
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บค.) 101 ลว. 6 ต.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0101.02.1
วงเงิน 9,400.00 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 2,346.40 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน 1,578.40 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน ~~688.80~~ บาท
ไปเป็น ค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
~~2,150.40~~ ^{1232.-} บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0101.02.1

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย80026363018)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	9,777.00	7,821.60	-	1,578.40	9,400.00
ค่าควบคุมงาน	0040	2,933.00	2,346.40	1,578.40	-	768.00
ค่าขนส่ง	0050	861.00	688.80	-	-	688.80
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,540.00	1,232.00	-	-	1,232.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.ก.ป.ก.ฟ.ส.พ.ท.ไรสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผ.ก.ก.ฟ.ส.พ.ท.ไรสง